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02 VZNIK  
A UŽIVATELÉ PROJEKTU
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Vznik projektu

• Požadavek Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy
• Validace s termálním snímkováním
•  Jeden z projektů Implementačního plánu Strategie  

adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu na roky 2020–2024

Uživatelé projektu

• Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR)
• Odbor ochrany prostředí Magistrátu HMP (OCP, MHMP)
• Vybrané městské části
• Širší veřejnost – obyvatelé hl. m. Prahy



03 PROCES PŘÍPRAVY  
A SCHVALOVÁNÍ

Projektový záměr Komise SC Smlouva RHMP

Příprava konceptu

Popis projektu
Cíle a přínosy

Realizační tým
Harmonogram

Výsledky a výstupy
Financování

Rizika
Obdobné projekty

16. 3. 2021

Komise Rady hl. m. Prahy pro 
rozvoj konceptu Smart Cities 

v hl. m. Praze

Doporučení ke schválení  
a realizaci

Usnesení do RHMP 
In-house smlouva

Smlouva o poskytování slu-
žeb testování technologií pro 

monitoring mikroklimatic-
kých parametrů

Studie proveditelnosti

28. 2. 2022

Rada hlavního města Prahy
Schválení realizace projektu
Podpis smlouvy mezi OICT  

a PRI, MHMP
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04 POPIS PROJEKTU  
— HLAVNÍ CÍLE
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•  Otestování technologií pro monitoring mikroklimatických parametrů  
urbanizovaného prostředí v uličním prostoru

• Vytvoření metodiky pro realizaci měření tohoto typu
Teplota vzduchu

Vlhkost vzduchu

Proudění vzduchu

Solární radiace

Intenzita srážek

Teplota  
a vlhkost půdy
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HARMONOGRAM

Příprava Realizace Pilotní provoz Vyhodnocení

11 měsíců

03/2021 – 02/2022

Usnesení do RHMP 
In-house smlouva

Studie proveditelnosti
Předběžné tržní konzultace
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6 měsíců

03/2022 – 08/2022

Výběrové řízení na  
dodavatele technologie

Zajišťování souhlasů 
s umístěním

Instalace senzorů

18 měsíců

09/2022 – 02/2024

Tvorba datové vrstvy 
a její implementace do DP 

Golemio
Poskytování dat IPR, OCP  

a veřejnosti

2 měsíce

03/2024 – 04/2024

Vypracování výstupní  
metodiky

Zpráva o ukončení projektu  
a získaných poznatcích
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STUDIE PROVEDITELNOSTI
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Zpracováno ve spolupráci  
s experty

• Odborníci na senzory a měření mikroklimatických parametrů

• Akademická a komerční sféra

Analýza dostupných řešení

•  Popis současného stavu a způsobů měření  

meteorologických veličin

• Kritéria umístění senzorů porovnávaných v rámci studie

• Metodika umístění vybraných senzorů

Navržené lokality pro monitoring

• Vychází z požadavků hlavního uživatele projektu – IPR

• Vnitroblok se zelení a s nepropustnými povrchy

• Park, pole

• Ulice se stromořadím a bez stromořadí



07 STUDIE PROVEDITELNOSTI
— NAVRŽENÉ LOKALITY
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Doporučené umístění technologií  
a situační umístění senzorů  
v 16 lokalitách

1. Vnitroblok Kodaňská-Estonská
2. Vnitroblok Orlická-Vinohradská
3. Pražská Holešovická tržnice
4. Náměstí Republiky
5. Heroldovy sady
6. Moskevská ulice
7. Žitomírská ulice
8. Stromovka
9. Vítězné náměstí
10. Orelská ulice
11. Barrandovský most/Strakonická
12. Spořilov
13. Sídliště Novodvorská
14. Centrální park Jižní Město
15. Opatovská Jižní Město
16. Uhříněves – pole
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STUDIE PROVEDITELNOSTI
— NÁVRH A DOPORUČENÍ TECHNOLOGIÍ
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•  Vychází z analýzy na trhu dostupných 
řešení

• Definuje:

• Rozsah měřených hodnot
• Požadovanou přesnost a max. odchylku. 

•  Pro každou měřenou veličinu

• Teplota vzduchu a půdy
• Relativní vlhkost vzduchu
• Rychlost proudění a směr větru
• Atmosférické srážky
• Sluneční radiace
• Vlhkost a teplota půdy
• Přírůst stromu



09 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA  
NA DODAVATELE
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Předběžné tržní konzultace

• Dvoukolové
• Písemné dotazy zaslány 12 dodavatelům
• Navazující jednání se 3 vybranými dodavateli
• Možnosti zajištění dat
• Bližší specifikace parametrů senzorů
• Cenový rozsah

Výběrové řízení

• VZ malého rozsahu
• Mnoho doplňujících dotazů
• Jedinečný projekt v ČR



10 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA  
NA DODAVATELE
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• Pilotní provoz

• Nainstalováno cca 90 % senzorů (118)
• Dojednána zbývající umístění 

•  Datová integrace  
a příprava vizualizace

• Kontrola dat
• Dashboard pro hlavní uživatele projektu
• API pro přenos dat

Teplotní mapa Prahy  
z 18. 06. 2022.  

Credit:  
NASA/JPL-Caltech  
Zdroj:  
https://phys.org/news/
2022-07-city-extremes-
-captured-instrument-iss.
html



11 FOTOGRAFIE  
Z VYBRANÝCH INSTALACÍ
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12 FOTOGRAFIE  
Z VYBRANÝCH INSTALACÍ
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13 UKÁZKA DAT ZE SENZORŮ  
WEBOVÝ PORTÁL AGDATA HOLEŠOVICKÁ TRŽNICE
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14 UKÁZKA DAT ZE SENZORŮ  
WEBOVÝ PORTÁL AGDATA NOVODVORSKÁ
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DALŠÍ POSTUP
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Instalace ve zbývajících lokalitách

Předávání dat hlavním uživatelům projektu (IPR, OCP, MHMP)

Poskytování dat veřejnosti

Informační štítky s QR kódem u senzorů
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Děkuji za pozornost

navratilova.kristyna@operatorict.cz 


