
Kapitálové výdaje – souhrnný komentář 
 

Rozpočet vlastního hlavního města Prahy na rok 2014 byl schválen usnesením Zastupitelstva 
hlavního města Prahy č. 33/1 ze dne 12. 12. 2013 s objemem kapitálových výdajů ve výši 
10 076 827,30 tis. Kč. Součástí schváleného rozpočtu byl převod nevyčerpaných finančních 
prostředků z roku 2013 v souhrnné výši 4 421 605,00 tis. Kč, z toho převod kapitálových 
výdajů tvořil částku  4 297 003,00 tis. Kč a 124 602,00  tis. Kč běžné výdaje. 
 
V průběhu roku 2014 byl schválený rozpočet upraven rozhodnutím usneseními Rady hl. 
města Prahy o částku 7 603 249,30 tis. Kč na celkovou výši upraveného rozpočtu 
17 680 076,60 tis. Kč.  
 
Nejnižší čerpání vykazuje odbor informatiky MHMP v kapitole 09 – Vnitřní správa. V roce 
2014 bylo zaznamenáno nízké čerpání kapitálových výdajů, což bylo způsobeno změnami v 
řízení veřejných zakázek. Jednalo se o časově dlouhá procesní řízení v rámci vypisování a 
vyhodnocování veřejných zakázek, tudíž nebylo možné realizovat plánované projekty, které 
jsou nezbytné pro zajištění bezproblémového a bezpečného provozu všech aplikací 
nezbytných pro chod HMP. Jedná se o finanční prostředky na zakázky, které se nepodařilo v 
roce 2014 vysoutěžit a dočerpat, případně byl projekt pozastaven (nikoli zrušen).  
 
POROVNÁNÍ ČERPÁNÍ  KAPITÁLOVÝCH  VÝDAJŮ VLASTNÍHO HL.M.PRAHY  

V LETECH 2000 – 2014 v tis. Kč 
 

KAPITÁLOVÉ  
VÝDAJE ROZPOČET ROZPOČET ČERPÁNÍ % PLNĚNÍ 

ZA OBDOBÍ SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ ZA OBDOBÍ RS RU 
ROK 2000 7 525 651,20 9 124 067,10 8 747 592,80 116,24 95,87 
ROK 2001 15 786 331,70 14 925 378,60 13 569 828,30 85,95 90,92 
ROK 2002 9 870 200,00 13 509 875,20 12 808 073,50 129,77 94,81 
ROK 2003 7 046 531,70 14 875 310,80 13 881 194,60 196,99 93,32 
ROK 2004 14 359 783,70 16 823 129,40 15 558 819,70 108,35 92,48 
ROK 2005 12 579 357,50 14 876 415,60 14 232 718,70 113,14 95,67 
ROK 2006 13 254 559,10 15 452 937,40 14 086 982,30 106,28 91,16 
ROK 2007 14 790 617,60 19 735 479,60 16 986 630,40 114,85 86,07 
ROK 2008 16 536 459,70 16 986 007,90 14 910 950,90 90,17 87,78 
ROK 2009 18 218 018,00 20 760 247,80 19 009 427,30 104,34 91,57 
ROK 2010 15 427 326,00 15 761 572,20 15 148 550,82 98,19 96,11 
ROK 2011     11 266106,70  16 004 478,00  15 572 661,40  138,23 97,31 
ROK 2012 10 191 434,70 19 078 026,00 14 256 350,81 139,89 74,73 
ROK 2013  9 281 574,20  14 090 951,40  10 091 184,47  108,72 71,61 
ROK 2014 10 076 827,30 17 680 076,60 15 963 241,62 158,42 90,29 

 
Z kapitol vykazuje nižší čerpání kapitola 01 – Rozvoj obce. Důvodem je nízké čerpání odboru 
strategických investic MHMP. Většina těchto nevyčerpaných prostředků je však navržena na 
převod a k využití ke stejnému účelu do roku 2015.  
 



Naopak nejvyšší čerpání je v kapitole 06 – Kultura a cestovní ruch, kapitole 05 – 
Zdravotnictví a sociální oblast, v kapitole 04 – Školství, mládež a sport. Toto vysoké čerpání 
je zapříčiněno tím, že v uvedených kapitolách je vysoké množství příspěvkových organizací 
HMP, které vykazují takřka ve všech případech 100% čerpání poskytnutých prostředků ze 
zdrojů HMP. Vysoké čerpání v kapitole 08 – Hospodářství je zapříčiněno téměř 100% 
čerpáním konečných příjemců v programu OPPK. 
 
Všeobecně lze čerpání UR za rok 2014, i v porovnání s minulými léty, přičíst stále vyšším 
legislativním nárokům před samotným zahájením stavby, které v případě odvolávání se 
neúspěšných soutěžících odsouvá termín samotného zahájení stavby, někdy i o celý rok. Dále 
pomohla mírná zima, která umožnila v některých případech zahájení stavby dříve než bylo 
plánováno.       
 
V rámci jednotlivých kapitol jsou dále připojeny podrobné tabulkové přehledy čerpání na 
investičních akcích u příslušných investorů nazvané „Rozbor čerpání rozpočtu investičních 
akcí HMP dle správců za období 12/2014“. V textové části je uveden komentář o realizaci ke 
každé investiční akci v rámci kapitoly. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2014 v tis. Kč

Kapitola: 01 - Rozvoj obce
Kapitálové výdaje

Odbor / organizace Číslo Název akce Náklady Profin. RS RU čerpání % plnění zdroje HMP zdroje PO Účetní Zbývá
akce akce k 31.12.2013 Sč k RU opravy požadavek

celkem 1.1.-31.12.2014 rok 2014 1.1.-31.12.2014 DEL celkem
Správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková
MHMP - OSI 0007496 Kolektor Centrum-Smíchov 1 600 000,00 27 219,28 0,00 81,00 80,45 99,32 0,00 1 572 699,72
MHMP - OSI 0008267 Radotín - rekreační zóna 424 677,00 135 485,51 1 600,00 1 600,00 133,05 8,32 0,00 287 591,49
MHMP - OSI 0008615 Kolektor Hlávkův most 332 000,00 12 790,82 49 986,00 3 686,00 2 319,57 62,93 0,00 315 523,19
MHMP - OSI 0040555 Zokruhování výtlačného řa   350 000,00 6 090,82 0,00 999,00 516,67 51,72 0,00 342 910,18
MHMP - OTV 0000016 Centrální park JZM I 183 600,00 164 406,81 0,00 3 272,00 728,50 22,26 0,00 15 921,19
MHMP - OTV 0004502 Park U Čeňků 400 000,00 30 216,59 17 000,00 1 136,00 246,42 21,69 0,00 368 647,41
MHMP - OTV 0004679 Maniny - PPO, snížení nive  1 087 000,17 14 616,62 98 900,00 1 200,00 1 186,80 98,90 0,00 1 071 183,56
MHMP - OTV 0008262 JM I - ukončení Centrálníh  169 000,00 63 643,94 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 105 156,07
MHMP - OTV 0008268 Rokytka - rozvoj území 850 000,00 41 159,57 0,00 1 489,00 1 261,54 84,72 0,00 807 351,43
MHMP - OTV 0020520 OPPK - Park u Čeňku, etap    29 184,72 0,00 0,00 28 603,00 3 562,33 12,45 0,00 581,72
Správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková celkem 5 425 461,89 495 629,95 167 486,00 42 266,00 10 035,34 23,74 0,00 0,00 0,00 4 887 565,95

Správce: 0007 - Jan Wolf
MHMP - OTV 0041176 Rekon. Šlechtovy restaura 240 000,00 16 823,41 9 770,00 113,50 33,10 29,16 0,00 223 063,09
Správce: 0007 - Jan Wolf celkem 240 000,00 16 823,41 9 770,00 113,50 33,10 29,16 0,00 0,00 0,00 223 063,09

Celkem 5 665 461,89 512 453,36 177 256,00 42 379,50 10 068,45 23,76 0,00 0,00 0,00 5 110 629,04

Celkové zdroje

rok 2014

Celkové zdroje Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) Čerpání PO HMP



KAPITOLA 01- ROZVOJ OBCE 
 
MHMP – OSI 
 
0007496 – Kolektor centrum – Smíchov 
 
Jedná se o výstavbu kolektoru od ukončení (propojení) kolektoru Centrum I, tj. z oblasti mezi 
ulicemi Na Bojišti a Kateřinská, směřuje přes Karlovo nám., ulicí Na Moráni pod Vltavu a na 
smíchovské straně pokračuje pod ulicemi Na Bělidle, Nádražní, Plzeňská po křižovatku ulic 
Plzeňská a Kováků. Na stavbu je vydáno územní rozhodnutí s nabytím právní moci. Dále je 
vydáno hlavní stavební povolení na trasu kolektoru včetně ostatních stavebních a 
vodohospodářských povolení s nabytím právní moci. Průběžně byla aktualizována  platnost 
těchto  povolení  jejich prodloužením. Probíhaly koordinace se stavbami v dané lokalitě. 
Stavba je připravena k zahájení.  
 
0008267 – Radotín – rekreační zóna 
 
Předmětem této stavby je vybudování rekreačních ploch pro volnočasové aktivity občanů 
Prahy. Záměr využívá možnosti vybudování přírodních vodních ploch s veškerým vybavením  
v sousedství řeky Berounky.   Studie, která byla připravena k projednání EIA, v současné 
době nevyhovuje požadavkům MČ, které k této oblasti přiléhají nebo jsou její součástí. Studie 
také neprošla kladným řízením EIA, a proto se připravuje zpracování  aktualizovaného 
záměru se zapracováním podmínek MČ a dalších orgánů státní správy.  
 
0008615 - Kolektor Hlávkův most 
 
Stavba kolektoru 2. kategorie, spojujícího stávající kolektory na obou předmostích Hlávkova 
mostu (kolektor SPHM a kolektor RNLS). Jedná se o stavbu, která je připravována v 
souvislosti s plánovanou rekonstrukcí Hlávkova mostu, kdy do kolektoru budou přeloženy 
inženýrské sítě dnes vedené po mostě. 
Územní rozhodnutí a stavební povolení je vydáno včetně nabytí právní moci. Veškerá 
vodoprávní rozhodnutí jsou rovněž vydána a nabyla právní moci. 
Průběžně byla prodloužena platnost vydaných rozhodnutí a lhůt k ukončení stavby. Kolektor 
byl projekčně rozšířen  o technickou komoru TK 101 u jámy J 101. Toto bylo vyvoláno 
potřebou zajistit propojení jiné infrastrukturní  stavby (vývodové tunely TR Karlín) na systém 
kolektorů. Probíhaly koordinace se stavbami v dané lokalitě. Nejsou ukončena výběrová 
řízení na zhotovitele stavby a zhotovitele geotechnického monitoringu. Stavba je připravena 
k zahájení. 
 
0040555 – Zokruhování výtlačného řadu Praha – východ 
 
Vzhledem k současným potížím v zásobování vodou území mezi Újezdem u Průhonic, 
Pitkovicemi a Uhříněvsí  připravuje Odbor strategických investic MHMP  stavbu 
vodovodního přivaděče DN 800 v délce cca 5,5 km „Újezd u Průhonic – Pitkovice – 
Uhříněves“. S ohledem na to, že byly nebo budou zahájeny stavby: 
1) komunikace Průhonice – Pitkovice (ulice K Dálnici) 
2) výstavba bytového komplexu Pitkovice (investor Central Group), 
vyplynula nutnost vzájemné koordinace a urychleného řešení trasy vodovodu v části 
Uhříněves – Pitkovice, s napojením před drážním tělesem v Uhříněvsi až po hranici pozemků 
č. p. 238/2 a č.p. 238/68 v Pitkovicích.   



Dne 24. 3. 2014 byla podána žádost o vydání územní rozhodnutí. ÚR bylo doplněno 
v termínu 12/2014 s předpokladem vydání v I. čtvrtletí 2015. Jedná se o etapu 0001, 1. část 
Uhříněves – Pitkovice. 
 
 
MHMP – OTV 
 
0000016 – Centrální park JZM I 
 
Stavba Centrálního parku JZM I dotváří obytný komplex JZM I a spojuje ho v jeden celek 
s původní starou zástavbou obce Stodůlky. Od roku 1996, kdy byla stavba zahájena, jsou 
zrealizovány a dány do užívání 4 etapy.  
Bylo rozhodnuto, že poslední etapou bude etapa 0005 - Ukončení. Jedná se o výsadbu            
a revitalizaci stávající zeleně, gabionové zídky, komunikace pro pěší a cyklisty, parkový 
mobiliář, lávku přes Stodůlecký potok a veřejné osvětlení. 
Projektant zpracoval dokumentaci ke stavebnímu povolení na etapu 0005. Stavební úřad 
rozhodl, že objekty etapy 0005 lze povolit formou ohlášení stavby. Na základě žádosti 
mandatáře bylo vydáno ohlášení dne 29. 12. 2013. Projektant zpracoval dokumentaci pro 
zadání stavby. 

0004502 - Park U Čeňků 
 
Předmětem stavby je vybudování rekreačního parku celoměstského významu s využitím pro 
sportovní aktivity a chvíle odpočinku a relaxace na území městských částí Černý Most, Horní 
Počernice, Dolní Počernice a Hostavice.  
V roce 2014 byl dokončen výběr zhotovitele na etapu 0001 Centrum – zemní práce                 
a komunikace a byla zahájena její realizace s termínem dokončení 03/2015. Stavba je 
spolufinancována z dotace Operačního programu Praha – konkurenceschopnost. 
 
0004679 - Maniny - PPO, snížení nivelety Karlín 
 
Cílem stavby je snížením úrovně terénu a realizací dolního obtokového ramene snížit hladinu 
Vltavy při povodňových událostech. V návaznosti na terénní úpravy bude prostor Rohanského 
ostrova mezi stávající protipovodňovou hrází a korytem Vltavy upraven na oblast klidu, 
kloubící možnosti rekreace s funkcí biocentra, díky čemuž bude rekultivováno území v centru 
města o rozloze 32 hektarů. 
Pro celou stavbu bylo v roce 2008 zajištěno pravomocné územní rozhodnutí, jehož platnost 
byla v  roce 2011 prodloužena. Stavba byla etapizována, přičemž do doby rekonstrukce 
Libeňského mostu, v rámci které bude zprůtočněno jeho předpolí v inundačním území, mohou 
být realizovány první dvě etapy. 
Etapa 0001 – poldr s oddechovou zónou 
Stavba bude zahájena první etapou v jihozápadní části řešeného území, kde snížením terénu 
v části budoucího obtokového ramene dojde ke zřízení poldru, jehož parková úprava umožní 
v době mimo povodňové události rekreaci obyvatel města. Byla zajištěna stavební povolení, 
jejichž platnost byla v roce 2013 prodloužena. Na základě výběrového řízení zahájeného 
v roce 2012, které bylo přezkoumáváno Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, byla 
v říjnu uzavřena smlouva o dílo s vybraným zhotovitelem, kterým je „Sdružení pro Karlín       
a Maniny“ (UNISTAV a.s. a PROMINECON CZ a.s.). Následně se rozeběhly činnosti pro 
zahájení realizace v lednu 2015. 



V rámci 20. výzvy Operačního programu životní prostředí, podoblast podpory 1.3.2 byla 
SFŽP akci přislíbena dotace ve výši 100,6 mil. Kč s podmínkou předložení podkladů pro 
vydání Rozhodnutí o přidělení dotace do 30. 12. 2011. Z důvodu průtahů při výběru 
zhotovitele byl termín pětkrát prodloužen, ale ani do konečného termínu 30. 9. 2014 nebylo 
možné předložit smlouvu o dílo s vybraným zhotovitelem,    takže administrace projektu byla 
Ministerstvem životního prostředí ČR pozastavena. MŽP však dalo příslib, že v lednu 2015 
proběhne revize, na jejímž základě bude zřejmě možné podpořit i projekty s pozastavenou 
administrací. 
V roce 2013 byla městu v rámci 10. výzvy Operačního Programu Praha – 
Konkurenceschopnost, oblast podpory 2.1. přidělena dotace výši 24 mil. Kč na návaznou 
parkovou úpravu v zájmovém území etapy 0001 a pro příslušné práce byla následně 
zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele. Z důvodu zpoždění předcházejících prací ale 
nebylo možné zahájit ani parkovou úpravu, takže město o tuto dotaci v roce 2014 přišlo. 
Etapa 0002 – rozšíření poldru 
Druhá etapa, která rozšíří plochu a objem poldru provedeného v etapě první směrem 
k Libeňskému mostu, má rovněž zajištěna stavební povolení. V rámci 27. výzvy Operačního 
programu životní prostředí, podoblast podpory 1.3.2 jí byla přislíbena dotace ve výši 102,5 
mil. Kč. Kvůli výše popsanému zpoždění etapy 0001 ale město nezahájilo výběr zhotovitele 
etapy 0002 a Ministerstvem životního prostředí ČR tak následně z důvodu ohrožení čerpání 
prostředků OPŽP odstoupilo od registrace akce, čímž došlo ke ztrátě přislíbené dotace. 
V říjnu 2014 ale bylo požádáno o dotaci z programu „Podpora prevence před povodněmi III“ 
Ministerstva zemědělství ČR. 
Pro návaznou parkovou úpravu v zájmovém území etapy 0002 požádalo město v prvním 
pololetí 2014 o dotaci v rámci 13. výzvy Operačního Programu Praha – 
Konkurenceschopnost, oblast podpory 2.1., která mu byla přislíbena, ale její čerpání se 
s ohledem na výše popsaný vývoj stalo nereálným. 
 
0008268  - Rokytka – rozvoj území   
 
Trasa cyklostezky v dl. 3150 bm umístěna v převážné části na tělese bývalé železniční vlečky 
ČKD Vysočany. Součástí stavby jsou i žel. mosty přes ul. Freyovu a Poděbradskou. Podél 
celé trasy cyklostezky bude položeno veřejné osvětlení. Stezka je obousměrná 3,5 m šíře 
s živičným povrchem.  
V roce 2011 byly dokončeny objekty zajištění náhradní trasy cyklostezky v prostoru 
Ocelářská Freyova po dobu realizace přilehlé stavby investora Moravská opravárenská a.s.      
a sadové úpravy. Nedokončen zůstává objekt Veřejného osvětlení, pro který bylo zajištěno 
prodloužení platnosti Stavebního povolení a aktualizováno zajištění příkonu el. energie 
v připojovacích bodech VO. 
Dále byla zahájena příprava a realizace následujících etap stavby:  
Etapa 0001 U hřiště I - stezka pro cyklisty a pěší v délce 58 m podél toku Rokytky propojující 
východní chodník ul. Sokolské se stávající cyklostezkou – zhotovitel vybrán. Stavba 
dokončena, kolaudační souhlas vydán 1. 12. 2014. Vyčíslení pořizovací hodnoty předáno 18. 
12. 2014. Etapa ukončena.  
Etapa 0002 Kovanecká - stezka pro cyklisty a pěší v délce 256 m podél toku Rokytky u ul. 
Kovanecké – u této etapy podána žádost o ÚR v 04/12 - pokračování řízení čeká na ukončení 
převodu pozemků z ČR-úřad pro zastupování státu na MČ Praha 9  
Etapa 0003 U hřiště II - povrch chodníku v délce 85m - část - povrch chodníku dokončen     
v r. 2011. Podána žádost o dodatečné povolení stavby - dokončení řízení čeká na ukončení 
převodu pozemků z ČR-úřad pro zastupování státu na MČ Praha 9 část- VO u ul. Kovanecké 
– vydáno ÚR s nabytím PM 15. 12. 2012. Nyní je projednávána DSP pro podání žádosti           



o stavební povolení. 
Etapa 0004 Mosty - oprava 2 mostů pro pěší a demontáž 1 mostu pro pěší přes Rokytku         
v oblasti od ul. Sokolovské k ul. Podvinný mlýn – etapa dokončena v 03/12. 
Etapa 0005 Park pod lávkou - parková úprava prostoru mezi ul. Freyova, Ocelářskou a tokem 
Rokytky – doplnění pěší komunikační sítě a umístění minigolfu - ÚR vydáno, nabytí PM 17. 
10. 2012. Podána žádost o SP pro část A+B na pozemcích hl. m. Prahy – přerušeno do doby 
vyřešení odvolání na kácení stromů. Rozhodnutí OŽP Magistrátem potvrzeno a doplněno na 
stavební úřad. Provádí se úprava PD bez minigolfu dle požadavku ÚMČ Prahy 9. 
Etapa 0006 Park zahrádky - parková úprava bývalé zahrádkářské kolonie u kom. U Elektry    
s vybavením pro různé typy sportovně rekreačního využití ohraničená tokem Rokytky a nově 
vybudovanou cyklostezkou včetně umístění sochy V. Boudníka – studie projednána, byly 
nově stanoveny podmínky pro DUR. PD zpracována a vyskladněna. V současné době probíhá 
projednání DUR a dopracování PD. 
Etapa 0007 Mezitraťová - cyklostezka v délce 720 m včetně přemostění toku Rokytky 
pokračování celopražské páteřní cyklotrasy A 43 navazující na cyklostezku od Hořejšího 
rybníka k ul. U schodů – pozastavena příprava v 05/12 - kolize s revitalizací potoka Rokytky, 
navržena s MHMP – správa vodních toků nová trasa.  
Žádost o ÚR podána dne 24. 4. 2014. ÚR vydáno. Proběhlo odvolání vlastníka sousedního 
pozemku, předáno na MHMP-OSUP k rozhodnutí. 
Etapa 0008 Smetanka - oprava vozovky a jednostranného chodníku v ul. Pod Smetankou 
v délce 66 m – DVZ pro zajištění realizace k dispozici, proběhl výběr zhotovitele – vybrán 
ČERMÁK+CHRACHOVEC.  Stavba ukončena v termínu 30. 11. 2013 – nekolauduje se. 
Etapa ukončena  
 
0020520 – OPPK - Park U Čeňků 
 
Předmětem stavby je vybudování rekreačního parku celoměstského významu s využitím pro 
sportovní aktivity a chvíle odpočinku a relaxace na území městských částí Černý Most, Horní 
Počernice, Dolní Počernice a Hostavice.  
V roce 2014 byl dokončen výběr zhotovitele na etapu 0001 Centrum – zemní práce                 
a komunikace a byla zahájena její realizace s termínem dokončení 03/2015. Stavba je 
spolufinancována z dotace Operačního programu Praha – konkurenceschopnost. 
 
0041176 – Rekonstrukce Šlechtovy restaurace 
 
Věcnou náplní stavby je rekonstrukce areálu Královské dvorany, tzv. Šlechtovy restaurace ve 
Stromovce v městské části Prahy 7 - Bubeneč, která je kulturní památkou, zapsanou 
v ústředním seznamu kulturních památek ČR. Vlastní rekonstrukce objektu Šlechtovy 
restaurace zahrnuje celkovou stavební rekonstrukci budovy Šlechtovy restaurace včetně jejích 
zaniklých přístaveb, altánku a kolonády. Jedná se především o statické zajištění nosných 
konstrukcí, nové instalační  rozvody a obnova povrchů a prvků historické výzdoby původního 
objektu Šlechtovy restaurace prováděná restaurátorským způsobem.  
V roce 2014 byly finanční prostředky čerpány na zpracování znaleckého posudku na cenu 
projektu. 
 
 



Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2014 v tis. Kč

Kapitola: 02 - Městská infrastuktura
Kapitálové výdaje

Odbor / organizace Číslo Název akce Náklady Profin. RS RU čerpání % plnění zdroje HMP zdroje PO Účetní Zbývá
akce akce k 31.12.2013 Sč k RU opravy požadavek

celkem 1.1.-31.12.2014 rok 2014 1.1.-31.12.2014 DEL celkem
Správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková
MHMP - MZO 0002003 Výkupy lesních pozemků 70 000,00 58 260,40 1 000,00 12,60 12,56 99,68 0,00 11 727,01
MHMP - MZO 0005284 Investice související s areá  281 549,45 160 048,38 40 000,00 40 000,00 39 933,33 99,83 0,00 81 501,07
MHMP - MZO 0005846 Revitalizace Řepského pot 21 800,00 3 536,50 0,00 2 590,00 2 526,89 97,56 0,00 15 673,50
MHMP - MZO 0007528 Plán odpadového hospodá   96 421,73 7 129,61 3 000,00 0,00 0,00 *** 0,00 89 292,12
MHMP - MZO 0008305 Realizace nových ploch les 53 900,00 43 480,57 1 000,00 120,00 82,29 68,58 0,00 10 299,43
MHMP - MZO 0008653 Realizace opatření vyplýv.   303 000,00 8 892,40 5 000,00 0,00 0,00 *** 0,00 294 107,60
MHMP - MZO 0040027 Dětská hřiště v lesích 10 000,00 1 980,00 0,00 880,00 859,05 97,62 0,00 7 140,00
MHMP - MZO 0040413 Výkup vodních ploch 32 000,00 0,00 0,00 140,70 140,69 99,99 0,00 31 859,30
MHMP - MZO 0041459 Pilotní projekty v životním 375 000,00 5 087,99 2 000,00 0,00 0,00 *** 0,00 369 912,02
MHMP - MZO 0041881 Revitalizace vodních nádrž 150 000,00 7 500,00 9 000,00 11 302,90 11 302,46 100,00 0,00 131 197,10
MHMP - MZO 0042172 Revitalizace a protipovodń    100 000,00 0,00 0,00 343,80 318,96 92,77 0,00 99 656,20
MHMP - OZP 0042051 Lesní hospodářské osnovy 154,69 77,34 0,00 76,30 76,25 99,93 0,00 1,04
MHMP - SVM 0042228 Dovybavení kolektoru Uhří 5 200,00 0,00 0,00 5 200,00 3 327,86 64,00 0,00 0,00
MHMP - SVM 0042234 Decentralizace PŘS kolekt   4 000,00 0,00 0,00 4 000,00 3 600,14 90,00 0,00 0,00
MHMP - SVM 0042235 Nový OPC server 90,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LESY HMP 0006573 SZNR 197 583,70 58 387,10 4 000,00 0,00 0,00 *** 0,00 3 422,13 0,00 135 774,48
MHMP - OSI 0000057 Prodloužení stoky A2 1 017 000,00 465 831,98 54 118,00 54 118,00 54 118,00 100,00 0,00 497 050,02
MHMP - OSI 0006963 Celk. přest. a rozšíření ÚČO    12 651 383,00 353 064,02 466 000,00 139 845,00 122 110,25 87,32 0,00 12 158 473,98
MHMP - OSI 0008548 Kanal. sběrač H - prodl. do 150 000,00 3 289,02 40 000,00 49 800,00 49 786,46 99,97 0,00 96 910,98
MHMP - OSI 0040019 Prodlouženi sběrače G do 220 000,00 5 893,68 0,00 228,00 227,60 99,82 0,00 213 878,32
MHMP - OSI 0042358 Nebušický sběrač 128 000,00 0,00 0,00 50 107,00 50 103,20 99,99 1 299,39 76 593,61
MHMP - OSI 0042359 Papírenská - kanalizační s 123 000,00 0,00 0,00 900,00 854,55 94,95 4 408,10 117 691,90
MHMP - OTV 0000012 Protipovod.opatř.na ochr.H 4 190 773,90 3 927 159,39 124 000,00 28 778,00 26 690,46 92,75 -149 264,47 384 100,98
MHMP - OTV 0000013 BABA II - rekon.IS 214 798,00 49 327,70 1 700,00 1 700,00 1 465,51 86,21 0,00 163 770,30
MHMP - OTV 0000050 TV Slivenec 596 820,00 471 719,28 23 000,00 6 000,00 4 903,80 81,73 0,00 119 100,72
MHMP - OTV 0000083 H.Počernice - ČOV Svéprav 528 270,00 480 266,71 4 280,00 9,50 9,55 100,53 0,00 47 993,79
MHMP - OTV 0000085 TV Řepy 190 625,54 168 911,52 2 000,00 0,00 0,00 *** 0,00 21 714,02
MHMP - OTV 0000088 TV Libuš 662 990,00 476 776,82 14 261,00 1 211,00 840,95 69,44 0,00 185 002,18
MHMP - OTV 0000092 TV Zličín 346 957,72 309 601,98 0,00 1 320,00 1 298,87 98,40 0,00 36 035,74
MHMP - OTV 0000093 TV Kbely 587 501,90 460 754,34 0,00 1 170,00 1 127,28 96,35 -3 244,39 128 821,96
MHMP - OTV 0000100 TV Zbraslav 640 054,27 531 971,83 16 062,00 170,00 168,52 99,13 0,00 107 912,44
MHMP - OTV 0000101 TV Újezd 362 580,28 291 825,26 36 800,00 46 911,00 46 869,51 99,91 0,00 23 844,02
MHMP - OTV 0000102 TV Koloděje 259 900,00 101 709,49 0,00 1 054,00 1 053,94 99,99 0,00 157 136,51
MHMP - OTV 0000106 TV Šeberov 400 000,16 298 800,91 14 772,00 3 642,00 3 544,46 97,32 0,00 97 557,25
MHMP - OTV 0000113 TV Lipence 730 200,00 493 813,00 12 942,00 1 122,00 1 058,31 94,32 0,00 235 265,00
MHMP - OTV 0000114 TV Stodůlky 277 740,00 142 503,96 0,00 3 381,60 3 381,46 100,00 0,00 131 854,44

Celkové zdroje

rok 2014

Celkové zdroje Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) Čerpání PO HMP



Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2014 v tis. Kč

Kapitola: 02 - Městská infrastuktura
Kapitálové výdaje

Odbor / organizace Číslo Název akce Náklady Profin. RS RU čerpání % plnění zdroje HMP zdroje PO Účetní Zbývá
akce akce k 31.12.2013 Sč k RU opravy požadavek

celkem 1.1.-31.12.2014 rok 2014 1.1.-31.12.2014 DEL celkem

Celkové zdroje

rok 2014

Celkové zdroje Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) Čerpání PO HMP

MHMP - OTV 0000132 TV Točná 570 000,00 118 941,47 29 926,00 12 976,00 12 909,66 99,49 0,00 438 082,53
MHMP - OTV 0000133 TV Ďáblice 153 900,00 118 663,99 13 777,00 709,00 708,04 99,86 0,00 34 527,01
MHMP - OTV 0000134 TV Dolní Počernice 592 349,47 414 125,07 8 000,00 4 095,00 4 096,02 100,02 0,00 174 129,40
MHMP - OTV 0000137 TV Kyje - Hutě 397 171,00 331 519,87 7 000,00 800,00 268,05 33,51 0,00 64 851,13
MHMP - OTV 0000138 TV Kunratice 873 100,00 735 986,33 0,00 9 325,00 9 110,57 97,70 0,00 127 788,67
MHMP - OTV 0000152 TV  Dolní Chabry 178 885,68 168 372,84 2 296,00 113,00 113,14 100,12 0,00 10 399,84
MHMP - OTV 0000196 TV Klánovice 357 200,00 209 807,41 10 001,00 10 543,60 10 297,08 97,66 0,00 136 849,00
MHMP - OTV 0000204 TV Nebušice 435 003,00 235 410,77 21 708,00 4 968,50 623,93 12,56 -1 299,39 195 923,12
MHMP - OTV 0003082 TV Radotín 1 379 796,30 1 192 002,22 34 000,00 82 150,50 81 521,38 99,23 0,00 105 643,58
MHMP - OTV 0003090 TV Řeporyje 804 030,00 497 134,44 20 000,00 58 868,00 57 982,71 98,50 0,00 248 027,56
MHMP - OTV 0003103 TV Lochkov 267 750,83 246 938,49 10 737,00 507,00 503,22 99,25 0,00 20 305,34
MHMP - OTV 0003106 TV Suchdol 619 400,00 205 653,95 0,00 573,00 572,87 99,98 0,00 413 173,05
MHMP - OTV 0003111 TV Lysolaje 439 400,00 401 431,33 7 366,00 12 366,00 12 292,87 99,41 0,00 25 602,67
MHMP - OTV 0003113 TV Přední Kopanina 200 000,39 113 332,79 5 000,00 747,00 746,67 99,96 0,00 85 920,61
MHMP - OTV 0003119 TV Čakovice 1 271 400,00 912 272,09 40 000,00 22 472,00 22 355,64 99,48 0,00 336 655,91
MHMP - OTV 0003127 TV Běchovice 357 498,47 251 104,15 15 642,00 10 929,00 10 289,20 94,15 -2 389,22 97 854,54
MHMP - OTV 0003136 TV Satalice 428 521,00 342 924,83 3 677,00 277,00 215,98 77,97 0,00 85 319,17
MHMP - OTV 0003140 TV Újezd nad Lesy 1 370 430,00 868 128,05 49 147,00 49 147,00 46 866,48 95,36 0,00 453 154,95
MHMP - OTV 0003145 TV Vinoř 292 394,64 232 514,16 2 500,00 267,00 260,21 97,46 0,00 59 613,48
MHMP - OTV 0003151 TV Dubeč 393 360,00 311 435,54 3 200,00 201,00 120,79 60,09 0,00 81 723,46
MHMP - OTV 0003168 TV Křeslice 195 059,62 128 098,00 0,00 285,00 208,12 73,02 0,00 66 676,62
MHMP - OTV 0003171 TV Štěrboholy 291 065,50 243 923,68 0,00 544,50 544,50 100,00 0,00 46 597,32
MHMP - OTV 0003295 TV Horní Počernice 736 027,00 503 727,86 49 257,00 55 857,00 55 376,90 99,14 0,00 176 442,14
MHMP - OTV 0004506 TV Velká Chuchle 239 969,42 205 606,08 3 257,00 1 406,00 1 406,16 100,01 0,00 32 957,34
MHMP - OTV 0007133 IP pro kapitolu 02 55 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 *** 0,00 55 000,00
MHMP - OTV 0007500 TV Praha 6 423 551,00 179 966,22 26 000,00 59 908,00 48 796,74 81,45 -4 408,10 188 084,88
MHMP - OTV 0008263 P - 14, Aloisov 60 642,99 58 921,47 1 000,00 1 300,00 1 136,33 87,41 0,00 421,52
MHMP - OTV 0008498 Vodovodní řad Nová Ves 55 000,00 1 337,97 0,00 5,00 4,59 91,80 0,00 53 657,03
MHMP - OTV 0008588 TV Malá Ohrada 144 000,00 121 808,35 1 395,00 1 399,00 1 398,59 99,97 0,00 20 792,65
MHMP - OTV 0008618 TV Praha 4 120 000,30 90 177,69 10 000,00 5 200,00 3 498,98 67,29 0,00 24 622,61
MHMP - OTV 0040018 Dofakturace pro kap. 02 50 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 *** 0,00 50 000,00
MHMP - OTV 0040020 TV Letňany 100 000,00 51 898,24 15 000,00 2 500,00 1 106,05 44,24 0,00 45 601,76
MHMP - OTV 0040022 TV Troja 150 000,00 60 882,22 26 124,00 9 124,00 8 722,25 95,60 0,00 79 993,78
MHMP - OTV 0040297 TV Hloubětín 342 584,56 191 879,61 6 335,00 3 455,00 3 140,62 90,90 0,00 147 249,96
MHMP - OTV 0040741 TV Zahradní město 110 000,00 21 173,04 0,00 966,00 15,73 1,63 0,00 87 860,96
MHMP - OTV 0042124 PPO 2013 -modernizace a   134 400,00 0,00 84 400,00 500,00 239,58 47,92 0,00 133 900,00
Správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková celkem 40 568 185,51 19 154 701,39 1 426 680,00 880 707,50 829 242,81 94,16 0,00 3 422,13 -154 898,08 20 684 252,65
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Kapitola: 02 - Městská infrastuktura
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Celkové zdroje

rok 2014

Celkové zdroje Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) Čerpání PO HMP

Správce: 0008 - Ing. Michal Hašek
MHMP - OTV 0020521 OPPK - Maniny PPO, poldr   24 073,08 0,00 0,00 5 705,00 0,00 0,00 0,00 18 368,08
Správce: 0008 - Ing. Michal Hašek celkem 24 073,08 0,00 0,00 5 705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 368,08

Správce: 0011 - Hana Nováková
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M0006936 Expozice 65 887,02 34 100,42 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 283,98 0,00 31 502,63
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M0006937 Infrastruktura 48 141,77 22 339,97 3 945,00 3 945,00 3 945,00 100,00 3 945,00 1 666,22 0,00 20 190,58
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M0006938 Návštěvnická vybavenost 101 461,15 40 635,31 3 400,00 3 400,00 3 400,00 100,00 3 400,00 590,33 0,00 56 835,51
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M0006942 SZNR 21 000,00 15 473,20 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 316,58 0,00 5 210,23
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M0007503 Areál Západ, 2.etapa 15 000,00 10 820,95 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 1 457,95 0,00 2 721,10
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M0008277 Komunikace a parkoviště 61 556,64 17 728,35 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 380,24 0,00 43 448,06
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL   0006032 SZNR 61 152,85 56 458,12 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 1 719,30 0,00 2 975,43
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL   0006488 Rek. rozvodů inženýrských 41 260,46 27 815,62 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 741,53 0,00 12 703,31
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL   0006826 Technické zázemí 80 647,75 45 684,71 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 375,10 0,00 34 587,94
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL   0041862 Expozice velemloků 21 655,19 9 928,09 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 13 140,92 -533,43 -880,38
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL   0042123 Pavilon goril - nový 121 000,00 0,00 2 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 12,38 0,00 0,00 120 000,00
MHMP - OTV 0004508 ZOO - Hrošinec a sloninec 532 235,00 501 700,38 5 000,00 2 540,00 440,19 17,33 0,00 27 994,62
MHMP - OTV 0042122 ZOO - propojovací vodovo 5 000,00 0,00 5 000,00 1 000,00 231,53 23,15 0,00 4 000,00
Správce: 0011 - Hana Nováková celkem 1 175 997,84 782 685,11 19 345,00 11 885,00 9 016,73 75,87 7 357,38 20 672,13 -533,43 361 289,02

MČ Praha 15 0040012 TV Hostivař 17 000,00

Celkem 41 768 256,43 19 937 386,50 1 463 025,00 898 297,50 838 259,54 93,32 7 357,38 24 094,26 -155 431,51 21 063 909,76



KAPITOLA 02 – MĚSTSKÁ   INFRASTRUKTURA 
 
MHMP - OSI 
 
0000057 - Prodloužení stoky A2 
 
Předmětem stavby je nová kanalizace v Komořanech a gravitační odkanalizování oblasti 
Cholupic a Točné do páteřní stoky A2. Stavba má dokončenou etapu 0001 - Stoka 
Komořanská, etapu 0002 - Splašková kanalizace v oblasti Nad Teplárnou.  
V roce 2014 pokračovala v rámci etapy 0004  realizace části 02 - Splašková kanalizace v 
ulicích K Petrově komoře, Za Strojírnami, Na Komořsku, Pacholíkova, Revoluce a Do Koutů 
s termínem dokončení v dubnu 2015. Na etapu 0004, část 01 - gravitační stoka z Cholupic do 
A2 byla zajištěna dokumentace pro výběr zhotovitele a byl vyhotoven podklad pro schválení 
výběrového řízení na zhotovitele stavby.  
 
0006963 –Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově 
 
Stavba řeší celkovou přestavbu a rozšíření centrální čistírenské kapacity pro hlavní město 
Prahu vybudováním nové mechanicko-biologické linky a čištění s chemickým srážením, a 
dále přestavbu stávající ÚČOV včetně nového kalového hospodářství v lokalitě Císařského 
ostrova. Realizace tohoto záměru umožní Praze dosáhnout emisní limity požadované 
legislativou EU i legislativou ČR. 
Investiční prostředky byly v roce 2014 čerpány  na zajištění dokumentace pro stavební 
povolení, mandátní činnosti správce stavby a technický dozor investora a na poradenské 
činnosti vztahující se na etapu 0001 – Nová vodní linka. V průběhu roku 2014 byly dále 
zajištěny podklady pro studii na minimalizaci vlivu stavby nové vodní linky na povodňové 
průtoky. 
 
0008548 - Kanalizační sběrač H-prodloužení do Běchovic  
 
Výstavba kanalizačního sběrače H umožňuje gravitační odvedení splaškových vod  na ÚČOV 
z povodí městské části Praha – Dolní Počernice a Praha – Běchovice a výhledově rovněž 
dojde k odkanalizování městské části Praha 21  (Újezd nad Lesy) a městské části Praha 20 
(Horní Počernice – k.ú. Svépravice). 
Etapa 0001 – Stoka H1, 1. část 
Celková délka sběrače (1. a 2. část etapy 0001) v profilu DN 800 je cca 1240 bm. Trasa je 
vedena ulicí Národních hrdinů a ulicí Nad rybníkem První část stavby v délce 857,4 bm 
navazuje na  již provedený úsek sběrače v ul. Národních hrdinů v MČ Praha – Dolní 
Počernice před křížením s Rokytkou.  Před křížením se silničním okruhem bude tento úsek (1. 
část)  ukončen. Do sběrače H bude přepojena stávající splašková kanalizace v ulici Nad 
Rybníkem – stávající čerpací stanice a výtlačný řad budou zrušeny a kanalizace bude zaústěna 
do spadiště na sběrači.  
Tato první část stavby  v úseku od napojení na stávající řad v křížení s Rokytkou v ulici 
Národních hrdinů až po šachtu Š14 v celkové délce 857,40 bm je v realizaci s termínem 
dokončení v 10/2015. 
Na základě uzavřené SoD proběhlo dne 2. 4. 2014 „předání staveniště“ zhotoviteli  a stavba 
Sběrače H (stoky H1, úsek Š 1 - Š 14) byla zahájena. Bylo vydáno výkopové povolení, 
dopravně inženýrské rozhodnutí (DIR) a uzavřena smlouva s TSK OS Sever. Byl dokončen 
úsek sběrače od Š 2 do Š4, tj. položení sklolaminátového potrubí DN 800 včetně zaplnění 
prostor raženého profilu cementopopílkovou směsí a vystrojení šachet Š 2, Š 3. Probíhala 



ražba v úseku sběrače od Š 4 až do Š 9 a hloubení šachet Š7, Š 9. Byl dokončen výběr 
zhotovitele pro „nezávislý“ geotechnický monitoring stavby, který by měl mimo jiné řešit i 
problematiku „ztráty vody ve studních“ v lokalitě Dolních Počernic.    
Etapa 0001 – Stoka H1, 2. část  
Druhá část výstavby kanalizačního sběrače je vymezena úsekem od šachty Š14 po šachtu Š20 
v délce 382,60 bm. Na tento úsek stavby je vydáno pravomocné stavební povolení a 
připravují se podklady pro zahájení výběrového řízení. Předpoklad zahájení stavby je v 3. 
čtvrtletí 2015. 
 
0042358 – Nebušický sběrač 
 
Jedná se o výstavbu kanalizačního sběrače DN 300, který je součástí oddílné kanalizace 
budované v povodí Šáreckého potoka. Splaškové odpadní vody budou odváděny z prostoru 
dnešní ČOV Nebušice. Dále ulicemi U Gabrielky a Nebušická směrem k ulici Horoměřická, 
na Jenerálce a V Šáreckém údolí, kde se napojí do realizovaného sběrače „B“ (stavba  č. 7500 
- TV Praha 6, etapa 0001 – Šárecké údolí). Dostavba sběrače „B“ a vybudování Nebušického 
sběrače umožní zrušit dnešní ČOV Nebušice. Celková délka sběrače je 1326,00 m, z toho 
319,00 m tvoří výtlak PEHD 160. Do sběrače jsou zaústěny nové vedlejší řady v ulici Ve 
Skalách – tlaková kanalizace PEHD 75 v délce 116,00 m, K Vršíčku – gravitační řad DN 300 
v délce 108,00 m a U Vizerky – gravitační řad DN 300 v délce 68,0 m. 
Na stavbu je vydáno pravomocné územní rozhodnutí a stavební povolení, pro zrušení ČOV 
Nebušice byl vydán pravomocný demoliční výměr. V roce 2014 byl na základě výběrového 
řízení vybrán zhotovitel díla a dne 24. 6. 2014 proběhlo předání staveniště,  stavba byla 
zahájena. Probíhala ražba v úseku sběrače od Š 43  do Š 48. Byla realizována kanalizace 
v ulicích Ve Skalách, K Vršíčku a probíhala výstavba kanalizace v ulici U Vizerky.   
 
0042359 - Papírenská – kanal. sběrač 
 
Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace – rekonstrukci stávající stoky „D“ DN 1200, která 
je po povodních v roce 2002 v havarijním stavu. Navrhovaný stav řeší  zkapacitnění stoky 
z DN 1200  na DN 1400 mm a současně se navrhuje kvalitnější materiál potrubí – litina. 
Dochází rovněž ke změně části trasy stoky dlouhé 101 m. Součástí stavby je rušení stávajících 
nefunkčních stok. Celková délka rekonstruované části kanalizace v ulici Papírenská je 481 m.  
Na stavbu je  vydáno pravomocné územní rozhodnutí (r. 2009) a stavební povolení (r. 2011). 
Dokumentace pro výběr zhotovitele (DZS) je zpracována a odevzdána. V r. 2014 byla 
prodloužena platnost stavebního povolení. Stavba je k 31. 12. 2014 připravena k realizaci. 
 
 
MHMP – OTV 
 
0000012  - Protipovodňová opatření na ochranu hlavního města Prahy 
 
V rámci stavby již byla vybudována protipovodňová ochrana Starého Města, Josefova, Malé 
Strany, Karlína, Libně, Holešovic, Výtoně, Podolí, Smíchova, Modřan, Zbraslavi, Radotína     
a Tróji. Na podzim 2011 pak byla zahájena realizace opatření v Chuchli. V průběhu roku 
2014 pokračovala příprava a realizace zbývajících částí stavby v následujícím rozsahu: 
 
Etapa 0003 – Karlín, Libeň  
část 25 Maniny – zvýšení průtočnosti 



V rámci této části byly provedeny demolice objektů v záplavovém území mezi Vltavou          
a protipovodňovou hrází jižně od Libeňského mostu. Na ně naváže odstranění podzemních 
konstrukcí a sanace bodových znečištění v areálu bývalého stavebního dvora, prováděné 
společně se zemními pracemi v rámci etapy 0001 stavby 4679. Na základě výběrového řízení 
zahájeného v roce 2012, které bylo přezkoumáváno Úřadem pro ochranu hospodářské 
soutěže, byla v říjnu uzavřena smlouva o dílo s vybraným zhotovitelem, kterým je „Sdružení 
pro Karlín a Maniny“ (UNISTAV a.s. a PROMINECON CZ a.s.). Následně se rozeběhly 
činnosti pro zahájení realizace v lednu 2015.  

Etapa 0006 – Zbraslav a Radotín  
část 22 Velká Chuchle  

Linie této části prochází ulicí Dostihovou, středním dělícím pruhem Strakonické a za 
zástavbou Velké Chuchle uhýbá k západu, kde se zavazuje do železničního tělesa. Malou 
Chuchli na její úrovni chrání samostatná linie ve středním dělícím pruhu Strakonické              
a zástavba podél Vrutice je chráněna alespoň na úroveň dvacetileté povodně z Berounky. 
Linie je tvořena kombinací železobetonových zídek, mobilního hrazení a zemních hrází a je 
doplněna opatřeními na kanalizaci. Stavební práce byly přerušeny z důvodu probíhajícího 
jednacího řízení bez uveřejnění od června 2013 do srpna 2014, kdy byly dokončeny a dílo 
bylo převzato bez vad a nedodělků. Všechny stavební objekty a opatření jsou zkolaudovány. 

část 31 Lipence – Dolní Černošice 

Zvýšenými průtoky v Berounce je oblast Dolních Černošic téměř každoročně odříznuta od 
automobilového spojení s metropolí. Pro zajištění této evakuační trasy má dojít k dílčímu 
navýšení komunikace Černošické. Na základě upravené dokumentace pro územní řízení          
a modelu zaplavování zájmového území pokračovalo projednávání záměru s dotčenými 
orgány státní správy a samosprávy. Na základě požadavku Městské části Praha – Lipence byla 
zpracována studie odtokových poměrů při zvýšení průtočnosti stávající údolnice. 

Etapa 0007 – Troja 
část 15 Troja – západ 

Jedná se o součást trojské protipovodňové linie v úseku kolem bývalého areálu 
Diplomatického servisu, kde prostorové podmínky umožnily provedení sypané zemní hráze, 
která v nejvyšším místě dosahuje výšky 8,9 m. Tato část byla provedena na základě výjimky 
ze stavebního zákona a byla dokončena v roce 2010. Postup v majetkoprávním vypořádání 
dotčených pozemků umožnil o rok později zahájení řízení o dodatečném vydání stavebního 
povolení, které bylo následně přerušeno do uzavření dědického řízení u jednoho ze stavbou 
dotčených pozemků. Před koncem roku 2013 bylo možné řízení znovu zahájit. V průběhu 
prvního pololetí 2014 pak bylo vydáno dodatečné stavební povolení a v červenci pak 
kolaudační souhlas. 

část 19 Troja – stabilizace výpusti DN 2000 

Na úsek výusti severně od protipovodňového valu, stabilizovaný v roce 2010, navazuje úsek 
jižní, jehož délka včetně přeložení ústí pod jez činí cca 310 m a pro který je zajištěno 
pravomocné územní rozhodnutí. V průběhu roku 2014 byl dokončen výběr zpracovatele 
dokumentace pro stavební povolení, která byla vyhotovena a dále bylo zahájeno její 
projednávání. 

část 20 Troja – komunikace k loděnici 



Městem neakceptovaný požadavek na výkup pozemků dotčených částí 14 Troja – městský 
okruh vyvolal omezení šířky protipovodňové hráze realizované v rámci části 14, čímž 
nemohlo vzniknout požadované komunikační propojení ulic Povltavské a Vodácké. To bude 
v náhradní trase provedeno v rámci části 20. Nová komunikace umožní příjezd k trojské 
loděnici bez nutnosti projíždět zástavbou Městské části Praha – Troja a za povodňových 
stavů, kdy je jediná přístupová silnice zatápěna pod trojskou lávkou, bude sloužit k evakuaci   
z vodáckého areálu. Stavební řízení bylo v roce 2013 přerušeno do dořešení majetkoprávních 
vztahů. V roce 2014 probíhalo projednávání tisků pro podmiňující výkupy spoluvlastnických 
podílů pozemků dvou soukromých osob, přičemž jeden z výkupů byl odsouhlasen a byla 
uzavřena kupní smlouva. 

Etapa 0011 – ostatní toky 
část 11 Přední Kopanina 

Předmětem stavby je přírodě blízká protipovodňová úprava koryta Kopaninského potoka na 
území Městské části Praha – Přední Kopanina v délce cca 1270 m, u které se předpokládá 
využití spolufinancování z Operačního programu životní prostředí. V průběhu roku 2014 
nabylo vydané územní rozhodnutí právní moci, byla zpracována dokumentace pro stavební 
řízení a bylo zahájeno její projednávání s dotčenými orgány. 

část 21 Nedvězí 

Stavba řeší protipovodňovou úpravu koryta Rokytky na území Městské části Praha – Nedvězí 
v délce cca 560 m a jsou pro ni vydána všechna stavební povolení. V roce 2014 byla 
zpracována zadávací dokumentace a následně byl zahájen výběr zhotovitele.  

část 31 Čakovice 

Předmětem stavby je přírodě blízká protipovodňová úprava koryta Mratínského potoka na 
území Městské části Praha – Čakovice. Na základě zkušeností z povodně v červnu 2013 byla 
do stavby zařazena tato nová část. 

Etapa 0003 – Karlín, Libeň  
část 25 Maniny – zvýšení průtočnosti 
 
V rámci této části byly provedeny demolice objektů v záplavovém území mezi Vltavou          
a protipovodňovou hrází jižně od Libeňského mostu, na které má navázat odstranění 
podzemních konstrukcí a sanace bodových znečištění v areálu bývalého stavebního dvora, 
prováděné společně se zemními pracemi v rámci etapy 0001 stavby 4679 - Maniny-PPO, 
snížení nivelety Karlín. V prosinci 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodl         
o zrušení některých úkonů zadavatele, neboť ten nepožádal o písemné vysvětlení 
nejvýhodnější nabídky, která ale obsahuje krátkou lhůtu realizace. V průběhu prvního pololetí 
2014 zadavatel požádal uchazeče s krátkou dobou realizace o vysvětlení a po novém 
hodnocení předložil Radě HMP návrh na revokaci usnesení o vyloučení některých uchazečů     
a na revokaci usnesení o výběru zhotovitele. 
 
Etapa 0006 – Zbraslav a Radotín  
část 22 Velká Chuchle  
Linie této části prochází ulicí Dostihovou, středním dělícím pruhem Strakonické a za 
zástavbou Velké Chuchle uhýbá k západu, kde se zavazuje do železničního tělesa. Malou 
Chuchli na její úrovni chrání samostatná linie ve středním dělícím pruhu Strakonické              
a zástavba podél Vrutice je chráněna alespoň na úroveň dvacetileté povodně z Berounky. 



Linie je tvořena kombinací železobetonových zídek, mobilního hrazení a zemních hrází a je 
doplněna opatřeními na kanalizaci. V červnu 2013 byly stavební práce přerušeny z důvodu 
probíhajícího jednacího řízení bez uveřejnění. Úkony zadavatele pro zadání dodatečných 
stavebních prací pak pokračovaly i v prvním pololetí 2014. 
 
část 31 Lipence – Dolní Černošice 
Zvýšenými průtoky v Berounce je oblast Dolních Černošic téměř každoročně odříznuta od 
automobilového spojení s metropolí. Pro zajištění této evakuační trasy má dojít k dílčímu 
navýšení komunikace Černošické. Na základě upravené dokumentace pro územní řízení         
a modelu zaplavování zájmového území pokračovalo projednávání záměru s dotčenými 
orgány státní správy a samosprávy.  
 
Etapa 0007 – Troja 
část 15 Troja – západ 
Jedná se o součást trojské protipovodňové linie v úseku kolem bývalého areálu 
Diplomatického servisu, kde prostorové podmínky umožnily provedení sypané zemní hráze, 
která v nejvyšším místě dosahuje výšky 8,9 m. Tato část byla provedena na základě výjimky 
ze stavebního zákona a byla dokončena v roce 2010. Postup v majetkoprávním vypořádání 
dotčených pozemků umožnil o rok později zahájení řízení o dodatečném vydání stavebního 
povolení, které bylo následně přerušeno do uzavření dědického řízení u jednoho ze stavbou 
dotčených pozemků. Před koncem roku 2013 bylo možné řízení znovu zahájit. V průběhu 
prvního pololetí 2014 pak bylo vydáno dodatečné stavební povolení a následně požádáno        
o kolaudaci, v rámci které již proběhla závěrečná kontrolní prohlídka. 
 
část 19 Troja – stabilizace výpusti DN 2000 
Na úsek výpusti severně od protipovodňového valu, stabilizovaný v roce 2010, navazuje úsek 
jižní, jehož délka včetně přeložení ústí pod jez činí cca 310 m a pro který je zajištěno 
pravomocné územní rozhodnutí. V průběhu prvního pololetí 2014 pokračovaly úkony 
zadavatele pro výběr zpracovatele dalšího stupně projektové dokumentace. 
 
část 20 Troja – komunikace k loděnici 
Městem neakceptovaný požadavek na výkup pozemků dotčených částí 14 Troja – městský 
okruh vyvolal omezení šířky protipovodňové hráze realizované v rámci části 14, čímž 
nemohlo vzniknout požadované komunikační propojení ulic Povltavské a Vodácké. To bude 
v náhradní trase provedeno v rámci části 20. Nová komunikace umožní příjezd k trojské 
loděnici bez nutnosti projíždět zástavbou Městské části Praha – Troja a za povodňových 
stavů, kdy je jediná přístupová silnice zatápěna pod trojskou lávkou, bude sloužit k evakuaci   
z vodáckého areálu. Stavební řízení bylo v roce 2013 přerušeno do dořešení majetkoprávních 
vztahů. V prvním pololetí 2014 pokračovalo projednávání tisků pro podmiňující výkupy 
spoluvlastnických podílů pozemků dvou soukromých osob. 
 
Etapa 0011 – ostatní toky 
část 11 Přední Kopanina 
Předmětem stavby je přírodě blízká protipovodňová úprava koryta Kopaninského potoka na 
území Městské části Praha – Přední Kopanina v délce cca 1270 m, u které se předpokládá 
využití spolufinancování z Operačního programu životní prostředí. V průběhu prvního 
pololetí 2014 nabylo vydané územní rozhodnutí právní moci, byla zpracována dokumentace 
pro stavební řízení a bylo zahájeno její projednávání s dotčenými orgány. 
 
 



část 21 Nedvězí 
Stavba řeší protipovodňovou úpravu koryta Rokytky na území Městské části Praha – Nedvězí 
v délce cca 560 m, má přislíbenu dotaci ve výši 16,1 mil. Kč v rámci 27. výzvy Operačního 
programu životní prostředí, podoblast podpory 1.3.2. a jsou pro ni vydána všechna stavební 
povolení. V první polovině roku 2014 byla zpracována zadávací dokumentace, která byla 
připomínkována Státním fondem životního prostředí, a následně byl zahájen výběr 
zhotovitele.  
 
0000013  Baba II, rekonstrukce IS 
 
Jedná se o rekonstrukci v minulosti nezkolaudovaných a správci PVS a.s. nepředaných 
inženýrských sítí kanalizace a vodovodu, provozovaných v havarijním stavu na Praze 6, 
sídliště Baba. Na stavbu je vydané pravomocné územní rozhodnutí. Stavba se dělí na etapu 
0001 - Východní část, etapu 0002 - Západní část a etapu 0003 – Střední část. V roce 2014 
bylo vydáno pravomocné stavební povolení na etapu 0001 - Východní část vymezenou 
ulicemi Frágnerova, Na Ostrohu a bylo zadáno vyhotovení dokumentace pro výběr 
zhotovitele.  
 
0000050 - TV Slivenec 
 
Etapa 0003 – Kanalizace Slivenec   
Výstavba kanalizace vč. napojení na pražský kanalizační systém. Lokalita : Na Korálově - ul. 
Na Korálově až po napojení na ČS 1. Stavba dokončena a zkolaudována. Splašková 
kanalizace v ostatních ulicích bude realizována  v rámci etapy 0019.  

Etapa 0005 – Komunikace Slivenec 
Dokumentace ke stavebnímu povolení na rekonstrukci ul. K Holyni byla projednána a bylo 
vydáno stavební povolení na OV ÚMČ Praha 5 v 1/2012 a nabylo právní moci dne 23. 2. 
2012.  Na rekonstrukci dešťové kanalizace v ulici K Holyni bylo požádáno o vydání 
samostatného stavebního povolení,  které bylo vydáno a nabylo právní moci dne 3. 2. 2012 -  
akce je připravena k realizaci. Platnost obou stavebních povolení byla prodloužena. Stavba 
byla zahájena výstavbou dešťové kanalizace – předání staveniště proběhlo 20. 11. 2014. 
Zhotovitel stavby provedl část dešťové  kanalizace v křižovatce s ulicí Ke Smíchovu, vč. 
spadišťové šachty. S výstavbou lze pokračovat až od 1. 2. 2015 – dle podmínek OS TSK 
(práce v zimních měsících).  

Etapa  0007 – Komunikace U Náhonu  
Rekonstrukce komunikace ul. U Náhonu byla ohlášena stavebnímu úřadu, stavební úřad 
s ohlášením souhlasí. Přeložky kabelů PRE a.s. a veřejného osvětlení vyžadují stavební 
povolení. Pro výběr zhotovitele je nutno objednat aktualizaci dokumentace pro výběrové 
řízení., vzhledem ke stáří projektu je třeba aktualizovat celou dokumentaci. 
 
Etapa 0015 – (dříve et. 0003)– kanalizace Slivenec II  - dostavba kanalizačních řadů  v obci 
Slivenec -  3 části: lokalita Sever, lokalita K Lochkovu a čerpací stanice ČS 1 a lokalita 
Jezírko. Dotace  byly přiděleny na všechny vyjmenované lokality, stavba je  dokončena, 
zkolaudována. Doklady k vypořádání dotace předány. 
 
Etapa 0019 – Kanalizace Na Přídole 
Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace DN 300 v lokalitě Na Přídole, Na Korálově, Jezírka 
ul. Za křížkem, U Smolnice, Vltavínová a Frančíkova, K Cikánce a U Jezírka. Ulice 
Vltavínová, Za Křížkem  a Na Korálově včetně ulice Na Bělici byla dokončena                       



a zkolaudována. Ulice Frančíkova, K Cikánce, U Jezírka (lokalita C3) je realizována v celém 
rozsahu. V současné době probíhá výstavba čerpací stanice S7. Výstavba ČS (a vybavení) 
byla dokončena a stavba byla zkolaudována v 11/2014.  Výstavba splaškové kanalizace 
v oblasti Na Přídole  lokalita C2  je v současné době provedena kanalizace v ulici Na Přídole, 
Na Křemínku, Na Botě, Ve smrčině a dokončuje se ulice V Lipkách. Čerpací stanice č. 2 je 
realizována po stavební stránce. Výstavba kanalizace v oblasti Na Přídole byla dokončena. 
Zbývá dokončit obnovu povrchů komunikací (živice). Bez splnění této podmínky nedá PVK 
souhlas s kolaudací díla. Předpokládaný termín provedení povrchů je březen t.r.                    
(za předpokladu příznivého počasí). 
 
0000083 - Horní Počernice – ČOV Svépravice 
 
Etapa 0004 – Domkovská 
Výstavba splaškové a dešťové  kanalizace pro spádové území dané ulicemi Chvalkovická, 
Domkovská, Jeřická, Podůlší, Lipí, Hřídelecká, Všelipská, V Dílčích, Zdoňovská, Na 
Pozorce,  Zájezdní, Češovská Jívanská, Javornická, Kalvodova, Trní a část ulic Kramolná        
a Božanovská. Stavba je dokončena. Kolaudační řízení bylo rozděleno na III. etapy, všechna 
kolaudační rozhodnutí jsou vydána a pravomocná. Doklady k vypořádání dotace byly 
předány. 

Etapa - 0005 HOPO – východ  
Dokončení výstavby splaškové kanalizace vč. veřejných částí přípojek ve východní části MČ. 
Stavba prošla schvalováním EIA. Nyní se řeší majetkoprávní projednání. Stavba je vedena 
přes soukromé pozemky. Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí závisí na 
majetkoprávním projednání. Některé pozemky jsou nedohledatelné. V této etapě byla 
realizována pouze část a to výstavba splaškové kanalizace a vodovodního řadu v ulici 
Votuzská na kterou bylo  vydáno pravomocné stavební povolení. Tato část stavby je 
dokončena a  zkolaudována. 

Etapa 0007 - Za dálnicí  
Výstavba splaškové kanalizace a vodovodních řadů v oblasti pod dálnicí D 11 v ulicích Ke 
Xaverovu, Na Svěcence, Do Svépravic a K hrázi. Byla rozeslána studie k odsouhlasení.  

Etapa 0012 Domkovská DK  
Výstavba dešťové kanalizace pro spádové území dané ulicemi Podůlší, V Dílcích, Bříšťanská, 
Meziluží (od napojení v ulici Domkovská po šachtu D 201), Zdoňovská (od napojení na 
stávající stoku v ulici Zdoňovská po UV 29), Domkovská a Jeřická – dopojení na stávající 
přípojky a Chvalkovická, včetně uvedení povrchu komunikací do předchozího stavu. Stavba 
dokončena, zkolaudována. 

 
0000088 - TV Libuš 
Etapa 0007 – Komunikace Libuš III. 
Jedná se rekonstrukci místních komunikací. Ulice K Jezírku -1.část a V Tůni je dokončena     
a zkolaudována. Byla podána žádost o vydání stavebního povolení na ulice K Jezírku – 
západní část, U Pejřárny, Božejovická, Na Močále a Na Jezerách. Je vydáno stavební 
povolení platné do 3. 5. 2015. Stavba je připravena k realizaci. 

Etapa 0008 – Komunikace Písnice 
Jedná se o rekonstrukci místních komunikací po pokládce inženýrských sítí. Z rozsahu plnění 
zůstává pouze rekonstrukce ulice Ke Březině – bylo vydáno pravomocné stavební povolení     
a stavba je připravena k realizaci. Bylo požádáno o prodloužení termínu platnosti stavebního 
povolení. Komunikace Ke Březině, K Pomníku, K Vrtilce, Klenovická, Modravská, U 



Jednoty, Vacovská a V Kálku – bylo požádáno o stavební povolení. SO 401 – Sdělovací 
vedení – bylo požádáno o umístění stavby a o stavební povolení. Řízení přerušeno, nutné 
doplnit. 

Etapa 0010 – Komunikace Libušská 
Jedná se o výstavbu okružní křižovatky v ulici Libušská s Kunratickou spojkou, která 
navazuje na rekonstrukci ulice Libušské v Písnici na konec zástavby. Bylo vydáno stavební 
povolení k přeložkám kabelů VN, NN, k přeložce a novém vedení VO a k přeložce plynovodu 
STL. 5. 4. 2013 bylo požádáno o prodloužení stavebního povolení. Od majitelů pozemků bylo 
podáno odvolání. Bylo vydáno rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení do 26. 
4. 2016. Stavební povolení na přeložku vodovodního řadu a ochranu vodovodů bylo vydáno 
13. 1. 2013. Bylo požádáno o prodloužení stavebního povolení na přeložku vodovodu,  to 
bylo vydáno s platností do 3. 7. 2014. Bylo znovu požádáno o prodloužení stavebního 
povolení na vodovodní řad a stavební povolení bylo prodlouženo do 7. 10. 2016.  Bylo 
vydáno stavební povolení platné do 7. 5. 2016. Stavební povolení na dešťovou kanalizaci bylo 
vydáno s platností do 8. 8. 2015. Stavba je připravena k realizaci. 

Etapa 0012 – Obchvatová komunikace 
Výstavba komunikace včetně chodníků a vyvolaných IS mezi ulicemi Libušská a Kunratická 
spojka v k.ú. Písnice. Bylo vydáno rozhodnutí o posouzení vlivu stavby na živ. prostředí 
(EIA). Dle podmínek EIA byla aktualizována projektová dokumentace k územnímu řízení      
a probíhá její projednávání.  Byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí – řízení 
přerušeno s výzvou na doplnění. Mandatář a projektant pracují na doplnění žádosti, rovněž se 
projednává majetkoprávní část projektu. 

Etapa 0013 - Dobronická  
Jedná se o výstavbu splaškové a dešťové stoky v ulici Dobronická, Mílová, Obrataňská          
a bezejmenné ulice. Je vydáno stavební povolení a byla prodloužena jeho platnost. Stavba je 
připravena k realizaci. Objekt SO 04 a SO 03 – vydáno stavební povolení a povolení 
odstranění stavby. Bylo vydáno rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení do 
18. 9. 2014. Bylo požádáno o prodloužení platnosti stavebního povolení. 16. 4. 2014 bylo 
přerušeno řízení a byla zaslána výzva k doplnění žádosti. 28. 5. 2014 byla žádost doplněna. 
Stavba je připravena k realizaci. 

Etapa 0015 – V Zákopech 
Rekonstrukce komunikace v ulici V Zákopech v k.ú. Písnice. Součástí rekonstrukce je 
likvidace dešťových vod, protihluková opatření, veřejné osvětlení a vyvolané přeložky 
podzemních vedení. Projednává se dokumentace k územnímu řízení  - nevyřešené majetkové 
vztahy. Stav trvá. 

Etapa 0022 -  K Vrtilce 
Stavba zahrnuje rekonstrukci komunikace, dešťovou kanalizaci, veřejné osvětlení a úpravy 
tras kabelů PRE a MTS Telefónica O2. Územní rozhodnutí bylo vydáno a nabylo právní 
moci. Zpracovává se projektová dokumentace pro stavební povolení. Je vydáno právoplatné 
vodohospodářské povolení a stavební povolení. Podána žádost o prodloužení platnosti 
stavebního povolení (vodooprávky). Platnost prodloužena do 2. 12. 2016. Stavba je 
připravena k realizaci. 

Etapa 0020 – Ke Kašně 

Rekonstrukce místní komunikace po pokládce inženýrských sítí. SO 401 – Sdělovací kabely – 
bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby k přeložce kabelů. Bylo vydáno rozhodnutí o 
prodloužení doby platnosti rozhodnutí o umístění stavby a nabylo právní moci dne16. 11. 



2012. Bylo požádáno o prodloužení platnosti územního rozhodnutí a to bylo vydáno 
s platností do 16. 11. 2014. Bylo požádáno znovu o prodloužení platnosti ÚR a to bylo 
prodlouženo do 29. 5. 2016. SO 100 – Komunikace a zpevněné plochy – vydáno stavební 
povolení. Stavba je připravena k realizaci. Bylo požádáno o prodloužení platnosti stavebního 
povolení a bylo vydáno s platností do 30. 3. 2014. Bylo vydáno rozhodnutí o prodloužení 
platnosti stavebního povolení platné do 29. 5. 2016. Stavba je připravena k realizaci. 

 

0000092 - TV Zličín 
   
Etapa 0008 – Komunikace Zličín  - obchvatová komunikace 
Jedná se o dokumentaci k územnímu řízení na část obchvatové komunikace Na Radosti – 
Hrozenkovská. Probíhají jednání s vlastníky pozemků (převody majetku na obec hl. m. Praha) 
a s veřejnoprávními orgány. Projednání EIA bylo ukončeno s tím, že stavba dále nebude 
posuzována v tomto režimu.  

Etapa 0010 – Komunikace Sobín  
Jedná se o plošnou rekonstrukci stávajících komunikací v Sobíně. Stavba 1. části komunikací 
Sobín  byla  dokončena a byl vydán kolaudační souhlas. Na 2. část komunikací bylo vydáno 
stavební povolení. Realizace 2. části probíhá pod etapou 0018 – viz. etapa 0018. 

Etapa 0011 – Obchvatová komunikace Zličín  
Výstavba komunikace vč. veřejného osvětlení v úseku mezi ul. Hrozenkovská – Strojírenská. 
Dokumentace k územnímu řízení obchvatové komunikace část Hrozenkovská – Strojírenská. 
je projednána s veřejnoprávními orgány, probíhá majetkoprávní projednání s vlastníky 
pozemků. Projednání EIA bylo ukončeno s tím, že stavba dále nebude posuzována v tomto 
režimu, vazba na et. 0008.  

Etapa 0014 – Vodovod Mladých + kanalizace 
Výstavba vodovodních řadů včetně veřejných částí vodovodních přípojek v ulici Mladých       
a Vsetínská. Je zpracována dokumentace pro územní řízení a probíhá její projednávání. 
Vzhledem ke změně vlastnických poměrů byla DÚR aktualizována a nově projednána s PVK 
a PVS. Příprava stavby byla pozastavena z důvodu majetkoprávních problémů, které řešil 
ÚMČ Zličín. Koncem roku 2012 byla příprava obnovena vzhledem k tomu, že ÚMČ dořešil 
některé problematické vlastnické vztahy s Pozemkovým fondem. Pokračuje příprava stavby. 
Majetkové problémy s Českou geologickou službou, která svoje pozemky nabízí státním 
organizacím a ostatním složkám státu. ÚMČ Praha Zličín projevil o tyto pozemky zájem. 

Etapa 0015 – Slánská 
Rekonstrukce komunikace včetně výstavby chodníků v ulici Na Radosti v úseku ulic Do 
Blatin a Slánská. Součástí etapy jsou vyvolané přeložky podzemních vedení. Na základě 
projednání studie proveditelnosti  bylo rozhodnuto, že se nebude pokračovat v přípravě 
přeložky komunikace Na radosti, ale byla zpracována dokumentace k územnímu řízení  pro 
rekonstrukci stávající komunikace v úseku od ul. Do Blatin k ul. Slánská, která se v současné 
době projednává. Stavba byla rozšířena o přeložku vodovodu na základě požadavku PVS a.s.. 
Probíhá  projednávání dokumentace k územnímu řízení, a projednávají se výkupy pozemků se 
soukromými vlastníky,  kteří vznesli požadavek na odkoupení celých výměr pozemků trvá. 



Etapa 0016 – Ke Zličínu 
Jedná se o rekonstrukci komunikace v ulici Ke Zličínu a výstavbu vodohospodářské 
infrastruktury (splašková a dešťová kanalizace a vodovod), STL plynovodu a veřejného 
osvětlení.  Bylo vydáno stavební povolení na vodovodní dílo a stavební povolení na 
rekonstrukci vozovky a přeložky inženýrských sítí. Stavba je připravena k realizaci. 

Etapa 0017 – Valtická 
Jedná se o výstavbu dešťové kanalizace DN 300 – DN 1000 z trouby sklolaminátové v ulici 
Valtická. Stavební práce byly dokončeny a převzaty v r. 2012. Kolaudace stavby bude 
provedena po dokončení etapy 0018 – viz. etapa 0018.Po dokončení et.0018 byla provedena 
kolaudace dešťové kanalizace v ul. Valtická rozhodnutím OŽPD P 17 ze dne 23.6.14 

Etapa 0018 – Mikulčická 
Jedná se o rekonstrukci komunikací, výstavbu dešť. kanalizace, vodovodu a přeložek IS 
v ul.Valtická, Šakvická, Mikulčická, Pavlická, Petrovská, Bojkovická, Brňovská, Jasenická a 
Ke Břvům. Stavba byla dokončena. Přejímka díla proběhla k 30. 10. 13. Dne 20. 6. 14 
proběhlo místní šetření ke kolaudaci dešť. kanalizace, vodovodu a splaškové kanalizace. Dále 
jsou řešeny geom. plány přeložek IS a nově realizovaných komunikací pro věcná břemena a 
kupní smlouvy s následnou kolaudací komunikací. Po dokončení dešť. kanalizace, vodovodu           
a splašk. kanalizace v oblasti ul. Mikulčická byl vydán OŽPD P17 dne 23. 6. 14 kolaudační 
souhlas. Kolaudace komunikací a přeložek IS vzhledem  ke zpracovávání  geom. plánů 
s novými čísly pozemků pro věcná břemena a kupní smlouvy dosud není.  

Etapa 0021 Sobín přeložky 

Jedná se o přeložky a ochranu kabelů VN,NN a VO v ul. Valtická, Šakvická. V 11/2011 bylo 
předáno staveniště zhotoviteli díla a byly zahájeny stavební práce. Stavební práce jsou ve fázi 
dokončování. Stavba je dokončena přejímka proběhla dne  30. 7. 2012. Kolaudace bude 
provedena  po dokončení etapy 0018 –viz. etapa 0018.  

Etapa 0023 – Petrovská 

Jedná se o rekonstrukci komunikací, inženýrských sítí v ul. Ke Břvům, Pavlická, Petrovská, 
Bojkovická, Brňovská, Jasenická. V této etapě bude realizována rekonstrukce ul. Ke Břvům, 
ostatní ulice jsou součástí etapy 0018. Etapa rozšířena projekčně o prodloužení splaškové 
kanalizace v ulici Ke Břvům a v ul. Nivnická. Bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby 
platné do1.3.2016. Bylo vydáno stavební povolení na kanalizaci platné do 22. 10. 2016. 
Stavba je připravena k realizaci. 

Etapa 0020 – U Zličínského hřiště 

Rekonstrukce komunikace ul. Na Radosti v úseku Hrozenkovská, U Zličínského hřiště. 
Připraveno k realizaci, zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele díla.  
 
 
 
0000100 - TV Zbraslav 
 
Etapa 0002 – Kanalizace Lahovičky  
První část stavby – výstavba splaškové kanalizace je dokončena. Na další část stavby týkající 
se  rekonstrukce vodovodních řadů je po technické stránce  projednána dokumentace 



k územnímu řízení. Pro realizaci této části stavby je nutno projednat  výkup pozemku 
soukromého vlastníka.  
Etapa 0004 – Komunikace Zbraslav 
Prodloužena stavební povolení na dešťovou kanalizaci a přeložky inženýrských sítí. Stavební 
povolení na komunikace okolí Romana Blahníka prodlouženo a nabylo právní moci. 
Etapa 0005 – Komunikace Lahovičky 
Celoplošná rekonstrukce komunikací v k.ú. Lahovičky. Příprava  stavby k územnímu řízení 
pozastavena do vyřešení  majetkoprávních problémů.  
Etapa 0012 – Vodovod Závist 
Výstavba vodovodního řadu DN 150 spojující lokalitu Závist v k.ú. Zbraslav se stávajícím 
vodovodním řadem v ulici Nad Roklí v k.ú. Komořany. Je zpracována DUR a probíhá 
veřejnoprávní projednání. Řeší se majetkoprávní problémy se soukromými vlastníky 
pozemků.  
Etapa 0015 – Žabovřeská 
Jedná se o rekonstrukci komunikace v ulici Žabovřeská od napojení na ulici Elišky 
Přemyslovny ke křižovatce ulic Tadrova a K Peluňku včetně výstavby splaškové a dešťové 
kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení a přeložek inženýrských sítí. Bylo vydáno územní 
rozhodnutí, nabylo právní moci. Nutno nasmlouvat další stupeň PD. 
Etapa 0016 – Kanalizace Peluňek  
Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace gravitační, která bude tvořena stokami A a A1. Dále 
se jedná o realizaci výtlaku pro přečerpávání splaškové vody z čerpací stanice ČS do stávající 
čerpací stanice ČS1.Zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele. Prodloužena stavební 
povolení na vlastní kanalizaci. Bylo vydáno rozhodnutí (při spojeném územním a stavebním 
řízení) na objízdnou komunikaci a nabylo právní moci. Probíhá výběrové řízení na zhotovitele 
stavby. 
 
0000101 - TV Újezd    
 
Etapa 0004 – Komunikace 
Rozšíření komunikace Formanská (směr Kateřinky).  Jedná se o rozšíření komunikace 
Formanská mezi Kateřinkami a Újezdem u Průhonic, doplnění chodníků a části cyklostezky    
a zastávek BUS MHD. 
Dokumentace k územnímu řízení byla aktuálně dopracována dle připomínek dotčených 
orgánů a organizací a byla předložena znovu k projednání. DUR byla kladně projednána         
a byl zpracován čistopis DUR vzešlý ze zapracování výsledků majetkoprávního projednání.  
Územní rozhodnutí  vydáno v 01/2013 včetně nabytí právní moci. Byly zahájeny práce na 
zhotovení dokumentace pro stavební povolení - DSP. DSP byla předána a bylo zahájeno její 
projednávání. Probíhají koordinace s nově připravovanými akcemi investorů podél 
komunikace. 
Etapa 0007 – komunikace II – prostor u čerpací stanice 
Jedná se o výstavbu chodníku pro pěší k zastávce MHD u Návesního rybníka, doplnění 
zpevněných ploch a výstavba nového neprůhledného oplocení kolem stávající ČS 
splaškových vod. Je vydáno pravomocné územní rozhodnutí a pravomocné stavební povolení. 
Stavba je připravena k realizaci. Bylo prodlouženo stavební povolení a nabylo právní moci. 
Etapa 0012 – Komunikace Pod Napětím  
Jedná se o výstavbu splaškové a dešťové kanalizace, Splašková a dešťová kanalizace v ulici 
Pod Napětím byla zrealizována, na splaškovou kanalizaci byl vydán kolaudační souhlas. Byly 
zahájeny práce na  rekonstrukci komunikace. Viz etapa 0017. Stavba dokončena, bylo vydáno 
kolaudační rozhodnutí. 
Etapa 0013 – Dešťová kanalizace 



Výstavba dešťové kanalizace DN 400 v ulici Josefa Bíbrdlíka -  stavební práce byly 
dokončeny. Bylo přerušeno kolaudační řízení. Důvodem je majetkoprávní jednání mezi OSM 
MHMP a Oseva s.p. v likvidaci o prodeji pozemků. Kolaudační rozhodnutí vydáno včetně 
nabytí právní moci v 06/2014. 
Etapa 0017 – Komunikace IV 
Byla zahájena stavba obsahující rekonstrukci komunikací Vodnická, U Pramene, Pod 
Napětím a výstavbu dešťové kanalizace s následnou rekonstrukcí komunikace v části ulice J. 
Bíbrdlíka a Formanská.  Komunikace Vodnická , U Pramene  a Formanská jsou dokončeny a 
zkolaudovány. Komunikace v ulici Pod Napětím je dokončena a zkolaudována. Stavba 
v celém rozsahu dokončena a jsou vydána kolaudační rozhodnutí na všechny objekty. 
Etapa 0018 – Komunikace K Motelu 
Jedná se o rekonstrukci komunikace v ulici K Motelu, K Mostu a Nad Náhonem. Stavba byla 
dokončena.  Je vydán kolaudační souhlas. 
Etapa 0021 – Technická infrastruktura MČ 
1.  část - víceúčelové hřiště bylo dokončeno. 
2. část - chodník, veřejné osvětlení -  jedná se o nový chodník s veřejným osvětlením 
vedeným mezi protihlukovým valem dálnice D1 a zahradami rodinných domů mezi ulicemi 
Pastevců a Pod Napětím v MČ Praha-Újezd, obytná část Kateřinky. Byla zpracována DUR    
a zahájeno její projednání. Projednání zmraženo z důvodu majetkoprávních problémů. 
Etapa 0022 – Ke Mlýnu 
Jedná se o rekonstrukci povrchu části místní komunikace Ke Mlýnu včetně doplnění nového 
veřejného osvětlení a to v prostoru stávajících nemovitostí č.p.14 a č.p.12 a zadního vstupu do 
dendrologické zahrady. Byla zpracována DUR, která se v současné době projednává. 
Z důvodu zásadního nesouhlasu vlastníků  dotčených soukromých  pozemků byla 
dokumentace redukována a upravena, aby nebyly soukromé pozemky dotčeny. Bylo 
požádáno o vydání  územního rozhodnutí, které  bylo vydáno včetně nabytí právní moci. Byla 
zpracována dokumentace pro stavební povolení a bylo zahájeno její  projednávání. Stavební 
povolení bylo vydáno v 06/2013, včetně nabytí právní moci. Po zpracování zadávací 
dokumentace bude stavba připravena k realizaci. 
 
 
0000106 - TV Šeberov  
 
Etapa 0004 – Komunikace K Šeberovu  
Etapa ukončena  mimo výstavby komunikace v ulici V Ladech II, na kterou je zpracována 
dokumentace k územnímu řízení, která je rozeslána a probíhá její projednání. Řeší se zásadní 
připomínky k této dokumentaci zejména požadavek PVS a.s..  
Etapa 0017 – Lipenská 
Rekonstrukce místních komunikací včetně likvidace dešťových vod v ulici Osvětová, 
Lipenská (část), V Zatáčce, U Školky (část), V Záhybu,  a „bezejmenná“. Dokumentace pro 
územní řízení byla odevzdána a bylo zahájeno její projednávání. Řeší se připomínky  OZP 
MHMP k navrženému způsobu odvodnění s ohledem na chráněné území Hrnčířských luk       
a probíhá projednání s vlastníky dotčených soukromých pozemků. Další přípravu stále 
blokuje zásadní nesouhlas vlastníků soukromých pozemků v prostoru Hrnčířských luk, které 
jsou dotčeny úpravami pro odvedení dešťových vod. Tyto pozemky jsou pro význam celé 
stavby klíčové a bez nich nelze stavbu realizovat. Stav trvá pro část Lipenská 2 (stavba byla 
rozdělena podle povodí dešťových výpustí). Dokumentace k územnímu řízení  pro část 
Lipenská 1 byla přepracována tak, aby nebyla závislá na nedostupných pozemcích, takto byla 
znovu projednána a bylo zažádáno o územní rozhodnutí. Územní řízení proběhlo, ÚR bylo 
vydáno v 02/2013 včetně nabytí právní moci. 



Etapa 0018  - Kanalizace Hrnčíře III 
Jedná se o projednání ověřovací studie pro změnu odkanalizování k.ú. Hrnčíře, která spočívá 
v postupné změně podtlakové kanalizace na kanalizaci gravitační a tlakovou. Projednává se 
dokumentace pro územní řízení pro první část rekonstrukce kanalizace. Na základě částečné 
změny koncepce technického řešení, které vyplynulo z projednání DUR, byla stavba 
rozdělena na jednotlivé dílčí celky: 
1. centrální čerpací stanici ČS 1. 
Územní rozhodnutí bylo vydáno včetně nabytí právní moci, byla zpracována a projednána 
DSP a bylo zažádáno o vodoprávní rozhodnutí. Vodoprávní rozhodnutí bylo vydáno a nabylo 
právní moci. Stavba byla delimitována na PVS a.s. 
2. gravitační kanalizace v ulici K Šeberovu – byla zpracována DUR, která se v současné době  
projednává.  Byla podána žádost o vydání ÚR. Stavba byla delimitována na PVS a.s. 
Etapa 0021 – kanalizace Hrnčíře IV. – nová centrální podtlaková stanice 
Jedná se o výstavbu nové centrální podtlakové stanice na podtlakové síti splaškové 
kanalizace, výstavbu přívodních podtlakových řadů a výstavbu výtlačného řadu zaústěného do 
nově navrhované gravitační splaškové kanalizace v ul. K Šeberovu v rámci etapy č. 0018 
Byla zpracována DUR, bylo zahájeno její projednání, z kterého z důvodu nesouhlasu majitele 
pozemku s umístěním podtlakové stanice na jeho pozemku dle předběžných dohod vyplynula 
nutnost na dispoziční přepracování. Probíhají práce na dokumentaci pro územní rozhodnutí. 
Stavba byla delimitována na PVS a.s.. 
Etapa 0022 – K Hrnčířům 
Jedná se o rekonstrukci komunikace K Hrnčířům v úseku Hrnčíře – Šeberov, výstavbu 
nového výtlačného řadu splaškové kanalizace, výstavbu vodovodního řadu, vyvolané 
přeložky plynovodu, kabelů PRE, VO, slaboproudých vedení a výstavbu nové komunikace 
„Příjezdová“ k novému areálu školy včetně nových inž. sítí pro tuto školu. Je zpracována 
dokumentace k územnímu řízení a probíhá její projednávání.  
Bylo zažádáno o územní rozhodnutí, řízení však bylo přerušeno z důvodu požadavku 
stavebního úřadu na doplnění dalších dokladů. Doklady byly doplněny a proběhlo ústní řízení 
bez připomínek. ÚR dosud nevydáno. 
Etapa 0023 – Jezevčí 
Stavba rekonstrukce komunikací v ulicich Jezevčí a Za Šmatlíkem (od křižovatky Za 
Šmatlíkem – K Safině a Za Šmatlíkem – V Březí, včetně obou křižovatek) byla zahájena     
18. 10. 2013 a dokončena 27. 11. 2013.  Kolaudační souhlas byl vydán v únoru 2014. 
 
 
0000113 - TV Lipence 
 
Etapa 0004 – Komunikace Jílovišťská – 2. etapa 
II. část rekonstrukce stávající komunikace v ulici Jílovišťská včetně likvidace dešťových vod, 
retenční nádrže a prodloužení inž. sítí .  Žádost o vydání územního rozhodnutí  byla podána 
v 03/2012 na stav. úřad MČ Praha 16 k projednání s tím, že bude doplněno vlastnické 
vyjádření 2 soukromých vlastníků a Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti 
během územního řízení. VÚLHM postoupil  žádost s kladným doporučením na Ministerstvo 
místního rozvoje k vyřízení, kde žádost nebyla dosud vyřízena. U zbývajících 2 soukr. 
vlastníků se nepodařilo získat souhlas se stavbou. Vzhledem k tomu, že ve všech 
jmenovaných případech jde o trvalé zábory pozemků, nebylo možné projednání DÚR kladně 
vyřídit, a proto byla  žádost stažena z projednávání v územním řízení. VÚLHM dodal kladné 
vlastnické vyjádření s doporučením Ministerstva zemědělství (došlo 6. 1. 2014). 
Majetkoprávní složka  DÚR byla aktualizována projektantem, byla přiobjednána další paré 
DÚR a bylo zahájeno znovuprojednávání dokumentace k územnímu řízení. Úkol trvá. 



Etapa 0006 – Komunikace III    
Autobusové obratiště Jílovišťská – platnost již vydaných stavebních povolení byla 
prodloužena. 
Rekonstrukce komunikace Na Lhotkách má vydáno stavební povolení na první úsek, stavba 
připravena k výběru zhotovitele. 
DSP na „Propojení ul. Ve Žlábku – Ke štěrkovně“ – 2. část je v projednávání po technické      
i majetkoprávní stránce. Nelze doprojednat hlavně majetkoprávní složku, vzhledem                 
k exekucím, uvaleným na některé pozemky. Stav trvá, v řešení pozemků na které je uvalena 
exekuce se snaží pomáhat MČ a někteří zainteresovaní sousedé.   
Etapa 0007 – Komunikace TSK     
Jedná se o rekonstrukce komunikací J. Houdka a Černošická v MČ Praha  – Lipence. Na 
stavbu je vydáno územní rozhodnutí a   stavební povolení na komunikace, vodní díla              
a přeložky inž. sítí. Všechna tato rozhodnutí jsou v právní moci. Bylo požádáno o změnu 
územního rozhodnutí na objekt protipovodňová zeď na zeď opěrnou. Stavební povolení na 
úpravu propustku na Kyjovském potoce bylo vydáno. Stavba je dokončena v úseku 
Jílovišťská – V Alejích.  
Další část tj. úsek Jílovišťská – K Peluňku proběhla realizace s dokončením většiny objektů 
v r. 2012.  Byly vydány kolaudační souhlasy. Bylo vydáno rozhodnutí o vynětí zem. Půdy ze 
ZPF, v lednu 2015 nutno uhradit odvod ze ZPF. Projednávají se smlouvy o zřízení věcných 
břemen a výkupy pozemků (trvalé zábory). Na jeden z realizovaných sjezdů z komunikace 
byl vydán zákaz užívání, následně mandatář podal odvolání proti zákazu, do dnešního dne 
nevyřízeno. 
Etapa 0008 – Komunikace k Radotínu   
Jedná se o stavbu nové komunikace. Ke stavbě nebylo dosaženo kladného stanoviska OZP 
MHMP. Trasa neodpovídá územnímu plánu. Nutná změna ÚP nebo změna trasy. Příprava 
byla zastavena.  
Etapa 0009 – IS Dolní Černošice“ 
 Jedná se o výstavbu vodohospodářské infrastruktury a rekonstrukce komunikací v části Dolní 
Černošice. Na dostavbu vodovodu a vodojemu pro tuto oblast byla přepracována DUR podle 
připomínek PVS a MČ Zbraslav. DUR pro 1. a 2. etapu byla sloučena do jedné stavby. Stavba 
se nachází na k.ú. Zbraslav a týká se i části připravované stavby „TV Lipence komunikace 
TSK“ kde je nutná dostavba vodohospodářské infrastruktury v komunikaci Josefa Houdka. 
Na stavbu bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí. Dokumentace ke stavebnímu 
povolení je po technické stránce projednána jako celek. Vzhledem k výběru zhotovitele na 
realizaci 2. části ul. J. Houdka, byla DSP rozdělena  na dvě části, přednostně byla projednána 
1. část (od vodojemu Havlín až po křižovatku ul. J. Houdka a Jílovišťské) a bylo na tuto část 
vydáno stavební povolení, které nabylo právní moci. Tato 1. část již byla předána k realizaci    
(v rámci rekonstrukce komunikace J. Houdka). Stavba vodovodního přivaděče – 1. část 
v úseku VDJ Havlín (v MČ Zbraslav) – křižovatka ul. J. Houdka a Jílovišťská proběhla 
v rámci etapy 0007 Komunikace TSK, proběhlo i kolaudační řízení. Pokračuje majetkoprávní 
projednávání 2. části PD. Úkol trvá.  Úsek trasy vodovodního přivaděče pro Lipence DN 300 
od VDJ Havlín po ul. Jílovišťskou je v realizaci souběžně s rek. ul. Josefa Houdka – viz etapa 
0007. Vodovodní přivaděč je v tomto úseku zkolaudován. 
Etapa 0015  -  K Průhonu 
Rekonstrukce místní komunikace K Průhonu. Bylo vydáno územní rozhodnutí a právní moci 
nabylo dne 27. 8. 2012. Probíhá projednávání dokumentace pro stavební povolení. Bylo 
požádáno o prodloužení platnosti územního rozhodnutí. Dne 26. 11. 2014 bylo požádáno         
o stavební povolení pro 1. část ulice (jedná se o zastavěnou část). Stavební povolení bylo 
vydáno dne 5. 1. 2015.  
Etapa 0011 – Intenzifikace ČOV 



Jedná se o intenzifikaci stávající ČOV spočívající v rozšíření stávající ČOV na výhledovou 
kapacitu 6000 ekvivalentních obyvatel z dnešních 1875 EO. Je zpracována DUR. Po 
problematickém  projednání dostupnosti soukromých  pozemků potřebných pro rozšíření 
areálu ČOV byla  nutná úprava návrhu  DUR. Dokumentace pro územní rozhodnutí je 
technicky projednána, k podání žádosti o ÚR chybí majetkoprávní projednání s p. Motlíkem – 
řeší MHMP – OSM. Oznámení EIA bylo zpracováno a podána žádost na OZP MHMP.  
Proběhlo územní řízení, ÚR vydáno ve 12/2014. Nutno řešit smluvní vztah na zpracování 
dalších stupňů PD. 
 
 
0000114 - TV Stodůlky 
 
Etapa 0003 – Vstavačova 
Jedná se o výstavbu splaškové, dešťové kanalizace, vodovodu a vyvolaných přeložek 
kabelových vedení a následné čisté úpravy komunikací Ostřicová, Vstavačova a Pod Zličínem 
v Praze – Stodůlkách. Staveniště na část stavby v ul. Vstavačová bylo předáno zhotoviteli. 
Přejímka této části díla proběhla dne 18. 5. 12. Kolaudace zrealizované části proběhne až po 
dokončení funkčního celku. Bylo požádáno  o prodloužení platnosti stavebních povolení  na 
objekty komunikací a přeložky kabelů. Platnost SP byla prodloužena včetně nabytí právní 
moci o 2 roky. Stavba připravena k realizaci. 
Etapa 0006 – Nová Ves 
Výstavba vodohospodářské infrastruktury a místních komunikací včetně chodníků v ulicích 
K Opatřilce, Křepelčí, Sojčí, Srnčí, Kančí, Liščí, Zaječí. Vzhledem ke zjištěné kolizi stavby  
s kabely PRE v ul.  K Opatřilce byly  práce na stavbě k 2.10.12 přerušeny a PRE zajišťuje 
překládku svých kabelů. Práce byly obnoveny k 17. 6. 13. Stavba byla dokončena. 
Kolaudační souhlas na IS byl vydán 25. 11. 2013 a kolaudační souhlas na komunikace a 
odvodnění byl vydán 16. 6. 2014.  
Etapa 0004 – Třebonice  
Inženýrské sítě v lokalitě Praha 13 – Třebonice. Dokumentace k územnímu řízení je 
rozpracovaná, projekční práce pozastaveny z důvodu změny systému odkanalizování 
(požadavek PVS). Úzká vazba na projekční přípravu stavby č. 8781 Prodloužení stoky P do 
Třebonic. Vzhledem k časovému odstupu od zpracování DUR bude nutné dokumentaci 
aktualizovat, v případě odkanalizování nutno PD přepracovat. 
 
0000132 - TV Točná 

Předmětem stavby je vybudování chybějící technické infrastruktury v Točné a Cholupicích – 
splašková a dešťová kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, komunikace a chodníky. Stavba 
se dělí do třech navazujících etap a etapy 0001 - IS Cholupice, etapy 0002 - IS Točná a etapy 
0003 - ČS + výtl. řad do Cholupic. V rámci etapy 0001 je zrealizován SO 03 - splašková 
kanalizace v Cholupicích. V prvním pololetí 2014 bylo v rámci etapy 0001 - IS Cholupice, 
část 01 Cholupice vydáno stavební povolení na rekonstrukci povrchů komunikací a byl 
zahájen výběr zhotovitele. Na etapách 0002 a 0003 pokračoval výběr projektanta. 

 
0000133 - TV Ďáblice 
 
Etapa 0002 – Komunikace 
Zálivy BUS MHD v ulici Ďáblická. Územní rozhodnutí na stavbu bylo vydáno. Probíhá 
projednávání projektové dokumentace ke stavebnímu řízení. Bylo vydáno prodloužení ÚR. 



Projednávání projektové dokumentace ke stavebnímu řízení vzhledem k majetkoprávním 
vztahům nepokračuje. Chodník podél ulice Kostelecká bylo vydáno stavební povolení. 
Etapa 0004 – Komunikace Na Blatech 
Jedná se o rekonstrukci místní komunikace. Ulice Červený mlýn včetně zokruhování s ulicí 
Na Blatech – Stavba rozdělena na 2 části. Na 1. část vydáno stavební povolení, které nabylo 
právní moci. Stavební práce na výstavbě V.O. a kabelů PRE byly dokončeny a byl vydán 
kolaudační souhlas. 
Stavební práce na přípojkách kanalizace jsou dokončeny. Ve 2. části se dořešily 
majetkoprávní vztahy. Byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí. Proběhlo místní 
šetření  k vydání územního rozhodnutí, ke kterému bylo podáno odvolání, odvolání bylo 
zamítnuto a územní rozhodnutí potvrzeno. Bylo vydáno stavební povolení, které nabylo 
právní moci dne 12. 9.2014. 
Etapa 0005 – Odvodnění Ďáblic 
Řešení likvidace dešťových vod MČ pro stávající i výhledovou zástavbu včetně výstavby 
DUN a retenčních nádrží. Probíhá příprava k podání žádosti o zahájení územního řízení. 
MHMP – OOP sdělil, že stavba vyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona       
č. 100/2001 Sb. Nadále probíhá projednávání stavby – trvá vzhledem k  majetkoprávním 
problémům. 
 
0000134 - TV Dolní Počernice 
 
Etapa 0001 – Komunikace Vinice  
Rekonstrukce komunikací v lokalitě Vinice (ul. Libotovská, V Pařezinách, V Padolině, 
Příchovická, U výzkumu, Bezděkovská). Probíhají stavební práce v ul. Libotovské                  
a  Bezděkovské. Pokračují stavební  práce v ulici V Pařezinách a V Padolině. Na rekonstrukci 
ulice Nad Rybníkem bylo vydáno stavební povolení a byly zahájeny stavební práce. Ulice 
Nad Rybníkem, V pařezinách, Libotovská, Bezděkovská   jsou  dokončeny. V Padolině – 
přerušené řízení pro spojené ÚR a SP (pozemek  PF je v soudním řízení). Stav trvá. 
Etapa 0002  – Komunikace Dolní Počernice I  
Most přes Rokytku – je vydáno pravomocné stavební povolení. 
Etapa 0007 – Národních hrdinů“ 
Jedná se o rekonstrukci a zkapacitnění dešťové kanalizace v ulici Národních hrdinů v délce 
cca 320 bm – v úseku od křižovatky s ulicí Českobrodská po zaústění do Rokytky,  s ohledem 
na posunutí termínu zahájení stavby byla prodloužena platnost stavebních povolení. 
Odvodnění ul. V Ráji – bylo vydáno sloučené územní řízení a vodoprávní rozhodnutí. Bylo 
požádáno o prodloužení platnosti stavebního povolení do 18. 2. 2016. 
 
0000137 - TV Kyje – Hutě 
 
Předmětem stavby je vybudování inženýrských sítí a rekonstrukce vozovky a chodníků v trase 
provizorních komunikací. V letech 2003 až 2011 byly dokončeny etapy 0001 až 0004. 
V listopadu 2014 nabylo právní moci územní rozhodnutí pro etapu 0006 Cidlinská – 
Jaroslavická -  část 1 a proběhlo stavební řízení na tuto část. Stavební povolení nabylo právní 
moci 30. 1. 2015. Tato část je připravena pro výběr zhotovitele a realizaci.  

 
0000152 - TV Dolní Chabry 
 
Etapa 0003 – Komunikace II 
Okružní křižovatka Spořická - platnost územního rozhodnutí byla prodloužena. Bylo 
obnoveno jednání s vlastníky pozemků potřebných pro novou křižovatku, které bylo úspěšně 



dokončeno a byla aktualizována dokumentace DSP. Stavba je projednána, byla podána žádost  
o stavební povolení. Stavební povolení bylo vydáno včetně právní moci. 
Etapa 0005 – Hrušovanské náměstí  
Jedná se o rekonstrukci komunikace na Hrušovanském náměstí – severní část – stavební práce 
byly dokončeny a bylo vydáno kolaudační rozhodnutí. Jižní část – proběhlo místní šetření, je 
vydáno kolaudační rozhodnutí 
Severní chodník v ulici Spořická- byla vydána výjimka ze stavební uzávěry -  projednává se 
dokumentace k územnímu řízení.  
 
 
0000196 - TV Klánovice  
  
Etapa 0002 Komunikace II 
Rekonstrukce komunikací v ulicích Mechovka, Utěšilova, V Žáčku, Ke Znaku – 
zkolaudováno. Ulice Plačická byla stavebně dokončena a zkolaudována. Zbývá k dokončení 
část ulice V Pátém. 
Etapa 0003 – Komunikace III 
Předmětem stavby je rekonstrukce místních komunikací, včetně dotčených stávajících 
inženýrských sítí a odvodnění. Bylo prodlouženo územní rozhodnutí.  Byl získán souhlas se 
záborem lesních pozemků. Byla podána žádost o vydání stavebního povolení k vodnímu dílu. 
Byla podána žádost o vydání stavebního povolení ke komunikacím a žádost o územní souhlas 
k přípojkám kanalizace. V 07/2014 byla doplněna výzva a opravena PD. Stavební povolení na 
odvodnění komunikací bylo vydáno, k vydanému stavebnímu povolení na komunikaci podali 
občané odvolání a je v řešení OD MHMP. 
Etapa 0004 – Komunikace IV 
Celoplošná rekonstrukce stávajících komunikací. Probíhá příprava k podání žádosti o vydání 
územního rozhodnutí. Vzhledem k majetkoprávním těžkostem trvá. 
Etapa 0006 – Komunikace VI 
Celoplošná rekonstrukce stávajících ulic. Probíhá příprava k podání žádosti o vydání 
územního rozhodnutí. Vzhledem k majetkoprávním problémům trvá. 
 
 
0000204 - TV Nebušice 
 
Etapa 0001 Komunikace I  – 2. část, rekonstrukce komunikace Nad Želivkou 
Celková rekonstrukce uličního prostoru včetně doplnění dešťové kanalizace a rekonstrukce 
veřejného osvětlení s nezbytnými přeložkami inženýrských sítí. Dokumentace pro územní 
řízení je projednána, je vydáno územní rozhodnutí. Byla projednána DSP a je vydáno 
stavebního povolení, které nabylo právní moci. 
Etapa 0003 – Komunikace Nebušická 
Probíhají práce na dokumentaci k územnímu řízení, resp. jeho koordinace s Generelem 
odvodnění MČ Praha – Nebušice.  
Etapa 0006 – Gabrielka 
Jedná se o doplnění splaškové kanalizace, vodovodního řadu a veřejného osvětlení v lokalitě 
Gabrielka (asi 500m východně od centra Nebušic). Součástí je úprava toku Nebušického 
potoka a rekonstrukce přilehlých komunikací s cílem zkvalitnit dostupnost lokality pro pěší. 
Probíhá projednání dokumentace k územnímu řízení. Na základě místního šetření s OZP 
MHMP byly upraveny zábory lesních pozemků, probíhá projednání majetkoprávních vztahů. 
Zásadní část dotčených pozemků je ve vlastnictví církve, a tedy spadají do ustanovení § 29 
zákona č. 229/1991 Sb. o blokaci církevního majetku. Stav trvá. 



Etapa 0008 – Retenční nádrž 
Rekonstrukce stávající požární nádrže včetně úprav okolí a zeleně. Proběhlo ústní jednání 
územního řízení a bylo vydáno územní rozhodnutí. Projednána dokumentace pro stavební 
povolení,  stavební povolení bylo vydáno  včetně nabytí právní moci. Proběhla delimitace na 
RVP MHMP a to na základě požadavku tohoto odboru. 
Etapa 0009 – dešťová kanalizace 
 Odvedení dešťových vod z komunikace v ulici Nebušická dle Generelu odvodnění do 
Šáreckého potoka – byla  zpracována dokumentace pro územní řízení a připravena k zahájení 
projednávání s veřejnoprávními orgány. Proběhlo projednávání dokumentace k územnímu 
řízení. Řešily se připomínky OZP MHMP a aktualizovaly se majetkoprávní podklady dle 
identifikací pozemků. Proběhlo majetkoprávní projednání se zásadními nesouhlasy vlastníků 
dotčených soukromých vlastníků. Z důvodu zásadního nesouhlasu vlastníků dotčených 
soukromých pozemků bylo rozhodnuto zpracovat návrh alternativního řešení bez zásahu do 
soukromých pozemků ve formě studie.  Studie byla odevzdána a je projednána. 
Etapa 0013 – Pod Hláskem 
Jedná se o rekonstrukci povrchu komunikace a doplnění chodníků. Probíhá projednání 
dokumentace ke stavebnímu povolení. Celá komunikace je v soukromém vlastnictví, probíhá 
zpracování návrhu kupní smlouvy. Vzhledem k majetkoprávním problémům zatím není 
možné podat žádost o stavební povolení. 
 
 
0003082 - TV Radotín            
 
Etapa 0011 – Viničky  
Pokračování výstavby inž. sítí – splaškové a dešťové kanalizace, vodovodu a STL plynovodů 
s následnou úpravou komunikací v souladu s vydanými staveb. povoleními  v ul. Kolová , Na 
Viničkách 2 a 3 a ul. Příbramská. Na stavbu byla přidělena dotace. Stavební práce, obsažené  
v zadání byly skončeny a kolaudovány. Propoj dešťové kanalizace a schodiště byl 
zkolaudován. Zbývá dokončit jednání o prodeji STL plynovodu s Pražskou plynárenskou – 
distribuce, a.s. 
Do této etapy 0011 byla zařazena i stavba Viničky – U Zderazské, v úseku mezi ul. Zderazská 
a Lošetická, která řeší doplnění  vodovod. řadu, VO a následnou úpravu komunikace pro 
stávající zástavbu. Vydané stavební povolení bylo prodlouženo, naposledy rozhodnutím ze 
dne 1. 10. 2014.  
Etapa 0015 – Zderazská 
Výstavba technické infrastruktury včetně rekonstrukce komunikace v ulici Zderazská – bylo 
požádáno o revizi projektové dokumentace na STL plynovody vč. přípojek v ul. Zderazské    
a prodloužení platnosti vydaného stavebního povolení. Změna stavby (lhůta dokončení 
výstavby) povolena a nabyla právní moci. 
Etapa 0019 – Jelenovská 
Prodloužení dešťové kanalizace - projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební 
řízení, byla projednána. Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení bylo vydáno          
a nabylo právní moci v r. 2011. Stavba byla v 11/2013 zahájena. Etapa 0019 je vyjmuta 
z původní etapy 0005 „Radotín západ“. Platnost povolení byla prodloužena o další 2 roky. 
Probíhají stavební práce a dokončení stavby se předpokládá v 1. pololetí 2015. 
Etapa 0020 – Staňkovka 
Výstavba technické infrastruktury a rekonstrukce komunikace v ulici Staňkovka. Bylo 
zahájeno majetkoprávní projednání na pokládku inž. sítí – vodovodu a splaškové kanalizace 
s následnou úpravou komunikace. Po získání souhlasu všech zúčastněných vlastníků 
(komunikace i sítě v ní vedené jsou na soukromých pozemcích) bude vypracována                     



a projednána DSP, aby se mohlo přikročit k realizaci. Tato akce byla projednána v DÚR jako 
součást celé oblasti Radotín-západ. Zhotoviteli projektové dokumentace bylo zadáno 
zpracování DSP poté, co byly získány souhlasy vlastníků.  
Vzhledem k nevyjasněným vlastnickým vztahům (dosud neukončenému dědickému řízení) na  
jednom z hlavních pozemků, nelze v přípravě pokračovat. Jeden z pěti spoluvlastníků dosud 
neuzavřeného dědického řízení projevil nesouhlas s předpokládanou stavbou (ostatní 
předpokládaní vlastníci se stavbou původně souhlasili). Stavební úřad poté rozhodl, že za 
těchto nově vzniklých podmínek nelze vydat stavební povolení a je třeba počkat na uzavření 
dědického sporu o stanovení vlastníka (či vlastníků). Práce na DSP byly tudíž pozastaveny.   
 
 
0003090 - TV Řeporyje 
 
Etapa 0003 Komunikace Řeporyje  
Ulice Ořešská: Pro přeložky sítí je vydáno stavební povolení a nabývá právní moci. Na vlastní 
komunikaci bylo vydáno stavební povolení včetně nabytí právní moci. Komunikace Ořešská 
je součástí zahájené etapy 0014. 
Etapa 0014- Kanalizace Ořešská   
Rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici Ořešská včetně tunelu pod drahou ČD a vyústního 
objektu do Dalejského potoka. Součástí etapy je výstavba nové retenční nádrže a dešťové 
kanalizace od Řeporyjského náměstí po hranici ulice Dalejská a Sousední a dešťová 
kanalizace ve zbytku ulice Smíchovské od Jáchymovské. Dále etapa obsahuje rekonstrukci 
uličního prostoru v Ořešské od železničního přejezdu po hranici obce a ulice Smíchovské 
mezi Jáchymovskou a K Třebonicům. Dešťová kanalizace v ulici Ořešské včetně úpravy 
komunikace v této ulici byla dokončena a zkolaudována. DK v ulici Smíchovské rovněž 
zkolaudována a rekonstrukce komunikace je dokončena a uvedena do předčasného užívání. 
Etapa 0017 – Vodovod Zadní Kopanina 
Výstavba vodovodního řadu v oblasti Zadní Kopanina v lokalitě Chaloupky. Bylo vydáno 
pravomocné územní rozhodnutí.  Bylo vydáno pravomocné stavební povolení, soutěží se jako 
součást etapy 0023 Kanalizace V. Stavební povolení prodlouženo do 30. 10. 2016. Etapa byla 
delimitačním protokolem převedena na PVS a.s. 
Etapa 0018 – Řeporyjské náměstí  
Rekonstrukce Řeporyjského náměstí včetně přilehlých komunikací po výstavbě splaškové 
kanalizace. Náplní etapy je i výstavba dešťové kanalizace od ulice Smíchovská k přejezdu 
ČD. Bylo zažádáno o stavební povolení. Přerušeno řízení. Čeká se na vyjasnění připomínek 
ÚMČ Řeporyje.  
Etapa 0023 Kanalizace V  
Výstavba splaškové kanalizace v ulici Ebrova, Koterovská, Žilovská, Bílovská, Všerubská – 
2. část, Milenovská, Slatinová, Sousední, Dalejská, Mládkova, Losinská-2.část a K chaloupce. 
Pro oblast Dalejská požádáno o změnu ÚR a stavebního povolení. V rámci zlevnění stavby 
vypuštěna jedna ČS a nahrazena výtlakem. Změna stavby před dokončením nabyla právní 
moci. Stavba byla delimitačním protokolem převedena na PVS a.s. 
 
0003103 - TV Lochkov  
 
Etapa 0003 -   Kanalizace III  
Na výstavbu splaškové kanalizace v ul. Za Ovčínem bylo vydáno rozhodnutí o umístění 
stavby spolu se stavebním povolením s nabytím právní moci. V rámci etapy 0008 bylo 
provedeno prodloužení vodovodního řadu a podchod výtlaku kanalizace pod dálnicí. SO 06 - 
Rozšíření komunikace – rekonstrukce ul. Za Ovčínem bylo projednáno samostatně sloučeným 



územním a stavebním řízením – rozhodnutí vydáno a nabylo právní moci. Platnost stavebního 
povolení byla prodloužena.  
Etapa 0008  –  Za Ovčínem II (komunikace) 
V této etapě bylo projednáno rozšíření ul. Nad vsí – 2.část,  stavební povolení bylo vydáno     
a nabylo právní moci. V rámci rekonstrukce komunikace bylo vydáno i stavební povolení na 
prodloužení VO. Stavba dokončena a zkolaudována. 
Etapa 0009 – Lochkov centrum   
Výstavba a rekonstrukce technické infrastruktury v centrální oblasti MČ Praha – Lochkov. 
Součástí etapy je řešení vjezdu z komunikace v ulici Ke Slivenci a zakomponování budovy 
ÚMČ Praha – Lochkov do daného projektu. Projednávání dokumentace k územnímu řízení na 
úpravu komunikací a sítí v okolí ÚMČ Lochkov bylo pozastaveno kvůli majetkoprávním 
problémům, bude zvolena nová varianta. Studii nové úpravy připravuje zhotovitel projektu. 
 
 
0003111 - TV Lysolaje 
 
Etapa 0003 - Komunikace Lysolaje 
Na zbývající komunikace v MČ – v oblasti ul. Sídlištní, Štěpnická, V zahrádkářské kolonii se 
projednává dokumentace pro stavební povolení.  Proběhlo místní šetření v rámci stavebního 
řízení, stavební povolení  vydáno, nabylo právní  moci. Podholí a Dolina, Poustka, Laťka bylo 
vydáno stavební povolení a je průběžně prodlužováno. 
Etapa 0008 – Protipovodňová opatření II“ 
Jedná se o likvidaci dešťových vod a protipovodňová opatření v lokalitě povodí „A“ pro 
lokalitu nad ulicí Starodvorská a povodí „B“ pro lokalitu Laťka. Probíhá příprava k vydání 
územního rozhodnutí včetně  majetkoprávního projednávání s majiteli pozemků.  
Etapa 0013 - Poustka 
Jedná se o rekonstrukci komunikací v ulici Dolina 1a a 1b, Poustka, Podholí, Sídlištní             
a „bezejmenná“. Staveniště na 1. část stavby (ulice  Dolina 1a a 1b a Podholí včetně úpravy 
části chodníku v Lysolajském údolí) zhotoviteli předáno dne 5. 11. 2013 a stavební práce byly 
dokončeny v 07/2014 a stavba byla zkolaudována v 09/2014. 
Staveniště na 2. část stavby (rek. komunikací v ul. Sídlištní, Poustka – v úseku ulic Sportovců 
a Starodvorská, komunikace „31“ a komunikace „19“) bylo zhotoviteli předáno dne 18. 11. 
2014 a probíhá realizace stavby. 
Staveniště na 3. část stavby (stavební práce v chodníku a vozovce včetně zřízení 4ks 
zpomalovacích prvků a dodávky osazení 12 ks kanalizačních poklopů a 2 ks uličních vpustí 
v ulici Dolina 1a a její napojení na novou komunikaci) bylo zhotoviteli předáno v 10/2014      
a stavební práce byly dokončeny v 11/2014. 
Etapa pokračuje přípravou 4. části stavby spočívající v realizaci přeložky VTL plynovodu DN 
100 v délce cca 300 m, která bude vedena podél pozemku ve vlastnictví MČ Praha – Lysolaje. 
 
 
0003113 - TV Přední Kopanina 
 
Etapa 0006 - Hokešovo náměstí  
Rekonstrukce místních komunikací, výstavba odstavných ploch a statické zajištění objektů 
v lokalitě Hokešova náměstí. Všechna stavební povolení vydána a jsou v právní moci. 
Zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele.  
Etapa 0007 - K Tuchoměřicům 
Realizace provizorní komunikace pro BUS MHD mezi ulicemi K Tuchoměřicům a K Juliáně. 
Jedná se o podmiňující investici pro rekonstrukci komunikace v ulici K Tuchoměřicům. Tato 



rekonstrukce ukončena, provizorní komunikace odstraněna, pozemek uveden do původního 
stavu a vrácen majiteli. Součástí etapy je rekonstrukce komunikace v ulici Ke Góniu, 2. část 
(nový název U Maří Magdalény). Bylo vydáno stavební povolení a nabylo právní moci.  
 
0003119 - TV Čakovice 

 

Etapa 0008 – Komunikace Čakovice 

Převážná část rekonstrukce komunikací v rozsahu  et. 0008 byla dokončena a zkolaudována. 
Rekonstrukce křižovatky Cukrovarská, Kostelecká, Za Avií, Za tratí – územní rozhodnutí pro 
inženýrské sítě bylo vydáno. Byla vydána všechna stavební povolení včetně ODA MHMP      
a Drážního úřadu. Rekonstrukce komunikace Otavská – na stavbu byla vydána stavební 
povolení a je připravena k realizaci. Stavební povolení prodlouženo, čekáme na nabytí právní 
moci. Zokruhování vodovodu Čakovice – stavba je realizována v rámci etapy Komunikace 
Cukrovarská. V rámci etapy 0008 bylo dne 19. 11. 12 předáno staveniště zhotoviteli. Jedná se   
o realizaci rekonstrukce ul. Cukrovarská v úseku od trati ČD po nám. J. Berana a zokruhování 
vodovodních řadů od nám. J. Berana po ul. Veselská v Letňanech. Stavební práce  nadále 
pokračují. Stavební práce na komunikaci  byly dokončeny a dílo bylo převzato k  31. 10. 13. 
Vzhledem k ročnímu období budou terénní a sadové úpravy dokončeny v termínu jaro 2014 
jako nedodělek. Kolaudační souhlas byl vydán 18. 12. 13 na komunikaci. Přejímací řízení 
stavby „zokruhování vodovodních řadů“ proběhlo dne 17.12.13 jak pro část díla investora 
OMI , tak i pro delimitovanou část investora PVS a.s.. Kolaudační souhlas na komunikaci byl 
vydán18.12.13 a na veřejné osvětlení 14. 1. 2014. Vzhledem k podmínce majitele pozemku 
„Rezidence Veselská“ uzavřít před kolaudací vodovodu smlouvu o věcném břemeni, která je 
stále řešena, není dosud kolaudace vodovodu dokončena. Stav trvá.   

Etapa 0010 – Komunikace Třeboradice 

Celková rekonstrukce komunikací v celých Třeboradicích včetně doplnění chybějící dešťové 
kanalizace. Projednává se projektová dokumentace k územnímu řízení. Postupně jsou 
odstraňovány problémy s vlastníky stavbou dotčených pozemků, které přípravu stavby 
zdržují. Dle výsledků  projednání s těmito vlastníky dochází průběžně k úpravám projektové 
dokumentace. Probíhá aktualizace vyjádření včetně souhlasů vlastníků stavbou dotčených 
pozemků. 

Etapa 0012 – Komunikace Miškovice 

III. část – díl „a“- chodník podél severozápadní strany kom. Polabská. Stavba je dokončena 
včetně přejímek.  

II. část – lokalita Na Kačence  

Jedná se o rekonstrukci stávajících komunikací ve staré zástavbě Miškovic. Stavba byla 
z majetkoprávních důvodů rozdělena na 2 části „Lokalita Na Kačence“ a „Na Kačence 
východ“. Územní rozhodnutí je  vydáno včetně nabytí právní moci pro obě části. Byla  
zpracována a předána  dokumentace pro stavební povolení a bylo zahájeno její projednání. 
Řeší se připomínky Policie ČR k dopravnímu řešení, které vyplynuly nově při projednání 
DSP. Bylo zajištěno prodloužení platnosti obou územních rozhodnutí. Ze strany Policie, OD 
ÚMČ Letňany a ÚMČ Čakovice byl vznesen dodatečný požadavek na zajištění výstavby 
chodníků pro pěší z lokality výstavby rodinných domků Na zlatém kopci, což má dopad na 
vydání stavebních povolení. Byla zahájena jednání se stavebníky RD a obcí o poskytnutí 



potřebných pozemků pro výstavbu chodníků. Již podruhé bylo zažádáno o prodloužení 
platnosti obou územních rozhodnutí. Zajišťují se požadované doklady k této žádosti. 
Prodloužení ÚR pro obě části  byla vydána včetně nabytí právní moci. Stavební integrovaný 
zpomalovací práh a parkovací stání Polabská. Akce vznikla na základě dodatečného 
požadavku MČ Čakovice na doplnění parkovacích míst v místě nynějšího zeleného pásu 
podél části chodníku v ul. Polabská. Bylo vydáno stavební povolení včetně nabytí právní 
moci. Vzhledem k tomu, že stavba ještě nebyla zahájena, bylo zažádáno o prodloužení 
platnosti stavebních povolení. Rozhodnutí byla vydána včetně nabytí právní moci. Vzhledem 
k uplynutí dvouleté lhůty prodloužené platnosti stavebních povolení bylo znovu zažádáno       
o další prodloužení platnosti SP. 

Etapa 0024 - kanalizace MŠ 

Předání staveniště této etapy výstavby kanalizace v oblasti ul. Cukrovarská u žel. přejezdu 
bylo dne 1.6.12 . Stavební práce byly  dokončeny.  Kolaudační souhlasy byly vydány. 

Etapa 0025 – Komunikace Cukrovarská 

Rekonstrukce komunikace včetně výstavby chodníků v ulici Cukrovarská v úseku od 
chráněného železničního přejezdu po ulici Schoellerova. Stavba připravena k realizaci, 
probíhá výběr zhotovitele díla.  

Rekonstrukce komunikace Cukrovarská v úseku Vážská – Na Barikádách je vydáno územní 
rozhodnutí a stavební povolení. Stavba v úseku Vážská - Ostravická byla zkolaudována 
v rámci etapy 0008 komunikace Cukrovarská. Zbývá dokončit úsek od ul. Ostravická po ul. 
Na Barikádách. 

Etapa 0031 -  Oderská 

Stavba byla dne 1. 11. 12 předána zhotoviteli. Jedná se o realizaci další části letňanského 
sběrače v úseku ul. Vážská do ul. K Sedlišti a dále pak jednotná kanalizace v oblasti               
ul. Oderská a Ke Stadionu.  Stavební práce na části díla „oblast Svitavská“, ražená kanalizace 
„oblast Vážská“, rušení kanalizace a rekonstrukce ul. Vážská byly dokončeny k 31. 7. 2013         
a stavba byla dle dodatku č. 3 přerušena. Přejímka rekonstrukce ul. Vážská proběhla dne 6. 
12. 2013. Na ražené kanalizaci zbývá dokončit část v ul. K Sedlišti v úseku od Š 61 po Š 63. 
Stavba byla dokončena včetně přejímek a kolaudační souhlasy a kolaudační rozhodnutí byly 
vydány v 05/2014.   

Etapa 0034 - Demolice podchodu Veselská 

Demolice – odstranění schodišť, ramp a nadzemních objektů a zaplnění podzemního prostoru 
zásypovým materiálem a následnou obnovou konstrukce vozovky a chodníků dotčených 
demolicí stávajícího podchodu pro pěší. Bourací práce byly na základě Rozhodnutí povolení 
odstranění stavby zahájeny 9. 12. 2013. Z důvodu nesouhlasu TSK s pracemi v zimním 
období byly práce od 13. 12. 2013 do 15. 3. 2014 přerušeny. Stavba byla dokončena přejímací 
řízení proběhlo dne 2. 5. 2014 a kolaudační souhlas byl vydán dne 23. 6. 2014. 

 
 
0003127 – TV Běchovice 
 
Etapa 0006 – Komunikace ostatní 



Dokončena realizace chodníku při ul. V Okálech, proběhlo kolaudační řízení. Z důvodu 
nevyjasněných majetkových poměrů k pozemkům dotčených výstavbou je pravděpodobné, že 
stavba nebude realizována v plném rozsahu.   
Etapa 0010 – PID 
Jedná se o zřízení nové železniční zastávky v Běchovicích. V 02/2013 bylo vydáno 
pravomocné územní rozhodnutí. Projednává se dokumentace ke stavebnímu povolení vodního 
díla na dešťovou kanalizaci  a 2 výústní objekty a to včetně majetkoprávních vztahů  - ČD, 
SŽDC, MČ Běchovice a  MHMP. Stavební povolení jsou vydána, stavba je připravena 
k realizaci, probíhá výběr zhotovitele 1. etapy. 1. etapa dokončena, připravuje se výběr 
zhotovitele na 2. etapu. 
Etapa 0011 – Protipovodňová opatření 
Jedná se o výstavbu protipovodňových opatření na ochranu intravilánu MČ Praha – 
Běchovice. Proběhlo zjišťovací řízení dle zák. č. 100/2001 Sb., je nařízeno projednání v rámci 
EIA. 
Etapa 0020 – Ke Třem mostům 
Probíhá realizace rek. krytu vozovky, chodníku  a propojovacího chodníku. Rekonstrukce 
krytu vozovky byla dokončena. Práce na části díla „propojovací chodník“ byly přerušeny 
z důvodu řešení směnných smluv pozemků MČ Běchovice nutných pro vydání dalšího SP. 
 
0003136 – TV Satalice 
 
Etapa 0013 – U Arborky 
Výstavba splaškové kanalizace a rekonstrukce komunikace – bylo vydáno pravomocné 
stavební povolení a stavba je připravena k realizaci. 
Etapa 0020 – K Cihelně II 
Jedná se o rekonstrukci stávající komunikace včetně přeložek inženýrských sítí. Byla podána 
žádost o vydání územního rozhodnutí. Bylo vydáno stavební povolení platné do 19. 3. 2016. 
Stavba je připravena k realizaci. 
 
Etapa 0019 – Budovatelská II 
Jedná se o rekonstrukci stávající komunikace a přeložek v ulici Budovatelské. Projednává se 
projektová dokumentace  pro územní řízení.  Nutná technická koordinace se stavbou TSK. 
Trvá. 
 
0003140 – TV Újezd nad Lesy    
 
Etapa 0005 – Komunikace Starokolínská  a Novosibřinská – kanalizace 
Vydáno právoplatné vodoprávní povolení. Byl vybrán zhotovitel na celý rozsah díla               
a stavební práce byly zahájeny v 08/2010. Splašková kanalizace v lokalitě Blatov byla 
dokončena a kolaudována.  Stavební práce v ulici Novosibřinská byly zahájeny v 07/2011 po 
ukončení jednání o dopravních opatřeních. V roce 2012 dokončeny úseky E a F – 
kolaudovány. V roce 2013 byly dokončeny  úseky C1, D, G a G1 a zkolaudovány. V roce 
2014 byla dokončena první část stoky „D“. Projektant  předal projektovou dokumentaci na 
rekonstrukci komunikací na Blatově (spodní Starokolínská a Novolhotská). Po odsouhlasení 
řešení s MČ projedná mandatář SP, následně bude připraveno k realizaci. 
Etapa 0008 - Komunikace Újezd nad Lesy – jih 
Rekonstrukce stáv. komunikací jižně od komunikace Starokolínská resp. Novosibřinská. 
Příprava probíhá v dílčích částech podle priorit ÚMČ a možností rozpočtu OMI. Komunikace 
v ulici Oplanská – je vydáno pravomocné stavební povolení., komunikace v ulici Druhanická 



– dokumentace ke stavebnímu povolení byla rozeslána k vyjádření dotčeným organizacím.  Je 
vydané pravomocné stavební povolení.  
Etapa 0010 – Kanalizace ostatní 
Dostavba chybějících kanalizačních řadů včetně přípojek a rekonstrukce „historických 
kanalizačních řadů v MČ. 
V listopadu 2014 byly zahájeny stavební práce jak na nových stokách, tak na rekonstrukci 
historických kanalizačních řadů. 
Etapa 0012 – Hodkovská 
Rekonstrukce komunikací včetně likvidace dešťových vod v ulici Velimská a Hodkovská     
(1. část) je dokončena a zkolaudována. K realizaci je připravena i 2. část komunikací – 
západní část ulice Hodkovské. Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. 
Etapa 0013 – Oplanská 
Jedná se o rekonstrukci komunikace včetně odvodnění v ulici Oplanská, vydané pravomocné 
stavební povolení, vodooprávka  a sloučené řízení na přeložku kabelů. Byla zpracována 
dokumentace pro výběr zhotovitele. Jsou vydaná prodloužení všech stavebních povolení. 
Komunikace Druhanická – jsou vydaná všechna potřebná stavební povolení a prodloužení 
všech stavebních povolení. 
Etapa 0018 – Čekanovská – prodloužení  
Jedná se o rekonstrukci komunikace v ulici Čekanovská v úseku od ulice Polepská po konec 
zástavby. Je vydáno pravomocné územní rozhodnutí a projednává se dokumentace pro 
stavební povolení, bylo požádáno o vydání stavebního povolení. Stavební povolení vydáno. 
 
0003145 – TV Vinoř 
 
Etapa 0011– Sběrná -rekonstrukce a výstavba nových chodníků podél ulice Mladoboleslavské 
Územní rozhodnutí bylo vydáno včetně nabytí právní moci. Byla zpracována a projednána 
DSP. Na chodníky podél Mladoboleslavské bylo  vydáno stavební povolení včetně nabytí 
právní moci. Bylo požádáno o prodloužení platnosti stavebního povolení. Stavba je 
připravena k realizaci 
Etapa 0013 – Dražkovská 
Výstavba komunikace v ulici Dražkovská. Byla zpracována vyhledávací studie, na základě 
které byla vybrána varianta řešení, na kterou byla zpracována dokumentace k územnímu 
řízení a bylo zahájeno její projednávání. Bylo zpracováno „Oznámení“ ke zjišťovacímu 
řízení, které bylo ukončeno. DUR je technicky projednána. Probíhá jednání s vlastníky 
dotčených pozemků. Vzhledem k neprůchodnosti zajištění potřebných pozemků se 
zpracovává nová vyhledávací studie. Nová trasa komunikace Dražkovská není v souladu s ÚP 
hl. m. Prahy. Stanoviska dotčených orgánů k vyhledávací studii byla vyhodnocena 
projektantem a předána k posouzení MČ Vinoř. Nutná změna Územního plánu. 
Etapa 0009 – Vinořská 
Rekonstrukce komunikace a výstavba chodníků v ul. Vinořská. Rozsah rekonstrukce je dán 
křižovatkou s komunikací Mladoboleslavská v k.ú. Vinoř a napojením na okružní křižovatku 
v ul. K Cihelně v k.ú. Satalice. Byl zajištěn a zpracován podrobný dendrologický průzkum. 
Opravu realizuje TSK v rámci objízdné trasy pro rekonstrukci Hornopočernické. 
Etapa 0012 – ČOV Vinoř 
Jedná se o intenzifikaci ČOV Vinoř z 6 tis. Ekvivalentních obyvatel na výhledových 21 tis. 
ekv. obyvatel. Územní rozhodnutí bylo vydáno včetně nabytí právní moci. Byla zpracována 
DSP a probíhá její projednání. Bylo zažádáno o stavební povolení, po doplnění požadovaných 
podkladů k dalším žádostem o povolení k nakládání s vodami a o povolení k vypouštění 
proběhlo ústní jednání ke všem řízením najednou. Rozhodnutí byla vydána, jsou v právní 
moci. 



Etapa 0010 – Ctěnice – kanalizace, voda, plynovod 
Byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí, která se projednává. Bylo zpracováno 
Oznámení záměru pro zjišťovací řízení, podáno na OOP MHMP. Jako podlimitní záměr 
stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení. 
 
0003151 - TV Dubeč 
 
Etapa 0004 - Dubeč střed I 
Po ukončení jednání s TSK bude stanoven rozsah rekonstrukce komunikace v ulici 
Starodubečská. V rámci této etapy byl realizován chodník v ul. Starodubečská a proběhlo 
převzetí díla. Dokumentace ke stavebnímu povolení ke zbylé části ul. Starodubečské byla 
projednána a bylo vydáno stavební povolení, které nabylo právní moci. Stavebnímu úřadu                        
Prahy 15 bylo oznámeno zahájení přípravných prací, aby nepropadla lhůta výstavby. Stavba                        
je připravena k realizaci.  Křižovatka ul. Starodubečská a Městská byla zařazena do etapy 
0025 – chodníkový program.  
Etapa 0011 – Komunikace Dubeč 
Celoplošná rekonstrukce místních komunikací včetně výstavby chodníků a likvidace 
dešťových vod v MČ. Projednává se dokumentace pro územní řízení, dle výsledku projednání 
bude dokumentace rozdělena na jednotlivé úseky a bude aktualizován stávající stav 
rozestavěnosti v jednotlivých ulicích a bude stanoven stupeň stavebního řízení. Stav trvá. 
Komunikace Dubeč – 2. část 
Aktualizovaná  DÚR na rekonstrukci ul. U Lázeňky vč. Výstavby inž. sítí je projednávána 
včetně majetkoprávní složky. Při majetkoprávním projednávání bylo zjištěno, že je třeba 
doplnit trasu splaškové kanalizace tak, aby byly odkanalizovány všechny (i nové) objekty 
v ulici a byl vyzván projektant o dopracování prodloužení spl. kanalizace. Teprve po tomto 
doplnění je možné získat souhlasy všech zainteresovaných vlastníků a pokračovat 
v projednání. Upravená DÚR projednána a připravena k podání na ÚR.  
V červnu 2014 bylo požádáno o ÚR, územní řízení bylo přerušeno s výzvou o doplnění, 
doplněná vyjádření byla v termínu dodána. Dne 12. 11. 2014 bylo oznámeno zahájení 
územního řízení, čekáme na vydání ÚR.    
Rekonstrukce místních komunikací včetně výstavby chodníků v ul. Martinova, Nezdova, Za 
Lázeňkou a Na Lázeňce. Byla aktualizována projekt. dokumentace k územnímu řízení a bylo 
zahájeno projednávání DÚR. Po technické stránce je DÚR projednána, provedeno vynětí ze 
ZPF, ale chybí vyjádření vlastníka k trvalému záboru pozemku, potřebného pro rozšíření ulice 
Za Lázeňkou. Vlastník pozemku nedal do dnešního dne souhlas s trvalým záborem – úkol 
trvá. Vlastník pozemku – EKOSPOL – nedal souhlas k zabrání části pozemku pro úpravu 
komunikace  Na Lázeňce. Po dohodě se zástupci MČ Dubeč byl vyzván projektant, aby DÚR 
upravil tak, aby projekt mohl být projednán dle nových podmínek (bez úpravy části ul. Na 
Lázeňce). Nové řešení bylo dodáno, většina vyjádření se musí obnovit.  
Etapa 0017 – Chodník v ul. K Pramenu. 
Jedná se o výstavbu jednostranného chodníku v ulici K Pramenu a zřízení přisvětleného 
přechodu pro chodce a příčného zpomalovacího prahu. Projednává se dokumentace 
k územnímu řízení, zbývá získat souhlas vlastníků dotčených pozemků. V současné době 
nebyl souhlas získán – úkol trvá. 
Etapa 0024 – Chodník Městská 
Jedná se o výstavbu jednostranného chodníku podél komunikace v ul. Městská. Bylo vydáno 
stavební povolení. Stavba je připravena k realizaci. 
Etapa 0025 – chodníkový program  
Realizace nových a rekonstrukce stávajících přechodů pro pěší s bezbariérovou úpravou 
v ulici Starodubečská. Dokumentace ke stavebnímu povolení na chodníkový program byla 



projednána a byl vydán souhlas s provedením ohlášené stavby. Z povolení byl vyjmut 
přechod č. 15, který bude součástí jiné stavby. Stavba nebyla realizována, bude nutné podat 
nové ohlášení stavby.  
Etapa 0021 – V Rohožníku 
Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace v ul. V Rohožníku, která uvažuje napojení na 
sběrač „G“. Dokumentace k územnímu řízení není projednávána jednak kvůli neprojednané 
stavbě sb. G a vzhledem kvůli majetkoprávním potížím. Úkol trvá. 
Etapa 0026 – Kanalizace Lipové nám.  
Jedná se o výst. spl. kanalizace v ul. Lipové nám., K pekárně, K samotě a V Kališti. Původně 
byla projednávána DÚR z r. 2005 pod etapou 0006 – Dubeček –sever. Vzhledem k tomu, že 
část ulic, zahrnutá do etapy 0006 již byla realizována v rámci původního stavebního povolení, 
bude projektová dokumentace na odkanalizování  výše jmenovaných ulic aktualizována a pak 
projednána. DSP na uvedenou stavbu byla vyskladněna a je projednávána, zbývá projednat 
majetkoprávní složku. Stavební povolení na 1. část stavby bylo vydáno a nabylo právní moci. 
Dne 1. 11. 12 bylo předáno staveniště zhotoviteli pro realizaci 1. části tj. splašková kanalizace    
a vodovod v ul. Lipové nám. a K Vilkám. Práce byly zahájeny. Pokračuje projednávání         
2. části po majetkoprávní stránce. Práce na realizaci 1. části jsou před dokončením. 2. část 
stavby bude doprojednána až po vyřešení vlastnictví 2 pozemků, které jsou předmětem 
soudního sporu. 
Úkol trvá. Realizace 1. části stavby kanalizace a vodovod Lipové nám. byla dokončena 
přejímkou  dne  31. 7. 2013. Kolaudační rozhodnutí bylo vydáno dne 4. 11. 2013. 
Etapa 0028 – Křižovatka Městská 
Jedná se o rekonstrukci křižovatky v křížení ulic Starodubečská – Městská včetně výstavby 
parkovacích stání, rekonstrukce uličních vpustí dešťové kanalizace, doplnění stožárů 
veřejného osvětlení, přisvětlení přechodů pro chodce, výstavbu zpomalovacích prahů         
v ul. Starodubečská a Městská, nová zastávka BUS MHD v ul. Starodubečská vč. vyvolaných 
přeložek IS. Byla vyskladněna DÚR na rekonstrukci křižovatky  Starodubečská a Městská 
včetně odvodnění, doplnění VO, přeložky sdělovacího vedení, zpomalovací pruhy a nová 
zastávka BUS. Projednávání DÚR pokračuje. Proběhlo několik jednání s projektantem 
ohledně připomínek TSK, Policie ČR, vlastníka pozemků – Sokol a zástupců ÚMČ Praha – 
Dubeč. TJ Sokol souhlasí s odprodejem části pozemku, potřebné k realizaci stavby. Je 
pokračováno v přípravě ve spolupráci s projektantem, TSK, Policií ČR a zástupců ÚMČ 
Dubeč na požadovaných úpravách. Úkol trvá.  
 
0003295 - TV Horní Počernice 
 
Etapa 0006 – Komunikace Robotnice 
Výstavba propojovací komunikace včetně chodníků mezi východní spojkou a komunikací 
Božanovská. Na této stavbě proběhlo zjišťovací řízením EIA. Byla podána žádost o vydání 
územního rozhodnutí. Řízení bylo přerušeno z důvodu doplnění vyjádření některých 
účastníků řízení. Požadované doplněno v 10/2011. OV Praha 20 dosud nevypsal řízení. 
Stavební úřad zastavil územní řízení. 
Etapa 0012 – IS ostatní 
Na další část etapy – rekonstrukce komunikací po pokládce inž. sítí v  ul. Češovská – 
Kramolná – stavební povolení bylo vydáno, stavba připravena k realizaci.  
Ulice K Rybárně- vydána potřebná stavební povolení, stavba připravena k realizaci. 
Rekonstrukce chodníků  mezi ulicemi Březecká a Mezihoří, stavba dokončena.  
Část ulic bude rekonstruována v rámci etapy 0020 a na tuto část je vybrán zhotovitel stavby. 
Etapa 0013 – Komunikace Božanovská 



Komunikace v ulici Božanovská v úseku mezi ulicemi Vysokovská a Domkovská je 
dokončena a zkolaudována 
Komunikace Božanovská 3. etapa od ulice Domkovské po mostní uzávěru – požádáno           
o prodloužení platnosti stavebního povolení. Stavební povolení vydána vč. nabytí právní 
moci. 
Komunikace Božanovská 1. etapa od ulice Náchodská po ulici Vysokovskou –stavební 
povolení  na dešťovou kanalizaci nabylo právní moci. Obě etapy přesunuty do etapy 0020 
Čertousy. 
Světelné signalizační zařízení křižovatky Náchodská - Božanovská proběhlo vyhodnocení 
zkušebního provozu, SSZ zkolaudováno. 
Na rekonstrukci místních komunikací a výstavbu chodníků v ulicích nad Božanovskou         
(2. etapa), Zdoňovská, Všelipská, Podůlší, Meziluží a ost. – bylo vydáno územní rozhodnutí, 
vč. nabytí právní moci. Bylo požádáno o stavební povolení, které je přerušeno s výzvou 
k doplnění žádosti. Dle nového požadavku ÚMČ Praha 20 přepracoval projektant odvodnění 
komunikací do ulice Domkovské.  Vydáno územní rozhodnutí je v právní moci. Je vydáno 
stavební  povolení na dešťovou kanalizaci. Dešťová kanalizace přesunuta do stavby 0083 
etapa 0012.  
Etapa 0014 – Kanalizace Otovická 
Zásobování vodou Podsychrovského rybníka – dokumentace k územnímu řízení odevzdána    
a bylo zahájeno její projednání. Zjišťovací řízení ukončeno – záměr nebude dále posuzován 
podle zák.100/2001 sb. Bylo obnoveno projednání DUR s ohledem na nové požadavky MČ   
a nové vlastníky některých dotčených pozemků. Dosud nedořešena majetkoprávní část. Řeší 
MČ. 
Etapa 0015 – Východní spojka 
Prodloužení komunikace Robotnice podchodem pod Východní spojkou k sídlišti Černý Most. 
Stavba má vydáno právoplatné stavební povolení a je připravena k realizaci. Stavební 
povolení prodlouženo. Požádáno o nové prodloužení stavebního povolení.  Doplněna 
požadovaná projednání. Prodloužení stavebního povolení nabylo právní moci. 
Etapa 0020 - Čertousy  
Rekonstrukce místních komunikací v ulici Cirkusová, Střelecká, Na Staré silnici, Bártlova, U 
Županských, U Úlu a „bezejmenná“. Výstavba splaškové kanalizace a vodovodu v ulici U 
Županských – proběhlo ústní jednání a místní šetření s kladným výsledkem. Územní 
rozhodnutí je vydáno a nabylo právní moci. Projednává se dokumentace pro stavební 
povolení. V předstihu vyřízeno stavební povolení a provedeny práce na úpravě koryta 
Jirenského  potoka. Na základě požadavků ÚMČ Praha 20 nutná změna vydaného ÚR.  
Změna stavebního povolení nabyla právní moci. Bylo vydáno stavební povolení na ulice 
Střelecká,  Cirkusová, Na Staré silnici, Bártlova a U Úlů.  
Do etapy 0020 byly začleněny rekonstrukce komunikací Ratibořická, Jívanská, Chvalkovická, 
Lipí, Dobšická, Mezilesí, Božanovská (úsek Náchodská – Vysokovská), Božanovská (úsek 
Podůlší – Mostní uzávěr), vodovod v ulicích Lipí, Dobšická a kanalizace v ul.  Lipí. 
Kolaudace probíhají v postupných etapách dle milníků určených smlouvou, poslední 
kolaudace dle SOD proběhla dne 12. 12. 2014. 

 
0004506  -  TV  Velká Chuchle                       

V rámci stavby TV V. Chuchle je prováděna rozsáhlá rekonstrukce ul. Na Hvězdárně, kterou 
je obsluhován západní sektor MČ Praha – Velká Chuchle. Rekonstrukcí byly mj. vytvořeny 
předpoklady pro dopravní obsluhu této části města a zavedení MHD. Stavba je rozdělena do 
13 etap s termínem realizace r. 2007 – 2017. Do r. 2013 byly dokončeny etapy 0001 až 0012. 



V etapě 0013 – komunikace a inženýrské sítě bude vybudována technická infrastruktura 
v oblasti navazující na dokončené úseky ul. Na Hvězdárně a přispěje k vytvoření 
vyhovujícího dopravního spojení mezi V. Chuchlí a Pražským okruhem. V 24. 9. 2014 byla 
předána k projednání dokumentace pro územní rozhodnutí. Probíhá majetkoprávní projednání, 
které se týká 109 pozemkových parcel. S ohledem na reálné předpoklady výkupu pozemků    
a na nutnost v některých částech jednat o změněn územního plánu, bylo rozhodnuto 
přednostně připravit část 1. - ul. Na Hvězdárně.  

 
0007133 – IP pro kap. 02 
 
Z uvedené akce se hradí náklady na projektovou a investorskou činnost pro stavby technické 
vybavenosti. Ve IV. čtvrtletí 2014 budou uvedené náklady rozpuštěny do konkrétních staveb 
technické vybavenosti a čerpání akce k 31. 12. 2014  bude nulové. 
 
0007500 - TV Praha 6 
 
Etapa 0001 – Šárecké údolí 
Stavba zahrnuje kanalizační sběrač B – 3. část v trase od ulice Nad Kaplankou po ulici 
K Dubovému mlýnu, včetně 2 odbočných větví a přepojení 2 stávajících ČOV. Průběžně 
probíhají koordinace s dalšími stavebními záměry a dopravními opatřeními v dotčené  
lokalitě. Stavební práce probíhaly dle harmonogramu, byly dokončeny  ražené a hloubené 
úseky kanalizace od Š 1 do Š 8 a od Š 12 do Š 43 (k napojení Nebušického sběrače) a to 
včetně šachet a úpravy komunikace V Šáreckém údolí. V realizovaných úsecích byly 
provedeny  i  odbočky kanalizace po hranici připojovaných pozemků. 
Bylo zjištěno, že úprava (nová čerpací jímka) a přepojení ČS „Dubový Mlýn“  na budovaný  
kanalizační sběrač, včetně zrušení ČOV, vyžaduje nové majetkoprávní projednání včetně 
projednání změny stavby před dokončením. 
Komunikace v Šáreckém údolí: 
Rekonstrukce komunikace V Šáreckém údolí, včetně přeložek kabelů a odvodnění po  
pokládce inženýrských sítí – bylo vydáno územní rozhodnutí a nabylo právní moci. Probíhá 
příprava projektové dokumentace ke stavebnímu řízení. Vzhledem k aktivitám sdružení je 
vyskladnění DSP pozastaveno.  Územní rozhodnutí bylo prodlouženo do 25. 3. 2015. 
Komunikace v ulici Pokojná – bylo vydáno územní rozhodnutí.  Bylo vydáno pravomocné 
stavební povolení na vodní dílo i na komunikaci. Bylo požádáno o prodloužení stavebního 
povolení na komunikaci a to bylo prodlouženo do 11. 12. 2016. Bylo požádáno o prodloužení 
vodooprávky na odvodnění.  Připraveno k realizaci. 
Etapa  0018 - Dostavba kanalizační sítě v Šáreckém údolí   
Jedná se o dostavbu stokové sítě včetně přípojek. Na všechny objekty stokové sítě je vydáno 
právoplatné územní rozhodnutí. Byla předána a projednána dokumentace ke stavebnímu 
povolení. Probíhá projednávání ke stavebnímu řízení. Bylo prodlouženo územní rozhodnutí. 
Na objekty SO 02, SO 03, SO 04, SO 06, SO 07,SO 08, SO 09 a SO 10 bylo vydáno stavební 
povolení. Bylo požádáno o prodloužení platnosti stavebního povolení. To bylo prodlouženo 
do 30. 10. 2016.  
Dne 1. 12. 2014 proběhlo předání staveniště pro úsek - ulice Ke Kulišce (Stoka B - 7 -2) 
vybranému zhotoviteli  a stavba byla zahájena. Dne 12. 12. 2014 došlo k přerušení prací 
z důvodu prostorové a časové kolize stavebních činností s etapou 0001. 
 
0008263 P – 14 Aloisov 
 



Jde o rekonstrukci vozovky a chodníků v trase stávajících komunikací. Uvedená stavba byla 
zahájena v r. 2005. V prosinci  2014 byla dokončena realizace etapy 0004 - Lednická I.  

 

0008588 TV – Malá Ohrada 
 
Jedná se o komplexní rekonstrukci inženýrských sítí, vozovek a chodníků vč. zastávek MHD 
a městského mobiliáře v oblasti Malé Ohrady na Praze 13. Pro dokončení celé stavby zbývá 
realizace etapy 0006 – ulice Červeňanského. Vzhledem k přidělení nedostatečných finančních 
prostředků na rok 2014 byla příprava stavby pozastavena.  
 
0008618 –TV Praha 4 
 
Součástí stavby TV Praha 4 byla stavba Podolského nábřeží, která řešila revitalizaci ploch 
před bazénem Podolí, včetně komunikací a inženýrských sítí. Náročným problém se ukázala 
přeložka sítí Telefónicy, která stavbu prodloužila.  
V roce 2014 došlo k proplacení části odsouhlasených smluv a objednávek zhotovitelů. 
 
0040018 – Dofakturace pro kap. 02 
 
Jednalo se o proplacení faktur za provedené práce na dokončených stavbách, které již nejsou  
v rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2014. 
 
0040020 - TV Letňany 

Předmětem stavby je rekonstrukce a výstavba nových komunikací včetně inženýrských sítí 
v rámci MČ Letňany.  Důležitou páteřní komunikací pro část Letňan je ulice Křivoklátská, 
která umožňuje  napojení  na komunikaci  Tupolevova, která je dopravně napojena na metro   
a  autobusy. 

Etapa 0003a 

Tato etapa řeší rekonstrukci ulice Rýmařovská v úseku Tupolevova – Šumperská. Součástí 
stavby není řešení křižovatky s Tupolevovou (původní etapa 0003 tuto křižovatku zahrnovala, 
ale v průběhu projednávání byla z akce vyjmuta). 

Součástí stavby je i rekonstrukce přilehlého parkoviště a rekonstrukce VO. Rekonstrukce 
komunikace je z velké části řešena obrusem a následným položením nové asfaltové vozovky. 
Ve východní části je navržena kompletní rekonstrukce skladby vozovky. 

Etapa 0004 

Tato etapa řeší rekonstrukci vodovodu, veřejného osvětlení a komunikací v ulicích 
Rychnovská a Dudkova (obojí v úseku Beranových – Tvrdého), Tvrdého (úsek Rychnovská – 
Křivoklátská), Křivklátská (úsek Beranových – Šumperská) a Vamberská (úsek Křivoklátská 
– Dudukova). 

Součástí stavby je řešení parkování v dané lokalitě a úprava režimu silničního provozu. 

Etapa 0006 – kruhový chodník 

Stavba zahájena 7. 10.2014 – SOD DIL/21/03/006280/2013. Stavba byla realizována 
s ohledem na rozsah  a charakter prováděných prací na základě  „Územně plánovací 



informace o podmínkách využívání území a jeho využití“, vydaná pod Čj. : MC1821436/2013 
OVÚR ze dne 9. 10. 2013. 

Stavba byla dokončena k 30. 10. 2014, přejímací řízení ukončeno 3. 11. 2014 bez závad             
a nedodělků. Souhlas s užíváním stavby byl dán  s ohledem na shora uvedené povolení stavby 
úspěšným  a bezvadným ukončením přejímacího řízení a předáním uživateli dne 3. 11. 2014. 

 
 
0040022 – TV Troja 
 
Etapa 0002 – komunikace 
Jedná se o výstavbu dešťové kanalizace v ulici Trojská v úseku mezi křižovatkou s ulicí Pod 
Havránkou a Trojským zámkem. Bylo vydáno pravomocné  územní rozhodnutí a stavební 
povolení. 
Etapa 0004 – Pod Havránkou 
Rekonstrukce jednotné kanalizace v úseku Trojská – Haltýř, včetně svodu Haltýřského potoka 
a rekonstrukce kompletního uličního prostoru, dešťové kanalizace a vodovodu. Další součástí 
stavby je nový vodovodní řad od Trojské na hranici Prahy 7, včetně přepojení přípojek           
a obnovou provizorní komunikace za Haltýřem. 
Práce na stavbě vodovodu v úseku Trojská – Haltýř a na Haltýřském potoku byly dokončeny, 
včetně dešťové a jednotné   kanalizace v úseku Trojská – Haltýř. Dále byly dokončeny 
inženýrské sítě a rekonstrukce komunikace v úseku Trojská – Haltýř. V současné době 
probíhá příprava stavby ke kolaudaci, která proběhne v 1. čtvrtletí 2015. 
Etapa 0007 – Trojská II – křižovatka  
Rekonstrukce veřejných komunikací v prostoru křižovatky ulice Trojská a Pod Havránkou, 
včetně odvodnění křižovatky a vybudování chodníku od zastávky BUS MHD ke vstupu do 
Botanické zahrady Bylo prodlouženo vydané stavební povolení. Projektant zpracovává DZS. 
 
0040297 -  TV  Hloubětín  
       
Stavba je rozdělena do 14 etap s termínem realizace r. 2007 – 2016. Zahrnuje rekonstrukce 
komunikací podle schválené objemové studie. V letech 2010 - 2013 byly dokončeny etapy 
0009, 0010, 0011, 0013 a 0001. Dále bylo vydáno stavební povolení pro etapy 0004, 0005     
a 0006 - ulice Zelenečská, Nehvizdská. K realizaci jsou připraveny rovněž etapy 0002 – 
rekonstrukce komunikací II (Malá Kbelská, Mochovská) a etapa 0012 – rekonstrukce 
komunikací VI (Milovická), povolené ohláškou. V roce 2014 byla zahájena příprava 
územního řízení pro etapu 0007 - Mochovská I.  
 
0040741 -  TV  Zahradní město  
 
Etapa 0004 – Pod Altánem 
Výstavba veřejné kanalizační přípojky v ulici Pod Altánem. Byl vydán územní souhlas 
s platností do 03/2015. Územní souhlas nelze prodlužovat! 
 
0004508 -  ZOO Hrošinec a sloninec 
 
Události kolem povodně naplno odhalily nevýhody umístění slonů a hrochů v zátopové 
oblasti ZOO a urychlily přípravu výstavby nových pavilonů, tentokrát již v prostoru horní 
části zahrady, kde nehrozí povodeň ohrožující životy zvířat. Po prověření několika vybraných 
lokalit a zvážení všech hledisek bylo rozhodnuto umístit nové expozice podél silnice Pod 



Hrachovkou. Stavba je dokončena, zkolaudována a předána, ale provoz v pavilonu hrochů 
prokázal, že Technologie úpravy vody pro bazény je nedostatečná. 
V současné době probíhá příprava na doplnění Technologie úpravy vody pro bazény pavilonů 
hrochů. 
 

 

MHMP - MZO 

0002003 – Výkupy lesních pozemků   
 
Byl realizován výkup menšího pozemku v k.ú. Malešice, vklíněného mezi pozemky hl. 
 m. Prahy. 

0005284 - Investice související s areály zeleně  
 
Pokračuje příprava rozsáhlé stavební akce Rekonstrukce ohradní zdi v úseku Libocká brána – 
Libocká branka. Byla úspěšně dokončena rekonstrukce vstupního prostoru obory Hvězda 
u domu oborníka včetně předláždění celé plochy za Libockou branou a vyřešení odvodnění.  
Byly rekonstruovány cesty ve svahu pod Místodržitelským letohrádkem ve Stromovce 
společně s přilehlou částí Starého parku, včetně řešení odvodnění, výstavby opěrných zídek 
a instalace zábradlí. Nad tunelem ve Stromovce a na parteru zahrady Kinských byla nově 
vyrobena a instalována litinová zábradlí. Proběhla celková rekonstrukce páteřní lesní cesty 
Pražská v Kunratickém lese. Téměř dokončena je oprava zdí, oplocení, schodiště a rampy 
z ulice Gerstnerova do Královské obory. Těsně před dokončením je restaurátorská oprava 
hlavního schodiště na Vítkově. Pokračují práce na sanaci opěrných stěn na nábř. kpt. Jaroše, 
kde je stabilizován stav železobetonové opěrné stěny pod Letenskými sady. V Královské 
oboře Stromovka byla zahájena stavba rekonstrukce cesty pod Planetáriem a výstavba elektro 
přípojky do památkového objektu bývalé bramborárny. V oboře Hvězda pokračují práce 
na rekonstrukci cesty mezi Bělohorskou bránou a letohrádkem, čímž pokračuje postupná 
obnova hlavních průhledů národní kulturní památky obora Hvězda. 

0005846 – Revitalizace Řepského potoka 
 
Realizací   III. etapy projektu – úsek nad  Penny Marketem od rybníka Hliník byla akce 
dokončena. 

0007528 - Plán odpadového hospodářství – kompostárny, SD 
 
K projektu výstavba kompostárny na území Městské části Praha - Slivenec město disponuje 
platným stavebním povolením. Byla také vyhotovena projektová dokumentace pro výběr 
zhotovitele stavby. Vzhledem k tomu, že Radou hl. m. Prahy nebyl schválen záměr na 
realizaci veřejné zakázky na výstavbu zařízení pro další nakládání s bioodpadem, nebyla 
v roce 2014 výstavba zařízení realizována.  

0008305 - Realizace nových ploch lesů 
 
Pokračuje  inženýrská a projekční příprava akcí Les Na Musile, kde se projednává vydání 
územního rozhodnutí a realizace stavební části akce Les Polník. 

0008653 - Realizace opatření vyplývající z energetických auditů 



 
Ve sledovaném období byly čerpány investiční prostředky na realizaci energeticky úsporných 
opatření v objektech příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou. Jednalo se 
o rekonstrukce zdrojů tepla a zateplení budov příspěvkových organizací, zřízených 
hl. m. Prahou a investiční splátky související s realizací projektů EPC. 

0040027 – Dětská hřiště v lesích 

V rámci akce bylo realizováno zcela nové dětské hřiště v lesoparku Letňany. 

0040413 – Výkup vodních ploch 
 
Na konci roku byl realizován výkup pozemků v k.ú. Zličín – mokřady nad soutokem 
Sobínského a Zličínského potoka. 

0041459 - Pilotní projekt čistého automobilismu 
 
Ve sledovaném období bylo čerpáno 850 tis. Kč na obměnu užitkového vozidla příspěvkové 
organizace SOŠ a SOU Praha Čakovice, zbývající finanční prostředky ve výši 1.150 tis. Kč 
byly převedeny ve prospěch Programu Čistá energie Praha 2014. 

0041881- Revitalizace vodních nádrží 
 
Byla dokončena celková revitalizace a zatěsnění hráze Butovického rybníka v k.ú. Jinonice 
a celková rekonstrukce Nebušického rybníka včetně nového vypouštěcího potrubí. Součástí 
stavby byla i úprava okolí rybníka a jeho začlenění do plochy historické návsi. Pokračuje 
inženýrská a projekční činnost na celkovou rekonstrukci rybníka V Rohožníku v k.ú. Dubeč. 
Byla zahájena revitalizace Jinonického rybníka. Součástí revitalizace je oprava hráze, 
rekonstrukce vypouštěcího zařízení, úpravy levobřežní zdi a zpřírodnění nátokové části 
rybníka. 

0042172 Revitalizace a protipovodňové úpravy vodních toků 
 
Probíhá projektová a inženýrská příprava akcí Úprava koryta Botiče v Michli, ul. U Hellady 
a úprava koryta Rokytky v úseku pod suchým poldrem Čihadla. 

 
MHMP -  OZP 
 
0042051 – Lesní hospodářské osnovy Praha 
 
Z ustanovení § 25 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), v platném znění, vyplývá povinnost pro zjištění stavu lesa a pro výkon státní 
správy lesů zpracovat lesní hospodářské osnovy pro všechny lesní majetky do 50 ha, pokud 
pro ně není zpracován lesní hospodářský plán. Jejich zpracování zadává příslušný orgán státní 
správy lesů, tj. v tomto případě Magistrát hlavního města Prahy. V rámci investiční akce  
č. 42051 byly v roce 2014 čerpány finanční prostředky ve výši 76250,- Kč (tj. druhá část 
plánované investice) na zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Praha, 
zejména na zpracovávání dat získaných v roce 2013 a vypracování konečného znění lesních 
hospodářských osnov. Akce byla ukončena v roce 2014. 
 
 



MHMP - SVM 

0042228 -  Dovybavení kolektoru Uhříněves 

Schválené prostředky byly  čerpány na 64%. Práce na akci byly provedeny v plném rozsahu, 
nedočerpání je způsobeno skutečností, že rozpočet byl schválen na základě předpokládané 
ceny díla, avšak ve výběrovém řízení byla vybrána nabídka s nižší cenou. Kolektor byl 
dovybaven  technologiemi jako silnoproudá elektrotechnika, systém odvodnění, 
vzduchotechniky a měření a regulace.  Akce byla zajišťována prostřednictvím společnosti 
Kolektory Praha, a.s. 

0042234 -  Decentralizace PŘS kolektorových staveb Barrandov 

Schválené prostředky byly  čerpány na 90%. Práce na akci byly provedeny v plném rozsahu, 
nedočerpání je způsobeno skutečností, že rozpočet byl schválen na základě předpokládané 
ceny díla, avšak ve výběrovém řízení byla vybrána nabídka s nižší cenou. Byla provedena 
změna systému dálkového přenosu mezi jednotlivými stavbami na sídlišti Barrandov vč. 
přemístění pomocných řídících stanovišť a podružných rozvaděčů. Akce byla zajišťována 
prostřednictvím společnosti Kolektory Praha, a.s. 

0042235 -  Nový OPC server 

Prostředky na uvedenou akci nebyly čerpány.  Předmětem této akce měl být nákup softwarové 
licence na  OPC server, který měl být použit v kolektoru Uhříněves jako součást systému 
MaR. V průběhu realizace vlastní rekonstrukce tohoto kolektoru však došlo k přehodnocení a 
částečné změně koncepce v systému řízení stavby tak, že v současné době již není licence na 
OPC server potřeba. Akce měla být zajišťována prostřednictvím společnosti Kolektory Praha, 
a.s.   

Botanická zahrada hl. m. Prahy  

0006937 – Infrastruktura 

PO vyčerpala kapitálové výdaje (KV) v plné výši 3.945,00 tis. Kč na vodovod K Pazderkám, 
závlahy v expozici hajních rostlin, propojení skleníku Fata Morgana (FM) a venkovních 
expozic optickým kabelem, studii k zálivkové vodě z Vltavy a důstojný nástup z Nádvorní do 
botanické zahrady (BZ). 

0006938 – Návštěvnická vybavenost 

PO vyčerpala KV v plné výši 3.400,00 tis. Kč na výstavbu rozhledny Čestmíra Sušky, 
sociální zázemí na vinici a na edukační prostor – štola FM. 

 

Zoologická zahrada hl. m. Prahy  

0042123 – Pavilon goril - nový   

PO čerpala KV ve výši 12,38 tis. Kč na propočet nákladů na realizaci stavby, botanický 
průzkum lokality Pod Hrachovkou a na další náklady spojené s architektonickou soutěží. 
Nedočerpané KV 987,62 tis. Kč ZOO žádá ponechat a převést do roku 2015.  

 



Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2014 v tis. Kč

Kapitola: 03 - Doprava
Kapitálové výdaje

Odbor / organizace Číslo Název akce Náklady Profin. RS RU čerpání % plnění zdroje HMP zdroje PO Účetní Zbývá
akce akce k 31.12.2013 Sč k RU opravy požadavek

celkem 1.1.-31.12.2014 rok 2014 1.1.-31.12.2014 DEL celkem
Správce: 0014 - Petr Dolínek
Dopravní podnik hl.m.Prahy 0004534 Trasa metra A   (Dejvická - 14 546 000,00 11 682 900,00 137 000,00 2 137 000,00 2 137 000,00 100,00 0,00 726 100,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy 0006786 I. provozní úsek trasy D me  31 758 074,00 418 250,00 345 500,00 170 500,00 170 500,00 100,00 0,00 31 169 324,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy 0021501 OPPK-RTT Průběžná - Šve 158 488,18 0,00 0,00 118 701,10 118 701,20 100,00 0,00 39 787,08
Dopravní podnik hl.m.Prahy 0021504 OPPK - RTT Poděbradská 77 012,57 0,00 0,00 72 257,70 72 257,76 100,00 0,00 4 754,87
Dopravní podnik hl.m.Prahy 0021506 OPPK - RTT Evropská 114 315,78 0,00 0,00 103 788,10 103 788,18 100,00 0,00 10 527,68
Dopravní podnik hl.m.Prahy 0021507 OPPK - Výtah Anděl 84 234,98 0,00 0,00 10 300,30 10 300,28 100,00 0,00 73 934,68
Dopravní podnik hl.m.Prahy 0021508 OPPK - Výtah I. P. Pavlova 47 528,91 0,00 0,00 7 432,40 7 432,46 100,00 0,00 40 096,51
Dopravní podnik hl.m.Prahy 0021509 OPPK - RTT Bělohorská 124 674,17 0,00 0,00 99 899,30 99 899,18 100,00 0,00 24 774,87
Dopravní podnik hl.m.Prahy 0042176 Bezbariérová opatření 6 200,00 0,00 0,00 3 500,00 3 500,00 100,00 0,00 2 700,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy 0042464 Rek.tram.zastávky U Kašta 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 100,00 0,00 0,00
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN0003217 Systém řízení  MSP 2 391 323,38 1 617 738,50 177 000,00 180 145,00 171 529,14 95,22 -91,73 593 531,61
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN0004345 MÚK - Připojeni V. a M. Chu 977 033,01 637 945,15 0,00 190,00 81,27 42,77 0,00 338 897,86
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN0004346 Cyklistické stezky 447 314,00 339 677,11 30 000,00 39 959,00 37 222,21 93,15 0,00 67 677,89
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN0004347 Akce pro BESIP 778 924,00 483 396,30 30 000,00 32 012,30 31 921,02 99,71 0,00 263 515,40
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN0004348 Zachytná parkoviště P + R 543 532,65 142 117,63 20 000,00 3 979,30 3 979,21 100,00 0,00 397 435,72
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN0004535 Protihluková opatření - rea 550 000,00 173 312,55 35 000,00 72 110,00 72 109,96 100,00 0,00 304 577,45
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN0004540 Protihluková opatření - příp 50 000,00 37 287,62 1 000,00 3 000,00 2 678,97 89,30 0,00 9 712,38
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN0004541 Štěrboholská radiála - zkap 1 447 258,00 1 146 778,33 0,00 61 000,00 61 000,00 100,00 0,00 239 479,68
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN0004840 OPD - Systém řízení a regu  1 266 161,01 556 677,44 50 000,00 95 427,90 93 598,11 98,08 0,00 614 055,67
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN0005092 Jižní spojka - soubor stave 2 164 511,98 1 141 316,11 0,00 12 439,00 12 438,69 100,00 0,00 1 010 756,87
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN0005910 Zlepšení infrastruktury MH 150 000,00 68 280,55 5 000,00 5 000,00 4 999,13 99,98 0,00 76 719,45
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN0005967 Michelská 305 000,00 277 164,32 0,00 100,00 73,97 73,97 -0,50 27 736,18
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN0006046 Příprava staveb 191 647,00 112 334,06 8 000,00 15 000,00 14 001,54 93,34 0,00 64 312,94
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN0006047 Výkupy dokončených stav 335 800,00 4 627,88 0,00 693,90 693,51 99,94 0,00 330 478,22
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN0006493 Telematické systémy 188 058,57 158 607,58 3 000,00 23 609,90 23 233,52 98,41 0,00 5 841,10
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN0006925 Libeňský most 1 500 000,00 46 319,79 50 000,00 2 327,80 2 327,78 100,00 0,00 1 451 352,41
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN0007125 Hlávkův most 800 000,00 15 465,05 0,00 1 383,10 1 383,03 99,99 0,00 783 151,85
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN0007560 Chodníkový program 1 000 000,00 483 728,99 0,00 108 572,00 100 749,27 92,79 0,00 407 699,01
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN0021505 OPPK - Cyklo Záběhlice - v   13 302,20 0,00 0,00 13 302,20 11 343,34 85,27 0,00 0,00
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN0040764 Protihluk. bariéra v ul. 5. kv 238 000,00 3 400,70 0,00 172,00 143,39 83,37 0,00 234 427,30
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN0041162 Malešická 1. a 2. etapa 68 000,00 618,86 0,00 94,70 93,95 99,21 0,00 67 286,44
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN0041163 Malešická Praha 10 85 642,00 23 404,86 0,00 17 310,00 17 309,81 100,00 0,00 44 927,14
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN0041316 Jižní spojka-rampa Spořilo   132 104,00 37 036,61 0,00 2 182,40 2 130,00 97,60 -122,19 93 007,19
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN0041597 Nábřeží Kapitána Jaroše 40 000,00 3 909,92 0,00 3 317,00 3 298,99 99,46 0,00 32 773,08
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN0041677 Rek. Nuselského mostu - s 251 000,00 23 299,99 0,00 62 000,00 61 998,41 100,00 0,00 165 700,01
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN0041846 Rek. mostu 5.května X566 K   60 000,00 50 776,33 0,00 4 223,00 465,06 11,01 0,00 5 000,67
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN0041882 Rek. ul. Husitské 80 000,00 688,56 1 000,00 334,00 333,14 99,74 0,00 78 977,44
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN0041883 Rek. ul. Komunardů (HLUK 64 891,00 1 208,61 30 000,00 30 000,00 29 999,69 100,00 0,00 33 682,39
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN0041884 Rek. ul. Koněvovy 131 000,00 977,87 1 000,00 372,00 371,42 99,84 0,00 129 650,13

Celkové zdroje

rok 2014

Celkové zdroje Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) Čerpání PO HMP
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Kapitola: 03 - Doprava
Kapitálové výdaje

Odbor / organizace Číslo Název akce Náklady Profin. RS RU čerpání % plnění zdroje HMP zdroje PO Účetní Zbývá
akce akce k 31.12.2013 Sč k RU opravy požadavek

celkem 1.1.-31.12.2014 rok 2014 1.1.-31.12.2014 DEL celkem

Celkové zdroje

rok 2014

Celkové zdroje Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) Čerpání PO HMP

RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN0041885 Rek. ul. Na Stráži 58 470,20 15 470,20 43 000,00 39 417,30 39 417,29 100,00 0,00 3 582,70
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN0041887 K Horkám-Mírového Hnutí-  40 101,72 595,32 0,00 39 360,50 39 360,50 100,00 0,00 145,90
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN0041888 Holešovičky (zakopání) 5 000,00 1 746,51 0,00 12,60 12,53 99,44 0,00 3 240,89
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN0041889 Rek. Hornopočernická 30 310,81 29 771,81 0,00 539,00 538,50 99,91 0,00 0,00
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN0041890 Rek. Atletická 30 000,00 5 000,00 20 000,00 19 325,00 19 304,29 99,89 0,00 5 675,00
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN0041891 Průmyslová (zkapacitnění) 5 000,00 1 164,63 0,00 3 983,70 3 983,70 100,00 0,00 -148,32
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN0041892 Veřejný prostor 150 000,00 15 000,00 5 000,00 15 000,00 23 952,89 159,69 0,00 120 000,00
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN0042005 Šárecká - zklidnění ulice 5 000,00 134,31 0,00 4 865,70 505,31 10,39 0,00 -0,01
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN0042026 Moskevská - rekonstrukce 160 000,00 29 802,96 0,00 191 685,70 111 203,19 58,01 0,00 -61 488,66
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN0042064 Karlovo nám. - revitalizace 40 000,00 520,20 0,00 23 523,90 23 522,83 100,00 0,00 15 955,90
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN0042129 Spořilovská - PHS mobilní 20 000,00 0,00 3 000,00 7 969,00 7 968,65 100,00 0,00 12 031,00
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN0042130 Lazarská - bezbar. přístup  7 250,00 0,00 7 250,00 7 157,00 7 157,00 100,00 0,00 93,00
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN0042131 Praha bez barier 345 000,00 0,00 45 000,00 13 739,00 13 739,00 100,00 0,00 331 261,00
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN0042167 Vokovická - rozš. křižovatk    2 760,00 0,00 0,00 2 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN0042181 Waltrovka - technická infra 63 000,00 0,00 0,00 47 559,80 47 559,72 100,00 0,00 15 440,20
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN0042331 Rek. křižovatky Broumarsk   5 900,00 0,00 0,00 5 900,00 5 896,99 99,95 0,00 0,00
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN0042332 Valčíkova X 554 rekon. mos 40 570,00 0,00 0,00 40 555,00 40 360,48 99,52 0,00 15,00
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN0042361 Sušická x Nad Komornicko 1 950,00 0,00 0,00 1 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN0042368 Na Hutmance, Rek. ul. 83 000,00 0,00 0,00 40 127,20 40 126,72 100,00 0,00 42 872,80
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN0042371 Spořilovský plácek - PHS 184,10 0,00 0,00 184,10 184,10 100,00 0,00 0,00
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN0042372 Most X 598 Kongresová 2 420,00 0,00 0,00 2 420,00 2 419,81 99,99 0,00 0,00
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN0042398 Na Hutmance - Klikatá, pro  58 080,00 0,00 0,00 500,00 500,00 100,00 0,00 57 580,00
RFD-TECH.SPRÁVA KOMUN0042444 Charvátova (Quadrio) 7 289,27 0,00 0,00 7 289,30 7 289,03 100,00 0,00 -0,03
ROPID 0042207 Multifunkční kiosky 2 400,00 0,00 0,00 2 400,00 2 400,00 100,00 1 824,00 0,00 0,00 0,00
ROPID 0042208 Zastávkový informační sys 2 400,00 0,00 0,00 2 400,00 2 400,00 100,00 1 448,84 0,00 0,00 0,00
TSK HMP 0042223 Nákup vozidel v rámci sprá  900,00 0,00 0,00 300,00 300,00 100,00 221,64 0,00 0,00 600,00
MHMP - OSI 0000051 Protihluková opatření na do 119 140,58 66 440,90 9 300,00 24 503,00 16 077,02 65,61 0,00 28 196,68
MHMP - OSI 0000053 Vysočanská radiála 2 566 040,00 2 547 287,96 18 000,00 5 000,00 3 936,55 78,73 0,00 13 752,04
MHMP - OSI 0000065 Strahovský tunel 2.st. 6 002 505,85 4 916 217,34 380 000,00 542 260,00 542 204,12 99,99 0,00 544 028,52
MHMP - OSI 0000079 MO Špejchar - Pelc/Tyrolka 23 632 190,20 18 117 007,54 2 739 931,30 4 381 281,30 3 864 182,90 88,20 0,00 1 133 901,36
MHMP - OSI 0000080 MO Prašný Most - Špejchar 4 354 306,88 3 498 148,57 580 000,00 659 400,00 473 067,18 71,74 0,00 196 758,31
MHMP - OSI 0000081 MO Pelc/Tyrolka - Balabenk 5 200 000,00 28 758,58 100 860,00 0,00 0,00 *** 0,00 5 171 241,42
MHMP - OSI 0000094 Balabenka-Štěrboholská ra 9 000 000,00 28 072,64 10 000,00 0,00 0,00 *** 0,00 8 971 927,36
MHMP - OSI 0000211 Lipnická-Ocelkova 500 000,00 4 656,59 1 000,00 1 000,00 118,58 11,86 0,00 494 343,41
MHMP - OSI 0004328 Rajská zahrada - přemostě 295 000,00 4 835,42 1 000,00 1 000,00 534,82 53,48 0,00 289 164,58
MHMP - OSI 0004663 MÚK PPO - Liberecká 760 838,41 697 486,63 1 400,00 500,00 0,00 0,00 0,00 62 851,78
MHMP - OSI 0007553 Břevnovská radiála 11 925 000,00 17 399,26 0,00 2 600,00 0,00 0,00 0,00 11 905 000,74
MHMP - OSI 0007556 IP pro dopravní stavby 32 500,00 0,00 8 000,00 36,00 0,00 0,00 0,00 32 464,00
MHMP - OSI 0007557 Rozšíření vozovky Ankarsk 31 169,33 31 203,53 0,00 26,00 25,76 99,08 0,00 -60,20
MHMP - OSI 0008313 Libeňská spojka 4 500 000,00 12 005,75 5 000,00 0,00 0,00 *** 0,00 4 487 994,25
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MHMP - OSI 0008560 Komunik. propojení Prahy    2 900 000,00 71 480,61 10 000,00 1 000,00 721,86 72,19 0,00 2 827 519,39
MHMP - OSI 0009276 Chaby, stavba 50 - komuni 844 380,68 742 721,32 23 700,00 5 700,00 2 742,06 48,11 0,00 95 959,36
MHMP - OSI 0009514 KOMOKO - cyklostezka 2 775 294,73 2 714 855,12 0,00 1 428,00 1 357,41 95,06 0,00 59 011,61
MHMP - OSI 0009515 MO Myslbekova-Prašný Mo 8 993 857,86 6 577 645,25 1 080 000,00 1 973 400,00 1 602 942,79 81,23 0,00 442 812,61
MHMP - OSI 0009524 Strahovský tunel 3.st. 2 883 240,00 2 784 178,78 51 750,00 51 750,00 51 589,31 99,69 0,00 47 311,22
MHMP - OSI 0009567 Radlická radiála JZM Smích 14 000 000,00 57 378,49 45 000,00 85 080,00 58 059,68 68,24 0,00 13 857 541,51
MHMP - OSI 0040032 Komunikace Toužimská 283 245,00 184 023,18 0,00 0,00 0,00 *** 3 244,39 95 977,43
MHMP - OSI 0040759 Multifunkční oper. stř. Malo 1 065 519,00 43 297,28 200 000,00 2 250,00 239,58 10,65 0,00 1 019 971,72
MHMP - OSI 0041341 Rekonstrukce komunikace  45 000,00 2 936,61 10 000,00 2 440,00 1 728,12 70,82 0,00 39 623,39
MHMP - OSI 0041675 Odstraňování hlukové zátě 5 000 000,00 744,45 28 600,00 3 400,00 816,56 24,02 0,00 4 995 855,55
MHMP - OSI 0041676 Protihluková opatření Spoř 20 000,00 49,00 19 900,00 19 900,00 5,77 0,03 0,00 51,00
MHMP - OSI 0042125 Hornopočernická spojka 250 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 249 000,00
MHMP - OSI 0042126 Kbelská 2 200 000,00 0,00 100 000,00 493,60 0,00 0,00 0,00 2 199 506,40
MHMP - OSI 0042127 Zahloubení v Holešovičkác 5 700 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 *** 0,00 5 700 000,00
MHMP - OSI 0042128 Zakrytí Spořilovské spojky 3 000 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 998 000,00
MHMP - OSI 0042177 Zelená Malovanka 120 000,00 0,00 0,00 1 300,00 1 187,60 91,35 0,00 118 700,00
MHMP - OSI 0042360 Protipovod. opatření MO B   210 500,00 0,00 0,00 23 805,00 7 285,60 30,61 149 264,47 37 430,53
Správce: 0014 - Petr Dolínek celkem 183 545 246,01 62 937 284,01 6 523 191,30 11 828 612,10 10 555 312,39 89,24 3 494,48 0,00 152 294,44 108 627 055,51

Celkem 183 545 246,00 62 937 284,03 6 523 191,30 11 828 612,10 10 555 312,34 89,24 3 494,48 0,00 152 294,44 108 627 055,51



KAPITOLA 03 – DOPRAVA 
 
Dopravní podnik HMP a.s. 

Usnesením ZHMP č. 33/1  ze dne 12. 12. 2013  bylo přiděleno na kapitálové výdaje 482 500 
tis. Kč. Tento rozpočet byl v průběhu roku 2014 celkově upraven rozpočtovými opatřeními o 
2 242 378,9 tis. Kč.  Z celkové výše rozpočtu 2 724 878,9 tis. Kč  bylo vyčerpáno 2 607 997,2 
tis. Kč tj.  95,7 %. Usnesením ZHMP 40/2 z 19. 6. 2014 bylo schváleno finanční vypořádání 
dotací z roku 2013 a Dopravnímu podniku byly ponechány investiční dotace na akce 4534 
Trasa metra A  ve výši 469 609,7 tis. Kč a na 42063 Rekonstrukce TT Karlovo náměstí 
(Myslíkova-Moráň) ve výši 2 722,5 tis. Kč, tj. v celkové výši 472 332,2 tis. Kč, skutečné 
čerpání těchto dotací je 470 518,3 tis. Kč, tj. 99,6 %. 

 

0004534 Prodloužení trasy A metra (Dejvická - Motol) 

Realizace stavby je rozdělena na 21 stavebních oddílu (dále jen SO). 

SO 01 - stanice Dejvická. Stavební práce dokončeny, předány dodavateli technologie 
k montážím, po ukončení montáží technologie budou prováděny drobné dokončovací práce.  

SO 02 - mezistaniční úsek Dejvická – Bořislavka. Probíhá dokončování montáží definitivního 
osvětlení. Probíhají opravy po dodavateli technologie, malby, zednické dokončování. 

SO 03 - stanice Bořislavka. Probíhají dokončovací práce. Pokračují montáže svítidel a 
zprovozňování napájení ve stanici Bořislavka a pokračují práce na zásypech a likvidaci 
portálu přístupové štoly. 

SO 04 - mezistaniční úsek stanice Bořislavka - Nádraží Veleslavín. Byla dokončena montáž 
silových kabelů a kabelů 22 kV, bylo zahájeno přejímací řízení. 

SO 05 - stanice Nádraží Veleslavín. Probíhá montáž obkladů, podhledů, zámečnických 
konstrukcí., montáž svítidel a kabelů pro informační systémy.  

SO 06 - traťové tunely stanice Nádraží Veleslavín – Petřiny. Byla dokončena kompletně celá 
trasa kabelů 22 kV v tunelovém úseku. Na kabelovém vedení bylo zahájeno přejímací řízení. 

SO 07 - stanice Petřiny. Probíhají dokončovací práce.  

SO 08 - mezistaniční úsek Petřiny - Nemocnice Motol. Hloubený dvoukolejný tunel - 
dokončeny izolace, provedeny výplňové betony, zahájeny zásypy šachty a úpravy komunikací 
a chodníku. 

SO 09 - stanice Nemocnice Motol. Probíhají dokončovací práce.  

SO 20, 21 - Společné objekty trasy. Probíhá osvětlení traťových tunelů a dokončovací práce.  

Průběžně jsou řešeny záležitosti spojené se zvýšenou vlhkostí v MDT a kabelových 
prostorech ve stanicích Nemocnice Motol, Nádraží Veleslavín a Bořislavka. Záležitost je 
řešena v rámci kontrolních dnů stavby. 

 



0006786 - Provozní úsek trasy D metra 

I. provozní úsek trasy D pražského metra je jednou z nejdůležitějších připravovaných 
dopravních staveb v Praze. Územní rozhodnutí nabylo právní moci dne 10. 7. 2014. Byla 
zpracována a vydána dokumentace pro stavební povolení, v současné době probíhá její 
připomínkování ze strany příslušných orgánů a organizací. Je připravováno výběrové řízení 
na zpracovatele dokumentace pro výběr zhotovitele. 

0021501 – OPPK  RTT Průběžná - Švehlova 

Stavba byla zahájena dne 28. 6. 2014 a 12. 9. 2014 byla celá zprovozněna. 

0021504 – OPPK RTT Poděbradská 

Stavba byla zahájena 1. 9. 2013. Dne 12. 11. 2013 proběhlo úspěšné řízení o zkušebním 
provozu, tramvajový provoz byl obnoven 13. 11. 2013.  

0021506 – OPPK RTT Evropská 

Stavba byla zahájena 1. 9. 2013 a ukončena 31. 3. 2014. 

0021507 – OPPK Výtah Anděl 

Je vyhloubena šachta výtahu z uliční úrovně a provádí se ražba přístupové chodby do stanice. 
Jsou prováděny konstrukce výtahu v úrovni nástupiště.  

0021508 – OPPK Výtah I. P. Pavlova 

Je vyhloubena výtahová šachta z uliční úrovně a jsou prováděny práce pro ražbu přístupové 
chodby do stanice. 

0021509 – OPPK RTT Bělohorská 

Stavební práce byly zahájeny dne 29. 4. 2014 (část smyčka Vypich) a 28. 6. 2014 (část tram. 
tratě). Tram. trať v úseku Pod Královkou – Tomanova a v úseku Tomanova – Ankarská byla 
uvedena do zkušebního provozu. Zkušební provoz byl stanoven do 1. 11. 2015. 

0042063 RTT Karlovo náměstí (Myslíkova - Moráň) 

V termínu od 28. 6. 2014 - 19. 7. 2014 byla rekonstruována 1. část tramvajové tratě na 
Karlově náměstí, v úseku mezi ulicemi Resslova a Odborů (cca 190 metrů tratě). V rámci 
rekonstrukce došlo ke změně konstrukce tramvajové tratě. Bylo vybudováno 26 nových 
trakčních trolejových stožárů a 45 stávajících stožárů bylo demontováno. Dále bylo 
vyměněno trakční kabelové vedení a řešeno připojení staničního označníku na nové zastávce 
Karlovo náměstí - Odborů. Proběhlo stavební řízení za účelem uvedení zrekonstruované části 
tramvajové tratě na Karlově náměstí do zkušebního provozu, který potrvá do 15. 7. 2015. 
Následně bude trať zkolaudována a dána do trvalého provozu. 

Od 19. 7. 2014 plynule pokračovala rekonstrukce tramvajové tratě v úseku Resslova - Moráň 
(cca 185 metrů), která byla ukončena 9. 8. 2014. V rámci rekonstrukce 2. části Karlova 
náměstí byla změněna konstrukce tramvajové tratě. Bylo instalováno připojení staničního 
označníku na nové tramvajové zastávce Karlovo náměstí. Akce ukončena. 

 
 



0042176  Bezbariérová opatření 

Akce byly zadány komisí Rady HMP Pro Prahu bezbariérovou a otevřenou, projekt aktuálně 
zahrnuje:  

Studii bezbariérového zpřístupnění zastávky tramvají Pražská tržnice, která byla zpracována a 
předána na MHMP.  

Studii bezbariérového zpřístupnění zastávky tramvají Výstaviště Holešovice (ve smyčce), 
která byla zpracována a předána na MHMP.  

Bezbariérové úpravy terminálu Kačerov. Z důvodů křížení inženýrských sítí a přeložek je 
nutné vypracovat dokumentaci pro územní řízení (DUR) a až následně dokumentaci pro 
stavební povolení (DSP), realizace v roce 2015. 

Orientační úpravy pro nevidomé a slabozraké v metru. 

Provedeny byly úpravy vodících linií v 5 stanicích metra (Zličín, Stodůlky, Luka, Lužiny a 
Hůrka). Cílem jejich úprav bylo jejich sladění se standardem, který je zajištěn v ostatních 
stanicích metra. V roce 2014 byly provedeny a předány do užívání upravené akustické 
majáčky ve stanicích Hůrka, Lužiny a Luka. 

 

0042464  Rekonstrukce tramvajové zastávky U Kaštanu 

Na základě požadavků občanů Prahy 6 bylo do projektu RTT Bělohorská (č. akce 21509 
OPPK) dodatečně zapracováno přesunutí tramvajové zastávky U Kaštanu o 170 m směrem do 
centra, a to na základě uzavřené smlouvy mezi DP HMP a.s. a Městskou částí Praha 6. Jako 
důsledek této změny je snížená možnost čerpání evropských dotací v rámci OPPK. Městská 
část Praha 6 se smluvně zavázala prostřednictvím transferu do rozpočtu hl. m. Prahy uhradit 
finanční částku jako kompenzaci za ztrátu možnosti čerpání schválené dotace na uvedenou 
akci. Dne 13. 9. 2014 byla zrekonstruovaná tramvajová trať uvedena do zkušebního provozu. 

 

 
Technická správa komunikací HMP 

Na realizaci komunikačních staveb bylo usnesením RHMP č. 2606 ze dne 17. 12. 2013 
přiděleno na kapitálové výdaje 564 250,0 tis. Kč. Tento rozpočet byl v průběhu roku 2014 
celkově zvýšen rozpočtovými opatřeními o 741 830,3 tis. Kč. Ze  SFDI  bylo TSK pro rok 
2014 přiděleno 158 182,0 tis. Kč. Z celkové výše rozpočtu 1 306 080,3 tis. Kč bylo vyčerpáno 
1 196 510,0 tis. Kč tj. téměř 92,0 %. 

0003217 Systém řízení MSP    

Jedná se o obnovu, údržbu a dodávky zařízení pro řízení dopravy (SSZ, koordinační kabely) 
v hlavním městě Praze prováděné dle smlouvy o dílo č. 03/07/212/0007 („Projekt Praha“). 

0004345 MÚK – Připojení V. a M. Chuchle 

Stavba č. 1 a 2 jsou stavebně dokončeny a zkolaudovány, v současné době se řeší dokončení 
majetkoprávních vztahů. Realizace komunikačního propojení přes trať SŽDC byla zastavena. 



Důvodem byl nesouhlas starosty a zastupitelstva MČ Praha 16 Velká Chuchle. Finanční 
prostředky během roku 2014 byly určeny pouze na vypořádání majetkoprávních vztahů.  

0004346 Cyklistické stezky  

Jedná se o soubor cyklistických tras a stezek na území hl. m. Prahy. Vybudované trasy a 
stezky řeší zejména bezpečnost cyklistů tím, že v co možná největší míře oddělí cyklistickou 
dopravu od ostatních druhů dopravy. 

0004347 Akce pro BESIP 

Tyto finanční prostředky byly určeny zejména na výstavbu stavebních zpomalovacích prahů, 
stavební úpravy kruhových křižovatek, ostatní požadavky stavebního charakteru, 
bezpečnostní opatření stavebního charakteru zejména u škol a také na přisvětlení přechodů 
pro chodce. Podrobná zpráva o průběžném plnění plánu BESIP je pravidelně předkládána na 
jednání pracovní skupiny BESIP při RFD MHMP. 

0004348 – Záchytná parkoviště P + R 

P+R Zličín III  

Akce je v přípravě od r. 2004. Byla nově zpracována dokumentace k územnímu rozhodnutí 
(ÚR). Vydání ÚR je doposud znemožněno záporným stanoviskem majitele dotčených 
pozemků a zásadními připomínkami MČ Praha - Zličín a IPR HMP.  

P+R Černý Most 

Stavba objektového parkoviště P+R zvýší současnou kapacitu 294 stání na celkem 820 míst 
při navržených 4 podlažích. Zahájení výstavby se předpokládá na přelomu let 2015 a 2016. 

P+R Veleslavín 

Stavba objektového parkoviště v oblasti nově budované stanice metra. Po projednání s DP 
HMP a.s. a IPR HMP bude zadán další stupeň PD.  

P+R Opatov  

Stavba objektového parkoviště v oblasti stanice metra Opatov. Probíhá projednání ověřovací 
studie s MHMP a následně se předpokládá zadání dalšího stupně PD. 

0004535 Protihluková opatření – realizace 

V rámci technických opatření se provádí odstraňování „staré hlukové zátěže“ výměnou 
nevhodných krytů vozovek, výstavbou protihlukových stěn, valů a bariér, případně dalšími 
opatřeními na ochranu vnitřního prostředí, zvláště pak v zástavbě určené pro bydlení. V roce 
2014 bylo čerpáno na realizaci akcí Svatovítská, Kodaňská, Revoluční, V Holešovičkách, 
Bubenská. 

 

0004540 Protihluková opatření – příprava 

K realizaci organizačních a technických opatření v rámci snižování hlukové zátěže je nutné 
zajistit přípravu akcí tak, jak je uvedeno v „Akčním plánu snižování hlukové zátěže“. V roce 
2014 čerpáno na přípravu akcí - Bělehradská, Branická, V Holešovičkách, Korunovační. 



0004541 Štěrboholská radiála - zkapacitnění 

Jedná se o zkapacitnění Štěrboholské radiály při zohlednění řešení budoucí mimoúrovňové 
křižovatky Štěrboholské radiály s Městským okruhem, o rekonstrukci mostů, terénní úpravy a 
odvodnění inženýrské sítě. V červenci 2014 byly obnoveny stavební práce na zakonzervované 
stavbě a probíhala rekonstrukce dvou mostních objektů na severní větvi. 

0004840 Operační program doprava (OPD) Systém řízení a regulace městského 
silničního provozu (MSP) 

Jedná se o projekt „Systém řízení a regulace městského silničního provozu v hl. m. Praze“ v 
rámci OPD, prioritní osy 5 „Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční 
dopravy v hl. m. Praze“. Tento projekt řeší problematiku investic do dopravně - telematických 
systémů a usměrňování dopravy na území hl. m. Prahy.  

0005910 Zlepšení infrastruktury MHD 

V roce 2014 byly čerpány finanční prostředky za dopracování projektové dokumentace a 
částečnou realizaci PID Starokolínská – Polesná. Uskutečnila se výstavba 4 ks nových BUS 
zálivů v ulici Švehlova v návaznosti na rekonstrukci tramvajové trati - stavba dokončena.  

0005967 Michelská 

Stavba byla v červnu 2013 zkolaudována. Probíhá příprava pro majetkové vypořádání. V roce 
2014 bylo čerpáno za znalecké posudky a věcná břemena.  

0006046 Příprava staveb 

Jedná se především o přípravu nových akcí dosud nezařazených do plánu investičních akcí 
HMP a o přípravu akcí, na které nejsou přiděleny v dostatečné výši finanční prostředky.  

0006047 Výkupy dokončených staveb 

Jedná se o výkupy pozemků již dokončených akcí, které nebyly dosud majetkoprávně 
vyrovnány.  

0006493 Telematické systémy                     

Bylo realizováno rozšíření KDTS o 3 kamery a vybudování nových úseků měření rychlosti. 

0006925 Libeňský most 

Probíhala příprava stavby. Na akci je vydáno platné ÚR a platné stavební povolení (SP), které 
bylo nutné procesně prodloužit. V r. 2014 byly hrazeny projektové práce a inženýrskou 
činnost na prodloužení platných SP do r. 2015. 

0007125 Hlávkův most 

Akce obsahuje sestavu několika mostů. V rámci celkové rekonstrukce tohoto soumostí  bude 
realizována rekonstrukce a sanace mostů, částečná demolice a nahrazení neúnosných prvků 
jednotlivých mostů novými.  

 

 



0007560 Chodníkový program 

Jedná se o opravy chodníků dle požadavků MČ s jejich spoluúčastí. Finanční prostředky jsou 
přidělovány na jeden rok. V roce 2014 byly čerpány finanční prostředky na přípravu a 
realizaci chodníků pouze z finančních transferů poskytnutých příslušnými městskými částmi.  

0021505 OPPK – Cyklo Záběhlice – vodní nádrž Hostivař 

Akce byla financována z prostředků EU (OPPK). Neuznatelné náklady (spoluúčast) byly 
hrazeny z prostředků HMP. Jedná se o výstavbu cyklotrasy v délce 1548 m, včetně levé lávky 
pro pěší a cyklisty. Stavba byla ukončena. 

0040764 Protihluk. bariéra v ul. 5. Května 

Jedná se o vybudování protihlukové stěny v úseku ul. Vyskočilova až ul. Michelská. Je 
vydáno ÚR, zpracována dokumentace pro SP, včetně vydání souhlasných stanovisek. Je 
zažádáno o SP. Finanční prostředky byly čerpány na dokončení projektové dokumentace.  

0041162  Malešická 1. a 2. etapa 

Rekonstrukce komunikace plánovaná ve dvou etapách v úseku U nákladového nádraží - Za 
Vackovem - hranice Prahy 3. Rekonstrukce zahrnuje celkovou rekonstrukci vozovky vč. 
koordinace s inženýrskými sítěmi, rozšíření chodníků a jejich vybudování po obou stranách. 
Realizace je plánována v roce 2015 - 2016. 

0041163 Malešická, Praha 10 

Akce je členěna na 4 etapy. Rekonstrukce komunikace v úseku Malešické náměstí – hranice 
Prahy 3.  První etapa byla ukončena v r. 2012. 2. etapa byla realizována v roce 2014. 3. a 4. 
etapa je plánována v roce 2015.  

0041316 Jižní spojka – rampa Spořilovská 

Předmětem stavby je úprava mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Záběhlice v křížení 
městského okruhu (MO) a ulic Chodovská - Spořilovská. Účelem je odstranění především 
dopravních závad na úrovňové křižovatce ulice Chodovské a rampy z MO (směr Štěrboholy - 
Barrandovský most). Stavba pozastavena z důvodu absence financování SFDI. 

0041597 Nábřeží Kapitána Jaroše 

V roce 2014 bylo provedeno frézování vozovky v rámci 1. etapy – křižovatka nábř. kpt. 
Jaroše – Dukelských hrdinů, dále byly provedeny úpravy odvodnění a úpravy SSZ. 
Křižovatka Nábř. kpt. Jaroše – Dukelských hrdinů byla řádně ukončena. 

0041677 Rek. Nuselského mostu - sanace  

Předmětem stavby je sanace spodní stavby Nuselského mostu (podhled nosné konstrukce, 
opěry a pilíře atd.). V roce 2014 byla provedena výměna konstrukce vozovky, vyrovnání 
mostovky, nová izolace a nový kryt vozovky v rychlém a středním pruhu vozovky v obou 
směrech.  

0041846 Rek. mostu 5. Května X566 Ke garážím DP 

Jedná se o most na větvi MÚK přes Jižní spojku směrem k ulici „Ke garážím“. V rámci 
stavby výše uvedeného mostu došlo k demolici stávající nosné konstrukce. Na stávajících 



základech byla vybudována nová spodní stavba a nosná konstrukce včetně nového mostního 
příslušenství. 

Akce byla realizována v roce 2013, není vydáno kolaudační rozhodnutí (z důvodu nedodržení 
hlukových limitů). V roce 2014 čerpány finanční prostředky za hluková měření, která 
požadovala Hygienická stanice hl. m. Prahy, dále za poplatek za prodloužení předčasného 
užívání. Akce spolufinancována z prostředků SFDI.  

0041882 Rek. ul. Husitské 

Rekonstrukce Husitské ulice v rozsahu mezi křižovatkou s ul. Trocnovskou a Tachovským 
náměstím. Nutné projednání s ostatními významnými investory (PVS, PVK, ELTODO, PPD, 
DP a.s.). Doba realizace bude ovlivněna i finančními možnostmi dotčených subjektů. V roce 
2014 se zpracovávala dokumentace pro územní rozhodnutí. V roce 2014 finanční prostředky 
čerpány za projektové práce k územnímu rozhodnutí.  

0041883 Rek. ul. Komunardů (HLUK) 

Účelem stavební činnosti je zlepšení dopravní infrastruktury v lokalitě a odstranění hlukové 
zátěže dle „Akčního plánu snižování hlukové zátěže“ a vysokým stupněm dopravního zatížení 
na komunikaci II. třídy. 

0041884 Rek. ul. Koněvovy 

Rekonstrukce Koněvovy ulice mezi Tachovským náměstím a křižovatkou s ulicí Jana 
Želivského. Nutné projednat s významnými investory (PVS, PVK, ELTODO, PPD, DP a.s.) a 
zajistit věcnou koordinaci se zásahy do inženýrských sítí. V roce 2014 byly finanční 
prostředky čerpány za projektové práce. 

 0041885 Rek. ul. Na Stráži 

Akce byla realizována v celém rozsahu, tedy v úseku Františka Kadlece – Na Sypkém – 
výměna konstrukce vozovky, v úseku Na Sypkém – Na Vyhlídce – obnova obrusné vrstvy.  

0041887 K Horkám - Mírového Hnutí – Ke stáčírně 

Stavba byla delimitována z MČ Praha 11, která zajišťovala její přípravu. Jednalo se o 
rozšíření křižovatky o odbočovací pruh z důvodu zvýšení její kapacity. Rozšíření je v ul. K 
Horkám v délce cca 100m. Stavba byla v roce 2014 ukončena.   

0041888 Holešovičky (zakopání) 

Po zprovoznění severní části Městského okruhu v úseku Malovanka - Pelc-Tyrolka dojde k 
významnému zvýšení plynulosti dopravy v celém severozápadním sektoru hlavního města a 
dále ke snížení dopravy na většině území Holešovic a na přilehlých nábřežích. Jedinou 
výjimkou je ulice V Holešovičkách, u které nelze pozitivní dopady bez další výstavby MO 
očekávat. Rozhodnutím HMP pokračuje další stupeň přípravy zpracováním zpřesňující studie, 
jejíž výsledky budou použity pro zpracování dokumentace dalšího stupně. 

0041889 Rek. Hornopočernická 

Předmětem stavby byla rekonstrukce komunikace Hornopočernická v úseku ul. 
Mladoboleslavská po železniční přejezd. V roce 2014 došlo k výměně povrchů vozovky 



v autobusových zastávkách u ul. Mladoboleslavská. Povrch z velké kostky byl z důvodu 
hluku nahrazen novým živičným krytem. 

0041890 Rek. Atletická 

Rekonstrukce komunikace je rozdělena do 3 etap a to zejména formou zesílením a výměnou 
obrusné vrstvy komunikace. Akce kompletně realizována v roce 2014. 

0041891 Průmyslová (zkapacitnění)  

Po zprovoznění severní části Městského okruhu v úseku Malovanka - Pelc-Tyrolka  dojde k 
významnému zvýšení plynulosti dopravy v celém severozápadním sektoru hlavního města. K 
řešení dopravy po dobu do realizace definitivní východní části MO je zpracována studie, která 
řeší trasu variantně buď jen dílčími úpravami stávající infrastruktury, nebo zásadním 
zásahem, včetně zahloubení části ul. Kbelská do tunelu a vybudování samostatných 
mimoúrovňových křížení s ulicí Kolbenovou a Průmyslovou. Nyní pokračuje zpřesňující 
studie, jejíž výsledky budou použity pro zpracování dokumentace dalšího stupně. 

0041892 Veřejný prostor  

Uzavřená smlouva o dílo "Údržba, obnova a dodávky zařízení pro řízení dopravy v HMP". V 
současné době se požadavky města podstatně rozšířily zejména  o náklady na povrchové 
úpravy v roce 2014, a proto byl schválený rozpočet z 5 000 tis. Kč navýšen usnesením RHMP 
č. 2636 ze dne 30. 9. 2014 o 45 000 tis. Kč. 
 
0042026 Moskevská – rekonstrukce ulice  

Stavba je z důvodu koordinace s rekonstrukcí tramvajové tratě, PVS a PP rozdělena na 3 
etapy (I. etapa Ruská - Rostovská, II. etapa Rostovská - Žitomírská, III. etapa Žitomírská - 
Kavkazská). Přípravu stavby zajišťovala a finanční prostředky na realizaci stavby poskytla 
MČ Praha 10. Předpoklad dokončení celé stavby 2015. 

0042064 Karlovo nám. - revitalizace 

Akce „Karlovo náměstí – revitalizace“ má zajistit realizaci komunikačních úprav dle studie 
základních úprav Karlova náměstí zpracované IPR HMP. V rámci akce bude provedena 
stavební úprava tramvajových zastávek, přilehlých křižovatek včetně SSZ. Akci je nutno 
koordinována s rekonstrukcí TT (investor DP JDCT). V roce 2014 byla realizována etapa A1 
– I, úsek Resslova – Odborů a etapa 1A – II, úsek Resslova – Na Moráni.  

0042129 Spořilovská - PHS mobilní 

V 1. pololetí 2014 proběhla realizace 1. etapy – osazení mobilní protihlukové stěny v ulici 
Spořilovská v délce cca 100 m severně od křižovatky Severní I. 2. etapa je plánována v roce 
2015 – osazení samotné mobilní protihlukové stěny v délce cca 220 m. V roce 2014 byly 
čerpány finanční prostředky na realizaci 1. etapy a za projektové práce 2. etapy.  

0042130 Lazarská – bezbar. přístup zastávka MHD 

Bezbariérová úprava tramvajových zastávek Lazarská, Vodičkova, úprava odvodnění a 
úprava navazujících ploch komunikací. V roce 2014 čerpány finanční prostředky na realizaci 
akce.  

 



0042131 Praha bez bariér 

Předmětem akce je odstraňování překážek na chodnících a pěších trasách, které omezují 
osoby se ztíženou orientací pohybu, na vozíku, starší osoby a rodiče s kočárky. Jde o úpravy 
bezbariérových přechodů na komunikacích a bezbariérové zpřístupnění stanic metra a 
tramvají. Jednotlivé lokality jsou projednávány v Komisi Rady HMP pro Prahu bezbariérovou 
a otevřenou.  

0042167 Vokovická – rozšiř. křižovatky s ul. Evropskou. 

Jedná se o rozšíření komunikace o jeden řadící pruh šířky 3,6m a dále o vyvolané přeložky 
slaboproudých inženýrských sítí. V roce 2014 byly uzavírány smlouvy s vlastníky 
inženýrských sítí a finanční prostředky nebyly čerpány. 

0042181 Waltrovka – technická infrastruktura 

V rámci této stavby proběhne realizace kompletní infrastruktury v prostoru stávající a nově 
navrhované ulice Na Hutmance včetně úpravy křižovatky Radlická x Na Hutmance. 
Projektová dokumentace byla převzata od cizího investora PENTA. V roce 2014 byly 
finanční prostředky čerpány na realizaci splaškové a dešťové kanalizace, retenční nádrže, 
výstavbu vodovodních řadů a zřízení přeložky veřejného osvětlení.  

0042331 Rek. křižovatky Broumarská – Vajgarská 

Byly provedeny stavební úpravy křižovatky Broumarská – Vajgarská pro zvýšení bezpečnosti 
provozu. Akce ukončena.  

0042332 Valčíkova X 554 rekon. mostu 

Akce byla rozdělena do dvou částí. V roce 2014 byla akce realizována v plném rozsahu a 
finanční prostředky byly čerpány na realizaci stavby. 
 
0042361 Sušická x Nad Komornickou 

Jedná se o zvýšení křižovatkové plochy v délce 40m v ulici Sušická a 7m v ulici Nad 
Komornickou. Realizace stavby bude v roce 2015, v roce 2014 probíhal výběr zhotovitele.  

0042368 Na Hutmance, rek. ul.  

Realizace nových vozovek, chodníků a přilehlých sadových úprav nově rekonstruované ul. Na 
Hutmance. V souvislosti s novým napojením na ul. Radlická je součástí stavby i rozšíření ul. 
Radlická a úprava BUS zastávek v blízkosti metra Jinonická. V roce 2014 byly fakturovány 
náklady na částečnou realizaci stavby.  

0042371 Spořilovský plácek - PHS 

Výstavba protihlukového valu a protihlukové stěny při ul. 5. května k ochraně části Spořilova. 
V roce 2014 byly uhrazeny faktury za projektové práce, vyhotovení geometrických plánů a 
znaleckých posudků pro výkupy pozemků, včetně odkupu pozemku od sourozencům 
Joranových.  

0042372 Most X 598 Kongresová 

Byla provedena oprava vozovkových a podkladních vrstev v místech příčných dilatačních 
spár v jízdním pásu ve směru do centra včetně dilatačních spár. Akce byla ukončena. 



0042398 Na Hutmance – Klikatá, propojení komunikace 

Výstavba místní komunikace propojující ul. Klikatá a Na Hutmance, včetně vybudování nové 
okružní křižovatky, výstavbu 2 BUS zálivů, úpravu chodníku, vybudování protihlukové 
clony, vybudování dešťové kanalizace, úpravu veřejného osvětlení. V roce 2014 byly čerpány 
finanční prostředky na technickou pomoc a projektové práce.  

0042444 Charvátova (Quadrio) 

Jednalo se o úpravu chodníku v ul. Vladislavova a Charvátova, včetně celkové úpravy slepé 
části ul. Charvátova. V rámci akce proběhlo předláždění chodníku a části vozovky, byly 
vybudovány 2 zvýšené záhony se 2 stromy (stromy osadila MČ P1) a bylo provedeno nové 
dopravní značení. Akce spolufinancována MČ Praha 1 a ukončena. 

 
PO - ROPID  

 
Usnesením RHMP č. 639 ze dne 1. 4. 2014 bylo přiděleno na kapitálové výdaje 4 800 tis. Kč. 
Z celkové výše rozpočtu 4 800 tis. Kč  bylo v roce 2014 vyčerpáno 3 273 tis. Kč tj. 68,18  %. 

0042207 – Multifunkční kiosky 

V roce 2014 byly pořízeny 4 kusy multifunkčních kiosků umožňujících nákup jízdenek a 
současně nabídnou funkci vyhledání vhodného spojení a vydání odpovídajícího jízdního 
dokladu. Další funkcí terminálu je možnost úhrady jízdního dokladu prostřednictvím 
bankovek či bankovních platebních karet. Umístění kiosků je především v terminálech 
návazných na jiné druhy veřejné dopravy. Dva kiosky jsou na letišti Václava Havla Praha a 
dva v odbavovací hale ČD Praha - hlavní nádraží. 

0042208 - Zastávkový informační systém 

V rámci pilotního projektu se realizoval nákup a instalace dvou kusů venkovních 
interaktivních informačních panelů, které jsou instalovány v městské části Praha 22 - 
Uhříněves, ulice Přátelství, v obou směrech zastávek hromadné dopravy – Nové náměstí. 
Panely umožňují cestujícím poskytnout informace o odjezdech autobusů, vyhledat si spojení a 
získat další informace o provozu PID. Druhou částí byla dodávka a instalace 6ks vnitřních 
informačních displejů v autobusech. Jedná se o nedotykové displeje umístěné uvnitř autobusů, 
které poskytují cestujícím informace o možnostech přestupů na následující zastávce a časech 
odjezdů jednotlivých spojů z následující zastávky. 

 
 
 PO - TSK  
 
0042223 - Nákup vozidel v rámci správy ZPS 
 
Usnesením Rady HMP č. 699 ze dne 8. 4. 2014 byl schválen investiční příspěvek 300,0 tis. 
Kč, na nákup jednoho osob. Vozidla, bylo čerpáno 221,6 tis. Kč. Zůstatek nevyčerpaných 
investičních prostředků ve výši 78,4 tis. Kč je výsledkem účtování prodejní ceny bez DPH a 
je navrhován převést do roku 2015 z důvodu dovybavení vozového parku v rámci zajištění 
provozu zón placeného stání. 
 



 
MHMP - OSI 
 
0000051  - Protihluková opatření na dokonč. stavbách  
 
Předmětem stavby je rekonstrukce a prodloužení protihlukové stěny na severní straně Jižní 
spojky v úseku mezi nájezdem na rychlostní komunikaci z ul. Spořilovská a křížením Jižní 
spojky s ul. Záběhlickou. Stavba byla zahájena v listopadu 2013 a v březnu 2014 byla 
přerušena z důvodu kolize založení protihlukové stěny se stávajícím vedením středotlakého 
plynovodu. Dne 17. 12. 2014 byl vydán pokyn k pokračování prací a k dokončení stavby. 
Stavba bude dokončena v r. 2015.  
 
0000053 – Vysočanská radiála 
 
Zprovoznění stavby Vysočanské radiály v 11/2011 přineslo zlepšení dopravy, jednak v oblasti 
trasy průmyslového polokruhu- ulice Kbelské - převedením dopravní zátěže na stopu vnějšího 
dopravního okruhu, dále Vysočanská radiála převzala zátěž z ulice Chlumecké podél 
komerční zóny Černý Most. Do doby realizace severovýchodní části dopravního okruhu 
kolem Prahy plní částečně jeho funkci. Vysočanská radiála je vymezena křižovatkou Kbelská 
a končí křižovatkou se silnicí I/10 (Novopacká) s připojením na směr Mladá Boleslav,  její 
délka je 5,7 km. Stavba byla uvedena do zkušebního provozu rozhodnutím stavebního úřadu 
dne 28. 11. 2011 a dne 23. 10. 2012 nabylo právní moci kolaudační rozhodnutí na užívání 
stavby. 
V průběhu roku 2014 probíhalo projednávání kupní smlouvy na pozemek, jehož výkup byl 
schválen usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy v 03/2013. Kupní smlouva je k dnešnímu dni 
podepsána  MHMP, zbývá podpis Dopravního podniku a.s. V r. 2014 proběhla úhrada dříve 
uzavřených kupních smluv. 
 
 
0000065 – Strahovský tunel 2. Stavba 
 
Část 2A –  MÚK Malovanka 
Jedná se o náhradu současné úrovňové křižovatky propojující komunikace Strahovského 
tunelu (ST) s komunikací Patočkovou v Praze 6  křižovatkou mimoúrovňovou. Součástí 
stavby jsou také portály a části tunelových trub, na které naváže stavba Strahovský tunel 2B. 
V roce 2012 proběhly veškerá kolaudační řízení a následně vyčíslení pořizovacích nákladů. 
Části tunelů postavené v této části stavby bude možné zkolaudovat a vyčíslit až po 
provedeném zkušebním provozu celého komplexu tunelů MO Blanka. 
Část 2B - Hloubený tunel MO 
Stavba hloubeného tunelu Městského okruhu navazující prostřednictvím stavby Strahovský 
tunel 2A na Strahovský tunel a Patočkovu ulici – západ. Na východě stavba navazuje na  
stavbu č. 9515 -  MO Myslbekova – Prašný most. 
V roce 2014 probíhalo dokončování montáže technologie tunelů a individuální zkoušky 
technologických souborů a v listopadu byly zahájeny komplexní zkoušky těchto souborů. 
Dále probíhaly práce na výstavbě parku a sadových úpravách u ul. Myslbekova a Patočkova a 
práce na výstavbě odlehčovací stoky CO3 v prostorech Pražského hradu. Veškeré stavební 
práce byly dokončeny a uvedené objekty zprovozněny v září. 
 
 
 



Soubor staveb městského okruhu (MO Blanka) : 
Jedná se o soubor tří staveb MO Blanka s úseky Myslbekova - Prašný most, Prašný most - 
Špejchar a Špejchar - Pelc/Tyrolka, realizovaný z důvodu zvyšujících se dopravních intenzit v 
hlavním městě. Trasa probíhá přes Prašný most, Špejchar a Letnou přes Stromovku a Troju a 
končí na křižovatce Pelc/Tyrolka. Tato stavba představuje vybudování kapacitní dopravní 
trasy, na které bude dosaženo výrazného ekologického efektu s ohledem na použití 
tunelového systému s výjimkou navazujících křižovatek. Realizací zmíněného souboru staveb 
v rámci MO dojde k novému propojení Městské části Praha 6 s Městskou částí Praha 7 a 
Městskou částí Praha 8. 
 
0000079 - MO Špejchar - Pelc Tyrolka 
 
Na základě rozhodnutí rozhodčího soudu ze dne 18. 4. 2014 bylo uloženo Metrostavu a.s. 
dokončit stavbu MO Blanka do 5ti měsíců, tj. do 30. 9. 2014. Metrostav a.s. stavební část 
tunelového komplexu Blanka v tomto termínu dokončil a pokračoval posléze v odstraňování 
vad a nedodělků na základě technických prohlídek správce stavby. Současně zajišťoval pro 
technologickou část provádění různých přípomocí a po dokončení kabeláží v jednotlivých 
prostupech prováděl protipožární ucpávky.  
Dále probíhala realizace 1. etapy protihlukových opatření v ul. V Holešovičkách, kde ke 
zprovoznění MO Blanka je potřeba provést úpravy na 35ti domech. K 6. 10. 2014 byl zahájen 
zkušební provoz Trojského mostu vč. tramvajové trati Partyzánská – Trojská. Pokračovaly 
stavební práce na garážích Letná, které budou dokončeny v 08/2015. 
V rámci technologické části stavby pokračovaly práce zhotovitele ČKD PRAHA DIZ, a.s. na 
provozních souborech. V  roce 2014 provedlo ČKD Praha DIZ komplexní zkoušky 
provozních souborů a technologických zařízení.  
Zahájení předpřejímkových prohlídek a přejímacích řízení jak stavební, tak technologické 
části se předpokládá v 03/2015. 
 
009515 - MO Myslbekova - Prašný most 
 
Na základě rozhodnutí rozhodčího soudu ze dne 18. 4. 2014 bylo uloženo Metrostavu a.s. 
dokončit stavbu MO Blanka do 5ti měsíců, tj. do 30. 9. 2014. Metrostav a.s. stavební část 
tunelového komplexu Blanka v tomto termínu dokončil a pokračoval posléze v odstraňování 
vad a nedodělků na základě technických prohlídek správce stavby. Současně zajišťoval pro 
technologickou část provádění různých přípomocí a po dokončení kabeláží v jednotlivých 
prostupech prováděl protipožární ucpávky. 
Byl dokončen a předán severní park Prašného mostu vč. podchodů pro pěší pod ul. M. 
Horákovou a Svatovítskou. Probíhaly práce na garážích Prašný most, které budou dokončeny 
v 08/2015. 
V rámci technologické části stavby pokračovaly práce zhotovitele ČKD PRAHA DIZ, a.s. na 
provozních souborech. V  roce 2014 provedlo ČKD Praha DIZ komplexní zkoušky 
provozních souborů a technologických zařízení.  
Zahájení předpřejímkových prohlídek a přejímacích řízení jak stavební, tak technologické 
části se předpokládá v 03/2015. 
 
0000080 - MO Prašný most - Špejchar 
 
Na základě rozhodnutí rozhodčího soudu ze dne 18. 4. 2014 bylo uloženo Metrostavu a.s. 
dokončit stavbu MO Blanka do 5ti měsíců, tj. do 30. 9. 2014.  



Metrostav a.s. stavební část tunelového komplexu Blanka v tomto termínu dokončil a 
pokračoval posléze v odstraňování vad a nedodělků na základě technických prohlídek správce 
stavby. Současně zajišťoval pro technologickou část provádění různých přípomocí a po 
dokončení kabeláží v jednotlivých prostupech prováděl protipožární ucpávky. 
V rámci technologické části stavby pokračovaly práce zhotovitele ČKD PRAHA DIZ, a.s. na 
provozních souborech. V  roce 2014 provedlo ČKD Praha DIZ komplexní zkoušky 
provozních souborů a technologických zařízení.  
Zahájení předpřejímkových prohlídek a přejímacích řízení jak stavební, tak technologické 
části se předpokládá v 03/2015. 
 
0000211 – Lipnická – Ocelkova  
 
Navrhovaná komunikace umožní propojení významné městské třídy Chlumecká včetně 
sídliště Černý Most a přilehlých obchodních zón s Vysočanskou radiálou. Účelem stavby je 
zklidnění dopravy v uliční síti obytné zástavby Praha Kyje – Hutě převedením dopravní 
zátěže mimo zastavěnou oblast.  
V roce 2014 probíhala příprava výběrových řízení na inženýrskou činnost a na zpracování 
komplexní projektové dokumentace od dokumentace pro stavební povolení. Dále OSI MHMP 
zajistil provedení geodetických měření pro majetkoprávní vypořádání a objednal činnosti 
spojené s podáním žádosti o prodloužení územního rozhodnutí včetně aktualizace stanovisek 
dotčených organizací.   
 
0004328 - Rajská zahrada – přemostění 
 
Účelem stavby je vybudovat komunikační propojení pro pěší mezi zastávkou metra Rajská 
zahrada a plánovanou zastávkou ČD. Toto propojení spočívá v přemostění komunikace 
Chlumecká a trati ČD prostřednictvím dvou navazujících lávek pro pěší včetně přístupových 
ramp, resp. výtahů. 
V roce 2014 byla uhrazena projektová příprava stavby – studie proveditelnosti, která kladně 
prověřila možnost realizace stavby prostřednictvím dvou ocelových lávek pro pěší. 
 
0008560  - Komunikační propojení Prahy 12 s Pražským okruhem  
 
Věcnou náplní stavby je nové komunikační propojení jihozápadní části MČ Praha 12 
s Pražským okruhem. Stavba tvoří součást základní dopravní infrastruktury hl. m. Prahy a 
zahrnuje novou čtyřproudovou komunikaci, přeložku železniční tratě, mimoúrovňovou 
křižovatku  (MÚK)  s  Pražským  okruhem, cyklostezku a  vyvolané  přeložky  inženýrských  
sítí.  
Stavba se člení na etapy: 0001- Hlavní trasa, MÚK , 0002-Infrastruktura Komořany Jih, 0003 
– Infrastruktura  Modřany  Sever,  0004 – Infrastruktura  Komořany Střed a 0005 – Příprava 
území. Etapa 0001 - Hlavní trasa, MÚK má pravomocné územní rozhodnutí.  
V roce 2014 byly zajištěny podklady pro zahájení výběrového řízení na zhotovitele 
projektové dokumentace a pokračovaly činnosti na majetkoprávním vypořádání stavby.   
 
0009276 - Chaby, stavba 50 – komunikace 
 
Předmětem stavby je nová čtyřproudová komunikace v úseku mezi ul. Jeremiášovou a ul. 
K Třebonicům s přemostěním Dalejského potoka. Jedná se o zbývající součást tzv. Jinočanské 
spojky propojující ul. Jeremiášovu s Pražským okruhem. Stavba se člení na etapu 0001 - 
Uvedení do provozu, etapu 0002 - Úplné dokončení a kolaudace stavby a etapu 0003 - 



Protihlukové opatření Jeremiášova. Etapa 0001 byla dokončena a nová komunikace je ve fázi 
zkušebního provozu.  
V roce 2014 probíhala v rámci etapy 0002 realizace objektů světelného signalizačního 
zařízení a veřejného osvětlení. V rámci etapy 0003 bylo zajištěno stavební povolení, 
dokumentace pro výběr zhotovitele a byl zahájen výběr zhotovitele objektu protihlukové 
stěny Jeremiášova. 
 
0009524 - Strahovský tunel 3. stavba 
  
9. etapa - odvodňovací štola Strahovského tunelu  
Odvodňovací štola zajišťuje organizované odvodnění vozovek ve Strahovském tunelu. 
V lednu 2014, po dvou letech udržovacího provozu, byly zahájeny práce na  provedení 
definitivních obezdívek odvodňovací štoly. Práce probíhaly v průběhu celého roku a v závěru 
roku byly definitivní obezdívky v celé délce štoly dokončeny. V průběhu realizace  
definitivních obezdívek probíhal i monitoring primárního ostění, které bylo  vzhledem k 
dlouhé expozici  bez následných obezdívek v nepříznivém stavu a dle projektu za hranou 
projektované životnosti. Monitoring, jakož i tenzometry zabudované v definitivním ostění, 
neprokázaly jakékoliv zhoršení únosnosti horninového masivu a jeho promítnutí do 
provozovaných Strahovských  automobilových tunelů. Na konci roku 2014 je tak stavba 
připravena k montáži technologického vybavení.  
 
0009567 – Radlická radiála  JZM – Smíchov 
 
Radlická radiála JZM – Smíchov bude páteřní komunikací spojující již provozovaný úsek 
Radlické radiály (Rozvadovská spojka – dálnice D5) a městský okruh v prostoru Zlíchova (již 
realizovaný podjezd pod Strakonickou ul.). Celková délka trasy je cca 6,0 km. Trasa je 
vedena směrem od dálnice D5 nejdříve na povrchu (v oblasti Prahy 13), ve středním úseku 
navazují dva hloubené tunely (Butovice o dl. 341 m a Jinonice o dl. 307 m) a končí v prostoru 
Radlic 2 200 m dl. převážně raženými tunely (stoupající třípruhový o spádu 4,8 %, klesající 
dvoupruhový). Z dopravního hlediska jde o směrově rozdělenou komunikaci funkční třídy B1. 
Na trase je situováno celkem 5 mimoúrovňových křižovatek. 
Příprava této stavby v uplynulém období byla ovlivněna v rámci projednávání územního 
řízení několika peticemi občanských sdružení. Proto bylo rozhodnuto o prověření možnosti 
přepracování části dokumentace k územnímu rozhodnutí a byla objednána technická studie 
změny projektu, která byla vyskladněna v 08/2013 a následně projednána na odboru 
stavebního a  územního plánu MHMP. Dosud ale nebylo rozhodnuto o rozsahu úpravy 
dokumentace a tím zároveň ani nedošlo k zadání úpravy dokumentace zhotoviteli. 
V květnu 2014 byl zahájen podrobný geologický průzkum, a to jak ražbou průzkumné štoly 
v budoucí trase tunelu Radlice, tak i průzkumem povrchových lokalit v trase Radlické radiály. 
Vlastní práce byly zahájeny ke dni 5. 5. 2014 předáním staveniště a zahájením výstavby 
zařízení staveniště zhotovitele a v červnu i zahájením hloubení šachty  pro průzkumnou štolu. 
V průběhu hloubení došlo k zastižení pomocných konstrukcí navazující stavby, a proto byl 
nutný zásah do stávajícího projektu průzkumné štoly. Ke konci roku bylo vyraženo 122 bm 
štoly včetně provedení presiometrických vrtů ze štoly. 
U průzkumných prací na povrchu území byly v uplynulém období zajištěny potřebné vstupy 
na pozemky a byly realizovány vrtné práce vč. geofyzikálního měření v části mezi Zlíchovem 
a Dívčími hrady. Postup průzkumných prací nadále pokračuje v souladu s harmonogramem. 
 
 
 



0040759 – Multifunkční oper. stř. Malovanka 
 
Objekt Multifunkčního operačního střediska bude realizován nad severním portálem 
Strahovského automobilového tunelu. V objektu bude umístěno centrální dopravně-řídící 
pracoviště hl. m. Prahy, které bude sestaveno z těchto dílčích dispečinků: Dopravní řídící 
ústředny, Dispečinku tunelů TSK, Dopravně informačního centra, Dispečinku Integrovaného 
inspekčního a kontrolního systému TSK, Dispečinku  BKR, Dispečinku DP a Záložní datové 
úložiště hl. m. Prahy. 
V r. 2014 byla na této stavbě  podepsána smlouva o dílo na aktualizaci dokumentace pro 
výběr zhotovitele dopravní řídící ústředny. Byla realizována vodoměrná šachta pro napojení 
objektu na vodovodní řad. V průběhu roku byla zajišťována výběrová řízení pro vlastní 
realizaci předmětné stavby. Nízké čerpání kapitálových výdajů na této stavbě bylo 
zapříčiněno složitým zadávacím řízením (od roku 2012).  Dosud nebyl schválen Radou HMP 
výběr zhotovitele a zahájení Dopravně řídící ústředny se posunulo do r. 2015.  
 
 
0041341  - Rekonstrukce komunikace Pod Hrachovkou 
 
Jedná se o rekonstrukci komunikace v ulici Pod Hrachovkou včetně křižovatky s ulicí 
k Bohnicím.   Na stavbu je v celém rozsahu vydáno pravomocné územní rozhodnutí a na 1. 
část je podána žádost o vydání stavebního povolení.  
 
0041675 - Odstraňování hlukové zátěže 
 
V současné době jsou konkretizovány 4 etapy stavby, u nichž probíhá předprojektová 
příprava. Jedná se o :  

- etapu 0001 – Protihluková stěna při ulici Bělohorská, Praha 6, která obsahuje 
výstavbu nové protihlukové stěny po demolici stávající protihlukové stěny resp. 
realizaci technických opatření pro podstatné zvýšení funkčnosti stávající protihlukové 
stěny z betonových segmentů, jmenovitě především dodatečný obklad z akustických 
panelů nebo desek na stávající nosnou konstrukci,  

- etapu 0002 – Protihlukové stěny při ulici Slánská, Praha 6-Řepy, kde se jedná se o 
novostavbu protihlukových stěn na komunikaci Slánská v Praze 6 – Řepích, po 
demolici stávajících protihlukových stěn. Současný stav  neplní protihlukovou funkci, 

- etapu 0003 – Protihluková stěna u Jižní spojky, podél sídliště Spořilov I, Praha 4, 
která obsahuje technická opatření pro podstatné zvýšení funkčnosti stávající 
protihlukové stěny z betonových segmentů, jmenovitě především dodatečný obklad z 
akustických panelů nebo desek na stávající nosnou konstrukci.  

- etapu 0004 – Protihluková stěna při ulici Průmyslová, Praha 9 a 14, kde se jedná se 
o novostavbu protihlukových stěn, situovanou na silničním mostě přes vodoteč a 
železniční trať.   

 
V r. 2014 byla na stavbě a jejích etapách zajišťována předprojektová příprava, 
jmenovitě stavebně-technické průzkumy, statické posudky, měření hluku a další.  
 
0041676 – Protihluková opatření Spořilovská 
 
Stavba obsahuje zakrytí Spořilovské ulice v Praze 4 lehkou konstrukcí pro zabránění 
škodlivého působení hluku z dopravy na okolní bytovou zástavbu jako pilotní projekt v délce 
cca 100  m. Po pětiletém sledování experimentu bude dočasná stavba zastropení ulice 



Spořilovské odstraněna a experiment bude posouzen s ohledem na jeho další aplikace na 
stavbách protihlukových opatření v ČR. 
V r. 2014 byly na výše uvedené stavbě čerpány finanční prostředky na pořízení vícetisků 
ověřovací studie. 
  
0042177  - Zelená Malovanka  
 
Stavba doplňuje stávající dopravní stavby mimoúrovňové křižovatky Malovanka a snižuje její 
dopady na životní prostředí. Pro fázi stavebního řízení a realizace byla rozdělena na dvě 
etapy. Etapa I obsahuje podpůrnou konstrukci pro popínavou zeleň, přeložky sítí včetně úprav 
kanalizace a kanalizačních vpustí a další vyvolané investice, etapa II řeší pěší propojení.  
Umístění stavby je povoleno pravoplatným územním rozhodnutím. Ke dni 30. 9. 2014 byla 
podána žádost o stavební povolení. Vydání stavebního povolení je podmíněno uzavřením 
smluv o věcném břemeni a kupní smlouvy mezi HMP a DP Praha, týkajících se pozemků na 
nichž je stavba umístěna.  
 
0042360 – Protipovodňová opatření MO Blanka – Troja 
 
Protipovodňová opatření spočívají ve zpevnění stávající hráze, vybudování nové hráze, 
vybudování příjezdové komunikace na hráz a realizaci přeložky dotčených inženýrských sítí. 
V roce 2014 probíhaly práce ve zpevnění stávající hráze, vybudování nové hráze, vybudování 
příjezdové komunikace na hráz a realizaci přeložky dotčených inženýrských sítí. Celková 
délka protipovodňové hráze je cca 550 m a zabezpečuje ochranu Troje před tisíciletou vodou, 
tj. povodeň roku 2002 + 30 cm. Současně byla vybudována nová komunikace 
k technologickému centru 6 pro zabezpečení zkušebního provozu. 
V roce 2014 v oblasti přípravy stavby pokračovalo zajišťování vyjádření orgánů státní správy 
a vlastníků dotčených pozemků pro možnost podání žádosti o stavební povolení ke 
komunikaci k Loděnici. Získání souhlasu některých vlastníků je komplikované z důvodů 
restitučních sporů.  
 
 
 
 



Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2014 v tis. Kč

Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport
Kapitálové výdaje

Odbor / organizace Číslo Název akce Náklady Profin. RS RU čerpání % plnění zdroje HMP zdroje PO Účetní Zbývá
akce akce k 31.12.2013 Sč k RU opravy požadavek

celkem 1.1.-31.12.2014 rok 2014 1.1.-31.12.2014 DEL celkem
Správce: 0005 - Ing. Mgr. Irena Ropková
MHMP - FON 0021543 OPPK - Chemicko-fyzikáln   3 232,05 0,00 0,00 1 201,00 1 201,03 100,00 0,00 2 031,05
MHMP - FON 0021563 OPPK - Zařízení pro výzku    4 759,20 0,00 0,00 4 656,00 4 656,00 100,00 0,00 103,20
MHMP - FON 0028034 OPPK - Poříz.mikros.systé 3 802,89 0,00 0,00 2 707,10 2 707,13 100,00 0,00 1 095,79
MHMP - FON 0033275 OPPA - Rozvoj studia česk  88,90 0,00 0,00 88,90 0,00 0,00 0,00 0,00
MHMP - FON 0036051 OPPA Komlexní podpora ž 527,70 400,00 0,00 127,70 127,71 100,01 0,00 0,00
MHMP - FON 0036232 OPPA Ne, mami ne ! 99,70 0,00 0,00 99,70 99,60 99,90 0,00 0,00
MHMP - FON 0036318 OPPA Inovace Specializac   86,70 0,00 0,00 86,70 86,64 99,93 0,00 0,00
MHMP - FON 0036324 OPPA - Podpora žáků v Pra  60,00 0,00 0,00 60,00 60,00 100,00 0,00 0,00
MHMP - FON 0036356 OPPA Informace kolem ná 489,00 398,28 0,00 90,70 90,72 100,02 0,00 0,02
MHMP - SMS 0010108 EU-zateplení objektu SŠES   5 167,50 0,00 5 000,00 5 546,20 5 546,14 100,00 0,00 -378,70
MHMP - SMS 0010109 EU-zateplení objektu SŠ, Z      22 019,20 0,00 8 000,00 10 928,20 10 313,52 94,38 0,00 11 091,00
MHMP - SMS 0041318 SPŠ stav.J.Gočára P4-ener   10 630,20 4 448,28 0,00 1 493,70 1 493,67 100,00 0,00 4 688,23
MHMP - SMS 0041392 SŠ-COPTH Poděbradská,P 7 022,00 2 464,50 4 557,00 0,00 0,00 *** 0,00 4 557,50
MHMP - SMS 0041694 Rezerva na přestavby škol   561 587,80 0,00 260 000,00 0,20 0,00 0,00 0,00 561 587,60
MHMP - SMS 0041896 GYM. ČESKOLIPSKÁ  P9- r   35 143,00 7 350,78 0,00 7 643,00 7 642,79 100,00 0,00 20 149,22
MHMP - SMS 0041915 SŠ A.KLARA, VÍDEŇSKÁ  P   4 513,00 2 946,49 0,00 513,00 512,43 99,89 0,00 1 053,51
MHMP - SMS 0041926 OA HOVORČOVICKÁ  P3-re 13 221,00 221,09 0,00 11 711,00 11 656,31 99,53 0,00 1 288,91
MHMP - SMS 0042079 SPŠ Na Třebešíně-rekonst   5 023,80 0,00 6 000,00 5 023,80 5 023,46 99,99 0,00 0,00
MHMP - SMS 0042080 VOŠZ a SZŠ Alšovo nábřež  4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 *** 0,00 4 500,00
MHMP - SMS 0042132 Rezerva na přestavby škol   200 000,00 0,00 200 000,00 332,50 0,00 0,00 0,00 199 667,50
MHMP - SMS 0042211 Gymn.U Libeň.zámku-rek.o  126,00 0,00 0,00 126,00 75,60 60,00 0,00 0,00
MHMP - SMS 0042213 Gymn.Opatov,P4-rek.velké  69,00 0,00 0,00 69,00 41,38 59,97 0,00 0,00
MHMP - SMS 0042214 ZŠ prakt.,Prakt.škola,P2-re  48,00 0,00 0,00 48,00 28,44 59,25 0,00 0,00
MHMP - SMS 0042216 SŠ techn.Zelený pruh,P4-r  54,50 0,00 0,00 54,50 32,67 59,94 0,00 0,00
MHMP - SMS 0042217 DD NÁRODNÍCH HRDINŮ,P  93,70 0,00 0,00 93,70 93,65 99,95 0,00 0,00
MHMP - SMS 0042218 GYM.ARABSKÁ,P6-rek.stře 189,00 0,00 0,00 189,00 113,26 59,93 0,00 0,00
MHMP - SMS 0042219 SŠ uměl.a řemesl.,P5-rek.č   248,00 0,00 0,00 248,00 148,80 60,00 0,00 0,00
MHMP - SMS 0042222 SOU Praha-Radotín,P5-výs  443,00 0,00 0,00 443,00 265,80 60,00 0,00 0,00
MHMP - SMS 0042339 ZŠ,MŠ Za Invalidovnou,P8-  19 722,00 0,00 0,00 19 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MHMP - SMS 0042340 SOU Praha-Radotín-rozšíř.   120,00 0,00 0,00 120,00 72,00 60,00 0,00 0,00
MHMP - SMS 0042341 Jedličkův ústav ZŠ,SŠ,P2-z   74,00 0,00 0,00 74,00 73,93 99,91 0,00 0,00
MHMP - SMS 0042342 SOŠ stavební a zahrad.,P9  6 548,80 0,00 0,00 6 548,80 6 548,78 100,00 0,00 0,00
MHMP - SMS 0042343 SŠ umělecká a řemesl.,P5-    240,50 0,00 0,00 240,50 144,26 59,98 0,00 0,00
MHMP - SMS 0042351 SPŠ Na Proseku,P9-rekons  77,50 0,00 0,00 77,50 46,46 59,95 0,00 0,00
MHMP - SMS 0042352 Masarykova SŠ chemická, 120,70 0,00 0,00 120,70 72,38 59,97 0,00 0,00
MHMP - SMS 0042353 MŠ Horáčkova 1095/1,P4-r    300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Celkové zdroje

rok 2014

Celkové zdroje Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) Čerpání PO HMP
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Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport
Kapitálové výdaje

Odbor / organizace Číslo Název akce Náklady Profin. RS RU čerpání % plnění zdroje HMP zdroje PO Účetní Zbývá
akce akce k 31.12.2013 Sč k RU opravy požadavek

celkem 1.1.-31.12.2014 rok 2014 1.1.-31.12.2014 DEL celkem

Celkové zdroje

rok 2014

Celkové zdroje Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) Čerpání PO HMP

MHMP - SMS 0042355 VOŠ oděv.návrh.a SPŠ odě  175,50 0,00 0,00 175,50 0,00 0,00 0,00 0,00
MHMP - SMS 0042377 DM a ŠJ Studentská P6-pů    83,10 0,00 0,00 83,10 83,00 99,88 0,00 0,00
MHMP - SMS 0042425 VOŠPg,SOŠPg a GYM.P6-r   50,30 0,00 0,00 50,30 50,22 99,84 0,00 0,00
MHMP - SMS 0042445 ZŠ Tolerance Mochovská-r 41,00 0,00 0,00 18,80 18,76 99,79 0,00 22,20
DD NÁRODNÍCH HRDINŮ  P90042248 Rek.střechy nad bytem u tě 450,00 0,00 0,00 450,00 450,00 100,00 445,12 0,00 0,00 0,00
DM A ŠJ LOVOSICKÁ  P9 0042380 Rek.7.patra obj.Domova m 2 000,59 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 100,00 2 000,00 0,59 0,00 0,00
GYM. AK. ŠTĚPÁNSKÁ  P1 0042250 Rek.oken ve 3.patře budov 2 299,00 0,00 0,00 2 299,00 2 299,00 100,00 2 298,88 0,00 0,00 0,00
GYM. BOTIČSKÁ  P2 0042396 Rek.havar.stavu oken 2 360,00 0,00 0,00 2 360,00 2 360,00 100,00 47,19 0,00 0,00 0,00
GYM. CH. D. ZBOROVSKÁ  P0042272 Rek.sádrokartonů 4.patra š 2 106,00 0,00 0,00 2 106,00 2 106,00 100,00 2 106,00 0,00 0,00 0,00
GYM. CH. D. ZBOROVSKÁ  P0042397 Rekonstrukce a vybavení o  1 100,00 0,00 0,00 1 100,00 1 100,00 100,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00
GYM. J.NERUDY HELLICHO 0042045 Kompletní osazení svítidel   2 372,81 2 135,53 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 237,28 0,00 0,00
GYM. NA PRAŽAČCE  P3 0042086 Rekonstrukce sociálního z 4 559,48 2 109,48 0,00 2 420,00 2 420,00 100,00 2 420,00 30,00 0,00 0,00
GYM. NA PRAŽAČCE  P3 0042268 Rek.ústředního vytápění 2 551,40 0,00 0,00 2 412,00 2 412,00 100,00 2 412,00 139,26 0,00 0,14
GYM. NA PRAŽAČCE  P3 0042395 Rek.havar.stavu hygienick  1 502,00 0,00 0,00 1 502,00 1 502,00 100,00 1 269,92 0,00 0,00 0,00
GYM. NA VÍTĚZNÉ PLÁNI  P 0036055 OPPA - Hudební akustika 301,60 287,67 0,00 301,60 287,67 95,38 0,00 0,00 0,00 -287,67
GYM. NAD ŠTOLOU  P7 0042119 Vybudování kmenové učeb   385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 264,30 0,00 120,70
GYM. OHRADNÍ  P4 0042348 Rekonstrukce elektroinsta 363,50 0,00 0,00 363,50 363,50 100,00 363,50 0,00 0,00 0,00
GYM. OHRADNÍ  P4 0042419 Vybud.přístavby místnosti  2 526,34 0,00 0,00 2 417,80 2 417,80 100,00 0,00 108,54 0,00 0,00
GYM. PERNEROVA  P8 0042215 Rek.plynového kotle 130,00 0,00 0,00 130,00 130,00 100,00 127,49 0,00 0,00 0,00
GYM. PERNEROVA  P8 0042350 Rek.klimatizačního zařízen 99,00 0,00 0,00 99,00 99,00 100,00 98,95 0,00 0,00 0,00
GYM. POSTUPICKÁ  P4 0042017 Rek.a přestavba vnitř.pros   3 144,70 1 414,82 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 1 729,88 0,00 0,00
GYM. POSTUPICKÁ  P4 0042243 Rekonstrukce učeben 2 395,80 0,00 0,00 2 395,80 2 395,80 100,00 2 378,90 0,00 0,00 0,00
GYM. POSTUPICKÁ  P4 0042330 Rekonstrukce stropu těloc 4 357,00 0,00 0,00 4 357,00 4 357,00 100,00 1 912,30 0,00 0,00 0,00
GYM. SLADKOVSKÉHO NÁM  0042108 Rek.vzduchotechnického z   2 079,80 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 2 079,80 0,00 0,00
GYM. SLADKOVSKÉHO NÁM  0042458 Rekonstrukce bojleru TUV 605,80 0,00 0,00 605,80 605,80 100,00 605,80 0,00 0,00 0,00
GYM. VODĚRADSKÁ  P10 0042245 Rek.vzduchotechniky ve šk 2 372,00 0,00 0,00 2 372,00 2 372,00 100,00 2 197,23 0,00 0,00 0,00
GYM. ÚSTAVNÍ  P8 0042067 Vybudování laboratoře che 500,00 70,04 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 429,96 0,00 0,00
GYM.U LIBEŇSKÉHO ZÁMK  0042244 Rekonstrukce školního hři 1 051,34 0,00 0,00 960,00 960,00 100,00 960,00 91,34 0,00 0,00
MASARYKOVA SŠ CHEMICK   0042429 Pořízení labor.přístrojů pro   180,00 0,00 0,00 180,00 180,00 100,00 180,00 0,00 0,00 0,00
OA  HOLEŠOVICE  P7 0042106 Rek.části střešních oken v 2 408,60 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 2 408,60 0,00 0,00
OA  HOLEŠOVICE  P7 0042246 Rek.stávajícího povrchu ví 2 123,10 0,00 0,00 2 123,10 2 123,10 100,00 2 123,10 0,00 0,00 0,00
OA  HOLEŠOVICE  P7 0042386 Rek.havar.stavu soc.zaříze 1 845,20 0,00 0,00 1 845,20 1 845,20 100,00 30,25 0,00 0,00 0,00
OA  HOLEŠOVICE  P7 0042462 Rekonstrukce tří výměníko  2 359,50 0,00 0,00 2 359,50 2 359,50 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OA KRUPKOVO NÁM.  P6 0041548 EPC-otopný systém OA Kr  512,00 371,91 0,00 128,00 128,00 100,00 127,51 10,63 0,00 1,46
OA ČSL.RESSLOVA 5  P2 0042417 Rek.sociálních zařízení 2 904,00 0,00 0,00 2 904,00 2 904,00 100,00 402,50 0,00 0,00 0,00
PPP FRANCOUZSKÁ  P10 0042383 Rek.střešního pláště auly a 2 391,10 0,00 0,00 2 391,10 2 391,10 100,00 2 265,42 0,00 0,00 0,00
PPP LUCEMBURSKÁ  P3 0042269 Vybud.nového tepelného z   2 178,00 0,00 0,00 2 178,00 2 178,00 100,00 2 178,00 0,00 0,00 0,00
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SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESLO0041549 EPC-otopný systém SSPŠ 1 200,00 898,02 0,00 300,00 300,00 100,00 299,01 0,00 0,00 1,98
SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESLO0042328 Vybudování posluchárny 1 269,00 0,00 0,00 1 269,00 1 269,00 100,00 1 269,00 0,00 0,00 0,00
SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESLO0042415 Rek.havar.stavu fasády 2 411,70 0,00 0,00 2 411,70 2 411,70 100,00 396,98 0,00 0,00 0,00
SOU OBCHODNÍ BELGICKÁ  0042084 Rek.střešní krytiny se zate  2 246,17 628,19 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 1 617,97 0,00 0,00
SOU OHRADNÍ  P4 0042325 Nákup školních tabulí 514,04 0,00 0,00 514,00 514,00 100,00 514,00 0,04 0,00 0,00
SOU OHRADNÍ  P4 0042329 Výstavba plyn.kotelny v ob   614,18 0,00 0,00 598,90 598,90 100,00 598,90 15,28 0,00 0,00
SOU OHRADNÍ  P4 0042434 Pořízení stroje pro měření   450,00 0,00 0,00 450,00 450,00 100,00 447,99 0,00 0,00 0,00
SOU PRAHA-RADOTÍN 0042436 Pořízení virtuálního svařov 887,26 0,00 0,00 700,00 700,00 100,00 700,00 187,26 0,00 0,00
SOU SLUŽ.NOVOVYSOČANS0041547 EPC-otopný systém SOU s 2 340,00 1 559,40 0,00 780,00 780,00 100,00 779,70 0,00 0,00 0,60
SOU SLUŽ.NOVOVYSOČANS0042324 Rek.a modernizace stávají  1 900,00 0,00 0,00 1 900,00 1 900,00 100,00 1 900,00 0,00 0,00 0,00
SOU SLUŽ.NOVOVYSOČANS0042378 Nákup serveru a SW 300,00 0,00 0,00 300,00 300,00 100,00 300,00 0,00 0,00 0,00
SOU SLUŽ.NOVOVYSOČANS0042379 Staveb.úpr.vnitřních prosto    2 250,00 0,00 0,00 2 250,00 2 250,00 100,00 2 250,00 0,00 0,00 0,00
SOŠ A SOU PRAHA-ČAKOV   0042273 Rek.varného elektrického k 148,90 0,00 0,00 148,90 148,90 100,00 148,90 0,00 0,00 0,00
SOŠ A SOU PRAHA-ČAKOV   0042364 Pořízení užitkového vozidl 850,00 0,00 0,00 850,00 850,00 100,00 847,00 0,00 0,00 0,00
SOŠ A SOU PRAHA-ČAKOV   0042454 Rek.varného elektrického k 144,30 0,00 0,00 144,30 144,30 100,00 144,30 0,00 0,00 0,00
SOŠ STAVEBNÍ A ZAHRAD. 0042437 Pořízení vysokotlakého stř 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 98,62 0,00 0,00 0,00
SPV SAYDLEROVA  P5 0042326 Nákup laserové svářečky 428,00 0,00 0,00 428,00 428,00 100,00 425,92 0,00 0,00 0,00
SPŠ ELEKTROTECH.JEČNÁ  0042345 Rek. podlah odborných uč 2 584,90 0,00 0,00 2 584,90 2 584,90 100,00 2 584,90 0,00 0,00 0,00
SPŠ ELTECH.V ÚŽLABINĚ P0042320 Rek.dlažby chodeb v prost  3 851,20 0,00 0,00 3 851,20 3 851,20 100,00 1 448,00 0,00 0,00 0,00
SPŠ NA PROSEKU  P9 0036206 OPPA - Podpora kvality vý 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 110,17 0,00 24,83
SPŠ NA PROSEKU  P9 0042432 Dovybavení učebny CNC s 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SPŠ NA TŘEBEŠÍNĚ  P10 0036195 OPPA - Motivace - Inovace 386,80 242,00 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 139,30 0,00 5,50
SPŠ NA TŘEBEŠÍNĚ  P10 0042070 Rekonstrukce střechy Dom  979,00 843,85 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 135,15 0,00 0,00
SPŠ NA TŘEBEŠÍNĚ  P10 0042247 Nákup CNC stroje pro 5ti o  2 420,00 0,00 0,00 2 420,00 2 420,00 100,00 2 420,00 0,00 0,00 0,00
SPŠ STAVEB. J.GOČÁRA  P 0042212 Rek.a modern.kuchyně šk. 12 071,03 0,00 0,00 3 500,00 3 500,00 100,00 3 500,00 8 571,03 0,00 0,00
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY 0036108 OPPA - Inovace výuky a m  730,80 474,97 0,00 183,80 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 12,03
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY 0041927 Výstavba výtahu pro bezba  2 400,00 2 189,61 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 167,77 0,00 42,62
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY 0042428 Pořízení svařovacího trena 320,00 0,00 0,00 320,00 320,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SŠ -COPTH PODĚBRADSKÁ  0006879 Výstavba tělocvičny-V.et. 110 911,40 76 574,75 0,00 2 323,90 2 323,90 100,00 0,00 0,00 0,00 32 012,75
SŠ -COPTH PODĚBRADSKÁ  0042390 Rek.mantinelů 2 víceúčel.h 860,83 0,00 0,00 830,00 830,00 100,00 830,00 30,83 0,00 0,00
SŠ -COPTH PODĚBRADSKÁ  0042414 Rek.havar.stavu střech 2 409,97 0,00 0,00 2 409,00 2 409,00 100,00 2 409,00 0,97 0,00 0,00
SŠ -COPTH PODĚBRADSKÁ  0042455 Rekonstrukce výměníkové 2 190,10 0,00 0,00 2 190,10 2 190,10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SŠ AUTOMOBILNÍ A INFORM     0042346 Rek.podlah v hale odlouč.p   2 420,00 0,00 0,00 2 420,00 2 420,00 100,00 2 420,00 0,00 0,00 0,00
SŠ AUTOMOBILNÍ A INFORM     0042347 Rek.komunikace a oplocen   2 420,00 0,00 0,00 2 420,00 2 420,00 100,00 1 476,25 0,00 0,00 0,00
SŠ AUTOMOBILNÍ A INFORM     0042439 Pořízení diagnost.vybaven   280,00 0,00 0,00 280,00 280,00 100,00 0,73 0,00 0,00 0,00
SŠ EL. A STROJ.JESENICKÁ0042438 Nákup produkčního CNC v 1 055,40 0,00 0,00 1 055,40 1 055,40 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SŠ TECH. ZELENÝ PRUH  P40042384 Rekonstrukce výtahu 1 331,00 0,00 0,00 1 331,00 1 331,00 100,00 1 331,00 0,00 0,00 0,00
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SŠ TECH. ZELENÝ PRUH  P40042459 Rekonstrukce bojleru TUV 159,60 0,00 0,00 159,60 159,60 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SŠ UMĚLECKÁ A ŘEMESLN  0036014 OPPA - Inovace programů 1 121,50 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 1 121,50 0,00 0,00
SŠ UMĚLECKÁ A ŘEMESLN  0042435 Pořízení stroje na dělení vy 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 99,80 0,00 0,00 0,00
SŠ ZDRAVOTNICKÁ,RUSKÁ 0042121 Rek.podlah,rozv.skříní,zas    2 385,90 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 2 375,83 0,00 10,07
SŠ ZDRAVOTNICKÁ,RUSKÁ 0042448 Výměna výměníku a novýc   1 962,20 0,00 0,00 1 962,20 1 962,20 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VOŠ A SPŠ DOPRAVNÍ  P1 0042430 Pořízení diagnostického os 76,50 0,00 0,00 76,50 76,50 100,00 14,99 0,00 0,00 0,00
VOŠ A SPŠ ODĚVNÍ  P7 0042431 Pořízení šicích strojů 159,50 0,00 0,00 159,50 159,50 100,00 159,24 0,00 0,00 0,00
VOŠ A SPŠ POT.TECHNOL. 0042044 Vytvoření odb.učebny v bu  2 220,30 636,73 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 1 583,57 0,00 0,00
VOŠ A SPŠ POT.TECHNOL. 0042322 Dovybavení školní veteriná  2 400,00 0,00 0,00 2 400,00 2 400,00 100,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM 0042271 Rek.hl.vstupního schodišt    815,10 0,00 0,00 815,10 815,10 100,00 815,10 0,00 0,00 0,00
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM 0042274 Rekonstrukce počítačové s 2 420,00 0,00 0,00 2 420,00 2 420,00 100,00 2 420,00 0,00 0,00 0,00
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM 0042344 Rekonstrukce oken - proje 486,40 0,00 0,00 486,40 486,40 100,00 486,40 0,00 0,00 0,00
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM 0042387 Rek.učeben a vnitřních pro  2 420,00 0,00 0,00 2 420,00 2 420,00 100,00 1 334,99 0,00 0,00 0,00
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM 0042427 Rekonstrukce školního ba 2 420,00 0,00 0,00 2 420,00 2 420,00 100,00 1 176,93 0,00 0,00 0,00
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM 0042453 Rek.plynového kotle pro o  116,10 0,00 0,00 116,10 116,10 100,00 116,10 0,00 0,00 0,00
VOŠ A SUŠ TEXTIL.ŘEMESE0042327 Rek.dlažeb,obnova vnitř.ná  2 026,20 0,00 0,00 2 026,20 2 026,20 100,00 2 026,20 0,00 0,00 0,00
VOŠ A SŠ SLABOPROUDÉ E   0036058 OPPA - Inovace vzdělávací  372,90 149,55 0,00 144,00 144,00 100,00 144,00 79,37 0,00 -0,02
VOŠ A SŠ SLABOPROUDÉ E   0042087 Rekonstrukce objektu "D"  2 392,90 730,62 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 1 662,28 0,00 0,00
VOŠ A SŠ SLABOPROUDÉ E   0042385 Rek.rozvodů vody v obj.D 2 382,40 0,00 0,00 2 382,40 2 382,40 100,00 2 382,40 0,00 0,00 0,00
VOŠ A SŠ SLABOPROUDÉ E   0042456 Rek.rozvodny a přilehlých 2 418,20 0,00 0,00 2 418,20 2 418,20 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VOŠ ZDRAVOTNICKÁ A SZŠ 0041996 Modern.os.výtahu vč.souv 1 250,00 665,83 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 311,60 0,00 272,57
VOŠ ZDRAVOTNICKÁ A SZŠ 0042267 Rek.plyn.kotelny a strojove    2 386,10 0,00 0,00 2 386,10 2 386,10 100,00 2 386,10 0,00 0,00 0,00
VOŠ ZDRAVOTNICKÁ A SZŠ 0042349 Rekonstrukce plynové kote 2 379,60 0,00 0,00 2 379,60 2 379,60 100,00 2 370,00 0,00 0,00 0,00
VOŠ a SPŠ GRAFICKÁ  P1 0042433 Pořízení trhacího zař.pro v   300,00 0,00 0,00 300,00 300,00 100,00 300,00 0,00 0,00 0,00
ZUŠ BAJKALSKÁ  P10 0042321 Výměna oken u 2 pavilonů 2 130,00 0,00 0,00 2 130,00 2 130,00 100,00 2 112,26 0,00 0,00 0,00
ZUŠ BOTEVOVA  P4 0042365 Zatepl.fasády,výměna oken   2 400,00 0,00 0,00 2 400,00 2 400,00 100,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00
ZUŠ BOTEVOVA  P4 0042416 Rekonstrukce vytápění 2 335,30 0,00 0,00 2 335,30 2 335,30 100,00 413,36 0,00 0,00 0,00
ZUŠ OLEŠSKÁ  P10 0042461 Rek.havárie střešního pláš 520,00 0,00 0,00 520,00 520,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ZUŠ ŠIMÁČKOVA  P7 0042381 Rekonstrukce oken 2 395,80 0,00 0,00 2 395,80 2 395,80 100,00 128,90 0,00 0,00 0,00
ZUŠ ŠIMÁČKOVA  P7 0042418 Rek.sociálních zařízení 2 407,90 0,00 0,00 2 407,90 2 407,90 100,00 178,85 0,00 0,00 0,00
ZŠ PRAKT. A ZŠ SPEC. LUŽ   0042323 Dokončení zasíťování škol 390,00 0,00 0,00 390,00 390,00 100,00 390,00 0,00 0,00 0,00
ZŠ PRO ZP NÁM. MÍRU  P2 0042446 Pořízení konvektomatu do 240,00 0,00 0,00 240,00 240,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ZŠ PRO ZP NÁM. MÍRU  P2 0042463 Rekonstrukce víceúčelové  1 758,90 0,00 0,00 1 758,90 1 758,90 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ZŠ PŘI PSYCH.NEM. BOHNI 0042249 Úprava povrchu školního h 527,96 0,00 0,00 500,00 500,00 100,00 500,00 27,96 0,00 0,00
ZŠ SPEC. STAROSTRAŠNIC0042242 Rekonstrukce podlahovýc  750,00 0,00 0,00 750,00 750,00 100,00 594,46 0,00 0,00 0,00
ZŠ,MŠ LOG. MOSKEVSKÁ  P0042447 Obnova vestav.skříní a vyb  900,20 0,00 0,00 900,20 900,20 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MHMP - OTV 0040548 SOŠ Stav.a Zahrad P9-výst  158 877,00 112 606,97 0,00 200,00 199,24 99,62 0,00 46 070,03
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MHMP - OTV 0042296 Dostavba JÚŠ,etapa 3-hos    116 400,00 0,00 0,00 100,00 54,00 54,00 0,00 116 300,00
MHMP - OTV 0042362 Rekonstrukce budov SŠ do   53 000,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 52 900,00
Správce: 0005 - Ing. Mgr. Irena Ropková celkem 1 518 328,32 222 819,36 488 057,00 210 836,30 188 506,56 89,41 84 940,35 25 728,06 0,00 1 058 944,65

Správce: 0011 - Hana Nováková
MHMP - SMS 0008239 TV-investiční výstavba a m   797 760,14 699 664,92 40 000,00 53 520,00 53 520,00 100,00 0,00 44 575,22
MHMP - SMS 0041376 DDM HMP-obnova areálu S 32 064,00 643,08 20 000,00 21 420,00 19 494,16 91,01 0,00 10 000,92
DDM HMP KARLÍN  P8 0042366 Celk.rek.otopného systém    1 924,88 0,00 0,00 1 900,00 1 900,00 100,00 1 900,00 24,88 0,00 0,00
DDM HMP KARLÍN  P8 0042413 Rekonstrukce výtahu 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 100,00 54,45 0,00 0,00 0,00
DDM POD STRAŠNIC.VINICÍ 0042270 Rek.chatiček v TZ Tři studn 2 408,86 0,00 0,00 2 350,00 2 350,00 100,00 2 350,00 58,86 0,00 0,00
DDM POD STRAŠNIC.VINICÍ 0042367 Zatepl.pláště a střechy čás  2 410,00 0,00 0,00 2 400,00 2 400,00 100,00 2 400,00 10,00 0,00 0,00
DDM POD STRAŠNIC.VINICÍ 0042388 Sanace sklepních prostor 1 886,80 0,00 0,00 1 886,80 1 886,80 100,00 31,00 0,00 0,00 0,00
DDM PŘEMYŠLENSKÁ  P8 0042382 Rek.obj.v Dolákově ul.537/ 2 411,70 0,00 0,00 2 411,70 2 411,70 100,00 2 411,70 0,00 0,00 0,00
DDM U BOROVIČEK  P6 0042178 Rek.povrchu DDH na Vypic 753,28 0,00 0,00 700,00 700,00 100,00 700,00 53,28 0,00 0,00
DDM U BOROVIČEK  P6 0042389 Rekonstrukce zázemí hřišt 611,34 0,00 0,00 603,10 603,10 100,00 603,10 8,24 0,00 0,00
DDM ULITA,NA BALKÁNĚ  P0042426 Rekonstrukce zahrady v ar  400,00 0,00 0,00 400,00 400,00 100,00 63,91 0,00 0,00 0,00
DDM ULITA,NA BALKÁNĚ  P0042457 Realizace bezbariérových    985,00 0,00 0,00 985,00 985,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HOBBY CENTRUM 4  P4 0042452 Rek.hydroizolací budovy o 2 419,90 0,00 0,00 2 419,90 2 419,90 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Správce: 0011 - Hana Nováková celkem 848 035,90 700 308,00 60 000,00 92 996,50 91 070,66 97,93 10 514,16 155,26 0,00 54 576,14

Správce: 0014 - Petr Dolínek
MHMP - FON 0021537 OPPK - PVAC II 46 000,44 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 46 000,34
Správce: 0014 - Petr Dolínek celkem 46 000,44 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 000,34

Celkem 2 412 364,67 923 127,36 548 057,00 303 832,90 279 577,22 92,02 95 454,51 25 883,32 0,00 1 159 521,13



 

KAPITOLA 04 – ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT     
 
Kapitálové výdaje 
 
MHMP – FON 
 
0021543 – Chemicko-fyzikální laboratorní centrum  
 
Poskytnuta ex-post platba na projekt, jejímž žadatelem je České vysoké učení technické v Praze. 
Předmětem projektu je vytvoření chemicko-fyzikálního laboratorního centra pro výzkum 
(studium) silikátových materiálů využívaných ve stavebnictví. Projekt bude realizován 
soustředěním současných kapacit Kloknerova ústavu ČVUT s chemicko-fyzikálním zaměřením a 
doplněním jejich experimentálních možností o přístroje a technické vybavení umožňující 
studium a analýzu chemicko-fyzikálních vlastností, interakcí a funkcí silikátových materiálů. 
Plánovaný nákup specializovaných přístrojů a laboratorního vybavení pro chemicko-fyzikální 
studia a specifické analýzy umožní nové jednotce dovést výzkum v oblasti materiálového 
inženýrství v oblasti stavebnictví do stádia, v kterém jsou výsledky akceptovatelné průmyslovou 
sférou. Rovněž by byl Kloknerův ústav jako celek lépe připraven k zapojení se do mezinárodní 
spolupráce a systému evropských výzkumných infrastruktur. 
 
0021563 – OPPK - Zařízení pro výzkum nových Zr slitin  
Poskytnuta ex-post platba na projekt, jejímž žadatelem je UJP PRAHA a.s. V současné době se 
UJP PRAHA a. s. v oblasti Zr - slitin intenzivně zabývá termomechanickými vlastnostmi 
povlakové trubky ze slitin E110 v teplotním rozmezí, které se může vyskytovat při hypotetické 
havárií LOCA. Předpokládá se, že již v r. 2013 přibydou ke dvěma doposud studovaným 
slitinám E110 další dvě. Povlakové trubky E110 se používají v ETE a v budoucnu i v EDU. 
Slitiny se poněkud liší chemickým složením a tloušťkou trubky. Nová zařízení umožní provádět 
výzkum na nových slitinách, navíc v případě nového zařízení pro stanovení vodíku bude využito 
i pro další materiály. Projekt je určen pro žadatele a partnera projektu. Zároveň budou mít přínos 
z projektu i cílové skupiny. Hlavním cílem projektu je prostřednictvím nákupu nových zařízení 
zdokonalit vědecko-výzkumnou infrastrukturu žadatele, zvýšit jeho VaV potenciál a posílit 
spolupráci s partnerem. 
 
0028034 – OPPK – Poříz. mikros. systému 
Poskytnuta ex-post platba na projekt, jejímž žadatelem je FYZIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, 
v.v.i. Cílem projektu je zdokonalení a rozšíření technik mikroskopické analýzy biologických 
vzorků. Předmětem projektu je invertovaný fluorescenční mikroskop vybavený konfokální 
jednotkou na bázi rotujícího (Nipkowova) disku, zdrojem bílého světla pro excitaci fluorescence 
včetně barev s excitací v UV oblasti (DAPI), inkubační komůrkou pro dlouhodobé sledování 
živých buněk a dále také motorizovaným posunem (x, y) pracovního stolku. Díky vysoké 
rychlosti snímání, nízké úrovni vysvěcování fluorescenčních barev, nízké fototoxicitě a možnosti 
automatizace procesu snímání obrazových dat je tento systém ideální jak k vyhodnocování 
interakcí mezi buňkami tkáňových kultur a biokompatibilními materiály využívanými v 
tkáňovém inženýrství, tak pro analýzu fluorescenční in situ hybridizace (ve vzorcích mozkové 
tkáně. 
 
0036051 – OPPA Komlexní podpora žáků 
interaktivní tabule s příslušenstvím 
 
0036232 – OPPA Ne, mami ne !  



 

interaktivní tabule s příslušenstvím 
 
0036318 – OPPA Inovace Specializace v pedagogice 
resuscitační figurína 
 
0036324 – OPPA - Podpora žáků v Praze 14 
stavební úpravy sociálního zařízení 
 
0036356 – OPPA Informace kolem nás 
hlasovací zařízení 
 
 
MHMP – SMS 
 
0010108 – EU- zateplení objektu SŠES Jesenická 1, P10 
Akce byla ukončena v červenci 2014. 
 
0010109 – EU- zateplení objektu SŠ, ZŠ a MŠ Výmolova 169, P5 
Akce probíhá, akce bude dokončena v roce 2015. 
 
0041318 - SPŠ stav. J. Gočára P4-energet.služby se zaruč. výsledkem 
V roce 2010 byla realizována technická opatření zajišťující snížení spotřeby energií v budově 
školy. Celková investice byla realizována a uhrazena společností MVV Energie CZ s.r.o. 
Investice je splácena z uspořených nákladů školy na energii a splátky jsou rozloženy na 8 let. 
Investice splácena od roku 2011 a bude splácena až do roku 2018.   
 
0041392 – SŠ-COPTH Poděbradská, P9-rek. střechy 
Akce dokončena, ale nedofakturována. Probíhá spor o výši pokuty. 
 
0041694 - Rezerva na přestavby škol a akce PO 
Rezerva je určena pro dofinancování schválených investičních akcí v návaznosti na ceny vzešlé 
ze zadávacích řízení nebo na dodatečně schvalované prioritní požadavky na investiční akce. 
Rezerva je průběžně čerpána. 
  
0041896 – GYM. ČESKOLIPSKÁ P9-rek. elektro a vody 
Akce probíhá v letech 2013 – 2015 po etapách.  
 
0041915 – SŠ. A. KLARA, VÍDEŇSKÁ P4 výstavba výtahu 
Akce ukončena a předána uživateli.  
 
0041926 – OA HOVORČOVICKÁ P3-rek. elektroinstalace 
Akce probíhá.  
 
0042079 – SPŠ Na Třebešíně-rekonstrukce střechy dílen 
Akce probíhá.  
 
0042080 – VOŠZ a SZŠ Alšovo nábřeží-rekonstrukce kanalizace 
Akce probíhá.  
 
0042132 – Rezerva na přestavby škol a akce MČ 



 

Rezerva je určena pro dofinancování schválených investičních akcí MČ. Rezerva je průběžně 
čerpána. 
 
0042211 – Gymn. U Libeň. zámku-rek. okenních výplní 
Akce probíhá. 
 
0042213 – Gymn. Opatov, P4-rek.velkého hřiště 
Akce probíhá.  
 
0042214 – ZŠ prakt., Prakt. škola, P2-rek., výměna oken 
Akce probíhá.  
 
0042216 – SŠ techn. Zelený pruh, P4-rek.střechy dílen 
Akce probíhá.  
 
0042217 – DD NÁRODNÍCH HRDINŮ, P9-sanace objektu 
Akce probíhá.  
 
0042218 – GYM.ARABSKÁ, P6-rek.střech 
Akce probíhá.  
 
0042219 – SŠ uměl. a řemesl., P5-rek.části objektu Miramare 
Akce probíhá.  
 
0042222 – SOU Praha-Radotín, P5-výst. učebního pavilonu 
Akce probíhá.  
 
0042339 – ZŠ, MŠ Za Invalidovnou, P8-příst. pavilonu MŠ, ZŠ dílen 
Akce probíhá. 
 
0042340 – SOU Praha-Radotín-rozšíř. dešť. kanalizace a rek. kom. 
Akce probíhá. 
 
0042341 – Jedličkův ústav ZŠ, SŠ, P2-zatepl. obj.U Jedličkova ústavu 
Akce probíhá. 
 
0042342 – SOŠ stavební a zahrad., P9-rek.vstup. prostorů školy 
Akce probíhá. 
 
0042343 – SŠ umělecká a řemesl., P5-rek.fasády a střechy obj.  
Akce probíhá. 
 
0042351 - SPŠ Na Proseku, P9- rekonstrukce střech 
Akce probíhá. 
 
0042352 – Masarykova SŠ chemická, P1-rek. laboratoře 
Akce probíhá. 
 
0042353 – MŠ Horáčkova 1095/1, P4- rekonstrukce a dostavba třídy 
Akce probíhá. 
 



 

0042355 – VOŠ oděv. návrh. a SPŠ oděvní, P7-rek. rozvodů elektro 
Akce probíhá. 
 
0042377 – DM a ŠJ Studentská P6-půdní vestavba a rek. soc. zař. 
Akce probíhá. 
 
0042425 – VOŠPg, SOŠPg a GYM.P6-rek.fasády vč. okenních výplní 
Akce probíhá. 
 
0042445 – ZŠ Tolerance Mochovská –rek. hřiště 
Akce probíhá. 
 
DD NÁRODNÍCH HRDINU P9 
 
0042248 - Rek. střechy nad bytem u tělocvičny 
Akce ukončena.  
 
DM a ŠJ LOVOSICKÁ P9 
 
0042380 – Rek. 7. patra obj. Domova mládeže 
Akce ukončena.  
 
GYM. AK. ŠTĚPÁNSKÁ P1 
 
0042250 – Rek. oken ve 3. patře budovy 
Akce ukončena. 
 
GYM. BOTIČSKÁ P2 
 
0042396 - Rek. havar. stavu oken 
Rekonstrukce havarijního stavu oken byla zahájena, ale nemohla být dokončena vzhledem 
k přidělení finančních prostředků v prosinci 2014 a z provozních důvodů. Akce pokračuje v roce 
2015. 
 
GYM. CH. D. ZBOROVSKÁ  P5 
 
0042272 – Rek. sádrokartonů 4. patra školy 
Akce ukončena. 
 
0042397 – Rekonstrukce a vybavení odborné učebny 
Akce ukončena. 
 
GYM. J.NERUDY HELLICHOVA 
 
0042045 – Kompletní osazení svítidel v bud. gymn. LED zdroji 
Akce ukončena.  
 
GYM. NA PRAŽAČCE P3 
 



 

0042086 – Rekonstrukce sociálního zařízení 
Akce ukončena. 
  
0042268 – Rek. ústředního vytápění 
Na zahájení akce byly použity vlastní prostředky příspěvkové organizace. Akce ukončena. 
 
0042395 – Rek. havar. stavu hygienického zařízení 
Rekonstrukce sprch probíhala při zvýšeném nároku na dodržení technologických postupů, aby 
byly odstraněny příčiny abnormálního výskytu plísní, bylo nutné práce rozfázovat do dílčích etap 
s tím, že k předání hotového díla dojde až v lednu 2015. V lednu také dojde ke konečné fakturaci 
dle uzavřené smlouvy.  
 
GYM. NA VÍTĚZNÉ PLÁNI P4 
 
0036055 – OPPA – Hudební akustika 
mixážní pult, zatemnění a odhlučnění místnosti 
Akce ukončena. 
 
GYM. NAD ŠTOLOU P7 
 
0042119 – Vybudování kmenové učebny a kabinetů 
V roce 2014 náklady na vybudování nové kmenové třídy pro sportovně talentovanou mládež a 
kabinetu byly 264 302,50 Kč. Vybudování další kmenové třídy a kabinetu bude gymnázium 
realizovat v červenci a srpnu 2015. 
 
GYM. OHRADNÍ P4 
 
0042348 – Rekonstrukce elektroinstalace 
Akce ukončena. 
 
0042419 – Vybud. přístavby místnosti pro centr. šatny 
Původní záměr vybudovat školní šatny pro žáky školy nelze realizovat na základě dodatečně 
dodaného projektu, který vyčíslil celkové náklady na výstavbu na částku 5 475 766,80 Kč. 
V tomto případě se nejedná o zakázku malého rozsahu, a tudíž vyhlásit výběrové řízení může jen 
zřizovatel školy.  
 
GYM. PERNEROVA P8 
 
0042215 – Rek. plynového kotle 
Akce ukončena. 
 
0042350 – Rek. klimatizačního zařízení 
Akce ukončena. 
 
GYM. POSTUPICKÁ P4 
 
0042017 – Rek. a přestavba vnitř. prostor bytu školníka 
Akce ukončena.  
 
0042243 – Rekonstrukce učeben 



 

Akce ukončena.  
 
0042330 – Rekonstrukce stropu tělocvičny 
V průběhu rekonstrukce stropu tělocvičny byla zjištěna staticky nevyhovující a nebezpečná 
konstrukce střechy, kdy z rozhodnutí statika byly zastaveny veškeré další stavební práce a 
zakázán vstup do tělocvičny. V prosinci 2014 bylo zadáno zpracování projektové dokumentace 
na rekonstrukci střechy tělocvičny a zřizovatel byl požádán o transfer na tuto akci. Přibližně 
v polovině února 2015 by měla být dokumentace hotová a mělo by následovat rozhodnutí o 
způsobu realizace rekonstrukce střechy tělocvičny.  
 
GYM. SLADKOVSKÉHO NÁM. P3 
 
0042108 – Rek. vzduchotechnického zařízení ve školní jídelně 
Akce ukončena.  
 
0042458 – Rekonstrukce bojleru TUV 
Akce ukončena.  
 
 
GYM. VODĚRADSKÁ P10  
 
0042245 – Rek. vzduchotechniky ve šk. jídelně 
Gymnázium žádá o převod zůstatku finančních prostředků do roku 2015, které by byly použity 
na částečné odhlučení školní jídelny. Vhodnými technickými opatřeními provedenými ve školní 
jídelně chce dosáhnout snížení zvukové intenzity a přispět tak k větší psychické pohodě žáků, 
vyučujících i dalších zaměstnanců gymnázia. 
 
GYM. ÚSTAVNÍ P8 
 
0042067  Vybudování laboratoře chemie 
Akce ukončena.  
 
GYM.U LIBEŇSKÉHO ZÁMKU P8 
 
0042244  Rekonstrukce školního hřiště 
Akce ukončena.  
 
MASARYKOVA SŠ CHEMICKÁ P1 
 
0042429 – Pořízení labor. přístrojů pro výuku oboru vzděl. Aplikovaná chemie 
Akce ukončena.  
 
OA HOLEŠOVICE, JABLONSKÉHO P7 
 
0042106  Rek. části střešních oken v obj. školy 
Akce ukončena.  
 
0042246 - Rek. stávajícího povrchu víceúčel. hřiště 
Akce ukončena.   



 

 
0042386 – Rek. havarijního stavu soc. zařízení 
Smlouva byla podepsána a práce byly zahájeny až 10. 12. 2014. Do konce roku 2014 
proinvestovala OA jen 30 250,00 Kč. Akce pokračuje v roce 2015. 
 
0042462 – Rekonstrukce tří výměníkových stanic 
Požadované finanční prostředky byly OA poskytnuty 16. 12. 2014 a nebylo možno akci zahájit. 
Z těchto důvodů akce pokračuje v roce 2015. 
 
OA KRUPKOVO NÁM. P6 
 
0041548 - EPC-otopný systém OA Krupkovo nám., P6 
V roce 2009 byla realizována technická opatření zajišťující snížení spotřeby energií v budově 
školy. Celková investice byla realizována a uhrazena společností MVV Energie CZ s.r.o.  
Investice je splácena od roku 2009 a splátky jsou rozloženy na 8 let – do roku 2017. 
 
OA ČSL. RESSLOVA 5 P2 
 
0042417 - Rek. sociálních zařízení 
Požadované finanční prostředky byly OA poskytnuty 16. 12. 2014, akce byla zahájena, ale po 
provedení sond ke zjištění napojovacích míst jednotlivých rozvodů vody a kanalizace se zjistilo, 
že havárie je většího rozsahu a bude nutné vyměnit i potrubí, s čímž souvisejí další stavební 
práce, nebylo možno rekonstrukci dokončit v roce 2014. Z těchto důvodů akce pokračuje v roce 
2015. 
 
PPP FRANCOUZSKÁ P10 
 
0042383 – Rek. střešního pláště auly a balkonů 
PPP žádá o převod zůstatku finančních prostředků do roku 2015, které mají být použity na 
vnitřní úpravy pracoven, což nelze realizovat v běžném režimu školního roku. Akce pokračuje 
v roce 2015. 
 
PPP LUCEMBURSKÁ  P3 
 
0042269 – Vybud. nového tepelného zdroje na odlouč. prac. 
Akce ukončena.  
 
SPŠ SMÍCHOVSKÁ, PRESLOVA 
 
0041549 - EPC-otopný systém SSPŠ Preslova,P5 
V roce 2010 byla realizována technická opatření zajišťující snížení spotřeby energií v budově 
školy. Celková investice byla realizována a uhrazena společností MVV Energie CZ s.r.o. 
Investice je splácena od roku 2011 a splátky jsou rozloženy na 8 let, do roku 2018. 
 
0042328 – Vybudování posluchárny 
Akce ukončena.  
 
0042415 – Rek. havar. stavu fasády 



 

Smíchovská SPŠ, Preslova žádá o převod nevyčerpaných finančních prostředků z důvodu 
pokračování akce. Akce byla zahájena 20. 11. 2014 a termín dokončení realizace je za 90 dní dle 
uzavřené smlouvy se zhotovitelem. Z těchto důvodů akce pokračuje v roce 2015. 
 
SOU OBCHODNÍ BELGICKÁ P2 
 
0042084 – Rek. střešní krytiny se zatepl. půdního prostoru 
Akce ukončena.  
 
SOU OHRADNÍ P4 
 
0042325 – Nákup školních tabulí 
Akce ukončena.  
 
0042329 - Výstavba plyn. kotelny v obj. K Hájům 1235/98 
Akce ukončena.  
 
0042434 – Pořízení stroje pro měření geom. podvozku os. a lehk. užitk. vozidel 
Akce ukončena.  
 
SOU PRAHA-RADOTÍN 
 
0042436 – Pořízení virtuálního svařov. trenažéru 
Akce ukončena.  
 
SOU SLUŽEB NOVOVYSOČANSKÁ 
 
0041547 – EPC-otopný systém SOU služ. Novovysočanská, P9 
V roce 2009 byla realizována technická opatření zajišťující snížení spotřeby energií v budově 
školy. Celková investice byla realizována a uhrazena společností ENESA a.s. Investice je 
splácena od roku 2010 a splátky jsou rozloženy na 8 let – do roku 2018. 
 
0042324 – Rek. a modernizace stávajících šaten 
Akce ukončena.  
 
0042378 – Nákup serveru a SW 
Akce ukončena.  
 
0042379 – Staveb. úpr. vnitřních prostor-vým. dveří a podlah PV 
Akce ukončena.  
 
SOŠ A SOU PRAHA-ČAKOVICE  P9 
 
0042273 – Rek. varného elektrického kotle 
Akce ukončena. 
 
0042364 – Pořízení užitkového vozidla 
Akce ukončena. 
 
0042454 – Rek. varného elektrického kotle 



 

Akce ukončena. 
 
SOŠ STAVEBNÍ a ZAHRAD. P9 
 
0042437 – Pořízení vysokotlakého střík. zař. -pneum. střík. zař.  
Akce ukončena. 
 
SPV SAYDLEROVA P5 
 
0042326 – Nákup laserové svářečky 
Akce ukončena. 
 
SPŠ ELEKTROTECH. JEČNÁ P2 
 
0042345 – Rek. podlah odborných učeben 
Akce ukončena. 
 
SPŠ ELTECH. V ÚŽLABINĚ P10 
 
0042320 – Rek. dlažby chodeb v prostorách školy 
SPŠ elektrotechnická žádá o převod finančních prostředků do roku 2015 z důvodu poskytnutí 
dotace 16. 12. 2014. Z časových důvodů nebylo možné tyto prostředky vyčerpat. Akce pokračuje 
v roce 2015. 
 
SPŠ NA PROSEKU P9 
 
0036206 – OPPA – Podpora kvality výuky 
Akce probíhá.  
 
0042432 – Dovybavení učebny CNC strojů 
SPŠ Na Proseku žádá o převod finančních prostředků do roku 2015 z důvodů vypsání řádného 
výběrového řízení na realizaci. Z časových důvodů nebylo možno tyto prostředky vyčerpat 
v roce 2014. Akce pokračuje v roce 2015. 
 
SPŠ NA TŘEBEŠÍNĚ P10 
 
0036195 – OPPA – Motivace – Inovace 
Akce probíhá.  
 
0042070 – Rekonstrukce střechy Domova mládeže 
Akce ukončena.  
 
0042247 – Nákup CNC stroje pro 5ti osé obrábění 
Akce ukončena. 
 
SPŠ STAVEB. J. GOČÁRA P4 
 
0042212 – Rek. a modern. kuchyně šk. jídelny 
Akce ukončena. 



 

 
SPŠ STROJ. Š HL.M.PRAHY P1 
 
0036108 – OPPA – Inovace výuky a modernizace učeben 
Akce ukončena. 
 
0041927 – Výstavba výtahu pro bezbariérový vstup 
Akce ukončena.   
 
0042428 – Pořízení svařovacího trenažéru 
SPŠ STROJ. Š. HL. M. PRAHY P1 žádá o převod nevyčerpaných finančních prostředků 
z důvodu časové tísně vzhledem k nutnosti vypsat veřejnou zakázku a nedostatek času na 
dodržení zákonných lhůt do konce kalendářního roku. Akce pokračuje v roce 2015. 
 
SŠ-COPTH PODĚBRADSKÁ P9 
 
0006879 – Výstavba tělocvičny-V.et. 
SŠ-COPTH Poděbradská žádá o převod finančních prostředků do roku 2015 z důvodu 
nevyjasněných kompetencí při zadání výběrového řízení. Akce pokračuje v roce 2015. 
 
0042390 – Rek. mantinelů 2 víceúčel. hřišť 
Akce ukončena.   
 
0042414 – Rek. havar. stavu střech 
Akce ukončena.   
 
0042455 – Rekonstrukce výměníkové stanice 
SŠ-COPTH Poděbradská žádá o převod finančních prostředků do roku 2015 z důvodu krátké 
doby na realizaci v roce 2014, dotace byla přidělena 18. 12. 2014. Akce pokračuje v roce 2015. 
 
SŠ AUTOMOBILNÍ A INFORMATIKY WEILOVA P10 
 
0042346 – Rek. podlah v hale odlouč. pracoviště na Bohdalci 
Akce ukončena.   
 
0042347 – Rek. komunikace a oplocení vstup. části odlouč. pracoviště Libuš 
Akce probíhá. 
 
0042439 – Pořízení diagnost. vybavení pro motor. vozidla 
Akce probíhá. 
 
SŠ EL. A STROJ.JESENICKÁ P10 
 
0042438 – Nákup produkčního CNC vertik. obráb. centra 
SŠ el. a stroj. Jesenická obdržela dotaci v listopadu 2014. Poskytnuté finanční příspěvky SŠ el. a 
stroj. Jesenická nestihla vyčerpat do konce roku 2014, protože pořízení produkčního CNC 
vertikálního obráběcího centra je spojeno s vypsáním výběrového řízení a zákonné lhůty 
neumožňují realizovat nákup v tak krátkém časovém horizontu. Akce pokračuje v roce 2015. 
 
SŠ TECH.ZELENÝ PRUH P4 



 

 
0042384 – Rekonstrukce výtahu 
Akce ukončena.  
 
0042459 – Rekonstrukce bojleru TUV 
SŠ Technická žádá o převod nevyčerpaných finančních prostředků do roku 2015 z důvodu krátké 
doby na realizaci v roce 2014. Dotace byla poskytnuta v prosinci 2014. Akce pokračuje v roce 
2015. 
 
SŠ UMĚLECKÁ A ŘEMESLNÁ P5 
 
0036014 – OPPA – Inovace programů 
Akce probíhá.  
 
0042435 – Pořízení stroje na dělení vycpávk. čaloun. materiálu 
Akce ukončena.  
 
SŠ ZDRAVOTNICKÁ, RUSKÁ P10 
 
0042121 - Rek. podlah, rozv. skříní, zasklení terasy a přístup. cesty 
Akce ukončena.  
 
0042448 – Výměna výměníku a nových přívodů horkovodn. řadů 
SŠ Zdravotnická  žádá o převod nevyčerpaných finančních prostředků do roku 2015 z důvodu 
krátké doby na realizaci v roce 2014. Dotace byla poskytnuta v prosinci 2014. Akce pokračuje 
v roce 2015.  
 
VOŠ A SPŠ DOPRAVNÍ P1 
 

0042430 – Pořízení diagnostického osciloskopu 
VOŠ a SPŠ Dopravní žádá o převod nevyčerpaných finančních prostředků do roku 2015 
z důvodu krátké doby na realizaci akce. Akce pokračuje v roce 2015. 
 
VOŠ a SPŠ ODĚVNÍ P7 
 
0042431 – Pořízení šicích strojů 
Akce ukončena.  
 
VOŠ a SPŠ POT.TECHNOL. P2 
 
0042044 – Vytvoření odb. učebny v bud. Navrátilova 15, P1 
Akce ukončena.  
 
0042322 – Dovybavení školní veterinární ordinace 
Akce ukončena.  
 
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM. P3 
 
0042271 – Rek. hl. vstupního schodiště a rampy obj. školy 



 

Akce ukončena.  
 
0042274 – Rekonstrukce počítačové sítě 
Akce ukončena.  
 
0042344 – Rekonstrukce oken -  projekt 
Akce ukončena.  
 
0042387 – Rek. učeben a vnitřních prostor školy 
VOŠ a SUPŠ žádá o převod nevyčerpaných finančních prostředků do roku 2015 z důvodu krátké 
doby na realizaci akce (výběrové řízení na dodavatele a vlastní náročná rekonstrukce). Akce 
pokračuje v roce 2015. 
 
0042427 – Rekonstrukce školního bazénu 
VOŠ a SUPŠ žádá o převod nevyčerpaných finančních prostředků do roku 2015 z technických 
důvodů. VOŠ a SUPŠ není schopna realizovat akci v roce 2014. Akce pokračuje v roce 2015. 
 
0042453 – Rek. plynového kotle pro ohřev TUV 
Akce ukončena.  
 
VOŠ a SUŠ TEXTIL. ŘEMESEL 
 
0042327 – Rek. dlažeb, obnova vnitř. nátěrů, renovace zábradlí 
Akce ukončena.  
 
VOŠ a SŠ SLABOPROUDÉ EL. P9 
 
0036058 – OPPA – Inovace vzdělávacích programů 
technické vybavení laboratoře 3D stereoskopické projekce 
Akce ukončena.  
 
0042087 – Rekonstrukce objektu „D“ školy 
Akce ukončena.  
 
0042385 – Rek. rozvodů vody v obj. D 
Akce ukončena.  
 
0042456 – Rek. rozvodny a přilehlých prostor 
Akce probíhá. 
 
VOŠ ZDRAVOTNICKÁ A SZŠ P4 
 
0041996 – Modern. os. výtahu vč. souv. staveb. prací 
Akce ukončena.  
 
0042267 – Rek. plyn. kotelny a strojoven A a B 
Akce ukončena.   
 
0042349 – Rekonstrukce plynové kotelny 
Akce ukončena.   



 

 
VOŠ a SPŠ GRAFICKÁ P1 
 
0042433 – Pořízení trhacího zař. pro výuku analýzy materiálů 
Akce ukončena.   
 
ZUŠ BAJKALSKÁ P10 
 
0042321 – Výměna oken u 2 pavilonů školy 
Akce ukončena.   
 
ZUŠ BOTEVOVA P4 
 
0042365 – Zatepl. fasády, výměna oken a proved. nové technol. ÚT 
Akce ukončena.   
 
0042416 – Rekonstrukce vytápění 
ZUŠ Botevova žádá o převod nevyčerpaných finančních prostředků do roku 2015 z důvodu 
pozdržení dodávky zařízení výměníkové stanice.  Akce pokračuje v roce 2015. 
 
ZUŠ OLEŠSKÁ P10 
 
0042461 – Rek. havárie střešního pláště 
ZUŠ Olešská žádá o převod nevyčerpaných finančních prostředků do roku 2015, které byly 
přiděleny v prosinci 2014, z důvodu nemožnosti realizovat akci v tak krátkém časovém období. 
Akce pokračuje v roce 2015. 
 
ZUŠ ŠIMÁČKOVA P7 
 
0042381 – Rekonstrukce oken 
Akce bude dokončena v roce 2015. 
 
0042418 – Rek. sociálních zařízení 
Akce bude dokončena v roce 2015. 
 
ZŠ PRAKT. A ZŠ SPEC. LUŽINY P5 
 
0042323 – Dokončení zasíťování školy 
Akce ukončena.   
 
ZŠ PRO ZP NÁM. MÍRU P2 
 
0042446 – Pořízení konvektomatu do šk. jídelny 
ZŠ pro ZP nám. Míru žádá o převod nevyčerpaných finančních prostředků z důvodu přidělení 
dotace v prosinci 2014 a nemožnosti akci realizovat. Akce pokračuje v roce 2015. 
 
0042463 – Rekonstrukce víceúčelového hřiště 
ZŠ pro ZP nám. Míru žádá o převod nevyčerpaných finančních prostředků z důvodu přidělení 
dotace v prosinci 2014 a nemožnosti akci realizovat. Akce pokračuje v roce 2015. 



 

 
ZŠ PŘI PSYCH.NEM. BOHNICE 
 
0042249 – Úprava povrchu školního hřiště 
Akce ukončena.  
 
ZŠ SPEC. STAROSTRAŠNICKÁ 
 
0042242 – Rekonstrukce podlahových krytin 
ZŠ spec. Starostrašnická žádá o převod nevyčerpaných finančních prostředků do roku 2015 
z důvodu pokračování akce. 
 
ZŠ,MŠ LOG. MOSKEVSKÁ P10 
 
0042447 – Obnova vestav. skříní a vybavení šk. kuchyní 
ZŠ žádá o převod nevyčerpaných finančních prostředků do roku 2015 z důvodu přidělení dotace 
v prosinci 2014 a nemožnosti akci realizovat.  
 
 
MHMP – OTV 
 
0040548 -  SOŠ Stav. a Zahrad. P9 - výst. skleníku bot. zahrady  
Etapa 0004 – Zateplení budovy Jarov 
Jedná se o rekonstrukci a zlepšení tepelně technických vlastností obvodového pláště objektu 
SOŠ, ul. Učňovská v Praze 9. Na stavbu je vydáno právoplatné stavební povolení. Stavba je 
připravena k realizaci. 
 
 
MHMP – SMS  
 
0008239 – TV- investiční výstavba a modernizace sportovišť 
Usnesením RHMP č. 755 ze dne 15. 4. 2014 (program I – VII) a č. 1203 z 3. 6. 2014 (program 
VIII), a Usnesením ZHMP č. 38/18 ze dne 24. 4. 2014 (program I – VII) a 40/36 z 19. 6. 2014 
(program VIII) byly přiděleny granty neziskovým organizacím v oblasti sportu a tělovýchovy. 
 
0041376 – DDM HMP – obnova areálu Stad.mlád.-hl. bud. 
Akce probíhá.  
 
 
DDM HMP KARLÍN P8 
 
0042366 – Celk. rek. otopného systému v areálu Jezd stř. Zmrzlík 
Akce ukončena.  
  
0042413 – Rekonstrukce výtahu 
Do konce roku 2014 se podařilo DDM HMP Karlín zajistit podrobnou projektovou dokumentaci 
(čerpání 54 450,- Kč). V současné době probíhá stavební řízení a vlastní realizace může být 
zahájena nejdříve na jaře příštího roku. 
 



 

DDM POD STRAŠNIC.VINICÍ 
 
0042270 - Rek. chatiček v TZ Tři studně 
Na zahájení akce byly použity vlastní prostředky příspěvkové organizace. Akce ukončena.  
 
0042367 – Zatepl. pláště a střechy části obj. vč. dopl. otopného systému v ar.TZ Tři Studně 
Akce ukončena.   
 
0042388 – Sanace sklepních prostor 
V říjnu 2014 proběhlo výběrové řízení na tuto akci. Firmy, které se umístily na 1. a 2. místě ve 
své nabídce rozporovaly zvolený technologický způsob řešení. Proto bylo výběrové řízení 
zrušeno. Byl požádán OKC MHMP o posouzení zpracovaného projektu. V současné době se 
čeká na výsledky jeho šetření. Po ukončení šetření OKC MHMP je ředitel DDM připraven 
vyhlásit nové výběrové řízení a realizovat akci v roce 2015.  
 
 
DDM PŘEMYŠLENSKÁ P8 
 
0042382 – Rek. obj. v Dolákově ul. 537/26 
Akce ukončena.   
 
 
DDM U BOROVIČEK P6 
 
0042178 - Rek. povrchu DDH na Vypichu 
Akce ukončena.  
 
0042389 – Rekonstrukce zázemí hřiště 
Akce ukončena.   
 
 
DDM ULITA, NA BALKÁNĚ P3 
 
0042426 – Rekonstrukce zahrady v areálu DDM 
Realizace akce je závislá na povětrnostních podmínkách a nebylo možno většinu prací do konce 
roku 2014 z důvodů technologických omezení dokončit. Akce pokračuje v roce 2015. 
 
0042457 – Realizace bezbariérových úprav v areálu DDM 
Realizace akce se předpokládá v průběhu jarních prázdnin 2015. 
 
 
HOBBY CENTRUM 4 P4 
 
0042452 – Rek. hydroizolací budovy obj. Amfora 
Požadované finanční prostředky byly DDM poskytnuty v prosinci 2014. Akce se vzhledem 
k časovému a stavebně naprosto nevhodnému termínu nemohla uskutečnit. Akce pokračuje 
v roce 2015. 
 
 



 

MHMP – FON 
 
0021537 – OPPK - PVAC II  
Poskytnuta ex-post platba na projekt, jejímž žadatelem je Vysoká škola chemicko-technologická 
v Praze. Smyslem projektu je vytvoření jedinečného, integrovaného pracoviště, zabývajícího se 
základním výzkumem v oblasti analytické chemie, medicíny, forenzní analýzy, výživy a ochrany 
životního prostředí, jehož hlavní tezí bude zvýšení kvality nemateriální stránky života obyvatel 
Prahy, České Republiky, Evropské Unie. Podstatou projektu je vytvořit centrum zahrnující v 
sobě nejmodernější analytické přístroje, erudované odborníky z oblasti analytické, medicinální, 
environmentální, forenzní a potravinářské chemie na platformě špičkového univerzitního 
pracoviště, které je tradičním zdrojem inspirace, informací a ukazatelem vývoje v oblasti 
základního výzkumu pro navazující aplikační obory a komerční sféru. Zcela jedinečnou 
záležitostí v rámci České republiky pak bude zastřešení centra střediskem pro biometrologii a 
metrologii v chemii, které bude koordinovat zavedení systému kvality ve všech laboratořích 
centra a pro všechny vyvinuté měřicí postupy. 
 
 
 



Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2014 v tis. Kč

Kapitola: 05 - Zdravotnictví a sociální oblast
Kapitálové výdaje

Odbor / organizace Číslo Název akce Náklady Profin. RS RU čerpání % plnění zdroje HMP zdroje PO Účetní Zbývá
akce akce k 31.12.2013 Sč k RU opravy požadavek

celkem 1.1.-31.12.2014 rok 2014 1.1.-31.12.2014 DEL celkem
Správce: 0003 - Ing. Radek Lacko
MHMP - FON 0021518 OPPK - přístroj pro metab  5 657,13 0,00 0,00 3 828,30 3 828,22 100,00 0,00 1 828,83
MHMP - FON 0021564 OPPK - Péče o nezralé no 15 722,51 0,00 0,00 6 365,90 6 365,85 100,00 0,00 9 356,62
MHMP - FON 0024012 OPPK - Poříz. přístr. pro   76 619,19 0,00 0,00 64 731,20 64 731,24 100,00 0,00 11 888,00
MHMP - FON 0035036 OPPA Akademická dětsk  425,20 0,00 0,00 425,20 425,20 100,00 0,00 0,00
MHMP - FON 0035054 OPPA Program tréninkov  89,66 84,00 0,00 5,60 5,66 101,07 0,00 0,06
MHMP - SCZ 0042148 Pořízení SW - SYPOS 1 185,80 0,00 1 185,80 0,00 0,00 *** 0,00 1 185,80
MHMP - SE 4 0042399 Pořízení výpočetní techn   320,00 0,00 0,00 320,00 320,00 100,00 0,00 0,00
MHMP - SVM 0040452 Nem. Na Bulovce - rek. o    432 804,26 423 251,85 0,00 11 931,00 11 780,17 98,74 0,00 -2 378,59
MHMP - SVM 0041932 Rek. ČOV  Nem. Na Bulov 80 000,00 5 149,76 25 000,00 6 850,00 6 201,25 90,53 0,00 68 000,24
MHMP - SVM 0042149 Nem. Na Bul. - rek.pav.č.   40 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00 35 038,45 87,60 0,00 0,00
MHMP - SVM 0042150 Nem. Na Bulovce - rek. o   70 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 19 923,94 99,62 0,00 50 000,00
DĚTSKÝ DOMOV CH.MASAR0042145 Bezpečnostní kamerový 106,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 6,00
DĚTSKÝ DOMOV CH.MASAR0042146 Záložní zdroj energie, pro  200,00 0,00 200,00 200,00 200,00 100,00 198,92 0,00 0,00 0,00
DĚTSKÝ DOMOV CH.MASAR0042309 Rekonstrukce oddělení 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00 922,28 0,00 0,00 0,00
DĚTSKÝ DOMOV CH.MASAR0042440 Pořízení vozidla pro přep  400,00 0,00 0,00 400,00 400,00 100,00 399,00 0,00 0,00 0,00
MĚST.NEM.NÁSL.PÉČE P9 0042151 Rek.sociálních zařízení n   3 500,00 0,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRA0041970 Poříz. docházkového sys  444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 439,87 0,00 4,13
ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HM 0042152 Pořízení 8 ks sanitních vo 31 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100,00 15 000,00 15 908,24 0,00 91,76
ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HM 0042441 Plicní ventilátory 4 780,63 0,00 0,00 170,60 170,63 100,02 170,63 44,00 0,00 4 566,03
ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HM 0042442 Monitor s defibrilátorem 480,32 0,00 0,00 382,30 382,32 100,01 382,32 98,79 0,00 -0,77
MHMP - OTV 0008211 Administrativně-technick   500 000,00 45 497,99 25 000,00 62,00 22,40 36,13 0,00 454 440,01
Správce: 0003 - Ing. Radek Lacko celkem 1 264 734,72 473 983,60 129 985,80 175 272,10 169 395,33 96,65 17 173,16 16 490,90 0,00 598 988,13

Správce: 0005 - Ing. Mgr. Irena Ropková
MHMP - SE 4 0042312 Jurta "Navšechnočas" 345,80 0,00 0,00 345,80 345,80 100,00 0,00 0,00
MHMP - SE 4 0042400 Chráněné bydlení a resp.   1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00 0,00 0,00
MHMP - SVM 0040423 Rek. DS a novostavba pa    409 364,86 243 656,85 50 000,00 86 000,00 70 630,04 82,13 0,00 79 708,01
MHMP - ZSP 0041929 Centrum bydlení pro sen  100 000,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 *** 0,00 100 000,00
CENTRUM SOC.SLUŽ. PRAH0010177 EU-Kompletní zateplení a   11 974,00 0,00 0,00 9 653,60 9 653,62 100,00 4 004,63 188,37 0,00 2 132,03
CENTRUM SOC.SLUŽ. PRAH0042256 Rekonstrukce objektu Žil 847,00 0,00 0,00 847,00 847,00 100,00 846,01 0,00 0,00 0,00
CENTRUM SOC.SLUŽ. PRAH0042316 Protipožární signalizace 2 300,00 0,00 0,00 2 300,00 2 300,00 100,00 40,54 0,00 0,00 0,00
CENTRUM SOC.SLUŽ. PRAH0042336 Stavba nízkoprahového d  6 551,00 0,00 0,00 6 551,00 6 551,00 100,00 347,00 0,00 0,00 0,00
DOMOV  PRO OS. SE ZDRAV  0041962 Poříz. docházkového sys  300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 78,02 0,00 221,98
DOMOV  PRO OS. SE ZDRAV  0042133 Přestavba soc.zařízení na 1 452,00 0,00 1 452,00 454,00 454,00 100,00 445,38 0,00 0,00 998,00
DOMOV  PRO OS. SE ZDRAV  0042134 Záložní zdroj elektrické e 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 100,00 114,95 0,00 0,00 0,00
DOMOV  PRO OS. SE ZDRAV  0042373 Drenážní systém Murgaš 1 298,00 0,00 0,00 998,00 998,00 100,00 300,00 0,00 0,00 300,00

Celkové zdroje

rok 2014

Celkové zdroje Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) Čerpání PO HMP



Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2014 v tis. Kč

Kapitola: 05 - Zdravotnictví a sociální oblast
Kapitálové výdaje

Odbor / organizace Číslo Název akce Náklady Profin. RS RU čerpání % plnění zdroje HMP zdroje PO Účetní Zbývá
akce akce k 31.12.2013 Sč k RU opravy požadavek

celkem 1.1.-31.12.2014 rok 2014 1.1.-31.12.2014 DEL celkem

Celkové zdroje

rok 2014

Celkové zdroje Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) Čerpání PO HMP

DOMOV MAXOV 0042304 Rekonstrukce ČOV 300,00 0,00 0,00 300,00 300,00 100,00 300,00 0,00 0,00 0,00
DOMOV SOC.SLUŽEB VLAŠ0041959 Poříz. docházkové systém  360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 359,73 0,00 0,27
DOMOV SOC.SLUŽEB VLAŠ0042135 Záložní zdroj elektrické e 1 800,00 0,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 100,00 1 800,00 33,23 0,00 -33,23
DOMOV SOC.SLUŽEB VLAŠ0042299 Vybudování výtahu   Vlaš 4 450,00 0,00 0,00 4 450,00 4 450,00 100,00 361,43 0,00 0,00 0,00
DOMOV SVOJŠICE 0042136 Výstavba opěrné zdi 6 000,00 0,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 100,00 598,50 0,00 0,00 1 500,00
DOMOV SVOJŠICE 0042300 Rek. venkovního osvětle 812,00 0,00 0,00 812,00 812,00 100,00 812,00 0,00 0,00 0,00
DOMOV SVOJŠICE 0042301 Rekonstrukce ČOV 320,00 0,00 0,00 320,00 320,00 100,00 320,00 0,00 0,00 0,00
DOMOV ZVÍKOVECKÁ KYTIČ0041965 Poříz. docházkového sys  180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 219,96 0,00 -39,96
DOMOV ZVÍKOVECKÁ KYTIČ0042308 Položení dlažby a zpevně  1 250,00 0,00 0,00 950,00 950,00 100,00 950,00 163,65 0,00 136,35
DOZP KYTLICE 0041963 Poříz. docházkového sys  300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 111,63 0,00 188,37
DOZP KYTLICE 0042302 Přístavba zádveří čp.  73 1 879,00 0,00 0,00 1 579,00 1 579,00 100,00 1 578,99 0,00 0,00 300,00
DOZP KYTLICE 0042375 Schodišťová plošina do č  332,00 0,00 0,00 300,00 300,00 100,00 300,00 32,00 0,00 0,00
DOZP LEONTÝN 0042140 Rek. okálu čp. 209 1 620,00 29,51 950,00 950,00 950,00 100,00 950,00 680,39 0,00 -39,90
DOZP LEONTÝN 0042305 Rekonstrukce soc. zaříze   1 200,00 0,00 0,00 1 200,00 1 200,00 100,00 1 200,00 39,51 0,00 -39,51
DOZP LOCHOVICE 0042306 Rek. střechy na hospodá  250,00 0,00 0,00 250,00 250,00 100,00 250,00 2,71 0,00 -2,71
DOZP LOCHOVICE 0042307 Přístavba na terase budo    1 375,00 0,00 0,00 1 375,00 1 375,00 100,00 1 261,98 0,00 0,00 0,00
DOZP RUDNÉ U NEJDKU 0042303 Ochrana přepětí v síti 216,00 0,00 0,00 216,00 216,00 100,00 211,74 0,00 0,00 0,00
DS HEŘMANŮV MĚSTEC 0042137 Evakuační výtah 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DS HEŘMANŮV MĚSTEC 0042465 Rekonstrukce objektu po 4 800,00 0,00 0,00 4 800,00 4 800,00 100,00 4 800,00 1 082,11 0,00 -1 082,11
DS HORTENZIE 0042138 Záložní zdroj elektrické e 1 500,00 0,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 100,00 1 200,00 18,04 0,00 281,96
DS HORTENZIE 0042294 Sanace vlhkého zdiva 1 754,50 0,00 0,00 1 754,50 1 754,50 100,00 1 754,50 0,00 0,00 0,00
DS PYŠELY 0041958 Poříz. docházkového sys  180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 67,81 0,00 112,19
DS PYŠELY 0042139 Rekonstrukce elektroinst 3 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 1 000,00 500,00 0,00 1 500,00
DS PYŠELY 0042297 Rekontrukce elektroinsta  3 200,00 0,00 0,00 3 200,00 3 200,00 100,00 1 735,45 0,00 0,00 0,00
DZR KRÁSNÁ LÍPA 0041543 Rek. prádelny 2 500,00 739,78 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 1 758,14 0,00 2,08
DZR KRÁSNÁ LÍPA 0042411 Pořízení konvektomatu 280,00 0,00 0,00 280,00 280,00 100,00 257,38 0,00 0,00 0,00
DZR TEREZÍN 0042315 Rekonstrukce objektu Pr 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 100,00 398,33 0,00 0,00 0,00
DpS CHODOV 0041954 Poříz. docházkového sys  240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 266,20 0,00 -26,20
DpS CHODOV 0042040 Rekonstrukce kotelny 8 000,00 504,62 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00 2 000,00 3 021,49 0,00 2 473,88
DpS CHODOV 0042290 Velkokapacitní pračky - 2 460,00 0,00 0,00 414,00 414,00 100,00 414,00 0,00 0,00 46,00
DpS CHODOV 0042291 Transportní ohřevné voz    360,00 0,00 0,00 137,40 137,40 100,00 137,40 0,00 0,00 222,60
DpS CHODOV 0042412 Částečná rekonstrukce v 268,60 0,00 0,00 268,60 268,60 100,00 245,66 0,00 0,00 0,00
DpS DOBŘICHOVICE 0041957 Poříz. docházkového sys  180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 162,01 0,00 17,99
DpS DOBŘICHOVICE 0042220 Signalizační zařízení pro 181,50 0,00 0,00 181,50 181,50 100,00 168,15 0,00 0,00 0,00
DpS DOBŘICHOVICE 0042221 Vícemístný automobil 786,50 0,00 0,00 786,50 786,50 100,00 785,90 0,00 0,00 0,00
DpS DOBŘICHOVICE 0042295 Revitalizace cesty a vedl  4 834,00 0,00 0,00 4 834,00 4 834,00 100,00 65,00 0,00 0,00 0,00
DpS DOBŘICHOVICE 0042333 Sprchový vozík pro imob  157,30 0,00 0,00 157,30 157,30 100,00 126,39 0,00 0,00 0,00
DpS DOBŘICHOVICE 0042376 Obnova EPS a EZS v DS 170,00 0,00 0,00 170,00 170,00 100,00 165,95 0,00 0,00 0,00



Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2014 v tis. Kč

Kapitola: 05 - Zdravotnictví a sociální oblast
Kapitálové výdaje

Odbor / organizace Číslo Název akce Náklady Profin. RS RU čerpání % plnění zdroje HMP zdroje PO Účetní Zbývá
akce akce k 31.12.2013 Sč k RU opravy požadavek

celkem 1.1.-31.12.2014 rok 2014 1.1.-31.12.2014 DEL celkem

Celkové zdroje

rok 2014

Celkové zdroje Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) Čerpání PO HMP

DpS ELIŠKY PURKYŇOVÉ 0042141 Záložní zdroj elektrické e 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 100,00 1 395,49 0,00 0,00 0,00
DpS ELIŠKY PURKYŇOVÉ 0042179 Bezpečnostní folie na sk 232,00 0,00 0,00 232,00 232,00 100,00 229,04 0,00 0,00 0,00
DpS ELIŠKY PURKYŇOVÉ 0042180 Horizontální a vertikální ž 315,00 0,00 0,00 315,00 315,00 100,00 314,27 0,00 0,00 0,00
DpS ELIŠKY PURKYŇOVÉ 0042298 Rek. vnějšího pláště  Thá 5 300,00 0,00 0,00 2 400,00 2 400,00 100,00 2 400,00 401,36 0,00 2 498,64
DpS ELIŠKY PURKYŇOVÉ 0042337 Pořízení přestavitelné pří   81,00 0,00 0,00 81,00 81,00 100,00 80,41 0,00 0,00 0,00
DpS ELIŠKY PURKYŇOVÉ 0042338 Dodávka rozvodů struktu  1 239,00 0,00 0,00 1 239,00 1 239,00 100,00 748,82 0,00 0,00 0,00
DpS HÁJE 0041404 Zateplení objektů DS Háj 32 310,00 1 838,22 0,00 24 120,00 24 120,00 100,00 6 218,65 31,19 0,00 6 320,59
DpS KOBYLISY 0042142 Záložní zdroj elektrické e 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 100,00 612,28 0,00 0,00 0,00
DpS KOBYLISY 0042293 Rekonstrukce kuchyně 9 200,00 0,00 0,00 7 500,00 7 500,00 100,00 4 183,65 0,00 0,00 1 700,00
DpS KRČ 0042143 Záložní zdroj elektrické e 2 320,00 0,00 2 320,00 2 320,00 2 320,00 100,00 2 320,00 60,37 0,00 -60,37
DpS MALEŠICE 0040038 Výstavba pav. pro Alzhei  109 493,99 98 579,45 0,00 650,00 650,00 100,00 650,00 0,00 0,00 10 264,54
DpS ĎÁBLICE 0007849 Vybudov.elektr.požární s 4 525,40 1 417,96 2 307,20 2 307,20 2 307,20 100,00 2 307,20 0,00 0,00 800,24
DpS ĎÁBLICE 0008207 Signalizace pacient/sestr   5 837,00 2 135,57 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 499,30 0,00 3 202,13
DpS ĎÁBLICE 0042042 Zateplení provozní budov   1 877,00 4 280,59 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 601,76 0,00 -3 005,35
DpS ĎÁBLICE 0042144 Záložní zdroj elektrické e 5 503,00 0,00 5 503,00 5 503,00 5 503,00 100,00 117,98 0,00 0,00 0,00
DpS ĎÁBLICE 0042292 Rekonstrukce objektu Mo 10 182,00 0,00 0,00 10 182,00 10 182,00 100,00 517,40 0,00 0,00 0,00
DĚTSKÉ CENTRUM PAPRSE0041417 Zateplení ubyt. střediska    1 364,50 0,00 1 364,00 0,00 0,00 *** 0,00 0,00 0,00 1 364,50
DĚTSKÉ CENTRUM PAPRSE0042116 Nástavba a zateplení, stř  17 364,00 0,00 0,00 1 364,00 1 364,00 100,00 0,00 4 490,16 0,00 11 509,84
JEDLIČKŮV ÚSTAV, MŠ,ZŠ, 0042147 Izolace proti vlhkosti bud  500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 100,00 18,15 0,00 0,00 0,00
PALATA-DOM.PRO ZRAK.PO0041960 Poříz. docházkového sys  180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 96,17 0,00 83,83
PALATA-DOM.PRO ZRAK.PO0042310 Stavební úpravy části int 4 500,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 100,00 1 923,72 0,00 0,00 2 500,00
Správce: 0005 - Ing. Mgr. Irena Ropková celkem 818 752,95 353 182,53 85 896,20 224 548,40 209 178,45 93,16 56 284,26 14 965,33 0,00 226 056,69

Celkem 2 083 487,67 827 166,13 215 882,00 399 820,50 378 573,79 94,69 73 457,42 31 456,23 0,00 825 044,82



KAPITOLA 05 – ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST 
 
MHMP – FON 
 
0021518 – Přístroj pro metabolomický výzkum (ORJ 0502)  
Poskytnuta ex-post platba na projekt, jejímž žadatelem je ENDOKRINOLOGICKÝ 
ÚSTAV. Cílem předkládaného projektu je pořízení přístrojového vybavení pro základní 
výzkum v oblasti metabolomiky ve výzkumných laboratořích Endokrinologického ústavu. 
Přístroj bude sloužit ke kvantifikaci steroidů a dalších malých molekul s cílem zjistit jejich 
úlohu v patofyziologii jaterních onemocnění vyvolaných gestací, zejména v případě 
intrahepatické cholestázy. V tomto případě se na základě podrobné metabolomické analýzy 
bude žadatel soustředit zejména na roli a podíl nadledvinových, placentárních a jaterních 
enzymů účastnících se steroidogenezy a biosyntézy žlučových kyselin u plodu a matky v 
rozvoji této patologie. 

 
0021564 – Péče o nezralé novorozence (ORJ 0502)  
Poskytnuta ex-post platba na projekt, jejímž žadatelem je Všeobecná fakultní nemocnice 
v Praze. Základním produktem projektu bude vytvoření komplexního výzkumného a 
výukového programu zaměřeného na sledování vlivu komplexu nových "lepších praktik" v 
péči o nezralé novorozence. Jednotlivé části programu na sebe navazují a vzájemně se 
podmiňují, hlavním cílem bude řešení následujících výzkumných úkolů:  
1. Nové postupy a techniky ve stabilizaci a resuscitace extrémně nezralých novorozenců (tzv. 
zlatá hodina), 

2. Optimalizace umělé plicní ventilace a její vliv na morbiditu nezralých novorozenců 
(volume target ventilation), 

3. Stabilizace plicního objemu neinvazivní ventilační podporou a vliv na zkrácení a snížení 
potřeby umělé plicní ventilace (bi-level nasal CPAP), 

4. Zhodnocení významu funkční echokardiografie a near infrared spektroskopie (NIRS) pro 
zlepšení selektivní cílené léčby cirkulačních poruch nezralých novorozenců. 

 

0024012 – Materiálně technická základna pro výzkum v oblasti diagnostiky a léčby 
civilizačních a onkologických onemocnění a jejich závažných rizik ve VFN v Praze (ORJ 
0502)  
Poskytnuta ex-post platba na projekt, jejímž žadatelem je VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ 
NEMOCNICE V PRAZE. Cílem projektu je prostřednictvím pořízení moderního 
zdravotnického vybavení vytvořit ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze materiálně 
technickou základnu pro výzkum v oblasti diagnostiky a léčby civilizačních a onkologických 
onemocnění a jejich závažných rizik. Celkem bude pořízeno 60 přístrojů pro 14 pracovišť 
VFN. Projekt zásadním způsobem rozšiřuje spektrum výzkumných možností zaměřených na 
civilizační a nádorová onemocnění, a to v celém spektru jejich vzniku a vývoje, tedy od 
počátečních obtížně detekovatelných stádií až po výzkumné možnosti v oblasti lepší 
charakterizace léčby uvedených onemocnění. Za využití moderních zdravotnických přístrojů 



budeme schopni v průběhu provozní fáze ve spolupráci s partnerem (1. lékařskou fakultou 
UK) zahájit ověřování připravených vědeckých hypotéz. 

 

0035036 - OPPA Akademická dětská skupina 

Stavební úpravy prostor v souvislosti se zřízením dětské skupiny. 

0035054 - OPPA Program tréninkového zaměstnávání 

Byla pořízena dopékací pec. 

 

MHMP – SVM 
 
0040452- Nem. Na Bulovce – rek. obj. - I. et. 

Usnesením RHMP č. 666  byl  schválen převod nevyčerpaných prostředků z r. 2013 do 
rozpočtu na rok 2014 pro tuto akci. Schválené prostředky byly čerpány na 98,7 % a byly 
vynaloženy na úhradu stavebních prací na rekonstrukci pavilonu č. 8, dodávku a montáž VZT 
a slaboproudých technologií, technický a autorský dozor, činnost koordinátora BOZP a 
částečnou úhradu pozastávek. 

0041932 – Rek. ČOV Nem. Na Bulovce 

Usnesením RHMP č. 666 byl  schválen převod nevyčerpaných prostředků z r. 2013 do 
rozpočtu na rok 2014 pro tuto akci, čímž byl její rozpočet navýšen o 2 850 tis. Kč. Usnesením 
ZHMP č. 2/12 byla část nevyužitých prostředků ve výši 21 000 tis. Kč převedena do r. 2015. 
Schválené prostředky pro rok 2014 byly čerpány na  90,5% a byly vynaloženy na projektovou 
dokumentaci pro vydání stavebního povolení k této stavbě. 

0042149 - Nem. Na Bulovce - rek. pav. č. 8 - úhrada pozastávek 

Schválené prostředky byly čerpány na 87,6% a byly vynaloženy  v převážné míře na úhradu 
pozastávek ze stavebních prací na rekonstrukci pavilonu č. 8 a částečně i na technický dozor, 
autorský dozor a činnost koordinátora BOZP. 

 0042150 - Nem. Na Bulovce - rek. obj. II. Etapa 

Schválené prostředky byly čerpány na 99,6 % a zahrnovaly dodávku technologie pro pavilon 
č. 8 nutné ke kolaudaci tohoto pavilonu, vč. zdravotně technologických úprav pro technologii, 
elektroinstalační, montážní a stavební  práce,  autorský dozor, technický dozor a činnost 
koordinátora BOZP.  

 
 
MHMP – SE 4 
 
0042399 - Pořízení výpočetní techniky 
Účelově poskytnutý finanční dar na nákup výpočetní techniky  Olivově dětské léčebně o.p.s. 
Ukončeno.  



 
 
Dětský domov Charlotty Masarykové 
 
0042145 - Bezpečnostní kamerový systém 
Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno. 
 
0042146 - Záložní zdroj energie, protipožární ochrana 
Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno. 
 
0042309 - Rekonstrukce oddělení 
Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno.  
 
0042440 - Pořízení vozidla pro přepravu dětí 
Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno. 
 
 
Městská nemocnice následné péče 
 
0042151 - Rek. sociálních zařízení na pokojích pacientů 
S ohledem na skutečnost, že akce byla předmětem finanční kontroly Odborem kontrolních 
činností MHMP a tato kontrola byla ukončena až v lednu 2015 bude tato akce pokračovat 
v roce 2015.  
 
 
Městská poliklinika Praha 
 
0041970 - Poříz. docházkového systému  MP 
Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno. 
 
 
Zdravotnická záchranná služba Praha 
 
0042152 - Pořízení 8 ks sanitních vozidel 
Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno. 
 
0042441 - Plicní ventilátory 
Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno. 
 
0042442 - Monitor s defibrilátorem 
Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno.  
 



 
MHMP – OTV 
 
0008211 -  Administrativně-technická budova ZZS  
 
Jedná se o objekt Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy umístěný na městských 
pozemcích v k.ú. Troja paralelně s Povltavskou komunikací v blízkosti nového dopravního 
uzlu Trojského mostu a výjezdu z tunelu Blanka. Návrh polyfunkční budovy řeší integraci 
jednotlivých složek organizace do jednoho objektu, včetně umístění mobilní nemocnici 
”Golem”. V 1. pololetí 2014 bylo vydáno územní rozhodnutí proti kterému se odvolala MČ 
Praha Troja a bylo zahájeno odvolací řízení.  
 
 
MHMP – SE 4 
 
0042312 - Jurta „Navšechnočas“ 
Účelový finanční dar pro neziskovou organizaci. Finanční prostředky od HMP byly 
převedeny na účet organizace. Finančně byla akce ze strany  HMP ukončena v roce 2014.   
 
0042400 - Chráněné bydlení a resp. Centrum Sluneční domov 
Účelový finanční dar pro neziskovou organizaci. Finanční prostředky od HMP byly 
převedeny na účet organizace. Finančně byla akce ze strany  HMP ukončena v roce 2014.   
 
 
MHMP – SVM 
 
0040423-  Rek. DS a novostavba pav. F a C 

Schválené prostředky byly čerpány na 82,1% a byly vynaloženy na  stavební práce, technický 
dozor a činnost koordinátora BOZP, na revizi dokumentace pro stavební povolení, na 
zpracování změn do prováděcího projektu a na vydání průkazu energetické náročnosti budov. 
Nedočerpané prostředky jsou určeny na úhradu pozastávek, ke které by mělo dojít po převzetí 
stavby. Vzhledem k tomu, že k převzetí stavby dojde až v letošním roce, jsou nedočerpané 
prostředky navrženy k převodu do r. 2015.  

 
MHMP – ZSP 
 
0041929 - Centrum bydlení pro seniory 
Akce se nachází v přípravném období a bude pokračovat v roce 2015. 
 
 
Centrum sociálních služeb Praha 
 
0010177 - EU-Kompletní zateplení azylových domů-objekt Šromova 



Akce je spolufinancovaná ze Státního fondu životního prostředí ČR. Realizace projektu je 
schválena na období 2014 až 2015. Akce bude dále pokračovat v roce 2015. 
 
0042256 – Rekonstrukce objektu Žilinská 
Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno. 
 
0042316 - Protipožární signalizace Šromova 
Veřejná zakázka musela být z důvodu nízkého počtu uchazečů zrušena. V závěru roku 2014 
organizace v časové tísni již nevyhlašovala novou zakázku i s ohledem na to, že instalaci EPS 
by již nebylo možné do konce roku zrealizovat. Akce bude pokračovat v roce 2015.  
 
0042336 -Stavba nízkoprahového denního centra 
V současné době se řeší konkrétní způsob připojení na inženýrskou síť, které je ztížené účastí 
mnoha dotčených subjektů, jejichž souhlas je nezbytný pro další postup. Akce bude 
pokračovat v roce 2015. 
Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická 
 
0041962 - Poříz. docházkového systému Sulická 
Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno. 
 
0042133 - Přestavba soc. zařízení na odděleních  
Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno. 
 
0042134 - Záložní zdroj elektrické energie 
V organizaci došlo během roku k výměně vedení. Nové vedení se rozhodlo k realizaci akce až 
v průběhu září 2014. Vzhledem k časové náročnosti a s blížícím se koncem roku nebylo 
možné dokončení investiční akce ještě v roce 2014. Akce bude pokračovat v roce 2015. 
 
0042373 - Drenážní systém Murgašova 
Byl proveden geodetický průzkum, průzkum odpadního systému a připravuje se průzkum 
spodní vody. V průběhu realizace akce nastaly problémy technického charakteru, na jejichž 
odstranění se pracuje. Akce bude dokončena v roce 2015. 
 
 
Domov Maxov 
 
0042304 - Rekonstrukce ČOV 
Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno. 
 
Domov sociálních služeb Vlašská 
 
0041959 - Poříz. docházkového systému 
Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno. 



 
0042135 - Záložní zdroj elektrické energie 
Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno. 
 
0042299 - Vybudování výtahu Vlašská 
Vzhledem k tomu, že se středisko Vlašská nachází v CHKO Praha 1 a je kulturní památkou, 
došlo z důvodu místního šetření pracovníků odboru památkové péče MHMP, Národního 
památkového ústavu a odboru výstavby Městské části Praha 1 ke zdržení zahájení prací. 
Z těchto dodatečných místních šetření vzešly požadavky na úpravu dokumentace z hlediska 
norem a požadavků Národního památkového ústavu. Akce bude realizována v roce 2015. 
 
 
Domov Svojšice 
 
0042136 - Výstavba opěrné zdi 
Investiční akce bude dokončena v roce 2015. Opěrná zeď bude stát v oblasti, která přímo 
zasahuje do správy Krajské památkové péče. Rozhodnutí o realizaci stavby nabylo právní 
moci dne 19. 11. 2014 a výběrové řízení proběhlo až začátkem prosince 2014. Z tohoto 
důvodu bude akce pokračovat v roce 2015. 
 
0042300 - Rek. venkovního osvětlení 
Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno. 
 
0042301 - Rekonstrukce ČOV  
Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno. 
 
 
Domov Zvíkovecká kytička 
 
0041965 - Poříz. docházkového systému Zvíkovec 
Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno. 
 
0042308 - Položení dlažby a zpevnění povrchu 
Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno. 
 
 
DOZP Kytlice 
 
0041963 - Pořízení docházkového systému 
Akce se nachází ve stavu realizace a bude pokračovat  a bude  dokončena v roce 2015.  
 
0042302 - Přístavba zádveří čp. 73 
Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno. 



 
0042375 - Schodišťová plošina do čp. 73 
Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno. 
 
 
DOZP Leontýn 
 
0042140 - Rek. okálu čp. 209 
Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno. 
 
0042305 - Rekonstrukce soc. zařízení bydlení 5C 
Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno. 
 
 
DOZP Lochovice 
 
0042306 - Rek. střechy na hospodářské budově 
Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno. 
 
0042307 - Přístavba na terase budovy E čp. 351 
Investiční akce se nachází ve stavu realizace a bude dokončena v roce 2015 rekonstrukcí 
fasády dotčené strany budovy E, kde se realizuje vlastní výstavba dalších částí objektu podle 
původního záměru i zadání. 
 
 
DOZP Rudné u Nejdku 
 
0042303 - Ochrana přepětí v síti 
Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno. 
 
 
DS Heřmanův Městec 
 
0042137 - Evakuační výtah 
Z důvodu nesplnění požadavků vyplývajících ze  zadávací dokumentace musela organizace 
opakovat výběrové řízení na dodavatele akce, tím došlo k prodloužení termínu realizace. 
Následně potom byl, na základě smlouvy, pověřen vyřízením stavebního povolení dodavatel, 
a to včetně požární zprávy. Dodavateli se dosud nepodařilo zajistit stavební povolení 
z důvodu přísných podmínek a připomínek k požární zprávě ze strany hasičů. Akce bude 
pokračovat a bude zrealizována v roce 2015. 
 
0042465 - Rekonstrukce objektu po požáru 



Finanční prostředky od HMP byly v roce 2014 na tuto akci vyčerpány. Na základě 
dodatečných požadavků statika bude akce pokračovat v roce 2015 rekonstrukcí dalších 
konstrukčních prvků z finančních prostředků organizace.  Dokončení je plánováno v roce 
2015.  
 
DS Hortenzie 
 
0042138 - Záložní zdroj elektrické energie 
Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno. 
0042294 - Sanace vlhkého zdiva 
Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno. 
 
 
DS Pyšely 
 
0041958 - Poříz. docházkového systému Pyšely 
Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno. 
 
0042139 - Rekonstrukce elektroinstalace 
Akce byla v roce 2014 zrealizována. Akce bude pokračovat 2. etapou. 
 
0042297 - Rekonstrukce elektroinstalace kuchyně 
Akce je ve fázi realizace a bude pokračovat i v roce 2015 z důvodu časově delší doby 
k dodání nových elektrických spotřebičů na vybavení kuchyně po ukončeném výběrovém 
řízení. Elektrické spotřebiče je nutno umístit v rámci rekonstrukce tak, aby bylo možno 
provést jejich řádné připojení a následně dokončovat další, s tím související, stavební práce. 
 
 
DZR Krásná Lípa 
 
0041543 - Rek. prádelny 
Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno. 
 
0042411 - Pořízení konvektomatu 
Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno 
 
 
DZR Terezín 
 
0042315 - Rekonstrukce objektu Pražská 
V současné době čeká organizace na vydání stavebního povolení. Realizace výběrového 
řízení na dodavatele stavby se uskuteční v roce 2015. 



DpS Chodov 
 
0041954 - Poříz. docházkového systému Chodov 
Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno. 
 
0042040 - Rekonstrukce kotelny 
Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno. 
 
0042290 - Velkokapacitní pračky – 2 ks 
Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno 
 
0042291 – Transportní ohřevné vozíky – 2 ks 
Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno. 
 
0042412 - Částečná rekonstrukce vestibulu 
Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno. 
 
DpS Dobřichovice 
 
0041957 - Poříz. docházkového systému 
Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno. 
 
0042220 - Signalizační zařízení pro klienty 
Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno. 
 
0042221 - Vícemístný automobil 
Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno. 
 
0042295 - Revitalizace cesty a vedl. objektů 
Vzhledem k prodloužené přípravě stavebního řízení vyžadující souhlas dotčených sousedů a 
vzhledem k použitým technologiím a stavebním pracím ve venkovním prostředí bude dále 
akce pokračovat v roce 2015. 
 
0042333 - Sprchový vozík pro imobilní klienty 
Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno. 
 
0042376 - Obnova EPS a EZS v DS Dobřichovice 
Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno. 
 
DpS Elišky Purkyňové 
 
0042141 - Záložní zdroj  elektrické energie 
Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno. 



 
0042179 - Bezpečnostní folie na sklo 
Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno. 
 
0042180 - Horizontální  a vertikální žaluzie 
Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno. 
 
0042298 - Rek. vnějšího pláště Thákurova 
Finanční prostředky od HMP byly  v roce 2014 na tuto akci vyčerpány. V roce 2015 bude 
financování akce pokračovat  z vlastních zdrojů příspěvkové organizace. 
 
0042337 - Pořízení přestavitelné příčky v recepci 
Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno. 
 
0042338 - Dodávka rozvodů strukturované kabeláže 
Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno. 
 
 
DpS Háje 
 
0041404 - Zateplení objektů DS Háje  
S ohledem na klimatické podmínky  akce probíhá ve dvou etapách. Zahájení další etapy 
stavebních prací je plánováno na jaře 2015 včetně dokončení celé akce. 
 
 
DpS Kobylisy 
 
0042142 - Záložní zdroj elektrické energie 
V roce 2014 byla realizována I. etapa akce – vybudování náhradního osvětlení. V roce 2015 
bude akce pokračovat II. etapou – zajištění zálohového napájení objektu. 
 
0042293 - Rekonstrukce kuchyně 
Rozsáhlá investiční akce s celkovými náklady 9,2 mil. Kč. Termín zahájení byl v prosinci 
2014. Stavební práce na této akci pokračují dle platného harmonogramu, akce bude 
dokončena v roce 2015. 
 
 
DpS Krč 
 
0042143 - Záložní zdroj elektrické energie 
Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno. 
 
 



DpS Malešice 
 
0040038 - Výstavba pav. pro Alzheim. chorobu 
Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno. 
 
 
DpS Ďáblice 
 
0007849 - Vybudov. elektr. požární signalizace 
Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno. 
 
0008207 - Signalizace pacient/sestra 
Akce je fázi realizace a bude pokračovat i v roce 2015. 
 
0042042 - Zateplení provozní budovy 
Tato akce byla realizována z dotace SFŽP za finanční spoluúčasti HMP. Zateplení budovy 
bylo dokončeno v roce 2014, ale dosud není vyúčtována „administrace dotace“, tj. zpracování 
monitorovacích zpráv souvisejících s touto akcí. 
 
0042144 - Záložní zdroj elektrické energie 
Projekt je velmi složitý technicky i veřejnoprávním projednáním, na které bylo třeba, 
vzhledem k poloze a dispozičnímu řešení domova, zpracovávat studie ekologických dopadů 
různých variant. Dále bylo třeba do již rozpracovaného projektu nově dopracovat připojení na 
náhradní zdroj dalšího objektu Modřínova, který byl organizaci svěřen do správy v červenci 
2014 tak, aby nebylo třeba zvyšovat výkon stroje a tím jeho rozměry a cenu. Akce bude 
realizována v roce 2015. 
 
0042292 - Rekonstrukce objektu Modřínova 
Objekt Modřínova č.p. 1699 byl organizaci svěřen do správy s účinností od 1.7.2014. V tomto 
objektu bude poskytována nová služba osobám s těžší formou demence, tzv. Domov se 
zvláštním režimem. V objektu je nutné provést větší stavební úpravy, včetně pořízení výtahu. 
Akce bude dokončena v roce 2015. 
 
 
Dětské centrum Paprsek 
 
0041417 - Zateplení ubyt. střediska DAR 
Akce byla převedena pod investiční akci „0042116 Nástavba a zateplení, středisko DAR“, 
v rámci které je projekt realizován. 
 
0042116 - Nástavba a zateplení, středisko DAR 
Jedná se o rozsáhlou investiční akci. Stavba probíhá dle harmonogramu a s jejím ukončením 
je počítáno v roce 2015. 



 
 
Jedličkův ústav, MŠ, ZŠ, SŠ 
 
0042147 - Izolace proti vlhkosti budovy SB 
Časový harmonogram akce byl přizpůsoben souběžně probíhající rekonstrukci a pokládce 
kabelů vysokého napětí Pražskou energetikou, která bránila realizaci. Akce bude pokračovat 
v roce 2015. 
 
 
Palata- Domov pro zrakově postižené  
 
0041960 - Poříz. docházkového systému Palata 
Akce byla v roce 2014 zrealizována. Ukončeno. 
 
0042310 - Stavební úpravy části interiéru 
Z provozních a administrativních důvodů došlo k posunu termínu realizace úprav interiérů 
v hlavní budově domova. Akce bude dokončena v roce 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2014 v tis. Kč

Kapitola: 06 - Kultura a cestovní ruch
Kapitálové výdaje

Odbor / organizace Číslo Název akce Náklady Profin. RS RU čerpání % plnění zdroje HMP zdroje PO Účetní Zbývá
akce akce k 31.12.2013 Sč k RU opravy požadavek

celkem 1.1.-31.12.2014 rok 2014 1.1.-31.12.2014 DEL celkem
Správce: 0007 - Jan Wolf
MHMP - OPP 0042289 Nákup licence filmu o Praž   423,60 0,00 0,00 423,60 423,62 100,00 0,00 0,00
MHMP - OPP 0042421 Nákup licence a práv - Pas  99,00 0,00 0,00 99,00 39,60 40,00 0,00 0,00
MHMP - OPP 0042422 Nákup fotodokumentace in  60,50 0,00 0,00 60,50 60,50 100,00 0,00 0,00
MHMP - SVM 0040774 Areál Výstaviště 1 500 000,00 304,95 55 760,00 0,00 0,00 *** 0,00 1 499 695,05
MHMP - SVM 0041848 Desfourský palác - rekonst 501 800,00 2 055,79 5 000,00 744,00 0,00 0,00 0,00 499 000,21
DIVADLO NA VINOHRADECH0042003 Obnova fasád budov a úpr  14 800,00 6 721,21 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 4 708,64 124,25 0,00 2 954,54
DIVADLO NA VINOHRADECH0042264 Poříz.skříňového návěsu 1 200,00 0,00 0,00 1 200,00 1 200,00 100,00 1 159,18 0,00 0,00 0,00
DIVADLO NA ZÁBRADLÍ 0041837 Rek. strojovny UT a TUV 1 500,00 998,89 0,00 300,00 300,00 100,00 242,04 201,11 0,00 0,00
DIVADLO NA ZÁBRADLÍ 0042261 Rek.sociál.zařízení v 1.P bu  300,00 0,00 0,00 300,00 300,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DIVADLO NA ZÁBRADLÍ 0042262 Rek.podlahy jeviště 150,00 0,00 0,00 150,00 150,00 100,00 144,00 0,00 0,00 0,00
DIVADLO NA ZÁBRADLÍ 0042263 Poříz.kancel.techniky 50,00 0,00 0,00 50,00 50,00 100,00 50,00 5,42 0,00 -5,42
DIVADLO NA ZÁBRADLÍ 0042318 Pořízení projektoru 300,00 0,00 0,00 300,00 300,00 100,00 265,75 0,00 0,00 0,00
DIVADLO SPEJBLA A HURV 0042402 Poříz.osvětlovacího pultu z 40,00 0,00 0,00 40,00 40,00 100,00 40,00 0,00 0,00 0,00
DIVADLO SPEJBLA A HURV 0042403 Specif.úpr.zájezd.autobusu 400,00 0,00 0,00 400,00 400,00 100,00 400,00 0,00 0,00 0,00
DIVADLO SPEJBLA A HURV 0042420 Nákup zájezdového autobu 5 400,00 0,00 0,00 2 700,00 2 700,00 100,00 2 700,00 0,00 0,00 2 700,00
DIVADLO V DLOUHÉ 0042401 Pořízení chladicí jednotky V 48,00 0,00 0,00 48,00 48,00 100,00 47,80 0,00 0,00 0,00
GALERIE HL.M.PRAHY 0004611 Rek.Bílkovy vily 51 300,41 49 485,60 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 1 807,51 0,00 7,29
GALERIE HL.M.PRAHY 0040047 Rek. Rothmayerovy vily 30 000,00 25 424,78 2 000,00 937,20 937,15 99,99 937,15 75,22 0,00 3 562,80
GALERIE HL.M.PRAHY 0041272 Rek. Pražského domu fotog 10 000,00 2 942,33 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 656,81 0,00 6 400,87
GALERIE HL.M.PRAHY 0041273 Proved. kopie soklu sv. Bo 3 800,00 1 031,40 0,00 855,00 855,00 100,00 853,19 468,60 0,00 1 445,00
GALERIE HL.M.PRAHY 0041421 Rek. Domu zahradníka-Tro  13 000,00 4 364,46 0,00 2 500,00 2 500,00 100,00 0,00 24,20 0,00 6 111,34
GALERIE HL.M.PRAHY 0041424 Dopl.a úprava klimatizace-g   2 300,00 154,80 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 845,20 0,00 1 300,00
GALERIE HL.M.PRAHY 0041435 Rek.a restaurování-pomník 18 000,00 3 977,30 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00 1 476,65 1 152,70 0,00 10 870,00
GALERIE HL.M.PRAHY 0041590 Revit. Colloredo-Mansfeld. 850 000,00 11 294,07 3 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00 1 484,38 5,93 0,00 836 700,00
GALERIE HL.M.PRAHY 0041713 Kopie a rest.sousoší sv.V.F 6 000,00 1 300,00 0,00 1 075,80 1 075,80 100,00 1 075,80 54,27 0,00 3 569,93
GALERIE HL.M.PRAHY 0041874 Kopie Mariánského sloupu 25 000,00 1 301,37 200,00 200,00 200,00 100,00 0,00 151,25 0,00 23 347,38
GALERIE HL.M.PRAHY 0041934 Rek. kandelábru - Dražické  1 145,00 500,00 0,00 645,00 645,00 100,00 644,66 0,00 0,00 0,00
GALERIE HL.M.PRAHY 0041935 Výst. pomníku J.Palacha-A  12 500,00 0,00 8 500,00 300,00 300,00 100,00 227,29 0,00 0,00 12 200,00
GALERIE HL.M.PRAHY 0042153 Rek. Hospodářských budo 95 500,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 *** 0,00 0,00 0,00 95 500,00
GALERIE HL.M.PRAHY 0042154 Vybud.protipovodňových z  950,00 0,00 600,00 600,00 600,00 100,00 58,08 0,00 0,00 350,00
GALERIE HL.M.PRAHY 0042240 Pamětní místo Václava Hav    290,40 0,00 0,00 290,40 290,40 100,00 290,40 0,00 0,00 0,00
GALERIE HL.M.PRAHY 0042392 Nákup zvlhčovačů - Veletrž     214,00 0,00 0,00 214,00 214,00 100,00 213,46 0,00 0,00 0,00
HUD.DIVADLO V KARLÍNĚ 0042258 Úpravy vchodu pro person  510,00 0,00 0,00 510,00 510,00 100,00 496,07 0,00 0,00 0,00
HUD.DIVADLO V KARLÍNĚ 0042259 Rek.prostoru v 1.PP 1 815,00 0,00 0,00 1 815,00 1 815,00 100,00 1 679,98 0,00 0,00 0,00
HUD.DIVADLO V KARLÍNĚ 0042260 Nákup vozu VW Kombi 742,20 0,00 0,00 742,20 742,20 100,00 735,90 0,00 0,00 0,00
HUD.DIVADLO V KARLÍNĚ 0042404 Pořízení sady mikroportů 261,00 0,00 0,00 261,00 261,00 100,00 261,00 8,86 0,00 -8,86
HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIU  0042173 Výměna a modern.projekto  30 000,00 0,00 0,00 20 950,00 20 950,00 100,00 20 950,00 8 918,48 0,00 131,52
HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIU  0042406 Poříz.vzájemně zálohované  500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 100,00 500,00 8,72 0,00 -8,72
MUZEUM HL.M. PRAHY 0007778 Rek.a obn. hl.budovy a výs 662 000,00 45 171,70 4 500,00 1 250,00 1 250,00 100,00 1 250,00 1 517,49 0,00 614 060,81

Celkové zdroje

rok 2014

Celkové zdroje Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) Čerpání PO HMP



Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2014 v tis. Kč

Kapitola: 06 - Kultura a cestovní ruch
Kapitálové výdaje

Odbor / organizace Číslo Název akce Náklady Profin. RS RU čerpání % plnění zdroje HMP zdroje PO Účetní Zbývá
akce akce k 31.12.2013 Sč k RU opravy požadavek

celkem 1.1.-31.12.2014 rok 2014 1.1.-31.12.2014 DEL celkem

Celkové zdroje

rok 2014

Celkové zdroje Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) Čerpání PO HMP

MUZEUM HL.M. PRAHY 0042236 Rozšíření zákl.modulu evid   3 600,00 0,00 0,00 3 600,00 3 600,00 100,00 3 600,00 30,00 0,00 -30,00
MUZEUM HL.M. PRAHY 0042237 Výst. přístřešku ve Vojtěch 3 600,00 0,00 0,00 3 600,00 3 600,00 100,00 104,55 0,00 0,00 0,00
MUZEUM HL.M. PRAHY 0042238 Protipovodňová opatření ve 1 900,00 0,00 0,00 1 150,00 1 150,00 100,00 0,00 0,00 0,00 750,00
MUZEUM HL.M. PRAHY 0042239 Dokončení rek. Rothmayer  987,00 0,00 0,00 607,00 607,00 100,00 601,73 0,00 0,00 380,00
MUZEUM HL.M. PRAHY 0042354 Tech. zhodnocení ctěnické  8 900,00 0,00 0,00 3 600,00 3 600,00 100,00 3 600,00 24,97 0,00 5 275,03
MUZEUM HL.M. PRAHY 0042393 Pořízení automobilu Tranzi 750,00 0,00 0,00 750,00 750,00 100,00 749,30 0,00 0,00 0,00
MUZEUM HL.M. PRAHY 0042407 Poříz.regálových sestav - d  395,00 0,00 0,00 395,00 395,00 100,00 394,98 0,00 0,00 0,00
MUZEUM HL.M. PRAHY 0042408 Měřicí syst.Hanwell-pro 5 o 788,00 0,00 0,00 788,00 788,00 100,00 786,50 0,00 0,00 0,00
MUZEUM HL.M. PRAHY 0042409 Nákup zvlhčovačů - zámek 720,00 0,00 0,00 720,00 720,00 100,00 544,33 0,00 0,00 0,00
MUZEUM HL.M. PRAHY 0042410 Vybav.konzervátor.a restau 1 665,00 0,00 0,00 1 665,00 1 665,00 100,00 1 647,39 0,00 0,00 0,00
MUZEUM HL.M. PRAHY 0042443 Poříz.stacionár.regálů - dep  87,00 0,00 0,00 43,00 43,00 100,00 43,00 44,99 0,00 -0,99
MUZEUM HL.M. PRAHY 0042449 Poříz.nové bezdrát.EPS - S 260,00 0,00 0,00 120,00 120,00 100,00 90,62 105,72 0,00 34,28
MUZEUM HL.M. PRAHY 0042450 Poříz.nové bezdrát.EPS - M 270,00 0,00 0,00 120,00 120,00 100,00 105,42 131,78 0,00 18,22
MUZEUM HL.M. PRAHY 0042451 Poříz.nové bezdrát.EPS - S 260,00 0,00 0,00 120,00 120,00 100,00 120,00 146,30 0,00 -6,30
MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽSK0041711 Modern.světel.techniky-Div  2 460,00 0,00 0,00 2 300,00 2 300,00 100,00 2 300,00 0,00 0,00 160,00
MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽSK0041712 Modern.zvuk.techniky-Diva  2 800,00 993,75 0,00 1 800,00 1 800,00 100,00 1 800,00 0,00 0,00 6,25
MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽSK0042155 Rek. skladových prostor 11 000,00 0,00 3 000,00 3 600,00 3 600,00 100,00 3 598,88 0,00 0,00 7 400,00
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRA0004246 Rek. a modernizace ústřed  89 854,27 75 910,69 500,00 1 046,00 1 046,00 100,00 1 046,00 0,00 0,00 12 897,58
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRA0041429 Výst.knihovny Petřiny 81 756,00 771,44 0,00 64,00 64,00 100,00 0,15 152,56 0,00 80 768,00
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRA0042229 Pořízení výpočetní techniky 2 586,00 0,00 0,00 2 586,00 2 586,00 100,00 2 422,19 0,00 0,00 0,00
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRA0042230 Pořízení interiéru do nové p  1 553,00 0,00 0,00 1 553,00 1 553,00 100,00 1 552,74 0,00 0,00 0,00
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRA0042231 Pořízení odvlhčovačů do o  151,00 0,00 0,00 151,00 151,00 100,00 131,43 0,00 0,00 0,00
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRA0042233 Pořízení automobilu - typ d 968,00 0,00 0,00 968,00 968,00 100,00 967,90 0,00 0,00 0,00
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRA0042391 Nákup motocyklu 104,90 0,00 0,00 104,90 104,90 100,00 99,71 0,00 0,00 0,00
NKP VYŠEHRAD 0042156 Zhotovení expozice Pevnos  900,00 0,00 500,00 500,00 500,00 100,00 500,00 399,90 0,00 0,10
PRAŽ.INFORMAČNÍ SLUŽBA0042369 Poříz.veletržního stánku 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 100,00 40,00 0,00 0,00 0,00
PRAŽ.INFORMAČNÍ SLUŽBA0042370 Poříz.audiovizuální technik 750,00 0,00 0,00 750,00 750,00 100,00 672,00 0,00 0,00 0,00
SYMFONICKÝ ORCHESTR H  0042317 Nákup hudebních nástrojů 873,00 0,00 0,00 873,00 873,00 100,00 873,00 0,00 0,00 0,00
SYMFONICKÝ ORCHESTR H  0042405 Nákup hudebních nástrojů 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 100,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00
MHMP - OTV 0042032 Rekonstrukce Divadla pod    60 000,00 119,11 45 000,00 4 100,00 3 206,92 78,22 0,00 55 780,89
Správce: 0007 - Jan Wolf celkem 4 127 337,28 234 823,64 139 560,00 92 134,60 90 438,09 98,16 74 283,24 17 062,24 0,00 3 783 316,81

Celkem 4 127 337,28 234 823,64 139 560,00 92 134,60 90 438,09 98,16 74 283,24 17 062,24 0,00 3 783 316,81



KAPITOLA 06 – KULTURA A CESTOVNÍ RUCH 
 
 
MHMP – OPP 
 
0042289 – Nákup licence filmu o Pražské památkové rezervaci 

Finanční prostředky byly určeny na nákup filmu o Pražské památkové rezervaci včetně 
licence. Akce byla k 31. 12. 2014 zrealizována a profinancována v plné výši. 

0042421 - Nákup licence a práv - Pasportizace lokalit 

Jedná se o Nákup licence a práv - Pasportizace lokalit. Tato akce byla zrealizována a 
proplacena jen částečně a zbývající částka se převádí do roku 2015 a proplacena bude po 
dokončení díla.  

0042422 - Nákup fotodokumentace indust. staveb 

Nákup fotodokumentace industriálních staveb. Tato akce byla zrealizována a proplacena 
v plné výši. 

 
 
 
MHMP – SVM 
 
0041848 – Desfourský palác – rekonstrukce 

Akce je rozpracovaná z roku 2013, kdy byly  financovány stavebně technické a statické 
posouzení objektu, zhotovení studie využití objektu a projektové a inženýrské práce. 
Usnesením RHMP č. 666 byl  schválen převod nevyčerpaných prostředků z r. 2013 do 
rozpočtu na rok 2014 pro tuto akci, čímž byl rozpočet uvedené akce pro letošní rok navýšen o 
5 744 tis. Kč. V roce 2014 nebyly na akci vynaloženy žádné prostředky. V návaznosti na 
předpokládané pokračování v přípravných a projektových pracích byly nečerpané prostředky 
z roku 2014 ve výši 10 000 tis. Kč převedeny usn. ZHMP č. 2/12  do roku 2015. 

 
 
Divadlo na Vinohradech  

0042003 – Obnova fasád budov a úprava dvora – areál dílen 

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na dokončení obnovy fasády z ulice 
Korunní a dokončení vnitřní fasády areálu dílen. Nedočerpané finanční prostředky žádá 
organizace ponechat a převést do roku 2015.  

0042264 – Pořízení skříňového návěsu 

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na nákup a úpravy nového skříňového 
návěsu. Nedočerpané fin. prostředky organizace vrátí do rozpočtu hl. m. Prahy. IA byla 
ukončena.  

 



Divadlo Na zábradlí  

0041837 – Rekonstrukce strojovny ÚT a TUV 

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na klimatizační jednotky do půdní 
zkušebny divadla. Nedočerpané prostředky organizace  vrátí do rozpočtu HMP. IA byla 
ukončena. 

0042261 – Rekonstrukce sociálního zařízení v 1. P budovy divadla 

Příspěvková organizace nečerpala fin. prostředky a žádá je ponechat a převést do roku 2015.  

0042262 – Rekonstrukce podlahy jeviště 

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na výměnu jevištní podlahy. 
Nedočerpané fin. prostředky  vrátí do rozpočtu HMP. IA byla ukončena. 

0042263 – Pořízení kancelářské techniky 

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na pořízení kopírky Kyocera v plné výši. 
IA byla ukončena. 

0042318 – Pořízení projektoru 

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na projektor Panasonic s příslušenstvím 
(objektivy, lampy). Nedočerpané fin. prostředky vrátí do rozpočtu HMP. IA byla ukončena. 

 

Divadlo v Dlouhé  

0042401 – Pořízení chladicí jednotky VZT 

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na chladicí jednotku VZT. Nedočerpané 
fin prostředky vrátí do rozpočtu HMP. IA byla ukončena. 

 

Divadlo Spejbla a Hurvínka  

0042402 – Pořízení osvětlovacího pultu zájezdového 

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na nákup osvětlovacího pultu Strand 
Lighting série 200 plus s použitím na zájezdech a jako záložní pro pražskou stálou scénu 
v plné výši. IA byla ukončena. 

0042403 – Specifická úprava zájezd. autobusu – nákladní prostor pro přepravu kulis 

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na specifickou úpravu užitného prostoru 
autobusu pro přepravu jevištních výprav a jejich nakládání a vykládání speciálními zadními 
dělenými dveřmi, vnitřek nákladového prostoru oplechován, podlaha zesílena, na boku 
přepravníku po celé délce lavice atd. IA byla ukončena. 

 

 



0042420 – Nákup zájezdového autobusu  

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na pořízení speciálně upraveného 
autobusu IVECO od firmy TEZAS v plné výši. IA byla ukončena. 

 

Galerie hl. m. Prahy  

0040047 – Rekonstrukce Rothmayerovy vily   

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na vyplacení zbývajících 5 % tzv. 
zádržného dodavateli stavby podle smlouvy. IA byla ukončena. 

0041273 – Provedení kopie soklu sv. Borgiáše – Karlův most 

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na rekonstrukční a restaurátorské práce, 
výrobu sekaných kopií, nákup kamene a hrubé opracování do bloku. Nedočerpané fin. 
prostředky GHMP vrátí do rozpočtu HMP, i když IA pokračuje (částka nedosahuje vymezené 
hranice 5,00 tis. Kč na ponechání).  

0041421 – Rekonstrukce Domu zahradníka – Trojský zámek 

Příspěvková organizace nečerpala finanční prostředky a žádá je ponechat a převést do roku 
2015.  

0041435 – Rekonstrukce a restaurování – pomník M. J. Husa 

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na rekonstrukci a restaurování podle 
harmonogramu a klimatických podmínek – provedeny práce v exteriéru i interiéru 
bronzového sousoší – čištění a konzervace povrchu plastiky, výměna všech spojovacích 
šroubů, obnova odtokových otvorů, vyztužení konstrukce i konzervace vnitřních prostor. 
Nedočerpané fin. prostředky GHMP žádá ponechat a převést do roku 2015.  

0041590 – Revitalizace Colloredo-Mansfeldského paláce 

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na stavební úpravy v objektu, utěsnění 
půdy, rekonstrukci prostorů v přízemí pro edukační centrum, ve dvoře zřízeno sedací 
oddychové místo a byla dokončena analýza využití paláce. Nedočerpané fin. prostředky 
GHMP žádá ponechat a převést do roku 2015.  

0041713 – Kopie a restaurování sousoší sv. V. Fererského – KM 

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na rekonstrukční a restaurátorské práce 
(na originálu) a sekané práce na kopii soklu – 1. část prací v plné výši. 

0041874 – Kopie Mariánského sloupu – Hradčanské náměstí 

Příspěvková organizace nečerpala finanční prostředky a žádá je ponechat a převést do roku 
2015.  

0041934 – Rekonstrukce kandelábru – Dražického náměstí 



Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na rekonstrukční a restaurátorské práce, 
které byly dokončeny, kandelábr osazen a plynofikován. Nedočerpané fin. prostředky GHMP 
vrátí do rozpočtu HMP. IA byla ukončena. 

0041935 – Výstavba pomníku Jana Palacha – Alšovo nábřeží 

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na právní poradu a projektovou 
dokumentaci (technickou pro výrobu plastik). Nedočerpané fin prostředky GHMP žádá 
ponechat a převést do roku 2015.  

0042154 – Vybudování protipovodňových zábran – areál Trojského zámku 

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na průzkum a studie možných 
protipovodňových opatření. Nedočerpané fin. prostředky GHMP žádá ponechat a převést do 
roku 2015.  

0042240 – Pamětní místo Václava Havla – Maltézské náměstí   

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na zakoupení uměleckého díla "Havel´s 
Place" od Bořka Šípka k umístění na veřejném prostranství v plné výši. IA byla ukončena. 

0042392 – Nákup zvlhčovačů – Veletržní palác – Slovanská epopej   

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na nákup zvlhčovačů pro expozici 
Slovanská epopej ve Veletržním paláci k zajištění náležitého klima prostředí expozice. 
Nedočerpané fin. prostředky GHMP vrátí do rozpočtu HMP. IA byla ukončena.  

 

Hudební divadlo v Karlíně  

0042258 – Úpravy vchodu pro personál vč. okolí 

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na vybudování oplocení, elektronické 
vrátnice, elektroinstalace, osvětlení a odvodnění prostor mezi Negrelliho viaduktem a nově 
vybudovanou sousední stavbou. Nedočerpané fin. prostředky organizace vrátí do rozpočtu 
HMP. IA byla ukončena. 

0042259 – Rekonstrukce prostoru v 1. PP 

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na úpravy stávajících povrchů stěn a 
nanesení nových stěrkových povrchů, výmalbu, rozvody elektro, osazení osvětlení, nábytek, 
instalaci televizorů, koberec a obložky dveří. Nedočerpané prostředky žádá organizace 
ponechat a převést do roku 2015.  

0042260 – Nákup vozu VW Kombi 

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na pořízení vozu VW T5 Kombi. 
Nedočerpané prostředky organizace vrátí do rozpočtu HMP. IA byla ukončena. 

0042404 – Pořízení sady mikroportů 

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na pořízení mikroportových systémů 
Senhhheiser (přijímač, 2 vysílače, instalace) v plné výši. IA byla ukončena. 



 

Hvězdárna a planetárium HMP  

0042173 – Výměna a modernizace projektorů digitálního planetária – PL  

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na pořízení projektorů a modernizaci 
systému Skyskan Definity v sále Cosmorama, systém instalován (upgradován ze 4K na 8K – 
vyšší jas a kontrast) a je funkční. IA byla ukončena. 

0042406 – Pořízení vzájemně zálohované dvojice serverů 

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky v plné výši na instalování dvojice 
serverů, diskové pole SAS a NAS, byla rozšířena kapacita úložišť. IA byla ukončena. 

 

Muzeum hl. m. Prahy  

0007778 – Rekonstrukce a obnova hlavní budovy a výstavba nové 

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky v plné výši na I. a II. etapu technického 
zhodnocení (TZ) zpevněných ploch u severní paty fasády – realizace odvlhčení zdiva budovy 
a odvod dešťové vody vedle vstupního schodiště. Dále na rekonstrukci – TZ centrální 
přístupové komunikace před budovou, jedná se o výměnu původních betonových desek 
(značně poškozených) za mozaikovou dlažbu. 

0042236 – Rozšíření základního modulu evidence sbírek Museion 

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na realizaci celé dodávky softwaru v plné 
výši. IA byla ukončena. 

0042237 – Výstavba přístřešku ve Vojtěchově  

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na veřejnoprávní projednávání. 
Nedočerpané prostředky Muzeum HMP žádá ponechat a převést do roku 2015.  

0042238 – Protipovodňová opatření ve Vojtěchově  

Příspěvková organizace nečerpala finanční prostředky a žádá je ponechat a převést do roku 
2015.  

0042239 – Dokončení rekonstrukce Rothmayerovy vily  

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na realizování venkovního kamerového 
systému s centrálou ve strážnici. Nedočerpané prostředky žádá ponechat a převést do roku 
2015.  

0042354 – Technické zhodnocení ctěnického areálu  

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na realizování 1. etapy areálových 
rozvodů inženýrských sítí – plynu, kanalizace a na multikanály pro silnoproud a slaboproud. 
Do zámku a kavárny byl přiveden zemní plyn, bylo zajištěno odkanalizování zámku a 
kavárny napojením septiku na veřejnou kanalizaci a byly zrealizovány multikanály mezi 
zámkem, hotelem, jízdárnou s ukončením ve vstupní bráně.  



0042393 – Pořízení automobilu Tranzit 

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na koupi automobilu Ford Transit Van 
pro převozy sbírkových předmětů. Nedočerpané prostředky vrátí do rozpočtu HMP. IA byla 
ukončena. 

0042407 – Pořízení regálových sestav – depozitář Vojtěchov 

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na koupi regálových sestav na míru na 
uložení archeologických sbírek. Nedočerpané prostředky vrátí do rozpočtu HMP. IA byla 
ukončena. 

0042408 – Měřicí systém Hanwell – pro 5 objektů muzea 

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na pořízení 5 měřících systémů Hanwell 
pro 5 objektů muzea (Ctěnice, Müllerovu vilu, Výtoň, Bludiště zrcadlové, Rothmayerovu 
vilu), jde o rozšíření měření mikroklimatu s centrálním PC ve Stodůlkách. Nedočerpané 
prostředky vrátí do rozpočtu HMP. IA byla ukončena. 

0042409 – Nákup zvlhčovačů – zámek Ctěnice   

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na pořízení 6 ks zvlhčovačů do stálé 
expozice ve Ctěnicích (expozice Řemesla v pořádku). Nedočerpané prostředky žádá ponechat 
a převést do roku 2015.  

0042410 – Vybavení konzervátorských a restaurátorských dílen – depozitář Stodůlky 

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na pořízení vybavení konzervátorských a 
restaurátorských dílen ve Stodůlkách: výrobník odkyselovací lázně ART Aqua, sušárna 
Binder, vzduchotechnika pro restaurátorskou dílnu, mikroskop s příslušenstvím a přístroj na 
dolévání papíru. Nedočerpané prostředky vrátí do rozpočtu HMP. IA byla ukončena. 

0042443 – Pořízení stacionárních regálů – depozitář Vojtěchov – státní dotace  

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na pořízení 2 ks stacionárních regálů do 
Vojtěchova v plné výši z dotace ISO MK ČR (s dofinancováním z inv. fondu (IF) MMP). IA 
byla ukončena. 

0042449 – Pořízení nové bezdrátové EPS – Svatomikulášská městská zvonice – stát.dot. 

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na pořízení systému elektrické požární 
signalizace (EPS) pro Svatomikulášskou zvonici z dotace ISO MK ČR (s dofinancováním 
z IF MMP). Nedočerpané prostředky MMP vrátilo do rozpočtu HMP a následně byly tyto inv. 
prostředky (IP) vráceny na účet MK ČR. IA byla ukončena. 

0042450 – Pořízení nové bezdrátové EPS – Malostranská mostecká věž – státní dotace 

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na pořízení systému EPS pro 
Malostranskou mosteckou věž z dotace ISO MK ČR (s dofinancováním z IF MMP). 
Nedočerpané prostředky MMP vrátilo do rozpočtu HMP a následně byly tyto inv. prostředky 
(IP) vráceny na účet MK ČR. IA byla ukončena. 

 

 



0042451 – Pořízení nové bezdrátové EPS – Staroměstská mostecká věž – státní dotace 

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky v plné výši na pořízení systému EPS pro 
Staroměstskou mosteckou věž z dotace ISO MK ČR (s dofinancováním z IF MMP). IA byla 
ukončena. 

 

Městská divadla pražská  

0041711 – Modernizace světelné techniky – Divadlo ABC 

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na nákup osvětlovací techniky – sady 
nových reflektorů a řídící techniky k osvětlovacím setům. IA byla ukončena. 

0041712 – Modernizace zvukové techniky – Divadlo ABC 

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky v plné výši na nákup zvukové techniky – 
mikrofony, mikroporty, mixážní pulty atd. IA byla ukončena. 

0042155 – Rekonstrukce skladových prostor 

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na studii, vlastní projekt, stavební dozor, 
stavební práce, vestavěný nábytek. Zkušebna byla zkolaudována. Nedočerpané prostředky 
vrátí do rozpočtu HMP, i když IA pokračuje (částka nedosahuje vymezené hranice 5,00 tis. 
Kč na ponechání).    

 

Městská knihovna v Praze   

0004246 – Rekonstrukce a modernizace (REaMO) ústředí MK   

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na stavební práce a zařízení pro pobočku 
Tusarova, výpočetní techniku – diskové pole.  

0041429 – Výstavba knihovny Petřiny  

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na dofinancování studie. Nedočerpané 
prostředky žádá ponechat a převést do roku 2015.  

0042229 – Pořízení výpočetní techniky  

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na rozšíření WEBu, software, notebook, 3 
kopírky pro veřejnost, optické propojení, personální program a další výpočetní techniku (VT). 
Nedočerpané prostředky žádá ponechat a převést do roku 2015.  

0042230 – Pořízení interiéru do nové pobočky Lužiny 

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na vybavení a projektovou přípravu nové 
pobočky Lužiny. Nedočerpané prostředky vrátí do rozpočtu HMP. IA byla ukončena. 

0042231 – Pořízení odvlhčovačů do oddělení vzácných tisků 

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na nákup 2 odvlhčovačů pro vzácné tisky. 
Nedočerpané prostředky vrátí do rozpočtu HMP. IA byla ukončena. 



0042233 – Pořízení automobilu – typ dodávka 

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na nákup dodávky Mitsubishi Fuso. 
Nedočerpané prostředky vrátí do rozpočtu HMP. IA byla ukončena. 

0042391 – Nákup motocyklu 

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na nákup motocyklu Gilera Runner 125, 
který je nezbytným dopravním prostředkem pro zaměstnance informačních technologií, kteří 
odpovídají za rychlé servisní zásahy v pobočkách sítě MKP, s ohledem na pražskou dopravu a 
problémy s parkováním. Nedočerpané prostředky vrátí do rozpočtu HMP. IA byla ukončena. 

 

Národní kulturní památka Vyšehrad (NKPV) 

0042156 – Zhotovení expozice Pevnost Vyšehrad  

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky v plné výši na projekt, model, nábytek a 
fotografie. IA byla ukončena. 

 

Pražská informační služba  

0042369 – Pořízení veletržního stánku  

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na přípravné práce a projekt veletržního 
stánku (moderní, progresivně řešená expozice), který se uplatní na veletrzích a kongresech 
cestovního ruchu. Nedočerpané prostředky žádá ponechat a převést do roku 2015.  

0042370 – Pořízení audiovizuální techniky 

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky na pořízení audiovizuální techniky – 4 
sady mikroportů pro průvodce se sluchátky pro účastníky prohlídky Prahy, včetně servisu. 
Nedočerpané prostředky vrátí do rozpočtu HMP. IA byla ukončena. 

 

Symfonický orchestr HMP FOK  

0042317 – Nákup hudebních nástrojů 

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky v plné výši na pořízení hudebních 
nástrojů – violoncello, pozoun, 2 trubky a smyčec. IA byla ukončena. 

0042405 – Nákup hudebních nástrojů II 

Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky v plné výši na pořízení hudebních 
nástrojů – fagot, pianino, 5 trubek, marimba a 4 tympány. IA byla ukončena. 

 
 
 
 



MHMP – OTV 
 
0042032- Rek. Divadla Pod Palmovkou po záplavě 2013 
 
Jedná se o odstranění povodňových škod po povodních objektu Divadla Pod Palmovkou. 
Byly zahájeny průzkumné práce s projekčními pracemi na dokumentaci pro výběr zhotovitele 
(DZS). Práce na DZS  se dokončují. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2014 v tis. Kč

Kapitola: 07 - Bezpečnost
Kapitálové výdaje

Odbor / organizace Číslo Název akce Náklady Profin. RS RU čerpání % plnění zdroje HMP zdroje PO Účetní Zbývá
akce akce k 31.12.2013 Sč k RU opravy požadavek

celkem 1.1.-31.12.2014 rok 2014 1.1.-31.12.2014 DEL celkem
Správce: 0001 - Bc. Libor Hadrava
MHMP - BKR 0004730 Výstavba elektronických s 115 293,00 92 236,32 5 000,00 66,80 66,74 99,91 0,00 22 989,88
MHMP - BKR 0007154 Zvýšení přenos.kapacit MR  210 342,60 204 842,58 5 500,00 0,00 0,00 *** 0,00 5 500,02
MHMP - BKR 0040459 Rozšíření a integrace Měst   500 000,00 193 510,22 14 715,00 125,10 125,05 99,96 0,00 306 364,68
MHMP - BKR 0041444 Plány a události 60 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 *** 0,00 60 000,00
MHMP - BKR 0041936 SZNR pro SDH 21 000,00 0,00 0,00 6 955,10 6 955,08 100,00 0,00 14 044,90
MHMP MĚSTSKÁ POLICIE 0041441 SZNR 180 368,90 39 266,76 106 000,00 14 250,00 13 823,84 97,01 0,00 126 852,14
MHMP MĚSTSKÁ POLICIE 0041718 Technické zhodnocení maj 23 613,60 10 188,00 2 500,00 8 425,60 3 089,60 36,67 0,00 5 000,01
SPRÁVA SLUŽEB HL.M.PRA0004655 Rekonstrukce areálu Dube 97 899,10 72 899,12 7 000,00 17 000,00 17 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 7 999,98
SPRÁVA SLUŽEB HL.M.PRA0041439 Rekonstrukce areálu ŠVZ Ž 45 000,00 16 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 100,00 7 000,00 0,00 0,00 22 000,00
SPRÁVA SLUŽEB HL.M.PRA0042157 SZNR 8 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 1 880,32 0,00 0,00 3 000,00
MHMP - OTV 0008089 Hasičská zbrojnice - přísta   32 666,54 32 381,54 285,00 285,00 281,12 98,64 0,00 0,00
MHMP - OTV 0041207 Hasičská zbrojnice Písnice 33 000,00 1 339,95 0,00 1 200,00 1 094,48 91,21 0,00 30 460,05
MHMP - OTV 0041315 Hasičská zbrojnice Dubeč 28 000,00 1 944,87 0,00 300,00 221,25 73,75 0,00 25 755,13
MHMP - OTV 0041445 Hasičská zbrojnice Praha - 26 390,00 3 123,38 8 000,00 18 372,00 16 910,60 92,05 2 389,22 2 505,40
MHMP - OTV 0041717 Výst.-Hasičská zbrojnice P  32 400,00 4 955,37 10 500,00 20 352,00 19 515,84 95,89 0,00 7 092,63
Správce: 0001 - Bc. Libor Hadrava celkem 1 413 973,74 672 688,12 173 500,00 99 331,60 91 083,60 91,70 8 880,32 0,00 2 389,22 639 564,81

Celkem 1 413 973,74 672 688,12 173 500,00 99 331,60 91 083,60 91,70 8 880,32 0,00 2 389,22 639 564,81

Celkové zdroje

rok 2014

Celkové zdroje Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) Čerpání PO HMP



KAPITOLA 07 – BEZPEČNOST 
 
MHMP – BKR 
 
0004730 – Výstavba elektronických sirén 

Prostředky byly určeny na realizaci veřejné zakázky – Modernizace ovládání Autonomního 
systému varování a vyrozumění obyvatelstva hl. m. Prahy. Na základě usnesení Zastupitelstva 
hl. m. Prahy č. 2/12 ze dne 18. 12. 2014 bylo zažádáno o převod finančních prostředků na rok 
2015 z důvodu časového omezení na přípravu a realizaci veřejné zakázky. Na základě 
uzavřené smlouvy č. INO/08/03/005218/2013 byly společnosti COFI s.r.o. doúčtovány 
prostředky za nákup 1x sirény. 

0007154 – Zvýšení přenos. kapacit MRS TETRA 

Z důvodu výstavby 2. etapy modernizace Městského rádiového systému, která proběhne 
v roce 2015, bylo na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 2/12 ze dne 18. 12. 2014 
zažádáno o převod finančních prostředků na rok 2015. 

0040459 – Rozšíření a integrace Městského kamerového systému 

Na základě usnesení Rady č. 2007 ze dne 19. 8. 2014 byl rozpočet snížen a prostředky byly 
převedeny na akci č. 4370 – Výstavba el. sirén. Dále usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 
2/12 ze dne 18. 12. 2014 bylo zažádáno o převod zbývajících finančních prostředků na rok 
2015 z důvodu časového omezení na přípravu a realizaci veřejné zakázky. Z akce č. 40459 
byla uhrazena technologie pro integraci kamer Lochkov společnosti KH servis a.s. (obj. č. 
BKR 39/2013).  

0041444 – Plány a události 

Na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 2/12 ze dne 18. 12. 2014 bylo zažádáno o 
převod  finančních prostředků na rok 2015. 

0041936 – SZNR pro SDH 

Finanční prostředky byly použity na zakoupení požární cisternové automobilové stříkačky. 
(Smlouva č. KUM/08/01/005222/2013 se společností THT. s.r.o.)  

 

MHMP Městská policie 
 

0041441 - SZNR 

Položka  6111 – Programové vybavení 

Nákup SW ASPI, DLP SAFETICA, TOVEK ARMS, Datona pro výzbrojní sklad. 

Položka 6119 – Ostatní nákup DNM 



Položka  obsahuje  náklad  na odkup licence na užití autorského práva – vizuální označení 
vozidel a jiné techniky MPHMP. 

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby 

Položka obsahuje náklad na zajištění terénních úprav, vybudování základové desky vč. 
nájezdů a zajištění stavebního dozoru k novým stájím. 

Položka 6122 – Stroje, přístroje, zařízení 

Položka obsahuje nákup zařízení nad 40,0 tis. Kč ( vyvolávací systém, obytné kontejnery, 
klimatizace, pračka průmyslová, projektor, alkotestry, EZS, skákací hrad ). 

Položka 6123 – Dopravní prostředky – auta, motorky 

Položka obsahuje nákup dvou odchytových  vozidel, vozidla pro svoz osob pod vlivem 
návykových látek, nákladního  přívěsu, malotraktoru vč. příslušenství. 

Položka 6125 - Výpočetní technika  

Položka obsahuje nákup  zabezpečení serverovny a racků, komunikátoru pro PCO, Forti 
Game pro bezpečnost síťového provozu. 

0041718 – Technické zhodnocení majetku 

Položka 6121 – Budovy, stavby, haly 

Stavební úpravy včetně rozšíření elektrických a datových rozvodů: Lupáčova, Táborská, 
Korunní 98, stáje Troja, Vlčkova, Jaromírova, Kundratka, Úps Klánovice, Poříční útvar. 

Položka 6122 – Stroje, přístroje, zařízení 

Upgrade TÚ Korunní 98. 

Položka 6123 – Dopravní prostředky – auta, motorky 

Sada výstražná vč. zábleskových světel. 

Položka 6125 – Výpočetní technika 

Rozšíření APC Symmetra o RUPS pro by-pass UPS APC. 

 

SPRAVA SLUŽEB HL. M. PRAHY 
 

0004655 – Rekonstrukce areálu Dubeč 

Dne 24. 1. 2014 bylo prostřednictvím odboru rozpočtu MHMP požádáno o ponechání 
finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2013 k využití v roce 2014. Finanční prostředky 
nebyly vyčerpány z důvodu, že zajištění výběrového řízení bylo zadáno externímu 
administrátorovi dne 4. 6. 2014 a první zadávací řízení proběhlo 3. 10. 2014, to bylo zrušeno 
z důvodu podání pouze jedné nabídky. Dne 20. 10. 2014 bylo zahájeno nové zadávací řízení. 
Dne 7. 11. 2014 proběhlo otevírání obálek s nabídkami. Nabídku podalo 6 uchazečů. Nabídka 



uchazeče s nejnižší cenou je výrazně nižší než u ostatních, proto dne 4. 12. 2014 ředitel 
SSHMP rozhodl o prověření nabídky soudním znalcem. Zpracování posudku v roce 2014 
nebylo dokončeno.  

0041439 – Rekonstrukce areálu Žihle 

Byla provedena rekonstrukce objektu včetně zateplení, centrálního vytápění a výměny 
střešního pláště. Dále probíhaly stavební práce spojené s celkovou rekonstrukcí budovy „A“. 

0042157 – SZNR 

Prostředky byly čerpány na doplnění vozu Multivan AU 82-05 o přídavná zařízení, 
PoWERKEY modul rozšíření plánování, virt. Server, HDD HD doplnění serveru, myčka 
nádobí, sporák plynový, konvektomat ALBA, přívěsný vozík VZ 31B2 2006 kg, multifunkce 
CANON Ir-C2225i, switch+ext. disková pole a příslušenství.  

Ze SZNR bylo vyčleněno na nákup užitkového vozidla 3 000 000 Kč. Zajištění výběrového 
řízení bylo zadáno externímu administrátorovi dne 2. 7. 2014. Dne 19. 11. 2014 proběhlo 
zadávací řízení a dne 11. 12. 2014 otevírání obálek s nabídkami. Nabídku předložili dva 
uchazeči. Uzavření veřejné zakázky nebylo v roce 2014 dokončeno z důvodů 
administrativního zpracování veřejné zakázky advokátní kanceláří Bursík a spol. 

 
 
MHMP – OTV 
 
0008089 - HZ – přístavba MČ Řeporyje 
 
Etapa 0003 – Dešťová kanalizace HZ 
Jedná se o výstavbu dešťové kanalizace v ulici Hasičů. Stavební práce byly dokončeny až na  
napojení kanalizace, které záviselo na dokončení výstavby dešťové kanalizace na 
Řeporyjském náměstí. V prvním pololetí r. 2014 byly tyto stavební práce dokončeny, 
převzaty a je připravena kolaudace díla, která proběhne ve III. čtvrtletí 2014. 
 
0041207  - HZ Písnice 
 
Jedná se o výstavbu nového objektu hasičské zbrojnice v k.ú. Písnice. Budova je navržena 
s použitím soudobých architektonických prvků jako halový objekt s pultovou střechou. 
Dispozice je řešena ve dvou úrovních. Součástí stavby je výstavba propojovací komunikace 
z ulice Libušská a prodloužení vodovodního řadu z ulice Hoštická. Bylo vydáno územní 
rozhodnutí s platností do 9. 4. 2015. Byla podána žádost o vydání stavebního povolení. Na 
žádost MČ byl změněn název stavby na HZ Písnice. 

 
0041207  - HZ Dubeč 
 
Stavba areálu hasičské zbrojnice Sboru dobrovolných hasičů Dubeč v místě demolice stávající 
areálové kotelny Správy služeb hl. m. Prahy. Pravomocné územní rozhodnutí bylo vydáno v r. 
2013 s platností do 19. 2. 2015. Dokumentace pro stavební povolení v čistopise byla na 
samotný areál HZ předána v r. 2014 k projednávání – projednávání bylo pozastaveno 



z důvodu, že v rámci daného projektu nejsou řešeny přípojky inženýrských sítí (vodovod, 
kanalizace, STL plynovod) v ulici Ke Křížkám, na které se má napojit areál HZ. Tyto 
inženýrské sítě budou řešeny v rámci stavby 3151 TV Dubeč, etapa 0027 – TI pro HZ. 

 
0041445  - HZ Praha - Běchovice 
 
Předmětem stavby je novostavba hasičské zbrojnice sboru dobrovolných hasičů 
v Běchovicích, jako součást koncepce komplexního záchranného systému v Praze. V roce 
2014 byla realizace stavby dokončena, převzata od zhotovitele a zkolaudována.  
 
0041717  - Výst. – Hasičská zbrojnice Praha 17, Řepy 
 
Jedná se o výstavbu hasičské zbrojnice sboru dobrovolných hasičů v Praze 17 – Řepy. 
Součástí stavby jsou přípojky na sítě technického vybavení, zpevněné plochy a čisté terénní 
úpravy a oplocení. Budova je navržena jako halový objekt se sedlovou střechou, mírného 
sklonu s hranolovou věží na sušení hadic. Hasičská zbrojnice je navržena jako dvoupodlažní 
nepodsklepený provozní objekt. V přízemí je velkorozporová garáž, sklady, provozní část se 
šatnou a nutným sociálním a technickým zařízením. V patře nad šatnou jsou kanceláře, 
sociální zařízení a víceúčelová místnost a dále o půl patra výše v části nad garáží jsou 
navrženy ložnice, sociální zázemí, sklad a klubovna zájmové činnosti. Technologické 
vybavení jednotlivých dispečinků a dispečerských pracovišť nejsou součástí této stavby. 
Stavební práce byly zahájeny  v 09/2013 a pokračují dle harmonogramu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2014 v tis. Kč

Kapitola: 08 - Hospodářství
Kapitálové výdaje

Odbor / organizace Číslo Název akce Náklady Profin. RS RU čerpání % plnění zdroje HMP zdroje PO Účetní Zbývá
akce akce k 31.12.2013 Sč k RU opravy požadavek

celkem 1.1.-31.12.2014 rok 2014 1.1.-31.12.2014 DEL celkem
Správce: 0002 - Adriana Krnáčová
MHMP - OPA 0042171 KCP a.s.- navýšení zákl. ka 800 000,00 0,00 0,00 800 000,00 800 000,00 100,00 0,00 0,00
Správce: 0002 - Adriana Krnáčová celkem 800 000,00 0,00 0,00 800 000,00 800 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Správce: 0003 - Ing. Radek Lacko
MHMP - FON 0022514 OPPK - Centrum pro inkon  4 309,54 0,00 0,00 3 869,80 3 869,77 100,00 0,00 439,74
MHMP - FON 0022525 OPPK - přenosný, tenký, n 4 160,69 0,00 0,00 3 992,50 3 992,49 100,00 0,00 168,19
MHMP - FON 0022559 OPPK - Nový způsob kontr   1 765,46 0,00 0,00 1 612,50 1 612,47 100,00 0,00 152,96
Správce: 0003 - Ing. Radek Lacko celkem 10 235,68 0,00 0,00 9 474,80 9 474,74 100,00 0,00 0,00 0,00 760,89

Správce: 0005 - Ing. Mgr. Irena Ropková
MHMP - SVM 0004659 Strašnice - rek. bývalého E  53 490,49 38 468,37 4 500,00 4 500,00 4 379,28 97,32 0,00 10 522,11
MHMP - SVM 0042163 Motol - rek. chladící techno 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 927,17 61,81 0,00 0,00
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ 0041727 Rekonstrukce hřbitovů 17 000,00 9 509,48 0,00 3 848,00 3 848,00 100,00 3 787,43 3 642,19 0,00 0,33
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ 0042164 Hřbitov Nusle- rek. ohradn   16 405,00 0,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00 4 000,00 0,00 0,00 12 405,00
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ 0042165 Hřbitov Olšany- 2.ob.rek.ko   11 950,00 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 10 000,00 0,00 0,00 1 950,00
Správce: 0005 - Ing. Mgr. Irena Ropková celkem 100 345,49 47 977,85 20 000,00 23 848,00 23 154,45 97,09 17 787,43 3 642,19 0,00 24 877,45

Správce: 0008 - Ing. Michal Hašek
MHMP - FON 0022511 OPPK - Technologie pro vý  5 035,20 0,00 0,00 4 968,00 4 967,77 100,00 0,00 67,20
MHMP - FON 0022519 OPPK - Digitální tiskové ře   4 794,40 0,00 0,00 4 720,60 4 720,59 100,00 0,00 73,80
MHMP - FON 0022542 OPPK - Řízené vrtání inžen  3 960,00 0,00 0,00 3 762,30 3 762,27 100,00 0,00 197,70
MHMP - FON 0022552 OPPK - Modernizace a inov  5 332,80 0,00 0,00 5 200,00 5 200,00 100,00 0,00 132,80
MHMP - OPA 0042168 Nákup akcií spol. Pražská   2 145 200,00 0,00 0,00 2 145 200,00 2 145 200,00 100,00 0,00 0,00
MHMP - OPA 0042175 Úpis akcií Operátor OPENC  100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100,00 0,00 0,00
MHMP - SVM 0007694 Bydlení Špitálka - technick  48 806,34 35 334,26 0,00 472,00 470,47 99,68 0,00 13 000,08
MHMP - SVM 0041722 Výstavba přírodního koupa  90 000,00 14 187,48 55 000,00 75 812,00 70 449,52 92,93 0,00 0,52
MHMP - SVM 0041724 Nebytové objekty 119 298,00 48 112,88 0,00 4 865,00 4 127,57 84,84 0,00 66 320,12
MHMP - SVM 0041726 Blok radničních domů 900 000,00 34 997,49 15 000,00 15 000,00 3 846,19 25,64 0,00 850 002,52
MHMP - SVM 0041728 Výkupy pozemků 151 000,00 75 656,91 45 000,00 65 149,00 7 688,50 11,80 0,00 10 194,09
MHMP - SVM 0041940 Staroměstská tržnice 400 000,00 471,90 27 000,00 27 000,00 19 958,95 73,92 0,00 372 528,10
MHMP - SVM 0042027 Rek. Sport. areálu v k.ú. Bu 82 000,00 42 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 100,00 0,00 0,00
MHMP - SVM 0042158 Nebytové objekty a stavby 170 000,00 0,00 165 000,00 93 988,70 73 990,59 78,72 0,00 76 011,30
MHMP - SVM 0042159 Obnova a modern. soustav  59 000,00 0,00 59 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 56 000,00
MHMP - SVM 0042160 Stánky Václavské náměstí 24 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 *** 0,00 24 000,00

Celkové zdroje

rok 2014

Celkové zdroje Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) Čerpání PO HMP



Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2014 v tis. Kč

Kapitola: 08 - Hospodářství
Kapitálové výdaje

Odbor / organizace Číslo Název akce Náklady Profin. RS RU čerpání % plnění zdroje HMP zdroje PO Účetní Zbývá
akce akce k 31.12.2013 Sč k RU opravy požadavek

celkem 1.1.-31.12.2014 rok 2014 1.1.-31.12.2014 DEL celkem

Celkové zdroje

rok 2014

Celkové zdroje Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) Čerpání PO HMP

MHMP - SVM 0042161 Veřejné WC 50 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 *** 0,00 50 000,00
MHMP - SVM 0042162 Výkupy pozemků,budov,st 360 000,00 0,00 80 000,00 142 877,00 123 774,30 86,63 0,00 217 123,00
MHMP - OTV 0000151 Veř.osvětl.-drobné, blíže n 128 000,00 61 552,98 0,00 15,30 13,09 85,56 0,00 66 431,72
MHMP - OTV 0009394 Plavecký areál Šutka 1 003 843,00 991 347,53 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 12 492,47
Správce: 0008 - Ing. Michal Hašek celkem 5 850 269,74 1 303 661,42 526 000,00 2 732 032,90 2 608 169,81 95,47 0,00 0,00 0,00 1 814 575,43

Správce: 0014 - Petr Dolínek
MHMP - FON 0021519 OPPK - Moderní přístroje p   29 067,57 0,00 0,00 14 151,50 14 151,57 100,00 0,00 14 916,07
MHMP - FON 0021545 OPPK - Centrum polymetn  30 419,35 0,00 0,00 4 248,60 4 248,63 100,00 0,00 26 170,75
MHMP - FON 0021568 OPPK - FUNBIO 33 940,00 0,00 0,00 33 886,30 33 886,30 100,00 0,00 53,70
MHMP - FON 0022501 OPPK - Digitalizované stom  3 781,98 0,00 0,00 3 675,50 3 675,50 100,00 0,00 106,48
MHMP - FON 0022558 OPPK - Systémy pro komp    4 496,72 0,00 0,00 1 685,60 1 685,60 100,00 0,00 2 811,12
MHMP - FON 0022573 OPPK - Klíčová moderniza   5 000,00 0,00 0,00 2 438,70 2 438,75 100,00 0,00 2 561,30
MHMP - FON 0022580 OPPK - Inovace výroby ve   3 674,40 0,00 0,00 3 276,00 3 276,00 100,00 0,00 398,40
MHMP - FON 0022598 OPPK - Nové technologie p  3 035,20 0,00 0,00 3 000,00 2 999,04 99,97 0,00 35,20
MHMP - FON 0022599 OPPK - Filmové digitalizač  3 236,80 0,00 0,00 3 144,00 3 144,00 100,00 0,00 92,80
MHMP - FON 0022600 OPPK - High-Tech expozič  4 770,36 0,00 0,00 3 403,60 3 403,65 100,00 0,00 1 366,77
MHMP - FON 0022611 OPPK - Inovace technolog   3 631,04 0,00 0,00 1 177,80 1 177,84 100,00 0,00 2 453,24
MHMP - FON 0022619 OPPK - Legendy mládnou   2 547,87 0,00 0,00 490,80 490,88 100,02 0,00 2 057,07
MHMP - FON 0022622 OPPK - Pořízení výsekovéh  4 211,89 0,00 0,00 4 127,70 4 127,64 100,00 0,00 84,20
MHMP - FON 0024017 OPPK-Vybud. Biomodels 43 425,32 29 912,98 0,00 7 355,30 7 355,32 100,00 0,00 6 157,04
MHMP - FON 0028030 OPPK - Vybud. SC 6 025,83 0,00 0,00 5 694,80 5 688,25 99,88 0,00 331,03
MHMP - FON 0028043 OPPK - Centrum bio-medic  17 089,00 16 486,03 0,00 342,30 342,28 99,99 0,00 260,67
MHMP - OPA 0042311 Úpis akcií společnosti TSK  100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100,00 0,00 0,00
Správce: 0014 - Petr Dolínek celkem 298 353,33 46 399,01 0,00 192 098,50 192 091,24 100,00 0,00 0,00 0,00 59 855,83

Celkem 7 059 204,24 1 398 038,29 546 000,00 3 757 454,20 3 632 890,24 96,68 17 787,43 3 642,19 0,00 1 900 069,60



KAPITOLA 08 – HOSPODÁŘSTVÍ 

 
MHMP -  SVM 

0004659 – Strašnice – rek. bývalého Evangelického hřbitova 

Prostředky byly vynaloženy na stavební práce, technický a autorský dozor, památkový a 
archeologický dohled a administraci VZ. 

0042163 – Motol – rek. chladící technologie 

Prostředky byly využity na rekonstrukci chladící technologie, technický dozor a zajištění 
výběrového řízení. 

0042319 – Rek. objektu Statek Malešické nám. 

Realizace akce byla zpožděna, protože v objektu jsou byty a bylo nutné zajistit náhradní 
ubytování pro jejich nájemníky po dobu rekonstrukce objektu. Na základě této skutečnosti 
nebyly v roce 2014 čerpány žádné prostředky a celá schválená částka ve výši 30 000 tis. Kč 
byla na základě usn. ZHMP č. 2/12 převedena do roku 2015. 

0007694 – Bydlení Špitálka – technická infrastruktura 

V  r. 2014 plánovaná výstavba veřejné části s parkovou úpravou a sportovně relaxačním 
hřištěm nemohla být realizována, neboť  proti rozhodnutí MŽP ČR o potvrzení výjimky 
z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů byla v březnu 2014 Občanským 
sdružením pro Hanspaulku podána žaloba u Městského Soudu v Praze a dosud nebylo  o věci 
rozhodnuto. Nečerpané  prostředky ve výši 4 000 tis. Kč byly převedeny usn. ZHMP 2/12  do 
roku 2015. Zbylé schválené prostředky byly vynaloženy na inženýrskou činnost.  

0041720 – Výkup budov a staveb 

Na základě vzniklé potřeby byla celá rozpočtovaná částka přesunuta ve 4. čtvrtletí 2014 na 
základě usn. RHMP č. 3037  do výkupů pozemků. 

0041722 – Výstavba přírodního koupaliště Radotín 

Tato akce byla v roce 2014 ukončena. Schválené prostředky byly čerpány a byly vynaloženy 
zjm. na stavební práce, technický dozor, autorský dozor a činnost koordinátora BOZP. 

0041724 – Nebytové objekty 

Schválené prostředky byly použity na dodávku a instalaci LED osvětlení jeviště Obecní dům 
Praha. 

0041726 – Blok radničních domů  

Schválené prostředky byly vynaloženy na zpracování dokumentace pro stavební povolení a na 
výkon technického dozoru. Vzhledem k tomu, že plánovaná prováděcí projektová 
dokumentace k této stavbě nebyla ještě zhotovena v plném rozsahu a bude pokračováno 
v roce 2015, jsou nevyčerpané prostředky navrženy k převodu do roku 2015. 

 



 

0041728 – Výkupy pozemků 

Schválené prostředky byly vynaloženy na  výkup pozemků parc. 368/1 a 349/217 v k.ú. 
Štěrboholy od společnosti Xaverov a.s. Nevyčerpané prostředky jsou navrženy k převodu do 
r. 2015 v souvislosti s možným výkupem dalších pozemků od spol. Xaverov a.s. v k.ú. Horní 
Počernice.  

0041940 – Staroměstská tržnice 

Schválené prostředky byly vynaloženy  na technický dozor stavebníka a projektovou 
dokumentaci související s uvedenou stavbou. Vzhledem k potřebě provést doplatek 
projektové dokumentace jsou nevyčerpané prostředky navrženy k převodu do roku 2015, 

0042027 – Rek. sport. areálu v k.ú. Bubeneč - záloha 

Schválené prostředky u této akce byly čerpány na 100 % a byly tím vynaloženy v souladu 
s usn. RHMP č. 1142 z roku 2013, 

0042158 – Nebytové objekty a stavby 

rozpočet této akce byl snížen usnesením RHMP č. 1745 o prostředky ve výši 30 000 tis. Kč 
převedené na akci Rek. objektu Statek Malešické nám. Dále byla usn. RHMP č. 3037 
přesunuta částka 21 000 tis. Kč na výkupy pozemků a usn. ZHMP č. 2/12 byla převedena 
částka 15 000 tis. Kč do roku 2015.  Schválené prostředky byly čerpány, přičemž nejvíce 
prostředků bylo použito na zateplení  a rek. systému vytápění objektu Dubečská 900, P10 – 
stavební práce, technický dozor, autorský dozor a projektová dokumentace. Další prostředky 
byly použity na úhradu DPH k technickému zhodnocení objektu Staroměstské nám. č.p. 548 a 
549, P1 dle dohody o zápočtu pohledávek se spol. First Czech restaurant Management 
Company, s.r.o., na úpravy v objektu Cvičebná 9, P6 – Břevnov, na přestavbu bytu na 
nebytový prostor v objektu Dubečská 900, P10, na vybudování osobního výtahu v objektu 
Slezská 525, P2, na PD na akci –Lávka pro pěší Radotín, na technický dozor k rek., přístavbě 
a dostavbě obj. Brandejsův statek, P6 Suchdol, na výstavbu vodovodního řadu a rek. 
komunikace v k.ú. Radotín aj. Zbylé nevyčerpané prostředky jsou navrženy k převodu do r. 
2015.  

0042159 - Obnova a modernizace  soustavy veřejného  osvětlení 

Na uvedené akci nebyly ve sledovaném období čerpány žádné prostředky. Důvodem je 
prodloužení standardní doby zadávacího řízení veřejné zakázky Zajištění správy, provozu a 
údržby veřejného osvětlení a souvisejících zařízení na území hl. m. Prahy, v rámci které mají 
být realizovány i nezbytné investice do veřejného osvětlení. V závislosti na termínu 
dokončení soutěže uvedené veřejné zakázky se posouvá i plné čerpání prostředků schválených 
pro tento účel. Usnesením RHMP č. 2729 byla rozpočtovaná částka z této akce ve výši 46 000 
tis. Kč převedena do běžných výdajů na úhradu potřebných nákladů na provoz, správu a 
údržbu veřejného osvětlení.  

0042160 – Stánky Václavské náměstí 

Na uvedené akci nebyly ve sledovaném období čerpány žádné prostředky, protože uvedená  
problematika má být řešena v rámci revitalizace celého Václavského náměstí. Nečerpané  
prostředky ve výši 20 000 tis. Kč byly převedeny usn. ZHMP 2/12  do roku 2015. 



 

0042161 – Veřejné WC 

U této akce nebyly ve sledovaném období čerpány žádné prostředky, protože nebyl dořešen 
záměr. Rozpočtovaná částka ve výši 20 000 tis. Kč byla usn. RHMP č. 3037  ve 4. čtvrtletí 
přerozdělena na výkupy pozemků, 

0042162 – Výkupy pozemků, budov a staveb 

Usn. RHMP č. 883 byl rozpočet této akce navýšen o prostředky na vrácení kupní ceny 
nemovitostí č.p. 369, parc. 2998, k.ú. Smíchov společnosti Denika Real 2000 a.s. Usn. RHMP 
č. 3037 proběhlo dále ve 4. čtvrtletí navýšení akce v částce 29 377 tis. Kč. o prostředky na 
výkupy pozemků. Kromě výše uvedené položky bylo čerpáno nejvíce prostředků na výkup 
pozemků v k.ú. Vysočany, Hrdlořezy a Prosek od Hany Paříkové , výkup souboru pozemků 
v k.ú. Letňany od spol. Zelené Letňany a.s. dle uzavřené směnné smlouvy a dále na výkup 
parc. 2397, k.ú. Nové Město od Komunity Římské unie řádu sv. Voršily v Praze. Schválené 
prostředky byly čerpány. 

 

Správa pražských hřbitovů 

0041727 – Rekonstrukce hřbitovů 

Akce byla zabezpečována prostřednictvím příspěvkové organizace Správa  pražských 
hřbitovů (SPH), příspěvek zaslaný HMP na tuto akci byl organizací použit na rek. 
kolumbárního zdiva hřbitova Olšany tak, že nebyla dočerpána částka 60,6 tis. Kč.   Pod tímto 
číslem akce byly použity i nedočerpané prostředky organizace 3 642, 2 tis. Kč  z  r. 2013, 
které byly vynaloženy v plné výši rovněž na hřbitov Olšany a to na  rek. kolumbárního zdiva ,  
statické zajištění a zastřešení kaplových hrobek a restaurátorské práce na objektu bývalé 
vrátnice. 

0042164 – Hřbitov Nusle - rek. ohradních zdí II. et. 

Akce byla zabezpečována prostřednictvím příspěvkové organizace SPH, čerpání rozpočtu 
vlastního HMP i použití prostředků organizací za sledované období činilo 100%. 

0042165 – Hřbitov Olšany – 2. ob. rek. kolumbární zdi II. et. 

Akce byla zabezpečována prostřednictvím příspěvkové organizace SPH, čerpání rozpočtu 
vlastního HMP i použití prostředků organizací za sledované období činilo 100%. 

 

MHMP - OTV 
 
0000151  - Veřejné osvětlení, drobné blíže nespecifikované akce 
 

U této stavby se zajišťuje příprava a realizace menších staveb veřejného osvětlení na základě 
žádostí podaných na OMI MHMP městskými částmi či jinými subjekty (školy, zdravotní 
zařízení atd.).  Dosud se realizovalo nebo je zahájena příprava cca u 200 etap. Stavba zajišťuje 
osvětlení tmavých cest u škol, příchody k autobusovým zastávkám, zdravotním zařízením, 



kulturním zařízením, doplnění neosvětlených komunikací v bytové zástavbě a tím se zvyšuje 
bezpečný pohyb osob a eliminují se tmavá zákoutí. V roce 2014 bylo prodlouženo stavební 
povolení u etap 0164, 0184, 0186, 0187, 0188. U etapy 0177 bylo požádáno o prodloužení 
SP. Dne 18. 12. 2014 byly doloženy všechny požadované doklady. Předpoklad vydání 
prodloužení SP je leden r. 2015. 

 

MHMP - FON 

0024017 - OPPK-Vybud. Biomodels 
Hlavním cílem projektu Biomodels - centrum pro produkci a funkční analýzu biomodelů 
civilizačních chorob je hledání genů odpovědných za vznik nejzávažnějších civilizačních 
chorob a jejich komplikací. Vznikne centralizované pracoviště, které bude s použitím 
genetických postupů  rozvíjet problematiku biomodelů (tj. laboratorních zvířat nesoucích 
jeden nebo více fyziologických znaků typických pro civilizační choroby člověka) v těsné 
návaznosti na jejich další, především funkční analýzu. Funkční analýza biomodelů je 
zaměřena na stanovení fyziologických parametrů charakterizujících dané onemocnění a jejich 
korelaci s výsledky analýzy genetické. Centrum bude určeno potřebám základního výzkumu v 
oblasti závažných onemocnění člověka. Hlavním přínosem jsou užitky nefinanční hodnoty, 
vedoucí k rozvoji znalostí o patofyziologii a genetických příčinách civilizačních chorob, které 
představují jeden z hlavních důvodů morbidity a mortality v rozvinutých společnostech. 

0024030 – OPPK - Vybud. SC 
Předmětem projektu je vybudování nového Senzorického centra jako součásti výzkumných 
kapacit VÚPS v Praze. Ve stávajících prostorách v centru Prahy budou zřízeny senzorická a 
analytická laboratoř, které budou sloužit k  průmyslovému výzkumu. Senzorická laboratorní 
část bude akreditována na senzorické zkoušky piva a nápojů, analytická část bude začleněna 
pod stávající akreditovanou analytickou zkušební laboratoř. 

0028043 - OPPK - Centrum bio-medicinálních polymerů 
Předmětem projektu je vytvoření mezioborového inovačního centra pro výzkum speciálních 
polymerů využitelných v lékařství a bio-technologiích.  Centrum bio-medicinálních polymerů 
(CBMP) vznikne soustředěním současných kapacit ÚMCH s bio-makromolekulárním 
zaměřením a doplněním jejich experimentálních možností o přístroje a technické vybavení 
umožňující studium vlastností, interakcí a funkce polymerních biomateriálů při kontaktu s 
biologickým prostředím. To  umožní překonat znalostní a komunikační barieru mezi znalostní 
úrovní dosahovanou přístupy chemického a inženýrského výzkumu a znalostní úrovní a 
charakterem poznatků potřebných pro aplikaci biomateriálů v biologii či lékařství. 

0022501 – OPPK - Digitalizované stomatologické centrum 
Cílem projektu je pomocí pořízení špičkové stomatologické a laboratorní techniky (ordinační 
skener, optický laboratorní skener, frézovací přístroj s cirkulací chladicí kapaliny a 
automatickým odsáváním, setem pro frézování sklokeramických a disilikátových bloků, 
sintrovací pec pro zirkon a translucentní zirkon, sintrovací pec pro presintrovaný 
chromkobalt, ordinační mikroskop, chirurgický mikromotor s implantologickým setem), 
vytvořit chirurgické a implantologické centrum ve spojení se zubní laboratoří podle 
současných světových trendů. Základní filozofií je zvýšený komfort zákazníků - pacientů a 
externích stomatologů - a přesnější, rychlejší a materiálově vhodnější provedení produktu, tj. 
protetiky různých typů. 



 
0022511 – OPPK - Technologie pro výrobu uzenin 
Předmětem projektu je pořízení nové technologie pro výrobu uzenářských specialit s cílem 
výrobu rozšířit a ve stávajících prostorách i zefektivnit. Důvodem realizace je doplnit stávající 
vybavení uzenářské výroby tak, aby bylo možné zavést nové výrobky ze zvěřiny. Takováto 
výroba na území Prahy zatím neexistuje. 

0022514 – OPPK - Centrum pro inkontinentní pacienty 
Strategickým cílem projektu je vytvoření unikátního specializovaného zdravotnického 
ambulantního zařízení zaměřeného a plně vybaveného pro komplexní diagnostiku a následnou 
terapii pacientů trpících inkontinencí a dysfunkcí pánevního dna.  Dílčími cíli projektu jsou: 
vytvořit zázemí pro objektivní funkční diagnostiku, vytvořit zázemí pro neinvazivní terapii 
(zejména cílenou rehabilitaci), integrovat současné znalosti a výsledky vědy do přístupu v 
aplikační části zdravotnické péče, expandovat a ověřit možnosti kontrolované terapie v 
domácím prostředí (domácí urodynamika a telemetrie). Inovativnost projektu spočívá 
zejména ve vytvoření pracoviště, které umožní interdisciplinární pohled na každý jednotlivý 
případ. Inovativní prvek spočívá v oblasti ucelenosti a objektivnosti nálezu a poskytování 
komplexní cílené terapie. 

0022519 – OPPK - Digitální tiskové řešení firmy qp.cz 
Předmětem projektu je nákup rozšíření a modernizace stávajících technologií pro širší 
uplatnění výroby a efektivnější výrobu, cílem je zlevnění nákladů na výrobu a snížení 
průměrného času potřebného pro realizaci objednávky. Předmětné technologie tedy nejsou 
plánované samostatně ale jako vzájemně podporující celek. Aktivity projektu posílí 
konkurenceschopnost žadatele a zajistí využití inovativních prostředků k další realizaci a 
rozvoji firmy. Předmětem předkládaného projektu je nákup nejmodernějších technologií v 
oblasti polygrafie, které jsou nezbytné pro inovaci výroby nabízených produktů, z hlediska 
nabídky inovovaných služeb technologií příznivou pro životní prostředí, která zároveň 
podstatně snižuje výrobní (jednotkové) náklady.   

0022542 – OPPK - Řízené vrtání inženýrských sítí 
Cílem projektu je rozšíření nabídky moderních způsobů provádění specializovaných 
stavebních prací, a to formou zavedení inovované služby - provádění bezvýkopových prací 
výstavby inženýrských sítí pomocí horizontálního vrtání nejmodernější technologií dostupnou 
na trhu. 

0022552 – OPPK - Modernizace a inovace tiskárny 
Základním smyslem projektu je provedení inovace výroby žadatele a tím docílit zvýšení jeho 
konkurenceschopnosti na trhu polygrafických služeb na území hl. m. Prahy. Žadatel 
projektem reaguje na technologické trendy v oblasti tiskových strojů pořízením moderního 
technologického vybavení s cílem provést inovaci výroby v podobě fotoproduktů a to od 
přípravy návrhu až po finální produkt. Prostřednictvím investice do nákupu digitální tiskové 
technologie včetně web-to-print aplikace chce žadatel zahájit výrobu fotoknih, fotokalendářů 
a dalších fotoproduktů. Nákupem nové technologie bude žadatel schopen realizovat celé 
spektrum fotoproduktů. Smyslem projektu je rozšířit portfolio doposud vyráběných produktů 
a maximální využití pořízeného strojového vybavení. 

 

 

 



0022600 – OPPK - High-Tech expoziční zařízení 
Obsahem projektu je pořízení, instalace, napojení na systém řízení výroby ve společnosti a 
systém zpracování digitálních dat, zaškolení pracovníků a zkušební provoz zařízení pro přímý 
digitální osvit fotocitlivých materiálů ve výrobě plošných spojů. 

0022558 – OPPK - Systémy pro komplexní analýzu gen. dat 
Cílem projektu je podpořit konkurenceschopnost žadatele certifikováním laboratoře dle 
Zákona o specifických zdravotních službách č 373/2011 Sb. a modernizací technologického 
vybavení laboratoří, aby žadatel mohl analyzovat DNA (pro výzkumné i komerční účely) v 
souladu se světovými trendy, vyvíjet nové metodologické postupy těchto analýz a následně 
rozšiřovat spektrum poskytovaných testů a vyvíjet a prodávat vlastní produkty jako 
diagnostické soupravy nebo laboratorní nástroje či pomůcky. Plánovaná investice do 
bioinformatického systému je významnou inovací procesu zpracování a prezentace 
genetických dat. Projekt se tudíž týká jak inovace produktu, tak inovace procesu. 

0022559 – OPPK - Nový způsob kontroly arytmií ambulantně 
Středisko kardioambulance a kardiorehabilitace v Praze 9 je jediným zařízením na území 
hlavního města, které se zabývá problematikou navracení pacientů po infarktu myokardu a 
prodělání dalších srdečních chorob do plného občanského, popřípadě i pracovního života 
(umožňuje-li toto i jejich věk). Vzniklo v roce 2006 jako první etapa rozsáhlejšího inovačního 
projektu, který vycházel z odborných a výzkumných poznatků jednatelky společnosti 
Kardioambulance s.r.o. MUDr. Hany Skalické, CSc. 

0022525 – OPPK - přenosný, tenký, nejtenčí 
Předkladetalem projekt je MUDr. Roman Horný provozující gastroenterologickou a interní 
ambulanci v Poliklinice Revoluční na Praze 1. Potřeba projektu je vyvolána vysokou 
incidencí nádorů tlustého střeva, nedostatetečným počtem lékařů-gastroenterologů či 
nemožností pacientů absolvovat endoskopické či ultrazvukové vyšetření v jejich domácím 
prostředí. V rámci projektu budou pořízeny 4 moderní přístroje (přenosný ultrazvuk, přenosný 
endoskop, ultratenký kolonoskop, mycí a dezinfekční automat na endoskopy), které 
napomohou zlepšení výše uvedené situace. Díky realizaci projektu dojde ke zkvalitnění, 
zefektivnění a rozšíření poskytované péče a také ke zlepšení její dostupnosti. Do 3 let od 
ukončení projektu dojde k nárůstu obratu ambulance o více než 20 %. 

0022573 – OPPK - Klíčová modernizace provozu společnosti 
Žadatelem je MIXIT s.r.o, vyrábějící cereální směsi na základě individuálních objednávek 
zákazníků. Jedná se o unikátní individuální výrobu nejen v ČR, ale i v Evropě. Dosud byl 
výrobní proces zajišťován výlučně manuálně, směsi míchali ručně naši pracovníci. Vzhledem 
k nárůstu poptávky a ve snaze zkvalitnit produkci je nutné zásadně modernizovat výrobu. 
Toho dosáhneme nákupem moderní technologie a zavedením nového technologického 
procesu. Zajistíme tak nejen rozvoj a zkvalitnění výroby, ale vytvoříme pracovní místa, 
podpoříme zdraví obyvatel Prahy i České republiky. Projekt významně pomůže rozvoji 
mladé, perspektivní firmy, která zaměstnává lidi ohrožené exkluzí (ve věku do 25 let). 

0022580 – OPPK - Inovace výroby ve společnosti INDECO CZ 
Společnost INDECO CZ s.r.o. prochází transformací ze společnosti obchodně - výrobní na 
společnost v prvé řadě výrobní. Z tohoto důvodu je nezbytné investovat do výroby tak, aby 
byly produkty společnosti konkurenceschopné nejen na českém trhu. Realizací projektu dojde 
k pořízení moderních a inovativních strojů (CNC frézovací centrum, korpusový lis, 
nastřelovačka kolíků, drtič dřevního odpadu), které umožní rozšíření výrobních možností a 



sortimentu INDECO CZ s.r.o. Pořízení strojů nahradí zčásti ruční výrobu, čímž dojde ke 
zrychlení procesu a zvýšení bezpečnosti práce. V neposlední řadě bude mít projekt výrazný 
vliv na ekologii. Nezpracované zbytky lamina se rozdrtí, drť se recykluje a bude znovu 
použita k výrobě. 

0022598 – OPPK - Nové technologie postprodukčního studia 
Předmětem projektu je pořízení špičkové technologie Grafického workflow pro postprodukční 
práce v podobě hardwaru a softwaru, která je TOP-END současného stavu techniky v daném 
oboru. Cílem je inovovat zastaralé grafické technologie co do kvality a funkcionalit, zvýšit 
produkční kapacitu společnosti a pomocí získaných parametrů oslovit nové trhy významných 
zahraničních produkčních firem. K tomuto cíli významně přispěje i související výzkumná 
iniciativa s partnerem projektu CESNET, která vyřeší technické překážky v kooperacích 
jednotlivých malých a středních postprodukčních studií v ČR. Jedná se o typický investiční 
projekt, jehož účelem je inovovat jak proces, tak produkt ve formě služby postprodukčního 
studia. Projekt zcela zapadá do dlouhodobé strategie řízení a rozvoje společnosti, včetně 
rozvoje ICT. 

0022611 – OPPK - Inovace technologií výzkumu trhu 
Cílem projektu je zvýšit konkurence schopnost společnosti STEM/MARK, poskytnout vyšší 
přidanou hodnotu naším klientům, usnadnit práci našim zaměstnancům, tazatelům, 
operátorům a respondentům internetových výzkumů. Druhotným efektem bude přínos pro 
všechny, kteří s novou technologií budou pracovat a to ve smyslu dalšího vzdělávání v oblasti 
programování a užívání moderních dotazovacích nástrojů. 

0022619 – OPPK - Legendy mládnou - lepidla Druchema 
Předmětem projektu je inovace výroby PVAC lepidel v souvislosti s ekologickou 
neudržitelností provozování současné technologie emulsní polymerace. Druchema proto 
odstaví a bude likvidovat polymerační jednotku, přejde na nákup základních polymerních 
PVAC dispersí od velkokapacitních výrobců a na základě vlastního vývoje bude provádět 
aditivace základních PVAC dispersí podle požadavků trhu na koncové části výroby, která 
bude modernizována (plnění do obalů, adjustace aj.) a přemístěna do nových výrob. prostor. 
Uvedení inovovaných lepidel na trh připravených v rámci inovovaného procesu přípravy 
přesných zakázkových formulací dle požadavků zákazníků z automobilového, nábytkářského 
a obalového průmyslu otevírá možnosti získání nových zákazníků, resp. nového segmentu, 
který v současné době realizují pouze zahraniční výrobci. 

0022622 – OPPK - Pořízení výsekového automatu 
Předmětem projektu je pořízení výsekového automatu s automatickým nebo 
poloautomatickým výlupem pro společnost TISKAP s.r.o. Pořízení a zprovoznění tohoto 
stroje umožní výrazně inovovat proces vysekávání ve společnosti a dále umožní vyrábět nové 
druhy tiskovin. 

0021568 – OPPK - FUNBIO 
Cílem projektu je vytvoření unikátního biofyzikálního pracoviště, ve kterém vznikne nový 
prostor pro komplexní spolupráci v oblasti fyziky, chemie, biologie a medicíny a který bude 
zároveň sloužit jako špičkové výzkumné centrum pro vysokoškolské studenty. 
Interdisciplinární zaměření projektu zároveň sjednotí týmy, které zatím fungovaly odděleně. 

0021519 – OPPK - Moderní přístroje pro výzkum rostlin 
Hlavním cílem projektu je kvalitativně i kvantitativně rozšířit možnosti dosavadního 
výzkumu, především v oblasti související s využitím rostlin pro produkci a transformaci 



vybraných látek a studium odezvy rostlin na biotický a abiotický stres. Předmětem projektu je 
nákup špičkových laboratorních přístrojů, které zabezpečí zásadní technologický pokrok při 
základním výzkumu žadatele. 

0021545 – OPPK - Centrum polymetních sensorů 
Předmětem projektu je vytvoření interdisciplinárního inovačního centra pro vývoj a výzkum 
funkčních polymerních rozhraní mezi různými typy materiálů a mezi materiálem a 
biologickým prostředím využitelných zejména v sensorech, fotokapacitorech, kompozitech a 
ve tkáňovém inženýrství. Projekt bude realizován v prostorách ÚMCH, bude využívat kapacit 
ústavu s materiálním, polymerním a bio-makromolekulárním zaměřením a doplní jejich 
experimentální možnosti o přístroje a technické vybavení umožňující studium vlastností, 
interakcí a funkci polymerních materiálů na rozhraní mezi různými typy materiálů. Tyto 
investice rozšíří experimentální kapacity ÚMCH v oblastech polymerních syntéz, technologií 
a biotechnologií a umožní tak překonat znalostní bariéry, jejichž řešení jsou klíčová pro 
aplikaci již dosažených nebo očekávaných výsledků z mnoha perspektivních oblastí 
současného celosvětového výzkumu. 

0022599 – OPPK - Filmové digitalizační cenrum 

Hlavním cílem projektu bylo nakoupit inovační technologii pro digitalizaci filmových 
materiálů profesionálních i neprofesionálních filmových formátů. Tím se rozšířily 
poskytované služby firmy Jan Šikl Pragafilmu. Firma dokáže oslovit další zákazníky, získat 
nové zakázky, nabídnout konkurenceschopné služby na trhu. Přitom ale nabídnout cenové 
relace, které jsou dostupné i pro příspěvkové organizace, školy, neziskové organizace, které 
poptávají digitalizaci vlastních filmových materiálů a jsou cílovou skupinou projektu. 
Obsahem a zaměřením projektu byl tudíž nákup nové technologie - scannerů nového typu. 
Projekt umožní firmě Jan Šikl Pragafilm nabízet tyto nové služby: 

- digitalizace neprofesionálních filmových formátů 8mm, S-8mm, 9,5mm - projekt 
umožní komerční zavedení a významné zvýšení kvality poskytované služby 

- digitalizace profesionálních filmových formátů 16mm, 35mm - projekt umožní 
komerční zavedení, rozšíření nabídky služeb, která v poměru cena/kvalita není na trhu 
dostupná. 

Financování bylo v roce 2014 ukončeno. 

 

 

 

OPA MHMP 

0042168 Nákup akcií spol. Pražská plynárenská Holding a.s. 

V souvislosti s usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 33/2 ze dne 12. 12. 2013 a 
s usnesením Rady hl. m. Prahy č. 245 ze dne 18. 2. 2014, kterým bylo rozhodnuto o nabytí 
akcií společnosti Pražská plynárenská Holding a.s. za celkovou pořizovací cenu 
2.145.200.000,- Kč, došlo k zaplacení těchto akcií a dne 27. 3. 2014 byla převzata 1 
hromadná listina nahrazující 742.580 ks akcií v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné 
akcie 1.000,- Kč emitovaných společností Pražská plynárenská Holding a.s. 



0042171 KCP a.s. - navýšení zákl. kapitálu 

Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 37/7 ze dne 27. 3. 2014 byl schválen peněžitý vklad 
do základního kapitálu společnosti Kongresové centrum Praha, a.s. ve výši 800 mil. Kč. 
Akcie v uvedené hodnotě hl. m. Praha zatím nepřevzalo. 

0042175 Úpis akcií Operátor OPENCARD, a.s. 

V souvislosti s usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 35/7 ze dne 27. 2. 2014, kterým bylo 
schváleno založení společnosti Operátor OPENCARD, a.s. bylo splaceno 100 mil. Kč do 
základního kapitálu této společnosti. Akcie v hodnotě 100 mil. Kč byly následně převzaty dne 
3. 7. 2014. 

0042311 Úpis akcií společnosti TSK, a.s. 

Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 40/19 z 19. 6. 2014 bylo schváleno založení 
společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. se základním kapitálem 100 mil. 
Kč. Uvedené finanční prostředky byly vloženy do základního kapitálu v červenci 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2014 v tis. Kč

Kapitola: 09 - Vnitřní správa
Kapitálové výdaje

Odbor / organizace Číslo Název akce Náklady Profin. RS RU čerpání % plnění zdroje HMP zdroje PO Účetní Zbývá
akce akce k 31.12.2013 Sč k RU opravy požadavek

celkem 1.1.-31.12.2014 rok 2014 1.1.-31.12.2014 DEL celkem
Správce: 0012 - ředitel MHMP
MHMP - INF 0002910 Rozvoj sítí MHMP 209 810,80 126 780,39 0,00 0,00 0,00 *** -1 384,51 84 414,92
MHMP - INF 0002911 Servery MHMP 240 004,00 167 054,66 0,00 0,00 0,00 *** -47,72 72 997,05
MHMP - INF 0002912 Výpočetní technika a progr    1 443 102,50 473 090,66 0,00 1 147,00 1 146,22 99,93 -8 984,50 977 849,34
MHMP - INF 0002914 ZRIS - síť  MePNet 175 795,00 94 285,41 0,00 0,00 0,00 *** -8 077,62 89 587,21
MHMP - INF 0008936 Pražské centrum Kartových 841 606,01 199 057,29 20 000,00 27 391,20 27 343,36 99,83 0,00 615 157,52
MHMP - INF 0008975 Integrační Platforma 62 235,05 56 322,74 0,00 0,00 0,00 *** -800,35 6 712,66
MHMP - INF 0040082 Agendové a provozní IS 493 420,84 342 004,28 12 000,00 12 000,00 216,83 1,81 0,00 139 416,57
MHMP - INF 0040083 Systémy pro správu dokum  555 200,00 61 924,84 16 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 487 275,16
MHMP - INF 0040099 Portály, weby a mobilní apl 403 960,60 129 293,47 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 264 667,13
MHMP - INF 0040101 Inf.systém Krizového řízen  597 389,40 116 166,53 5 000,00 0,00 0,00 *** 0,00 481 222,87
MHMP - INF 0040103 TI - Konsolidace serverové  33 090,67 33 090,67 0,00 0,00 0,00 *** -228,48 228,48
MHMP - INF 0040106 Datová centra 402 910,37 218 042,37 12 000,00 17 496,90 3 852,50 22,02 0,00 167 371,11
MHMP - INF 0040444 Ekonomické IS 722 460,00 474 685,37 5 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 245 774,63
MHMP - INF 0040445 GIS, mapové služby a geoin 265 000,00 6 999,99 5 000,00 3 000,00 65,34 2,18 0,00 255 000,01
MHMP - INF 0040449 Metropolitní datové sítě 127 525,40 67 525,40 0,00 0,00 0,00 *** -2 652,84 62 652,84
MHMP - INF 0040985 Projekty rozvoje IS MP MHM 215 359,00 55 359,00 18 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 147 000,00
MHMP - INF 0040986 Projekty rozvoje MKS 305 000,00 47 709,48 10 000,00 0,00 0,00 *** 0,00 257 290,52
MHMP - INF 0041454 Projekty budování a rozvoj    102 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 *** 0,00 102 000,00
MHMP - INF 0041669 Investiční rezerva - INF MH 40 000,00 0,00 15 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00
MHMP - INF 0041943 Centrální Service Desk 5 000,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00
MHMP - INF 0041944 Systémy spisové služby a p  25 000,00 0,00 3 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00
MHMP - INF 0041946 Bezpečnost IS/ICT 26 000,00 0,00 2 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 21 000,00
MHMP - SLU 0005778 Obměna a doplnění rozmno  158 725,56 107 745,90 4 000,00 0,00 0,00 *** 0,00 50 979,66
MHMP - SLU 0006104 Obměna vozidel autoparku 68 021,75 41 747,42 3 000,00 0,00 0,00 *** 0,00 26 274,33
MHMP - SLU 0006567 Rozšíření služeb telefonní  19 178,94 8 767,49 1 500,00 1 380,00 1 379,66 99,98 0,00 9 031,45
MHMP - SLU 0007052 Úpravy a vybavení objektů 267 503,76 158 464,07 40 000,00 47 073,00 15 082,99 32,04 0,00 61 966,69
MHMP - SLU 0008103 Revit. obj. Mariánského nám  879 539,30 84 735,05 10 356,00 0,00 0,00 *** 0,00 794 804,25
MHMP - SLU 0040111 Technologické vybavení en   24 794,00 11 265,79 2 254,00 4 508,00 4 506,32 99,96 0,00 9 020,21
MHMP - SLU 0042000 Stavební úpravy budov v ar  18 700,00 9 632,67 0,00 9 067,00 0,00 0,00 0,00 0,33
MHMP - OTV 0040554 Společný objekt Chodovec 677 000,00 23 018,11 39 246,00 33 446,00 33 445,14 100,00 0,00 620 535,89
Správce: 0012 - ředitel MHMP celkem 9 405 332,96 3 114 769,07 250 356,00 201 509,10 87 038,36 43,19 0,00 0,00 -22 176,02 6 111 230,84

Správce: 0014 - Petr Dolínek
MHMP - FON 0020000 OPPK - Rezerva 739 747,20 31 616,80 40 000,00 47 884,90 0,00 0,00 0,00 660 245,50
MHMP - FON 0030000 OPPA - spolufinancování p 68 173,50 0,00 0,00 8 819,70 0,00 0,00 0,00 59 353,80
Správce: 0014 - Petr Dolínek celkem 807 920,70 31 616,80 40 000,00 56 704,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 719 599,30

Celkem 10 213 253,66 3 146 385,87 290 356,00 258 213,70 87 038,36 33,71 0,00 0,00 -22 176,02 6 830 830,15

Celkové zdroje

rok 2014

Celkové zdroje Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) Čerpání PO HMP



 
 

KAPITOLA 09 – VNITŘNÍ SPRÁVA 
 
MHMP – INF 
 
0002912 - Výpočetní technika a programové vybavení pro MHMP 
 
Finanční prostředky byly čerpány za dodávky HW technologií pro rozšíření LAN sítě MHMP. 
 
0008936 - Pražské centrum Kartových služeb  
  
Finanční prostředky byly čerpány za účelem navýšení limitů licencí Pražského centra 
kartových služeb. Finanční prostředky upraveného rozpočtu ve výši 5.500 tis. Kč byly v rámci 
akce předmětem převodu do rozpočtu INF roku 2015. 
 
0040082 - Agendové a provozní IS 
 
Poskytnutí licencí prohlížečky základních registrů vč. služeb pro MČ P-13 a P-21. 
 
0040083 - Systémy pro správu dokumentů (DMS)  
 
Finanční prostředky upraveného rozpočtu ve výši 10.000 tis. Kč byly v rámci akce předmětem 
převodu do rozpočtu INF roku 2015. Zbývající finanční prostředky upraveného rozpočtu této 
akce nebyly v hodnoceném období čerpány. 
 
0040099 - Portály, weby a mobilní aplikace 
 
Finanční prostředky upraveného rozpočtu této akce nebyly v hodnoceném období čerpány. 
 
0040101 - Informační systém Krizového řízení (ISKŘ) 
 
Finanční prostředky upraveného rozpočtu ve výši 5.000 tis. Kč byly v rámci akce předmětem 
převodu do rozpočtu INF roku 2015. 
 
0040106 - Datová centra 
 
Realizace dodávek technologií  v rámci rozšiřování  stávajících IS  v datových  centrech, 
jedná se o výpočetní techniku a programové vybavení nad 40 tis. (121 tis. Kč), dodání HW 
v rámci implementace datových center MHMP (1.221,9. tis. Kč), nákup směrovačů pro 
internetové připojení - JUNIPER MX80 2x (1.035,88 tis. Kč), dodávka licencí k software MS 
SQL  (1.392.93 tis. Kč), dodávka diskového pole (80,78 tis. Kč). Finanční prostředky 
upraveného rozpočtu ve výši 10.000 tis. Kč byly v rámci akce předmětem převodu do 
rozpočtu INF roku 2015. 
 
0040444 - Ekonomické IS  
 
Finanční prostředky upraveného rozpočtu ve výši 3.000 tis. Kč byly v rámci akce předmětem 
převodu do rozpočtu INF roku 2015. Zbývající finanční prostředky schváleného rozpočtu této 
akce nebyly v hodnoceném období čerpány. 
 
 



 
 

0040445 - GIS, mapové služby a geoinformace 
 
Aktivace 1 licence ArcView 3.2 na aktuální verze SW ArcGIS for Desktop Basic concurrent 
use včetně roční maintenance, včetně upgrade (65,3 tis. Kč). Finanční prostředky upraveného 
rozpočtu ve výši 2.000 tis. Kč byly v rámci akce předmětem převodu do rozpočtu INF roku 
2015. 
 
0040985 - Projekty rozvoje IS MP MHMP 
 
Finanční prostředky upraveného rozpočtu ve výši 5.000 tis. Kč byly v rámci akce předmětem 
převodu do rozpočtu INF roku 2015. Zbývající finanční prostředky upraveného rozpočtu této 
akce nebyly v hodnoceném období čerpány. 
 
0040986 - Projekty rozvoje MKS 
 
Finanční prostředky akce byly převedeny do rozpočtu odboru BKR MHMP. 
 
0041454 - Projekty budování a rozvoje IS ZZS HMP 
 
Finanční prostředky upraveného rozpočtu ve výši 17.000 tis. Kč byly v rámci akce předmětem 
převodu do rozpočtu INF roku 2015. 
 
0041669 - Investiční rezerva – INF MHMP 
 
Finanční prostředky upraveného rozpočtu ve výši 10.000 tis. Kč byly v rámci akce předmětem 
převodu do rozpočtu INF roku 2015. 
 
0041943 - Centrální Service Desk 
 
Finanční prostředky upraveného rozpočtu této akce nebyly v hodnoceném období čerpány. 
 
0041944 - Systémy spisové služby a podpůrných služeb 
 
Finanční prostředky upraveného rozpočtu ve výši 2.000 tis. Kč byly v rámci akce předmětem 
převodu do rozpočtu INF roku 2015. Zbývající finanční prostředky upraveného rozpočtu této 
akce nebyly v hodnoceném období čerpány. 
 
0041946 - Bezpečnost IS/ICT 
 
Finanční prostředky upraveného rozpočtu této akce nebyly v hodnoceném období čerpány. 
 
 
MHMP – SLU 
 
0005778 - Obměna a doplnění rozmnožovací techniky 
 
V rámci jednotného reprografického systému, zejména pak z důvodu zvýšených požadavků 
na nefunkčnost či zastaralost nebo ukončení servisní podpory, vynakládáme finanční 
prostředky investiční akce na zajištění modernizace, technického a technologického vybavení 
administrativních objektů a prostor MHMP kopírovací technikou, včetně prostor 



 
 

reprostřediska MHMP na Mariánském náměstí. Na základě provedené revize stavu funkčnosti 
a užitnosti kopírovací technicky nevznikly pro rok 2014 požadavky na obnovu strojů. 
Prostředky navrhujeme převést do roku 2015. 
 
0006104 - Obměna vozidel autoparku MHMP 
 
Obměna vozidel autoparku vychází ze střednědobého rozpočtového plánu za účelem zajištění 
výměny stávajících, poruchových a starých vozidel, které postupem času a jejich opotřebením 
pozbývají spolehlivosti a bezpečnosti. Obnova je z dlouhodobého hlediska užití vozu 
efektivnější a ekonomicky výhodnější oproti vynaloženým vzrůstajícím nákladům na jejich 
opravu. Čerpání rozpočtu akce je závislé na provozuschopnosti vozidel referentských vozů a 
jejich aktuální potřebě k zajištění provozu autoparku a dále na rozhodnutí vedení města 
v případě nutné obměny manažerských vozů. V důsledku probíhajících jednání v řízení na 
dodávku vozidel pro MHMP, za součinnosti Městské policie hl. m. Prahy se posouvá 
realizace zakázky do roku 2015. Nečerpané prostředky navrhujeme převést do roku 2015. 
 
0006567 - Rozšíření služeb telefonní ústředny MHMP 
 
Prostředky jsou určeny na obnovu a doplnění technologického a movitého vybavení 
telefonních ústředen   MHMP.  Výdaje   akce  jsou    nahodilé  a    představují   zdroj   
finančních prostředků pro případné krytí souvisejících nákladů v případě uskutečnění 
požadavků MHMP na změny využití a modernizace telekomunikační sítě a zařízení 
telefonních ústředen MHMP v průběhu roku. Cílem akce je inovovat dostupné služby a 
modernizovat postupně všechny ústředny MHMP, celý systém připojení (IP, digitální a 
analogové), systém MX ONE na úrovni MHMP, sjednocení HW vybavení v celém systému a 
snížení nákladů na jeho údržbu. V prvním pololetí došlo k rozšíření počtu IP licencí pro 
telefonní ústřednu v částce 119,5 tis. Kč. Ve druhém pololetí proběhla plánovaná realizace 
VZ „Rozšíření komunikačního systému MHMP o novou lokalitu – Kongresové centrum“, 
jejímž cílem bylo zřízení podružné telefonní ústředny v nově pronajatých  prostorách KCP – 
Business centra  Vyšehrad, včetně  dodávky  koncových  zařízení. Za účelem krytí výdajů 
veřejné zakázky byl ve třetím čtvrtletí navýšen rozpočet i celkové náklady akce o 1,2 mil. Kč. 
Z rozpočtu akce byla rovněž uhrazena pozastávka za dokončené plnění související 
s modernizací telefonní sítě MHMP v lokalitě Chodovec. Další dílčí akce plánované pro rok 
2014 již nebyly naplněny a jejich realizace se přesouvá do roku 2015. Nevyčerpané finanční 
prostředky investiční akce navrhujeme k převodu do roku 2015. 
 
0007052 - Úpravy a vybavení objektů MHMP 
 
V rámci akce jsou finanční prostředky vyčleněny na zajištění funkčnosti, modernizace 
a úpravy administrativních objektů MHMP, včetně pořízení movitého majetku s pořizovací 
cenou vyšší než 40 tis. Kč, případně SW nad 60 tis. Kč. Nejedná se zpravidla o jmenovité 
akce rozsáhlého charakteru, ale zejména o nezbytné revitalizace majetku HMP ve správě 
SLU. V prvním pololetí 2014 byla  provedena  rozsáhlá  výměna a decentralizace zdroje 
chlazení  v objektu Městské  knihovny za cca 10 mil. Kč. Kontinuálně probíhá obnova a 
modernizace Jednotného bezpečnostního systému MHMP či úpravy datových sítí. 
Z prostředků akce byla v prvním pololetí rovněž financována instalace kontroly vstupu 
zdvižného zařízení v objektu Nové radnice a nakoupen investiční majetek - kancelářský 
nábytek. Ve IV. čtvrtletí jsme dokončili rekonstrukci  a vybudování bezbariérového vstupu 
v recepci objektu Charvátova a 3. etapu sanace suterénních prostor v Nové úřední budově. 
Dokončení 4. etapy plánujeme v roce 2015. Dílčí investiční akce, zejména rozsáhlá renovace 



 
 

oken, balkónových dveří, výplní stavebních otvorů obvodového pláště a dalších stavebních 
prvků v památkově chráněné budově Městské knihovny v objemu  cca 28 mil. Kč, plánujeme 
z důvodu probíhajícího schvalovacího řízení nadlimitní VZ převést   do roku 2015. 
Z investiční akce byly za sledované období hrazeny drobné investiční zásahy v objektech 
MHMP ve správě SLU, související s realizací oprav nemovitého majetku, např. ACS  výtahu 
v objektu Nové radnice, úprava datové sítě v objektu Nové úřední budovy, zabezpečení 
kanceláří systémy průmyslové TV, výměna a decentralizace chladu v objektu Městské 
knihovny, dodávka a instalace frankovacího stroje do podatelny MHMP, dodávka a montáž 
klimatizace  a dveřní clony do vybraných objektů MHMP, dodávka a instalace hlasovacího 
SW pro jednání Rady hl. m. Prahy, dodávka a instalace přímotopů a úprava elektroinstalace, 
investiční DHM apod. V plnění akce jsou rovněž zohledněny výdaje za pořízení investic 
souvisejících s alokací pracovišť MHMP do objektu KCP – Business centra Vyšehrad. Jedná 
se zejména o vybudování přepážek, pořízení DHM, případně další stavební zásahy do objektu 
za účelem zajištění plně funkčních pracovišť odbavování řidičů. Na zajištění financování 
nedokončených akcí navrhujeme převést nevyčerpané prostředky do roku 2015. 
 
0008103 - Revit. obj. Mariánského nám. (Clam-Gallas) 
 
Rozsah realizace vyplývá ze závazků obsažených v Programovém prohlášení RHMP, kterým 
byl schválen záměr revitalizace objektů Mariánského náměstí v Praze a uloženo vypsání 
architektonické soutěže o návrh. Cílem je rekonstruovat, revitalizovat a modernizovat objekty 
Nové radnice a Clam-Gallasův palác. Součástí revitalizace je vybudování multifunkčního sálu 
v objektu Nové radnice. Zahájení akce bylo dlouhodobě odkládáno v důsledku nedořešených 
schvalovacích procesů. Z rozhodnutí vedení města je akce aktuálně pozastavena. 
V rámci uskutečněného plnění proběhlo územní a stavební řízení na část C–Clam-Gallasův 
palác. I nadále ponecháváme akci aktivní, do doby závazného rozhodnutí o realizaci akce na 
úrovni vedení města. Nečerpané prostředky plánujeme převést do roku 2015. 
 
0040111 - Technologické vybavení energocentra v NÚB 
 
Na základě Smlouvy o zajištění služby provozu energocentra MHMP byla počínaje rokem 
2007 realizována dodávka technologie, montáž, stavební úpravy, zprovoznění a provozování 
energocentra – systému náhradních zdrojů elektrické energie v objektu Nové úřední budovy. 
Účelem zřízení technologického vybavení energocentra je zálohování nepřetržitě 
provozovaných systémů MKS, Servrovny MHMP a informačně - bezpečnostních technologií. 
Úhrada ceny za dodávku technologie je smluvně sjednána formou pravidelných 11- ti ročních 
splátek, splatných vždy ve dvanáctém měsíci rozpočtového roku. Ze strany zhotovitele byla 
v roce 2013 nabídnuta možnost předčasné úhrady zbývající části ceny díla, avšak vzhledem 
k rozpočtovým okolnostem v závěru roku 2013 nebylo k nabídce přistoupeno. V důsledku 
probíhajících jednání v průběhu prosince 2013 nebyla splátka za rok 2013 uhrazena v řádném 
období a její splatnost   se posunula do roku 2014. Z tohoto titulu byl odboru rozpočtu 
předložen požadavek na převod nevyčerpaných prostředků akce do roku 2014. V prvním 
pololetí 2014 byla splátka za rok 2013 uhrazena. Splátka za rok 2014 byla uhrazena v závěru 
tohoto roku. 
  
0042000 - Stavební úpravy budov v areálu Emauzy 
 
Ve třetím čtvrtletí roku 2013 zahájil odbor personálních a hospodářských činností realizaci 
zakázky „ Stavební úpravy budov areálu Emauzy“ spočívající v úpravách prostoru bývalého 
archivu evidence osob umístěného v přízemí budovy, včetně přilehlých prostor na informační 



 
 

centrum, které by mělo v budoucnu poskytovat návštěvníkům objektu informace o 
plánovaném stavebním rozvoji Hlavního města Prahy. Informační centrum je provozováno 
Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, za jejichž součinností byl připravován projekt 
celkové přestavby. V roce 2013 proběhlo odstranění konstrukcí podhledů stropů, kdy byla 
zjištěna neodpovídající soudržnost původních nátěrů. Byly provedeny základní a antikorozní 
nátěry, protipožární nástřiky a vybavení zařizovacími a kompletačními předměty. Z důvodu 
nezbytného přeprojektování úprav rozvodů VZT, došlo k posunu plnění jednotlivých etap. V 
důsledku vznesených požadavků na úpravu dispozičního řešení přednáškového a zasedacího 
sálu, recepce a zázemí došlo i k posunu schvalovacího řízení na výběr zadavatele a realizace 
zakázky se tak odkládá do roku 2015. Nečerpané prostředky navrhujeme rovněž převést do 
roku 2015. 
 
 
MHMP – OTV 
 
0040554 - Společný objekt Chodovec II 
 
Jedná se výstavbu nového provozně depotního bloku, stavební úpravu (zvětšení) 
konferenčního sálu ve stávajícím správním objektu SO 2 a úpravu stávající budovy 
energocentra, připojení       na inženýrské sítě a komunikační systém. Nový depotní blok bude 
mít 1 podzemní a 6 nadzemních podlaží, kde v 1. PP jsou umístěny parkovací stání a 
technologické vybavení.    V 1. – 6. NP jsou umístěny depotní sály, kanceláře, pracoviště 
digitalizací včetně datových cel  a sociální a technické zázemí. Při zpracování projektu pro SP 
došlo k upřesnění podkladů    pro osazení technologického zařízení logistického centra a 
nutnost přemístění chladících jednotek ze suterénu objektu na střechu a z hlukového 
posouzení vyvstala nutnost toto zařízení obestavět. Z tohoto důvodu došlo ke zvýšení 
depotního bloku o 1. podlaží. Současně došlo ke změně trasy vedení kabelu 22 kV a nové 
připojení tepla a TUV bezkanálovou technologií. ÚR vydáno v 03/10 s nabytím právní moci 
ze dne 22. 4. 2010.  Zhotovitel projektu pro SP byl vybrán v 05/11 a SOD s firmou SATRA 
byly uzavřena v 06/11. Projekt pro změnu ÚR a SP byl předán k datu 30. 11. 2011. Probíhá 
projednání projektu pro SP a v 12/11 byla podána žádost o změnu ÚR. První změna ÚR 
vydána v 04/12. projekt pro stavební povolení projednán; probíhá uzavírání Smluv  o  právu 
provést stavbu mezi OMI MHMP a Národním archívem a OMI MHMP a Mercedes Benz 
Česká republika. Smlouva uzavřena. Žádost o stavební povolení – podána v 07/2012, 
současně bylo nutno požádat o změnu ÚR z důvodu změny založení objektu. Žádost podána 
v 09/2012, změna ÚR vydána v 11/2012 a následně byla podána dne 13. 12. 2012 žádost o 
vydání SP. Stavební povolení vydáno dne 25. 2. 2013 s právní moci ze dne 20. 3. 2013. 
Proběhl výběr zhotovitele, byl vybrán GEOSAN GROUP a.s. Výběrové řízení na TDI 
neukončeno.  
 
 
MHMP – FON 
 
0020000 - OPPK – Rezerva 
 
Jedná se o prostředky určené na spolufinancování individuálních projektů Operačního 
programu Praha – Konkurenceschopnost. Dále bylo z této akce provedeno finanční 
vypořádání dotace poskytnuté z Ministerstva pro místní rozvoj na financování OPPK v roce 
2013. 
 



 
 

0030000 - OPPA - spolufinancování projektů 
 
Akce (obecně nazývaná OPPA – Spolufinancování projektů) slouží jako rezerva pro 
prostředky rozpočtované HMP a prostředky poskytnuté MMR na financování projektů OPPA. 
Prostředky z této akce jsou postupně podle potřeby rozpočtovány na jednotlivé dílčí akce 
v rámci implementace operačního programu. 
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