Kapitálové výdaje

KAPITOLA 01 – ROZVOJ  OBCE

Odbor městského investora

0000016 -  Centrální park JZM - I

Stavba Centrálního parku JZM I dotváří obytný komplex JZM I a spojuje ho v jeden celek s původní starou zástavbou obce Stodůlky. Od roku 1996, kdy byla stavba zahájena jsou již zrealizovány a dány do užívání 3 etapy. V dalších etapách (po vyřešení majetkoprávních záležitostí) bude Centrální park kompletně dokončen dle platného územního rozhodnutí. Tím se značně zkvalitní život občanů této lokality – obytné soubory Stodůlky, Lužiny, Nové Butovice z hlediska životního prostředí a pobytu na těchto sídlištích. Pro realizaci dalších etap (0004 až 0006) jsou nutné výkupy pozemků.

0000057 - Prodloužení stoky A2

Jedná se o stavbu splaškové kanalizace v oblasti Komořan vč. stoky pro gravitační odkanalizování Cholupic a Točné. Stávající splašková kanalizace v oblasti Komořan vytéká bez čištění přímo do Vltavy v II. ochranném pásmu Podolské vodárny. Stavba se člení do jednotlivých etap a v rámci etap na části: 

Etapa 0001 - stoka Komořanská

V prvním čtvrtletí byla tato etapa stavebně dokončená a převzatá od zhotovitele.  Ve druhém čtvrtletí 2009 bylo vydáno kolaudační rozhodnutí.

Etapa 0002 –  část 01 stoka

Tato část má vydané pravomocné UR. Ve čtvrtém čtvrtletí byl podán návrh na vydání SP, ústní jednání se konalo s kladným výsledkem, předpoklad vydání SP v 01/2010.

Etapa 0002 –  část 02 splašková kanalizace

Jedná se o splaškovou kanalizaci v ulicích U Klubu, Nad Soutokem, Nad Vltavou, K Lahovičkám, Nad Teplárnou. Je podán návrh na vydání UR a dále byla zadána a vyhotovena DZS.

Etapa 0002 – část 04 přípojky Nad Teplárnou

Je podán návrh na vydání územního souhlasu a byla vyhotovena DZS.

Etapa 0004  - část 01 gravitační stoka z Cholupic do A2

Tato část je ve fázi podání návrhu na vydání UR. Předpoklad vydání UR v 01/2010.

Etapa 0004 - část 02 splašková kanalizace

Jedná se o splaškovou kanalizaci v ulicích K Petrově komoře, Za Strojírnami, Na Komořsku, Revoluce, Pacholíkova, U Cihelny. Je podán návrh na vydání územního rozhodnutí.

Etapa 0004 - část 03 stoka Kouty

V roce 2009 byla zahájena realizace stavby.

Etapa 0004 - část 04 přípojky Kouty

Jedná se o veřejné části přípojek splaškové kanalizace od okolních objektů stávající zástavby do stoky Kouty. V roce 2009 byla zahájena realizace stavby.

0000187 – Kolektor Václavské náměstí

Etapa  0001 „Trasa B“

Jedná se o stavbu nového kolektoru na Václavském náměstí od napojení na Kolektor Příkopy  k napojení na kolektor CI. A trasa Vodičkova v šachtě Š 17 a. Stavba kolektoru byla dokončena včetně  vodovodního řadu a vodovodních přípojek. Proběhlo předání  díla investorovi a probíhá odstranění drobných vad a nedodělků. Byla podána žádost o kolaudaci na Odbor výstavby úřadu MČ Praha 1. Objekt „Kolektor trasy B“ byl OV MČ Praha 1 zkolaudován včetně nabytí právní moci, následně bylo požádáno o kolaudaci objektu „Vodovodní řad DN 200 v kolektoru B“. 

GTM( geotechnický monitoring) trasy B 

GTM trasy B, včetně pravidelných jednání RAMO, byl k 30.9.2009 ukončen. Repasportizace objektů a závěrečná zpráva GTM byla zhotovitelem odevzdána. Zakázka byla dle smlouvy na GTM vyfakturována a ukončena.

Etapa 0003 - GTM trasy C 

GTM trasy C, včetně pravidelných jednání RAMO, byl k 30.9.2009 ukončen. Repasportizace objektů a závěrečná zpráva GTM byla zhotovitelem odevzdána. Zakázka byla dle smlouvy na GTM vyfakturována a ukončena.

Etapa 0004 – stánky Můstek

Etapa řeší napojení na elektrickou energii – odběrných míst pro pořádání obchodních a společenských akcí ve spodní části Václavského náměstí. Byla vypracována a předána sloučená DUR+DSP, která je projednána a bylo požádáno o územní řízení.

000209 - Byty Beranka

Jedná se o výstavbu cca 520 bytů v 18-ti bytových objektech, potřebné úpravy komunikace K Berance, výstavba okružní křižovatky v místě stávající nevyhovující křižovatky Bořetická x Náchodská, výstavba a úprava inženýrských sítí..Územní rozhodnutí s nabytím právní moci vydáno. Podaná žádost o vydání stavebního povolení byla ze strany Městské části Horní Počernice  zastavena. Dne 5.6.2009 bylo vydáno rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí. 

0000221 – Chráněné byty Ďáblice

Jedná se o polyfunkční dům částečně podsklepený se třemi nadzemními podlažími a obytným podkrovím v sedlové střeše. Dům je navržen v půdorysném tvaru „L“. Na stavbu je vydáno pravomocné územní rozhodnutí a pravomocné stavební povolení.Byla zahájena stavba vodohospodářských objektů a komunikace a přípojek inž. sítí. Vlastní stavba bytového domu dosud  z finančních důvodů nezahájena.

0004323 – Výjezd Horní Měcholupy - Petrovice

V rámci etapy 0001 – Centrální park Veronské náměstí se jedná o dobudování a rozšíření stávajícího parku při Veronském náměstí směrem k ulici Milánská, Archimedova, Rezlerova a stávající ZŠ. Předmětné plochy jsou upraveny terénní modelací o výškách do 1 m a současně je využit přirozený sklon stávajícího terénu. Dále jsou doplněny chodníky, lavičky, odpadkové koše, pergoly, stromová a keřová výsadba. Součástí stavby je vodní prvek, který je napojen na stávající vodovodní řad. Stavba  byla protokolem o předání a převzetí práv a závazků investora delimitována z MČ Prahy 15 na OMI MHMP dne 16.10.2009.  Územní rozhodnutí ze dne 25.9.2009 nabylo právní moci 5.11.2009. Do konce roku 2009 byla zrealizována část chodníku a terénní úpravy.

0004502  - Park u  Čeňků

Celé řešené území náleží do přírodního parku „Klánovice – Čihadla“. Lokalita leží na východním okraji hlavního města Prahy. Velikost dotčeného území je 131 ha, velikost souvisejícího území širších vztahů je zhruba 109 ha. Stavba řeší vytvoření parku celoměstského významu s mnohostranným využitím pro nejrůznější sportovní aktivity a rovněž pro chvíle odpočinku a relaxace v klidu přírody.

V I. polovině roku 2009 byla zpracována dokumentace pro ÚR etapy 0001 (centrum) a 0003 (jih). Řízení bylo v průběhu projednávání přerušeno do zpracování zjišťovacího řízení EIA na celé území Parku u Čeňků. 

Ve III. čtvrtletí  bylo vydáno zjišťovací řízení EIA s kladným výsledkem. Ve IV. čtvrtletí byly zapracovány závěry ze zjišťovacího řízení do projektové dokumentace pro ÚR etapy 0001 a 0003. Vydání ÚR se očekává v 04/2010 a následně bude podána žádost o SP. 

0004503 – Společenské Centrum Uhříněves - stat. stabilizace

Stavba byla realizována od 1.11.2007 a dokončena v roce 2009. Během roku 2009 bylo na stavbě dokončeno zateplení objektu, provedeny parkovací plochy a hlavní stavební činností bylo dokončení prací PSV. Kompletovala se vzduchotechnika, vytápění, zdravotechnika, měření a regulace, elektro rozvody a slaboproud. Byly provedeny veškeré obklady, dlažby a podlahy. Byla dokončena divadelní technika a osazeny sedačky ve víceúčelovém sále.

0004679 - Maniny - PPO, snížení nivelety Karlín

Cílem stavby je snížením úrovně terénu a realizací dolního obtokového ramene snížit hladinu Vltavy při povodňových událostech. Na základě pravomocného územního rozhodnutí byla provedena etapizace stavby, která umožní postupnou realizaci ve vazbě na okolní investice a zajištění financování. Pro etapu 0001 – poldr s oddychovou zónou byla zpracována dokumentace pro stavební řízení a zpracovány podklady pro podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí Ministerstva životního prostředí ČR.

0007496 - Kolektor Centrum – Smíchov

Kolektor 2.kategorie, jehož trasa bude spojovat lokality Kateřinská, Ke  Karlovu na pravém břehu Vltavy a lokalitu ohraničenou ul. Plzeňská, Na Zatlance a Kováků na levém břehu Vltavy. Na stavbu je vydáno územní rozhodnutí s nabytím právní moci. Vodoprávní povolení na předstihové práce: přeložky vodovodů bylo prodlouženo a nabylo právní moci. Dále je vydáno hlavní  stavební povolení na trasu kolektoru a jeho prodloužení s nabytím právní moci. 

 

0007502 - Čakovice III - 23 b.j.

Stavba zahrnuje 23 bytů  v atypickém bytovém domě umístěném v proluce u ul. Cukrovarské naproti kostelu sv. Remigia. V suterénu objektu je 19 garážových stání, přičemž s ohledem na výškové poměry je navržen výtah pro automobily. Část dalších parkovacích míst je pak vymezena na nedalekém prostranství. Součástí přízemí je i komerční plocha pro využití kancelářského typu. Napojení na inženýrské sítě je v bezprostřední blízkosti objektu. Stavba je pozastavena. Vydané územní rozhodnutí bylo vráceno na základě soudního rozhodnutí k dopracovaní na stavební úřad Letňany a tam následně řízení zastaveno. Stavba nemá platné rozhodnutí o umístění stavby.

0008262 - JM I – ukončení Centrálního  parku  

Řešený prostor se nachází mezi stanicemi metra Opatov a Háje. Území je obdélníkového tvaru o rozměrech cca 832x140 m obklopené stávajícími bytovými objekty.   

Stavba obsahuje:

Komunikace a zpevněné plochy, amfiteátr, vodní prvky, sportovní hřiště, dětské hřiště, veřejné osvětlení parku, umělecké objekty a výtvarná díla. Celý park se stane velkou přírodní galerií. Součástí Centrálního parku bude i samostatná zpevněná plocha pro cyklisty.

Stavba byla delimitována  Městskou částí Prahy 11 na OMI MHMP protokolem ze dne 7.9.2006. 

Dokumentace DUR pro celé území Centrálního parku byla rozeslána k vyjádřením a byla získána veškerá potřebná vyjádření. 

Vzhledem k nedořešeným majetkoprávním vztahům bylo požádáno o ÚR pouze na východní část parku - etapa 0001-východ, které bylo vydáno a dne 23.10.2008 nabylo právní moci. Byla provedena realizace objektů, které bylo možno realizovat na základě ÚR a další objekty pro které nebylo nutné stavební povolení, pouze ÚR na změnu využití území. Jedná se o tyto objekty: výsadba 100 ks platanů, hřiště pro malé děti a výsadba části zeleně. V dubnu r. 2009 byly dokončeny objekty: hřiště pro míčové hry, hřiště pro větší děti, zpevněné plochy a komunikace etapa 0004  a etapa 0001 – východ, rovněž zpevněné plochy a část zeleně. 

Stavební povolení na etapu 0001 vydáno dne 30.7.2009 s nabytím právní moci 8.9.2009 a pokračuje se v realizaci. Byla aktualizována   PD pro ÚR na zbývající část území – etapa 0006. Žádost o ÚR etapy 0006 podána 6.11.2009.

0008264 - Pobřežní III – proplachovací kanál

Předmětem stavby je dokončení přeložky proplachovacího kanálu a vybudování nové havarijní nádrže v oblasti Libeňského mostu. Havarijní nádrž bude zachycovat plovoucí a usaditelné látky a  havárie v  povodí stoky proplachovacího kanálu Karlín. 

Projektantem PÚDIS byla  dne 30.5.2008 předána dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP), která byla projednána a v 10/2008 byla podána žádost o stavební povolení (SP). Po doložení kompletního majetkoprávního projednání v návaznosti na koordinaci souvisejících staveb, bylo stavebním úřadem OV ÚMČ Praha 8  dne 24.6.2009 vydáno stavební povolení na část A, které nabylo právní moci dne 20.7.2009. Tato část stavby je vázána na zahájení rekonstrukce Libeňského mostu a výstavbu retenční nádrže OK 23E pod Libeňským mostem. Na část B  -  proplachovací kanál na pozemcích firmy Docks bylo stavební povolení vydáno dne 17.6.2009. Tuto část je nutno realizovat v předstihu před plánovanou výstavbou firmy Docks a před realizací části A proplachovacího kanálu.  

0008265 - Pobřežní IV. – infrastruktura pro jižní obchvat  

Stavba navazuje na stavbu Pobřežní III. etapa 0001 a 0002 - je  součástí souboru staveb realizovaných v oblasti Rohanského ostrova (Pobřežní V. a zklidnění Sokolovské ulice - Pobřežní VI). Stavba je směrově rozdělena na  etapu 0001 – jižní větev  (směr z centra) a  etapu 0002 – severní větev (směr do centra). 

Jižní větev:

Stavba má tři etapy, první dvě lze realizovat nezávisle na sobě.

První etapa zahrnuje novou komunikaci vedenou ze Sokolovské ulice ve stopě ulice Pod Plynojemem a pak jednosměrně podél železniční trati zpět do ulice Sokolovské. 

Druhá etapa zahrnuje odbočovací větev z ulice Českomoravské do ulice Spojovací.

Třetí etapa řeší propojení 1. etapy do ulice Českomoravské bez průjezdu křižovatkou Balabenka a to  podtunelováním dvou tratí ČD a městského okruhu.

Studie byla zpracována a projednána v roce 2005.      

Severní větev:

Stavba řeší převedení dopravy z křižovatky Balabenka ve směru do centra, rekonstruuje ulici Na Žertvách. Pod Palmovkou vede hloubeným tunelem a napojuje se na Libeňský most, jehož rekonstrukce by měla být v době výstavby ukončena.

V průběhu roku 2007 byla projednána studie, na základě připomínek navrženo zpracování urbanisticko-dopravní studie dané oblasti.       

Zpracování této studie bylo předáno ve 12/2009.  Zároveň bylo zadáno zpracování dokumentace pro projednání stavby Pobřežní IV dle EIA – předáno ve 12/2009. 

0008267 – Radotín rekreační zóna

Jedná se provedení přípravy území pro výstavbu rekreační vodní plochy č. 3a včetně vytěžení nevýhradního ložiska štěrkopísku – 1. etapa, provedení zařízení staveniště, přípojky elektro 22 kV, přístupové komunikace k ZS. Územní rozhodnutí na vytěžení nevýhradního ložiska štěrkopísku bylo vydáno dne 20.11.2008 s nabytím právní moci dne 30.12.2008. ÚR na zařízení staveniště včetně komunikace a přípojky elektro bylo vydáno dne 29.12.2008 s nabytím právní moci dne 30.1.2009. Projekt pro ohlášení stavby na tato vydaná územní rozhodnutí byl dokončen projektantem je dni 30.6.2009. Bude rozesláno dotčeným orgánům a organizacím. Dne 1.4.2009 byl předán projekt pro ÚR na vodní plochu č. 3a – 1. etapu pod hladinu spodní vody, který byl rozeslán dotčeným orgánům státní správy. V současné době je před ukončením projednání s dotčenými orgány a organizacemi . V souvislosti s demolicí zásobníků v areálu Brudra byla provedena na základě požadavku MHMP OOP a ÚMČ Praha 16 OŽP kontrola kontaminace podzemních vod v této lokalitě s výsledkem,  který po projednání s odborem výstavby ÚMČ Praha 16 nezakládá možnost podání žádosti o vydání ohlášení na již vydaná územní rozhodnutí  a ani vydání územního rozhodnutí na vodní plochu č.3 – etapu 1 pod hladinu spodní vody. Z tohoto důvodu bude proveden nový znalecký posudek na kontaminaci spodních vod,  který zohlední větší území než  který byl zpracován firmou Brudra. Předpoklad provedení znaleckého posudku 02/2010.

0008268 - Rokytka – rozvoj území  

Trasa cyklostezky v dl. 3150 bm umístěna v převážné části na tělese bývalé železniční vlečky ČKD Vysočany. Součástí stavby jsou i žel. mosty přes ul. Freyovu a Poděbradskou. Podél celé trasy cyklostezky bude položeno veřejné osvětlení. Stezka je obousměrná 3,5 m šíře s živičným povrchem. Stavba zahrnuje i další oblasti v této oblasti – dosud ve stadiu studie.

Stavba byla zahájena 23.1.2008 v předstihu provedeným kácením, které bylo ukončeno 5.3.2008. Vlastní objekty cyklostezky byly převedeny do stavby č. 0021002, realizované v rámci operačního programu Praha – konkurenceschopnost. V této stavbě zůstalo k realizaci veřejné osvětlení a sadové úpravy a další objekty plánované v rámci studie.

0008613 – Bytové domy Dolní Počernice - jih

Jedná se o výstavbu 9 bytových domů s počtem 310 bytových jednotek a jednoho polyfunkčního objektu včetně příjezdových komunikací a inženýrských sítí.  Územní rozhodnutí je vydáno  a nabylo právní moci. Stavba je projednána v úrovni dokumentace ke stavebnímu povolení a bylo požádáno o zahájení 4 stavebních řízení. Stavební řízení byla přerušena  do 12/09 a požaduje se doplnění technických i majetkových podkladů – na území stavby došlo ke změně vlastníků pozemků.

Ve 12/09 bylo vydáno stavební povolení na křižovatku Českobrodská a vypsáno stavební řízení na vodohospodářská díla, kde předpokládáme vydání  rozhodnutí během 01/10. U zbývajících 2 stavebních povolení bylo prodlouženo přerušení stavebních řízení do 06/10.

0008614 – Byty Sobín

Stavba představuje 140 bytových jednotek situovaných ve „viladomech“ na katastrálním území Sobín v MČ Praha – Zličín. Součástí stavby je odpovídající technická infrastruktura včetně garážových a parkovacích stání. Je zpracována dokumentace pro územní řízení, projednání DÚR bude zahájeno na základě výsledku jednání místního zastupitelstva ÚMČ Praha – Zličín.

0008615 - Kolektor Hlávkův most

Stavba kolektoru 2. kategorie, spojujícího stávající kolektory na obou předmostích Hlávkova mostu (kolektor SPHM a kolektor RNLS). Jedná se o stavbu, která je připravována v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí Hlávkova mostu, kdy do kolektoru budou přeloženy inženýrské sítě dnes vedené po mostě.

Územní rozhodnutí a stavební povolení je vydáno včetně nabytí právní moci. Veškerá vodoprávní rozhodnutí jsou rovněž vydána a nabyla právní moci..

Projektant Ingutis s.r.o. zpracoval návrh dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, dokumentace pro výběr zhotovitele geotechnického monitoringu (GTM) a odpovědného geodeta investora (ÚOZI). Po posouzení a projednání připomínek objednatele byla uvedená dokumentace zpracována v čistopise. 

0009276 - TV Chaby stavba 50

Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu, rozestavěnou od roku 1991, která je součástí tzv. "Jinočanské spojky", sběrné komunikace, která propojuje ul. Jeremiášovu s expresním okruhem. Stavba TV Chaby 50 zahrnuje úsek mezi ul. Jeremiášovou a ulicí K Třebonicům s přemostěním Dalejského potoka.  Stavba byla v r. 1993 pozastavena. Vzhledem ke změně územního plánu v r. 1999 a dalším novým skutečnostem bylo nutno zajistit nové územní rozhodnutí.. Nové územní rozhodnutí pro stavbu bylo vydáno 27.8.2003 s nabytím právní moci dne 30.9.2003.

Vzhledem k nedořešeným majetkoprávním vztahům (výkupům pozemků) zatím nelze zajistit stavební povolení. V r. 2009 byla zajištěna aktualizace vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení. Jedná se o ta vyjádření, která mají omezenou platnost, nebo u kterých stavební úřad požaduje obnovení. Ve spolupráci s advokátní kanceláří, geodetickou firmou a soudním znalcem pozemků, byly řešeny majetkoprávní vztahy k pozemkům. Vzhledem ke složitosti tohoto projednávání bylo rozhodnuto rozdělit stavbu na 2. etapy – na území k.ú. Stodůlky a k.ú. Řeporyje. V k.ú. Stodůlky je majetkoprávní vypořádání k pozemkům již téměř dokončeno a je reálný předpoklad požádat o stavební povolení v lednu 2010. 

0009812 - Na Pomezí, byty + TI

Předmětem stavby je rekonstrukce komunikace Na Pomezí na Praze 5 (v současné době provozované jednosměrně ) včetně vybudování opěrné a zárubní zdi a nové konstrukce vozovky a přeložek sítí. 

V prvním čtvrtletí byly v rámci územního řízení doplněny doklady podle požadavku stavebního úřadu MČ Praha 5.

Ve druhém čtvrtletí byla doplněna DUR ve smyslu připomínek účastníků řízení uplatněných při ústním jednání a bylo požádáno o pokračování řízení a vydání územního rozhodnutí. 

Ve třetím čtvrtletí byla úřadem MČ Praha 5 vyřizována odvolání proti průběhu územního řízení. Ve čtvrtém čtvrtletí byla odvolání proti průběhu územního řízení zamítnuta. Předpoklad vydání UR v 01/2010.

0040555 – Zokruhování výtlačného řadu Praha - východ

Stavba se připravuje vzhledem k současným potížím zásobování vodou území mezi Újezdem u Průhonic, Pitkovicemi, Křeslicemi a Uhříněvsí. Výstavbou vodovodního řadu DN 800 by mělo dojít k odstranění nejen začínajících současných potíží, ale i k posílení celé oblasti i v očekávání budoucí výstavby ve východní části Prahy. Byla zpracována variantní studie trasy vodovodu a podána žádost o zařazení trasy do konceptu Územního plánu dne 25.6.2009.

Probíhá majetkoprávní projednání s vlastníky dotčených pozemků.

0040559 - Oddychová zóna Karlín

Projektant dopracoval variantní studii řešení úpravy zájmového území na oddychovou zónu s vnesením vodního prvku, který umožní proplachování dolního karlínského ramene, studie byla projednána s klíčovými organizacemi, na základě jejichž stanovisek byla doporučena nejvhodnější varianta.

Odbor správy majetku

0040454 – Park Hloubětín

Původně rozpočtované prostředky na tuto akci byly v plné výši převedeny rozpočtovým opatřením na akci OPPK-Revitalizace skládky Hloubětín.

Kapitálové výdaje

KAPITOLA  02  - MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

Botanická zahrada hl. m. Prahy (BZP)
0006936 – Expozice  

Výstavba je určena k dobudování nových výstavních expozic, zahrnuje také terénní úpravy, prvky drobné architektury a parkové úpravy. 

V roce 2009 byly investiční prostředky (IP) vyčerpány v plné výši 15 597 tis. Kč na realizaci nové expozice výroby vína včetně prováděcí a zadávací dokumentace technologie na výrobu vína, na novou skalku v expozici „Mexiko“, byl proveden 2. hydrogeologický průzkum na vinici sv. Kláry a následně zde byla vybudována nová závlaha. Ve skleníku Fata Morgana (FM) byl nahrazen systém řízení klimatu, byly zde zhotoveny dva nové epifytní kmeny           a doplněny úchyty clonek k osvětlení v sukulentní části skleníku. V severní části areálu BZP byly zahájeny přípravy k vytvoření nové lesní expozice. Organizace financovala IA navíc vlastními zdroji z inv. fondu (IF) částkou 815,50 tis. Kč.  

0006937 – Infrastruktura 

Investiční akce (IA) je zaměřena na vybudování nezbytné infrastruktury Botanické zahrady hl. m. Prahy (BZP), zejména na výstavbu propojovacích cest mezi úvodní expozicí                 a „Areálem Sever“ (AS) a „Areálem Západ“ (AZ) včetně vybudování vodovodní přípojky pro AZ a úpravy sítě cest v okolí expozičního skleníku FM. 

V roce 2009 byly IP čerpány ve výši 1 049,57 tis. Kč na dokončení zábradlí u nové cesty na vinici sv. Kláry a provedení optické přípojky k síti T-systems tamtéž. 

0006938 – Návštěvnická vybavenost

IA je zaměřena na zlepšení návštěvnické vybavenosti a zvýšení spokojenosti návštěvníků BZP. 

V roce 2009 byly IP čerpány ve výši 3 331,39 tis. Kč na studii a zaměření plánovaného nového WC na vinici, byla dokončena část oplocení BZP v „Areálu Sever“ a „Areálu Západ“ včetně zaměření a byla dokončena výroba propagačního filmu o BZP. Dále byly vytvořeny umělecké dřevěné objekty do expozice „Mexiko“. Bylo zahájeno zpracování studie a PD na nové WC a zázemí na vinici sv. Kláry, dále byla zahájena stavba nové pokladny pro návštěvníky v severním areálu a došlo k úpravám turniketového systému v BZP.

0007503 – Areál Západ
Realizace stavby „Areál Západ“ (AZ) zajistí zpřístupnění vybudovaných staveb (skleník Fata Morgana, pěstební zázemí a technická budova) hospodářskému provozu a veřejnosti. Nedílnou součástí stavby je zajištění návštěvnického servisu v areálu minimálně na úrovni evropských botanických zahrad (restaurace se vstupním objektem). Architektonickým úkolem je začlenění AZ do okolní zástavby městské části Troja. 

V roce 2009 bylo vyčerpáno 0,71 tis. Kč na vícetisky PD k ÚR „Areálu Západ“ II. etapa, realizaci přístupu na střechu budovy AZ, větrací mříže do vnějších dveří zásobního skleníku, izolaci topných trubek zásobního skleníku a vybudování topného okruhu pro laboratoř. Organizace financovala IA převážně vlastními zdroji z inv. fondu (IF) částkou 1 242,80 tis. Kč.  

0008277 – Komunikace a parkoviště
Jedná se o postupnou rekonstrukci obslužných komunikací a pěších cest a současně vybudování řady opěrných zídek pro stabilizaci svahu, to vše s ohledem na historickou a památkově chráněnou vinici sv. Kláry. Realizace IA je plánována v letech 2003 – 2015. 

V roce 2009 bylo vyčerpáno 19,69 tis. Kč na nový mincovník do platebního automatu na parkovišti BZP a bylo provedeno geodetické zaměření nově připravované cesty v areálu vinice sv. Kláry.

Zoologická zahrada hl. m. Prahy
0004885 – Chovatelské zázemí (stáj „B“)

IA zahrnuje výstavbu celkem tří objektů (stájí) pro chov zvířat. Stáj „A“ byla v roce 2003 dokončena a zprovozněna – určena pro dva druhy antilop, zebry a pštrosy. Stáj „B“ je stále koncipována jako ubikace pro africká stepní zvířata, která by měla být společně se žirafami vystavována ve společném tzv. severním výběhu. Stáj „C“ byla původně zamýšlena také pro chovatelské zázemí pro africké stepní kopytníky, ale z důvodu povodní zničených chovatelských zařízení pro jiné druhy zvířat, zejména pro ptáky a malé savce, která již nelze nahradit v dolní části ZOO, byl změněn chovatelský záměr a v důsledku toho byla změněna vnitřní dispozice stáje „C“, která je nyní používána pro ptáky a malé savce. Stáj „B“ je posledním objektem souboru staveb pro ustájení zvířat, která budou společně vystavována v africkém stepním výběhu. Konkrétně se jedná o stáj pro cca 30 kusů antilop střední velikosti. Bohužel již několik let připravovaná stavba je blokována opakovanými odvoláními vlastníka sousední nemovitosti. Tato situace trvala i v roce 2009, kdy po dalším odvolání souseda věc znovu řeší příslušný odbor MHMP. Dokončení akce – stáj „B“ –  je v současné době kompletně projekčně připraveno. Organizace uvažuje stavbu zahájit až v roce 2011. 

V roce 2009 byla akce financována pouze vlastními zdroji z IF ve výši 23,80 tis. Kč, které byly čerpány na studii rozptylu pachových látek a čpavku v rámci veřejnoprávního projednání stavby. 

0006488 – Rekonstrukce rozvodů inženýrských sítí

V návaznosti na nově připravované objekty v areálu ZOO je třeba posílit, respektive vyměnit příslušné inženýrské sítě. Smyslem akce je rekonstruovat dožívající podzemní sítě, z nichž některé jsou starší 60 let a zároveň vytvořit podmínky pro novou výstavbu. od lachtanů, tučňáků a vodních ptáků – plně hrazeno z IF ZOO. V roce 2009 v rámci kontinuální rekonstrukce rozvodů inženýrských sítí v areálu ZOO byly zahájeny přípravné práce na rekonstrukci kolektoru inženýrských sítí a následně v roce 2010 bude zahájena realizace těchto prací. Akce slouží průběžné obměně a technickému zhodnocování rozvodů inženýrských sítí v areálu zoologické zahrady. 

V roce 2009 byly IP čerpány v plné výši 13 100 tis. Kč na dokončení výtlaku vypouštěných bazénových vod od lachtanů, tučňáků a vodních ptáků a na novou čerpací stanici a výtlak užitkové vody do centrálního vodojemu.

0008652 – Rekonstrukce chovného zařízení pro ptáky

Chovné zázemí pro ptáky je malý objekt v dolní části areálu, který byl po povodni pouze opraven do provozuschopného stavu a který se svou generální rekonstrukcí čekal až na příhodnější období po dokončení hlavních investičních akcí po povodni. Účelem je soustředění veškerého chovného zařízení do jedné lokality mimo hlavní návštěvnické trasy,    a vytvořit tak základní předpoklad pro úspěšné rozmnožování chovaných ptáků. 

V roce 2009 byla realizována II. etapa – objekt č. 5“ a postaveny dvě dvojvoliéry pro sovy a zoborožce. Realizace dalších expozic a chovných voliér dravců byla odsunuta na pozdější dobu vzhledem k omezeným finančním prostředkům a nutnosti řešit přednostně jiné úkoly. V roce 2011 se plánuje celý soubor staveb realizačně ukončit. 

V roce 2009 byly IP čerpány v plné výši 5 500 tis. Kč na II. etapu výstavby - obj. č. 5 sloužící chovu ptáků do velikosti labutě a expoziční dvojvoliéru teplomilných sov. Organizace financovala IA navíc vlastními zdroji z IF částkou 1 641,74 tis. Kč.  

0040414 – Velké voliéry

IA obsahuje dvě etapy. 1. etapa – průchozí voliéra papoušků – byla realizována v roce 2008. 2. etapa – expozice vodních ptáků – pak do roku 2010. IA obnáší rekonstrukci stávajících voliér zimoviště vodních ptáků v dolní části ZOO, které se promění z neexpozičních na expoziční, a dostavbu části objektu pro rozšíření expozičních možností voliér. V expozici budou vystavovány afričtí a jihoameričtí vodní ptáci, jako např. ibisové, kolpíci nebo vzácní člunozobci. 

V roce 2009 byly IP čerpány v plné výši 8 400 tis. Kč na zpracování kompletní projektové dokumentace, bylo získáno územní rozhodnutí i stavební povolení a byl vybrán dodavatel dle zákona č. 137/2006 Sb. V posledním čtvrtletí byla stavba fakticky zahájena, proběhly demoliční práce, byly provedeny pilotové základy konstrukcí nových voliér a byla vybudována spodní stavba objektu pro brodivé ptáky. Organizace financovala IA ještě vlastními zdroji z IF částkou 138,75 tis. Kč. 

0040465 – Středisko enviromentální výchovy

Pro prezentaci zvířat návštěvníkům organizace má v úmyslu vybudovat specializované předváděcí centrum. Jednou z nových aktivit, které toto centrum umožní, bude pravidelný komponovaný pořad, v němž budou zvířata prezentována tváří v tvář návštěvníkům při svých přirozených aktivitách. Součástí projektu je předváděcí jeviště, hlediště a cvičitelské a chovatelské zázemí. Středisko má sloužit pro prezentaci schopností a životních projevů chovaných zvířat návštěvníkům. 

V roce 2009 organizace vyčerpala 270,60 tis. Kč, zbývajících 2 729,40 tis. Kč žádá organizace ponechat a přesunout do roku 2010 (do IF pod UZ 099). V průběhu roku 2009 proběhla projektová příprava (byla zpracována PD k ÚR a SP a zadávací dokumentace k výběru dodavatele), proběhla veřejnoprávní projednávání projektů a bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby, ale z pěti poptaných dodavatelů podali nabídku pouze dva,          u kterých však výše nabídkových cen vysoce převyšovala cenu dle kontrolního rozpočtu ZOO,  proto bylo řízení zrušeno. Projekt bude podroben revizi a vzhledem k tomu, že na rok 2010 nebyly akci poskytnuty IP z rozpočtu HMP, odsouvá se realizace stavby až na rok 2011.

0021146 – OPPK – Revitalizace mlýnského náhonu v ZOO Praha

IA zahrnuje úpravu zbytku původního mlýnského náhonu (tzv. Strouhy) na přirozené stanoviště výskytu místní fauny a flóry. Jedná se převážně o terénní a sadovnické úpravy vedoucí ke zvýšení druhové rozmanitosti původních rostlin a živočichů.

V rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost (OPPK), spolufinancovaných HMP, státem a fondy EU, byly organizaci přiděleny celkové IP ve výši 3 151,89 tis. Kč, z toho 236,39 tis. Kč z rozpočtu HMP, 236,39 tis. Kč státní dotace a 2 679,11 tis. Kč z fondů EU. PO předpokládala IA realizovat v roce 2008, což se neuskutečnilo. Nevyčerpané IP roku 2008 byly převedeny do roku 2009 ve výši 3 151, 89 tis. Kč.

V roce 2009 byly IP čerpány ve výši  3 139,93 tis. Kč na úhradu veškerých nákladů spojených s realizací díla bez DPH. (zemní práce, hnízdiště, kamenné zídky, odbahnění, výsadby). Dále organizace financovala IA vlastními zdroji z IF částkou 596,58 tis. Kč, kterou použila na úhradu DPH veškerých nákladů spojených s realizací. Skutečné CNA byly 3 736,51 tis. Kč (HMP 236,40 tis. Kč, státní dotace 236,40 tis. Kč, fondy EU 2 667,13 tis. Kč a IF ZOO 596,58 tis. Kč). V rámci akce došlo v předmětném území k plošným probírkám porostů, úpravám dna a břehů vodoteče, terénním modelacím, vybudování laguny, suché zídky, základu pro hnízdo ledňáčka, sadovnickým úpravám – výsadbám dřevin, bahenních, vodních rostlin, založení travobylinného porostu, instalací parkosů, výrobě a instalaci informačního systému. IA byla ukončena.

0022211 – OPPK – Revitalizace Gočárových domů

Tzv. Gočárovy domy jsou dva objekty, konstrukčně na bázi dřeva, které stály původně na, tehdy civilním, letišti ve Kbelích. Architekt Gočár je vyprojektoval jako byt správce letiště       a čekárnu s občerstvením (dnes bychom řekli terminál). V sedmdesátých letech dvacátého století byly oba domky přemístěny do areálu zoologické zahrady. Bohužel při katastrofální povodni v roce 2002 byly oba domy vážně poškozeny. Od té doby probíhala komplikovaná jednání, jež měla rozhodnout o dalším osudu obou staveb. Uvažovalo se o variantách: vrátit je do Kbel, přemístit je na Petřín nebo přemístit je v rámci ZOO na jiné, bezpečné místo. Nakonec bylo rozhodnuto o přemístění v rámci ZOO. Bylo vydáno územní rozhodnutí (ÚR)   a následně stavební povolení (SP). Pro financování se podařilo zajistit dotaci z EU. S vlastní realizací se počítá v roce 2010. V rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost (OPPK), spolufinancovaných HMP, státem a fondy EU, byly organizaci přiděleny celkové IP ve výši 3 008,44 tis. Kč z rozpočtu HMP, 3 008,44 tis. Kč státní dotace a 34 095,61 tis. Kč z fondů EU, z toho na I. etapu celkem 10 315,72 tis. Kč: 773,68 tis. Kč z rozpočtu HMP, 773,68 tis. Kč státní dotace a 8 768,36 tis. Kč z fondů EU. ZOO plánuje akci financovat vlastními zdroji z IF ve výši 3 686,89 tis. Kč, CNA se předpokládají 43 799,37 tis. Kč. 

V roce 2009 se IA neuskutečnila a nevyčerpané IP budou převedeny do roku 2010 ve výši 10 315,72 tis. Kč. Organizace financovala IA vlastními zdroji z IF částkou 810,75 tis. Kč (vyhotovení PD). 

Odbor městského investora

0000012 - Protipovodňová opatření na ochranu hlavního města Prahy

Podstatná část stavebních prací na stavbě byla dokončena již před koncem roku 2005 a od té doby je zajištěna protipovodňová ochrana vnitřního města v rozsahu etap E 0001 Staré Město a Josefov, E 0002 Malá Strana a Kampa,  E 0003 Karlín a Libeň, E 0004 Holešovice – Stromovka, E 0005 Výtoň, Podolí a Smíchov a E0008 Protipovodňová opatření Modřany. 

V průběhu roku 2009 byla zajišťována příprava a realizace zbývajících částí stavby v následujícím rozsahu:

Etapa 0006 – Zbraslav a Radotín 

část 12 Zbraslav – Odvedení vnitřních vod

Na této stavbě bylo dokončeno osm z deseti hradidlových komor na dešťových kanalizacích. V návaznosti na zajištění technicky a ekonomicky podmiňujících investičních akcí byla v průběhu roku zahájena realizace zbývajících dvou komor, které jsou v současné době před dokončením. 

část 13 Zbraslav - sever

část 14 Zbraslav – jih

Po zdlouhavém projednávání dopravních opatření se v první polovině roku rozeběhla realizace části 13 i části 14, které jsou navrženy na úroveň ochrany před stoletou povodní. Na obou částech byla čerpána podpora z programu 129 120 Podpora prevence před povodněmi II Ministerstva zemědělství ČR ve výši 147,603 respektive 180,204 mil. Kč.

Na části 13 je ke konci roku prakticky v celém úseku dokončena železobetonová stěna hluboce zavázaná do podloží, k dokončení stavby na začátku příštího roku zbývají již jen práce na doprovodných objektech.

Na části 14 bude pokračovat výstavba protipovodňové stěny včetně úseků s mobilním hrazením i v roce 2010. 

část 21 Radotín, u školy,  Výpadová ul.

část 26 Radotín, ul. Věštínská, U Jankovky

Rovněž na obou částech stavby v Radotíně byla čerpána podpora z programu 129 120 Podpora prevence před povodněmi II Ministerstva zemědělství ČR ve výši 141,550 respektive 69,557 mil. Kč.

Na části 21 byl dokončen úsek protipovodňové linie okolo ulice Výpadová, v průběhu roku 2009 se podařilo dořešit majetkoprávní vztahy s církví, což před koncem roku umožnilo zahájit stavbu na úseku u školy. Tato část se bude realizovat i začátkem roku 2010.

Část 26 byla zahájena v březnu a celý úsek tvořený železobetonovými stěnami doplněnými mobilním hrazením byl dokončen ještě před koncem roku 2009.

část 22 Velká Chuchle 

Na základě rozhodnutí o vedení protipovodňové linie novou trasou a projekční koordinace s nově zařazenou stavbou Úprava potoka Vrutice zajišťovanou mandatářem IDS a.s., byla přepracována projektová dokumentace a požádáno o územní rozhodnutí. Stavební úřad MČ Praha 16 v roce 2008 sloučil územní řízení obou akcí, načež byla při ústním jednání stavba několika občany z důvodu zásadního nesouhlasu s úpravami potoka zcela negována. V únoru r. 2009 bylo společné územní rozhodnutí vydáno, ale několik místních občanů zastoupených JUDr. Kužvartem se proti němu odvolalo. OST MHMP jako nadřízený stavební úřad v prosinci 2009 odvolání zamítl, příprava obou staveb tak bude pokračovat v roce 2010.

Etapa 0007 – Troja

část 14 – Troja – městský okruh

Stavební práce na této části byly zahájeny již v roce 2007 a jejich průběh je nutno koordinovat s výstavbou městského okruhu v lokalitě Pelc – Tyrolka. Některé objekty budou dokončeny až po dokončení prací na tunelech Blanka.

část 15 Troja – západ

Na části 15 byly zahájeny práce na sypání zemní hráze v květnu podle harmonogramu, který vycházel z potřeby vzájemné koordinace s částí 16 a 17, umožnění obslužnosti zoologické zahrady a nutnosti realizovat v prostoru ještě další vodohospodářské investice. Těleso hráze je ze značné části dokončené a v roce 2010 proběhnou dokončovací práce.

část 16 Troja – Pod Havránkou

Na této části byly ve složitých prostorových podmínkách ulice Pod Havránkou, parkoviště pro autobusy do ZOO, a v souběhu s dalšími investicemi, v průběhu roku dokončeny železobetonové stěny doplněné mobilním hrazením i navazující části zemní hráze a stavba byla ke konci roku 2009 ukončena. 

část 17 Troja – opatření na kanalizaci

Rovněž na této části  jsou podstatné části hradidlových komor i úseků mobilního hrazení před koncem roku prakticky dokončeny, na některých objektech již probíhá kolaudační řízení.

část 21 Zkapacitnění Šáreckého potoka

V průběhu roku byla dle kompetencí příslušných stavebních úřadů vydána stavební povolení, která nabyla právní moci. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele, tak aby mohla být zahájena v  roce 2010 realizace stavby. 

0000013 - Baba II, rekonstrukce IS

Jedná se o rekonstrukci v minulosti nezkolaudovaných inženýrských sítí provozovaných v havarijním stavu na Praze 6, sídliště BABA. Po projednání projektového řešení s MČ Praha 6 byla na pokyn investora koncem druhého čtvrtletí inženýrská a projektová příprava stavby znovu zahájena. Ve třetím čtvrtletí byl v souladu s požadavky MČ Prahou 6 zkompletován podklad pro vyhotovení aktualizace projektové dokumentace a ve čtvrtém čtvrtletí byla aktualizace projektové dokumentace vyhotovena.

0000050 - TV Slivenec

Etapa 0003 – Kanalizace Slivenec  

Výstavba kanalizace vč. napojení na pražský kanalizační systém.

Lokalita : Na Korálově - projednává se dokumentace ke stavebnímu povolení., zbývá projednat majetkoprávní elaborát. 

Lokalita : Na Přídole - projekt. dokumentace ke stavebnímu povolení je projednána po technické stránce. Zbývá projednat majetkoprávní záležitosti – zajistit smluvní souhlas jednoho z vlastníků, na jehož pozemky byla uvalena exekuce. 

Etapa 0005 – Komunikace Slivenec

 Dokumentace k územnímu řízení na konečnou úpravu komunikací prošla různými úpravami – dle připomínek vlastníků pozemků, organizací státní správy, vč. ÚMČ Slivenec.

Z celkové PD byla vyjmuta dešťová kanalizace a komunikace v ul. Ke Smíchovu (v úseku

K Holyni – Nefritová) – bylo provedeno spolu se splaškovou kanalizací.a zkolaudováno.  

Etapa  0007 – Komunikace U Náhonu 

Rekonstrukce komunikace ul. U Náhonu byla ohlášena stavebnímu úřadu, stavební úřad s ohlášením souhlasí. Přeložky kabelů PRE a.s. a veřejného osvětlení vyžadují stavební povolení – stavba je před podáním žádosti o vydání stavebního povolení.

Etapa 0008 – Kanalizace Ke Smíchovu

Splašková kanalizace v ul. Ke Smíchovu v úseku od křižovatky ulice K Holyni po ulici Nefritovou je dokončena a zkolaudována.

Etapa 0009 – Diamantová – DK

Výstavba dešťové kanalizace v ul. Ke Smíchovu s vyústěním do retenční nádrže v ul. Diamantová – bylo vydáno stavební povolení s nabytím právní moci a je zpracováván projekt

pro výběr zhotovitele. Byl vybrán zhotovitel a stavba předána k realizaci. Stavební práce pokračují. Řeší se problémy s vodou, která zaplavuje těžní šachty v ul.Ke Smíchovu.

Etapa 0010 – Tyrkysová

Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace v ul. Tyrkysová,  U Spojky. Stavba je zahájena a probíhají stavební práce. 

Etapa 0011 – Vodovod Ke Smíchovu

Jedná se o výstavbu vodovodního řadu v ul. Ke Smíchovu.Stavba dokončena a zkolaudována.

Etapa  0012 – Rubínová

Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace v ul. Rubínová včetně zřízení kanalizačních přípojek a uvedení komunikace do původního stavu. Stavební práce pokračují. 

Etapa 0013 – Opálová

Jedná se o výstavbu  splaškové kanalizace v ul. Opálová a zřízení kanalizačních přípojek a uvedení komunikace do původního stavu. Probíhají stavební práce. 

0000083 - Horní Počernice – ČOV Svépravice

Etapa 0004 – Domkovská

Domkovská – splašková kanalizace - probíhá aktualizace dokumentace pro výběr zhotovitele. Poslední část kanalizace stavby ČOV Svépravice 2, část. Aktualizuje se vyjádření správců inž. sítí a je souhlas se změnou stavby pro retenční nádrž.

Etapa - 0005 HOPO – východ 

Dokončení výstavby splaškové kanalizace vč. veřejných částí přípojek ve východní části MČ.Stavba prošla schvalováním EIA. Nyní se řeší majetkoprávní projednání, protože stavba je vedena přes soukromé pozemky. Zpracovává se čistopis PD pro podání žádosti o ÚR.

Etapa 0007 - Za dálnicí 

Výstavba splaškové kanalizace a vodovodních řadů v oblasti pod dálnicí D 11 v ulicích Ke Xaverovu, Na Svěcence, Do Svépravic a K Hrázi. Byla rozeslána studie k odsouhlasení.

Etapa 0008 – Jívanská

Etapa byla dokončena a zkolaudována

Etapa 0009-  Běchorská - Běluňská 

Výstavba kanalizačních a vodovodních řadů v ulici Jívanská v úseku ulic Běchorská a Běluňská. Dne 23.3.09 bylo  předáno staveniště a byly zahájeny stavební práce. Stavba dokončena, požádáno o kolaudaci, místní šetření proběhlo 30.6.2009. Stavba komunikace byla dokončena 31.8.09, závěrečná kontrolní prohlídka svolána na 6.10.09. Kolaudační souhlas vydán.

Etapa 0010 – Na Pozorce

Výstavba splaškové kanalizace v ulici Na Pozorce. Stavba byla dokončena. Na stavbu byl vydán kolaudační souhlas, a stavba byla finančně vyvedena na patřičné správce.

Etapa 0011 – Pod Starákem

Rekonstrukce komunikace v ul. Br.Veverkových a Pod Starákem – v 06/2009 bylo předáno staveniště a zahájeny stavební práce. Stavba byla dokončena, proběhla přejímka a kolaudace díla.

0000085 - TV Řepy 

Nově budovaná kanalizace, vodovod a komunikace řeší nevyhovující technickou vybavenost městské části na území starých Řep. Projektovaná kapacita technické vybavenosti je v dostatečné míře uvažována i pro následné investice v obci. 

Stavba je rozdělena na 6 etap. 

Etapy 0001- 0004 - 1.část dokončena a předána v předchozích letech.

Etapa 0004 – 2.část – (ul.Kolínova, Ke Kaménce) – proběhlo zahájení stavby. 

Etapa 0005 – (ul.Hekova, Augustova, Na Moklině) – legislativně připravena pro realizaci v r.2010.

Etapa 0006 - zokruhování vedlejších ulic dokončena.  Probíhají koordinační jednání s MČ 

Praha 17, která v koordinaci v rámci stavby provede obnovu chodníků z vlastních finančních zdrojů.

0000088 - TV Libuš

Etapa 0005 – Odkanalizování Písnice I

Splašková kanalizace v ulici Švihovská. Bylo  vydáno stavební povolení.

Etapa 0006 – Ke Kašně – Kanalizace 

Splašková kanalizace v ulici Ke Kašně  - proběhla kolaudační prohlídka. Je vydán kolaudační souhlas.

Etapa 0007 – Komunikace Libuš III.

Rekonstrukce komunikací v ulicích Drůbežářská, U Pejřárny, Za Jalovým dvorem, V Koutě-1.část, K Lukám (sever),  Chladírenská, V Rohu, Burianova, Na Jezerkách,  Božejovická, Na Močále, Jalodvorská, Slavonická. -  byla podána žádost o vydání  stavebního povolení. Ulice K Jezírku -1.část a V Tůni je dokončena. 2. část ulice V Koutě –  projednává se dokumentace k územnímu řízení.

Etapa 0008 – Komunikace Písnice

Z rozsahu plnění zůstává pouze rekonstrukce ulice Ke Březině kde bylo zahájeno stavební řízení.

Etapa 0010 – Komunikace Libušská

Jedná se o výstavbu okružní křižovatky v ulici Libušská s Kunratickou spojkou, která navazuje na rekonstrukci ulice Libušské.   Projednání majetkoprávních vztahů k pozemkům je problematické u některých vlastníků, kteří nesouhlasí se snižováním kupních cen. Projektová dokumentace je připravena k podání žádosti o vydání stavebního povolení.

Etapa 0012 – Obchvatová komunikace

Výstavba komunikace včetně chodníků a vyvolaných IS mezi ulicemi Libušská a Kunratická spojka v k.ú. Písnice. Bylo vydáno rozhodnutí o posouzení vlivu stavby na živ. prostředí (EIA). Dle podmínek EIA probíhá aktualizace DÚR a následně příprava k územnímu řízení. 

Etapa 0013 - Dobronická 

Jedná se o výstavbu splaškové a dešťové stoky v ulici Dobronická, Mílová, Obrataňská a bezejmenné ulice. Je vydáno stavební povolení a byla prodloužena jeho platnost. Na realizaci úseků DK a SK, které umožní napojení na stávající systém odkanalizování a umožní odpojení stávající a nevyhovující čerpací stanice je zpracována DUR  - je podána žádost o územní řízení. Je podána žádost o vydání vodoprávního rozhodnutí a žádost o zrušení stávající kanalizace. 

Etapa 0015 – V Zákopech

Rekonstrukce komunikace v ulici V Zákopech v k.ú. Písnice. Součástí rekonstrukce je likvidace dešťových vod, protihluková opatření, veřejné osvětlení a vyvolané přeložky podzemních vedení. Projednává se dokumentace k územnímu řízení. 

Etapa 0017- Bezejmenná

Výstavba propojovací komunikace mezi ulicí Mílová a „bezejmenná“ včetně výstavby chodníků a vyvolaných přeložek inženýrských sítí. Byly provedeny přejímky dokončené stavby.

Etapa 0019 - Vacovská

Výstavba dvou větví gravitačních splaškových stok v ulici Vacovská je dokončena, proběhla závěrečná prohlídka stavby Je vydán kolaudační souhlas.

Etapa 0023 – Na Losách

Jedná se o rekonstrukci konstrukčních vrstev komunikace v ulici Na Losách v úseku intravilánu od ulice Libušská. 

0000092 - TV Zličín  

Etapa 0008 – Komunikace Zličín  - obchvatová komunikace

Jedná se o dokumentaci k územnímu řízení na část obchvatové komunikace Na Radosti – Hrozenkovská. Probíhají jednání s vlastníky pozemků (převody majetku na Obec hl.m. Praha)

a s veřejnoprávními orgány. Projednání EIA bylo ukončeno s tím, že stavba dále nebude posuzována v tomto režimu. 

Etapa 0010 – Komunikace Sobín 

Jedná se o plošnou rekonstrukci stávajících komunikací v Sobíně. Pokračuje projednávání dokumentace k územnímu rozhodnutí včetně koordinace s bytovou zástavbou Sobín. Současně probíhá koordinace projektu s projektem Pražské plynárenské na plynofikaci Sobína. 22.1.2009 proběhlo ústní jednání a bylo vydáno Územní rozhodnutí. Dne 22.9.09 bylo předáno staveniště k přípravným a průzkumným pracím zhotoviteli.5.11.09 bylo dokončeno předání staveniště 1. části komunikací Sobín a byla zahájena realizace díla. 

Etapa 0011 – Obchvatová komunikace Zličín 

Výstavba komunikace vč. veřejného osvětlení v úseku mezi ul. Hrozenkovská – Strojírenská. Dokumentace k územnímu řízení obchvatové komunikace část Hrozenkovská – Strojírenská. je projednána s veřejnoprávními orgány, probíhá majetkoprávní projednání s vlastníky pozemků. Projednání EIA bylo ukončeno s tím, že stavba dále nebude posuzována v tomto režimu. 

Etapa 0012 – Na Radosti

Rekonstrukce komunikace v ul. Na Radosti v úseku Řevnická – Do Blatin. Vydáno právoplatné územní rozhodnutí. Dokumentace ke staveb. povolení – projednána s veřejnoprávními orgány. S dotčeným vlastníkem (Siemens, zastoupený spol. Mary s.r.o.) části pozemku potřebného k výstavbě okružní křižovatky s ul. Do Blatin byla uzavřena nájemní smlouva a smlouva budoucí kupní. Byla podána žádost o vydání stavebního povolení na MHMP odbor dopravy – komunikace a na stavební odbor Řepy – přeložky sítí. V úseku Do Blatin – Hrozenkovská byl vybrán zhotovitel díla. Stavební povolení vydáno ve 12/2009, stavba byla zahájena 12/09 v úseku Do Blatin – Hrozenkovská.  Předání staveniště úseku Do Blatin-Hrozenkovská zhotoviteli INOS Zličín a.s.bylo 19.11.09 a následně byla zahájena realizace díla. Požadavek ÚMČ Praha – Zličín na realizaci světelné křižovatky Hrozenkovská – Na Radosti je projednáván na úrovni vedení ÚMČ a OD MHMP.

 Etapa 0013 Hostivická

Přejímka díla proběhla 29.10.08.Dílo bylo v předčasném užívání z důvodu měření hluku do 30.4.09.Po předložení protokolů z měření pak bylo kolaudační rozhodnutí vydáno 11.5.09 s nabytím právní moci dne 12.6.09.

Etapa 0014 – Vodovod Mladých 

Výstavba vodovodních řadů včetně veřejných částí vodovodních přípojek v ulici Mladých a Vsetínská. Je zpracována dokumentace pro územní řízení a probíhá její projednávání. Vzhledem ke změně vlastnických poměrů byla DÚR aktualizována a nově projednána s PVK a PVS.

Etapa 0015 – Slánská

Rekonstrukce komunikace včetně výstavby chodníků v ulici Na Radosti v úseku ulic Do Blatin a Slánská. Součástí etapy jsou vyvolané přeložky pozemních vedení. Na základě projednání studie proveditelnosti  bylo rozhodnuto, že se nebude pokračovat v přípravě přeložky komunikace Na Radosti, ale byla zpracována dokumentace k územnímu řízení  pro rekonstrukci stávající komunikace v úseku od ul. Do Blatin k ul. Slánská, která se v současné době projednává.

Etapa 0016 – Ke Zličínu

Jedná se o rekonstrukci komunikace v ulici Ke Zličínu a výstavbu vodohospodářské infrastruktury (splašková a dešťová kanalizace a vodovod), STL plynovodu a veřejného osvětlení. PD ve stupni DÚR se projednává. 

Etapa 0017 – Valtická

Jedná se o výstavbu dešťové kanalizace DN 300 – DN 1000 z trouby sklolaminátové v ulici Valtická. Staveniště bylo předáno 24.11.09 zhotoviteli INOS Zličín a.s. a následně zahájena realizace díla.

0000093 - TV Kbely

Etapa 0015 – Sběrná

Prodloužení veř.osvětlení, stavební práce byly dokončeny a převzaty dne 23.3.09. Kolaudační  souhlas vydán v 07/2009. 

Rekonstrukce komunikace Všejanská - staveniště bylo předáno dne 24.4.09 zhotoviteli díla. Stavba dokončena a převzata 25.5.09. Kolaudační souhlas vydán v 08/2009.

Etapa 0017 – Semilská

Rekonstrukce části ul.Toužimská v pokračování etapy 0019 a ul.Semilská v úseku od ul.Toužimská po Železnobrodskou včetně přeložek inženýrských sítí. Stavba je dokončena a zkolaudována 02/2009. S Telefónicou O2 jsou řešena věcná břemena na přeložky.

V rámci etapy 0017 je realizováno na obj. SSZ na křižovatce ul.Toužimská a Semilská. Staveniště bylo předáno zhotoviteli Průmyslové stavby Praha s.r.o. dne 12.11.09 a realizace díla byla zahájena.

Etapa 0022 – Tunel

Jedná se o podchod pod náspem drážního tělesa, který bude prováděn hornickým způsobem. Účelem je zřízení propojovací komunikace pro pěší a cyklisty mezi dvěma částmi nově zřizovaného parku, které jsou od sebe odděleny stávající provozovanou železniční tratí. 

Na objekty SO 20.1 Podchod a SO 20.2 Portály bylo Drážním úřadem vydáno stavební povolení, které dne 22.9.2009 nabylo právní moci. Na zbývající objekty vydal stavební úřad MČ Praha 19 dne 16.10.2009. 

Etapa 0023 – Náměstí Františka Strašila

Jedná se o rekonstrukci komunikací, výstavbu parkovacích stání a revitalizaci území daného komunikacemi Toužimská a Bakovská. Součástí plnění jsou přeložky stávajících inženýrských sítí (kabely VN, NN, veřejné osvětlení, telekomunikační vedení apod.) a likvidace dešťových vod.

Etapa 0024 – Novákova zahrada

Výstavba parkovacích stání podél ulice Jilemnická v lokalitě „Novákova zahrada“. Součástí plnění je revitalizace a zalesnění dané lokality. Byla zpracována dokumentace k územnímu řízení a projednává se. Městská část obdržela návrh variantního řešení a po jejich výběru se zpracuje DUR na parkoviště.

Etapa 0027 – Centrální park

Jedná se o revitalizaci Vinořského potoka v délce cca 50,0 bm v úseku od propustku pod tratí ČD a výstavba komunikací pro pěší, včetně veřejného osvětlení, propojujících nově realizovaný podchod pod tratí ČD s komunikací Toužimská a „Centrálním parkem“ v MČ Praha 19. Stavební povolení vydal dne 16.10.2009 stavební úřad MČ Praha 19 (nabytí právní moci dne 11.11.2009). Zhotovitel zahájil stavbu převzetím staveniště dne 26.11.2009.  

Etapa 0025 – Cyklostezky

Výstavba cyklistické stezky a chodníku v ulici Mladoboleslavská. Byla předána dokumentace k územnímu řízení.

Etapa 0026 – Hornopočernická

Rekonstrukce komunikace a výstavba chodníků v ulici Hornopočernická v úseku ulice Mladoboleslavská a chráněného přejezdu ČD. 

Chodník Hornopočernická je připraven k realizaci, bylo vydáno stavební povolení. Staveniště předáno 4.8.09 zhotoviteli. Stavba byla dokončena. Vlastní rekonstrukce komunikace Hornopočernická včetně křižovatky s Mladoboleslavskou je připravena k podání žádosti pro stavební povolení. Připravuje se výběr zhotovitele díla.

Etapa 0021 -  Kbelský  sběrač

Rekonstrukce Kbelského sběrače bude provedena na oznámení udržovacích prací v k.ú. Kbely a Letňany. Způsob rekonstrukce byl technicky projednán. Oznámení udržovacích prací v k.ú. Letňany váže na souhlas soukromého vlastníka pozemků na kterých se sběrač nachází.  

0000100 - TV Zbraslav

Etapa 0002 – Kanalizace Lahovičky 

Výstavba splaškové kanalizace, stavba dokončena a probíhá příprava  na kolaudační řízení.

Zpracovává se nová projektová dokumentace pro změnu trasy vodovodu   dle požadavku PVK. Současně jsou řešeny  problémy se soukromými pozemky. Kolaudace řadů úspěšně proběhla, v  současnosti se stavba je finančně vyvedena.

Etapa 0002 – rekonstrukce vodovodních řadů

Po technické stránce dokumentace projednána. Nutný výkup soukromých pozemků.

Etapa 0003 – Kanalizace Zbraslav

Lokalita Peluněk –  vydáno stavební povolení včetně nabytí  právní moci. Prodlouženo stavební povolení a nabylo právní moci.

Etapa 0004 – Komunikace Zbraslav

Práce na dešťové kanalizaci zahájeny v rámci stavby komunikace Žitavského. 

Prodloužena stavební povolení na dešťovou kanalizaci a přeložky inženýrských sítí. Stavební povolení na komunikace okolí Romana Blahníka prodlouženo a nabylo právní moci.

Etapa 0005 – Komunikace Lahovičky

Celoplošná rekonstrukce komunikací v k.ú. Lahovičky. Příprava  stavby k územnímu řízení pozastavena do vyřešení  majetkoprávních problémů. 

Etapa 0008 – Komunikace Žitavského

Stavba byla dokončena a předána investorovi, pro úspěšné dokončení kolaudačního řízení je nutno ještě    vyhotovit protokol hlukového měření. Komunikace proto  byla  dána do předčasného užívání.

Zbraslavské náměstí – rozeslána dokumentace pro územní řízení k vyjádření, současně byla  rozeslána hluková studie. 

Etapa 0011 – Zdeňky Nyplové 

Jedná se o rekonstrukci komunikace a výstavbu chodníků v ulici Zdeňky Nyplové včetně rekonstrukce dešťové kanalizace. Dne 5.3.2009 v rámci kolaudace proběhla závěrečná kontrolní prohlídka úseku mezi ulicemi Na Královně a Nezvalova s kladným výsledkem. V tomto úseku byla provedena rekonstrukce stávající dešťové kanalizace a kompletní rekonstrukce komunikace, chodníků a parkovacích vjezdů včetně vybourání stávajících povrchů.

Etapa 0012 – Vodovod Závist

Výstavba vodovodního řadu DN 150 spojující lokalitu Závist v k.ú. Zbraslav se stávajícím vodovodním řadem v ulici Nad Roklí v k.ú. Komořany. Je zpracována DUR a probíhá veřejnoprávní projednání.

0000101 - TV Újezd   

Etapa 0004 – Komunikace

Rozšíření komunikace Formanská (směr Kateřinky).

Dokumentace k územnímu řízení byla dopracována dle připomínek  převážně k dopravnímu řešení a byla předložena znovu k projednání. Nastal posun v majetkoprávních vztazích, ale k dopracování čistopisu DUR je třeba přeřešit odvádění dešťových vod z komunikace a nové přilehlé zástavby z důvodu nerealizace původně uvažované výstavby tzv. Zeleného Újezda soukromého investora, kde bylo uvažováno s retencí a urbanistickým využitím těchto dešťových vod (jezírka a rybníčky). 

Etapa 0007 – komunikace II – prostor u čerpací stanice

Jedná se o výstavbu chodníku pro pěší k zastávce MHD u Návesního rybníka, doplnění zpevněných ploch a výstavba nového neprůhledného oplocení kolem stávající ČS splaškových vod. Bylo zpracováno DUR  a zahájeno její projednání.

Etapa 0009 – K Motelu

Splašková kanalizace DN 300 v ulicích K Motelu, Nad Náhonem, K Mostu – byla dokončena. Je vydán kolaudační souhlas.

Etapa 0012 – Komunikace Pod Napětím 

Jedná se o výstavbu splaškové a dešťové kanalizace, veřejného osvětlení a nového povrchu komunikace.Dokumentace k územnímu řízení byla dopracována dle připomínek a probíhá majetkoprávní projednání k územnímu řízení.

Bylo zažádáno o územní rozhodnutí. ÚR bylo přerušeno z důvodu požadavku  OV ÚMČ Praha 11 na dodání rozhodnutí o připojení na pozemní komunikaci a o dodání stanovení kategorie komunikace. O obojí bylo zažádáno.

Etapa 0013 – Dešťová kanalizace

Výstavba dešťové kanalizace DN 400 v ulici Josefa Bíbrdlíka -  stavební práce byly dokončeny. Proběhlo kolaudační řízení.

Etapa 0014 – Josefa Bíbrdlíka 

Rekonstrukce komunikace včetně výstavby chodníků – je dokončeno a zkolaudováno.

Etapa 0016 – Nad Statkem

Jedná se o stavební úpravy, tj. sejmutí travní vrstvy o mocnosti 60 mm, její odvoz a uložení na deponii, srovnání podkladních vrstev (násypy a výkopy) do předepsané nivelety na pozemku parc. číslo 385/1,2 a 4 v k.ú. Újezd v ulici Nad Statkem.

Etapa 0018 – Komunikace K Motelu

Jedná se o rekonstrukci komunikace v ulici K Motelu a Nad Náhonem. Byla zpracována DUR a bylo zahájeno její projednání.

Etapa 0019 – Vodovod Nad Statkem

Jedná se o výstavbu vodovodního řadu DN 100 z trouby litinové v délce 223,00 bm v ulici Nad Statkem. Práce byly zahájeny.

Etapa 0020 – Komunikace Formanská II

Jedná se o rekonstrukci povrchu vozovky v komunikaci v ulici Josefa Bíbrdlíka včetně zřízení příkopu a terénní úpravy podél této komunikace. Součástí plnění je výstavba veřejného osvětlení v daném území v délce 36,00 bm včetně dodávky a osazení 1 ks stožáru Je dokončeno.

Etapa 0021 – Technická infrastruktura MČ

Jedná se o výstavbu víceúčelového hřiště, propojovací komunikace z betonové dlažby a dodávku, osazení a kompletaci plastové přečerpávací nádrže v ulici Nad Statkem v k.ú. Újezd. Je dokončeno.

0000102 - TV Koloděje

Etapa 0006 – komunikace K Sibřině

Rekonstrukce ulic Sněžná a Jílovická, kde není  třeba sanace kanalizace,  byla dokončena včetně definitivního dopravního značení. Bylo vydáno kolaudační rozhodnutí.

Na ul. Bohdašínskou se zpracovává dokumentace k územnímu řízení, projekt zahrnuje i výstavbu dešťové kanalizace.

Etapa 0004 – komunikace K Dubči

Jedná se o  rekonstrukci komunikací ve správě TSK včetně nezbytných sanací a dostavby dešťové kanalizace v souladu s Generelem dešť. kanalizace a ve spolupráci s PVS a.s. Dokumentace k územnímu řízení byla odevzdána a bylo zahájeno její projednávání.

Etapa 0007 – Šachovská

Rekonstrukce chodníku  V Lipách a K Běchovicům byly  dokončeny a bylo vydáno kolaudační rozhodnutí. Zhotovitel projektu  byl vyzván ke  zpracování dokumentace rekonstrukce komunikace Šachovská, včetně likvidace dešťových vod. Probíhá projednávání projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení. Bylo zažádáno o vynětí ze zemědělského půdního fondu. Bylo zažádáno o územní rozhodnutí a stavební povolení. Stavební povolení na tu část komunikace, která nevyžaduje územní rozhodnutí, bylo vydáno. Na zbývající část bylo zahájeno sloučené územní a stavební řízení. Rekonstrukce komunikace proběhla v 11-12/2009 na základě vydaného povolení OV ÚMČ Praha 21.

0000106 - TV Šeberov 

Etapa 0004 – Komunikace K Šeberovu 

Etapa ukončena  mimo výstavby komunikace v ulici V Ladech II, na kterou je zpracována dokumentace k územnímu řízení, která je rozeslána a probíhá její projednání. Řeší se zásadní připomínky k této dokumentaci zejména požadavek PVS a.s.. 

Etapa 0005 – Komunikace Hrnčíře

Součástí etapy je rekonstrukce místních komunikací v k.ú.Hrnčíře včetně likvidace dešťových vod. Výstavba splaškové kanalizace v ulici Za Šmatlíkem – probíhají stavební práce na obnově komunikace po pokládce splaškové kanalizace. Splašková kanalizace je dokončena a bylo vydáno kolaudační rozhodnutí.

etapa 0008 – Kanalizace Hrnčíře  (Americké domky)

Jedná se o výstavbu nové splaškové kanalizace, doplnění drenážního vedení, zrušení stávající stoky a přeložku vodovodních řadů v ulicích K Oboře, Bělásková, Babočková, Žluťásková

Stavba byla dokončena ve všech ulicích a zkolaudována.

Etapa 0009 – Zadní

1. část ulice Zadní a ulice Rozkošská je dokončena a zkolaudována. 2.část ulice Zadní - jedná se o rekonstrukci ulic U Rozkoše, Za Jednotou a zbývající části ul. Zadní včetně vyvolaných přeložek inž. sítí. Probíhá projednávání dokumentace k územnímu řízení na přeložky inž. sítí a kompletní majetkoprávní projednání k územnímu a stavebnímu řízení.Z neřešitelných majetkoprávních důvodů byla z akce vyňata ulice U Rozkoše. Na přeložky inž.sítí bylo  vydáno územní rozhodnutí. Na vlastní rekonstrukci komunikací Zadní a Za Jednotou bylo  vydáno stavební povolení, které  nabylo právní moci. Na přeložky inž. sítí  bylo vydáno stavební povolení. Stavba dokončena a zkolaudována.

etapa 0011 – Kanalizace Hrnčíře II “

Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace  v ulici Žluťásková a Bezejmenná. Součástí plnění je přepojení stávajících objektů na novou kanalizaci a přeložka vodovodního řadu. Probíhají stavební práce. Stavební práce dokončeny a stavba zkolaudována.

etapa 0016 – Radešovská

Rekonstrukce komunikací včetně likvidace dešťových vod. Probíhá zpracování dokumentace pro stavební povolení. DSP byla odevzdána, kladně projednána a připravuje se žádost o stavební povolení.

etapa 0017 – Lipenská

Probíhá zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí.

Etapa 0018  - Kanalizace Hrnčíře III

Jedná se o projednání ověřovací studie pro změnu odkanalizování k.ú. Hrnčíře, která spočívá v postupné změně podtlakové kanalizace na kanalizaci gravitační a tlakovou.

0000113 - TV Lipence

Etapa 0004 – Komunikace Jílovišťská – 2.etapa

II. část rekonstrukce stávající komunikace v ulici Jílovišťská včetně likvidace dešťových vod. Zpracovává se nová projektová dokumentace k územnímu řízení – probíhají konzultační jednání se zhotovitelem projektu. 

Etapa 0006 – Komunikace III   

Autobusové obratiště Jílovišťská – územní rozhodnutí je vydáno a nabylo právní moci.  Dokumentace ke stavebnímu povolení byla projednána a požádáno o vydání třech stavebních povolení: na sociální zařízení pro řidiče bus MHD v ul. Černošická – V Alejích, bylo zahájeno stavební řízení, dále na obratiště Jílovišťská a dále  na retenční nádrž (vodohosp. projednání).  Byla vydána všechna 3 stavební povolení a všechna nabyla právní moci. 

Propojení ulic Ve Žlábku, Ke Štěrkovně. Komunikace U Žlábku, Nad Žlábkem – bylo vydáno stavební povolení.

Etapa 0007 – Komunikace TSK   

Jedná se o rekonstrukce komunikací J. Houdka a Černošická v MČ Praha  – Lipence. Na stavbu je vydáno územní rozhodnutí a   stavební povolení na komunikace, vodní díla a přeložky inž.sítí. Všechna tato rozhodnutí  jsou v právní moci. O dokončení stavebního řízení na protipovodňovou zeď bude požádáno po vyřešení majetkových vztahů – na dotčeném pozemku došlo ke změně vlastníka, který požaduje změny v projektové dokumentaci. Změna stavby na rekonstrukci propustků je projednávána. Stavební povolení na úpravu propustku na Kyjovském potoce bylo vydáno. Je zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele na 2. část stavby. Stavba 1. části etapy v úseku Jílovišťská – K topolům byla zahájena přeložkou vodovodu a pokračuje v celém rozsahu, stavba byla dokončena v rozsahu celé trasy s vyjímkou přeložek IS, které probíhají do trasy následujícího úseku – viz Etapa 0012 Černošická. Přeložky budou realizovány z technických důvodů současně s rekonstrukcí komunikace etapy 0012.

Etapa 0008 – Komunikace k Radotínu  

Jedná se o stavbu nové komunikace. Ke stavbě nebylo dosaženo kladného stanoviska OŽP MHMP. Trasa neodpovídá územnímu plánu. Nutná změna ÚP nebo změna trasy. Příprava byla zastavena. 

Etapa 0009 – IS Dolní Černošice

Jedná se o výstavbu vodohospodářské infrastruktury a rekonstrukce komunikací v části Dolní Černošice. Na dostavbu vodovodu a vodojemu pro tuto oblast byla přepracována DUR podle připomínek PVS a MČ Zbraslav. DUR pro 1. a 2. etapu byla sloučena do jedné stavby a  PD je rozeslána k vyjádření. Stavba se nachází na k.ú. Zbraslav a týká se i části připravované stavby „TV Lipence komunikace TSK“ kde je nutná dostavba vodohospodářské infrastruktury v komunikaci Josefa Houdka. Stavba je připravena k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí., zbývá zajistit souhlas vlastníka. Na stavbu bylo vydáno  územní rozhodnutí.

Etapa 0012 – Černošická

Rekonstrukce komunikace Černošická, včetně přeložek IS, dešťové kanalizace v úseku K Topolům – točka MHD. Stavba zahájena v 11/2009, dokončení v roce 2010.

0000114 - TV Stodůlky       

Etapa 0003 – Vstavačova

Jedná se o výstavbu splaškové, dešťové kanalizace, vodovodu a vyvolaných přeložek kabelových vedení a následné čisté úpravy komunikací Ostřicová, Vstavačova a Pod Zličínem v Praze – Stodůlkách. Byla zpracována dokumentace ke stavebnímu povolení, která se v současné době projednává a  řeší se připomínky hygienické stanice,  PVK a Eltodo k dokumentaci pro stavební povolení. Probíhá majetkoprávní projednání ke stavebnímu povolení.

Na základě výsledků kamerového průzkumu stávajícího odvedení dešťových vod z ulice Vstavačové byl ve stupni DUR  zpracován nový návrh odvedení dešťových vod, který se v současné době projednává.

Etapa 0006 – Nová Ves

Výstavba inž. sítí v ulici K Opatřilce, byly zahájeny stavební práce 1. části stavby.

0000117 - TV Zbuzanská

Jedná se o rekonstrukci a dostavbu infrastruktury, zejména splaškové kanalizace v oblasti Jivin na Praze 6 mezi ulicemi Zbuzanská, Hořelická, Unhošťská a Netřebská. Stavba má vydané pravomocné ÚR a projednanou DSP s dotčenými orgány státní správy. V prvním a druhém čtvrtletí probíhalo zajišťování majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků stavbou. Ve třetím čtvrtletí bylo požádáno o prodloužení platnosti územního rozhodnutí a pokračovalo majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků stavbou. Ve čtvrtém čtvrtletí proběhlo kladně řízení o prodloužení platnosti UR, pokračovalo majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků stavbou a byla vyhotovena DZS.

0000132 - TV Točná

Jedná se o vybudováni technické infrastruktury v Točné a Cholupicích – splašková a dešťová kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, obnova povrchů komunikací a chodníků. 

Etapa 0001 - IS Cholupice, část 01 Cholupice

Etapa má vydané pravomocné územní rozhodnutí a na objekt splašková kanalizace stavební povolení.

V prvním čtvrtletí z důvodu omezeného množství finančních prostředků byla vyhotovena DZS pouze v rozsahu oddílu I. splaškové kanalizace. Současně byla z důvodu nového požadavku TSK na odvodnění komunikací, vyhotovena změna DUR a aktualizace DSP. Ve druhém čtvrtletí byl podán návrh na vydání stavebního (vodoprávního) povolení na objekt vodovody a byl zahájen výběr zhotovitele na realizaci splaškové kanalizace v rozsahu oddílu I. Ve třetím čtvrtletí bylo vydáno stavební povolení na objekt vodovodů a byla uzavřena SOD se zhotovitelem. Ve čtvrtém čtvrtletí bylo zhotoviteli předáno staveniště a byla zahájená realizace oddílu I. objektu splaškové kanalizace. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek požádal zhotovitel v 12/2009 o přerušení stavebních prací.

Etapa 0004 - Dešťový řad a retenční nádrže

Ve fázi projednané DUR s veřejnoprávními orgány došlo na základě restitucí v katastru nemovitostí k novému rozdělení dotčených pozemků a ke změně vlastnických vtahů. V prvním čtvrtletí byl aktualizován majetkoprávní elaborát etapy. Ve druhém,třetím a čtvrtém čtvrtletí probíhalo majetkoprávní projednávání s vlastníky dotčených pozemků stavbou.

0000133 - TV Ďáblice

Etapa 0002 – Komunikace

Zálivy BUS MHD v ulici Ďáblická. Územní rozhodnutí na stavbu bylo vydáno. Probíhá projednávání projektové dokumentace ke stavebnímu řízení. Vzhledem k majetkoprávním problémům trvá.

Etapa 0004 – Komunikace Na Blatech

Ulice Červený mlýn včetně zokruhování s ulicí Na Blatech – Žádost o zahájení územního řízení byla podána. Řízení bylo přerušeno kvůli nedořešeným majetkoprávním vztahům. Nelze dohledat dědice po zemřelých vlastnících pozemků. Stavba rozdělena na 2 části. Na 1. část vydáno stavební povolení, které nabylo právní moci. Ve 2. části se pokračuje v dohledávání dědiců. Rekonstrukce tlakové kanalizace - bylo provedeno ohlášení stavebních prací na tlakové kanalizaci v ulici Na Blatech a Řepná. V září loňského roku bylo vydáno Rozhodnutí o zákazu provedení ohlášených prací. Zdůvodnění – ohlášené práce obsahují změnu stávajícího vodního díla – vyžaduje vodoprávní jednání.  Stavební práce na přípojkách kanalizace jsou dokončeny.

Etapa 0005 – Odvodnění Ďáblic

Řešení likvidace dešťových vod MČ pro stávající i výhledovou zástavbu včetně výstavby DUN a retenčních nádrží. Probíhá příprava k podání žádosti o zahájení územního řízení. MHMP – OOP sdělil, že stavba vyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. Dne 30.6.2009 předána 2. změna projektové dokumentace. Příprava nadále trvá.

Etapa 0006 – Kučerové   

Výstavba vodovodního řadu DN 200, plynovodu, veřejného osvětlení a komunikace v ulici Kučerové (prodloužení) s napojením na komunikaci v ulici Hřenská –  stavební práce byly dokončeny.

0000134 - TV Dolní Počernice

Etapa 0001 – Komunikace Vinice 

Dokončuje se příprava k územnímu řízení na rekonstrukci komunikací Nad Rybníkem – 2.část, Příchovická, U Výzkumu, V Pařezinách, V Padolině, Libotovská, Bezděkovská.  

Etapa 0002  – Komunikace Dolní Počernice I 

Most přes Rokytku – je vydáno pravomocné stavební povolení.

Etapa 0003  - Komunikace Dolní Počernice II

Pro výstavbu chodníku podél ul. Českobrodská v úseku Dolní Počernice – Běchovice, probíhá příprava stavebního povolení.

Rekonstrukce komunikací ul. V Ráji a Studenecká – je vydán kolaudační souhlas .

etapa 0007 – Národních hrdinů

Jedná se o  rekonstrukci a zkapacitnění dešťové kanalizace v ulici Národních hrdinů v délce cca 320 bm – v úseku od křižovatky s ulicí Českobrodská po zaústění do Rokytky,  S ohledem na posunutí termínu zahájení stavby byla prodloužena platnost stavebních povolení.

Etapa 0012 – V Ráji

Parkovací stání  - je vydán kolaudační souhlas.

Etapa 0013 – Záblatská

Probíhá rekonstrukce místních komunikací .

Etapa 0015 – Kněžická 

Rekonstrukce komunikace včetně parkovacích stání a vjezdů je dokončena.

Etapa 0018 – Nádvoří

Jedná se o revitalizaci nádvoří a výstavbu parkovacích stání před areálem ZŠ v ulici Národních hrdinů, práce byly zahájeny rekonstrukci parkoviště.

0000137 – TV Kyje – Hutě                                         

V r. 2009 byly prováděny etapy 0003 - Nad Hutěmi a etapa 0004 - sanace pozůstatků těžby. Obě etapy zahrnující pokládku nových trubních vedení vodovodu, kanalizace a plynovodu a výstavbu místní komunikace vč. sanačních prací vyvolaných starou těžební činností v trase komunikace byly dokončeny. 

0000138 - TV Kunratice      

Etapa 0003 – Kanalizace III

Výstavba kanalizace region 13 -  stavební  práce byly přerušeny z důvodu dopravní obslužnosti ve 4. čtvrtletí a budou zahájeny  v 1. čtvrtletí  r.2010. Byla zkolaudována 1. část regionu 13 stoky i přípojky a tlaková kanalizace v ulici Strouhalova. Pokračují stavební práce na 2. části. Dešťová kanalizace v ulici K Verneráku – byly ukončeny stavební práce, proběhlo kolaudační řízení.

Etapa 0004 – K Libuši

Byly dokončeny práce na rekonstrukci komunikace v ulici K Šeberáku i K Libuši a proběhlo kolaudační řízení. Kolaudační rozhodnutí bylo vydáno na část ulice K Šeberáku , ulice K Libuši  nebylo dosud vydáno z důvodu ležícím na straně MČ.  

Etapa 0006 – Komunikace II 

Rekonstrukce místních komunikací, část Strouhalova – je rozeslána  dokumentace pro územní řízení. Probíhá majetkoprávní projednání, nesouhlasy vlastníků pozemků – pro trvalý zábor. 

Etapa 0007 – Komunikace III

Rekonstrukce místních komunikací včetně výstavby chodníků. Na oblast ulic Golčova, K Betáni, Volarská, Kostelní náměstí – zpracovává se čistopis dokumentace pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí. Žádost podána, řízení je přerušené. Doplněno a požádáno o pokračování řízení.

Centrum pro volnočasové aktivity – Golčova – 1.část je projednaná dokumentace pro stavební povolení, řeší se smlouvy s O2 a dotčenými vlastníky. 

Centrum pro volnočasové aktivity v Praze Kunraticích – veřejné osvětlení (Vimperské náměstí) – je vydáno pravomocné územní rozhodnutí.

Etapa  0008 -  Kanalizace IV 

Výstavba splaškové kanalizace, čerpací stanice a výtlačných řadů v regionu 8 a 12 – byla  podána žádost o vydání územního rozhodnutí. Územní rozhodnutí je vydané, je rozeslaná dokumentace pro stavební povolení. Připraveno k podání žádosti o stavební povolení.

Etapa 0009 - K Zeleným domkům 

Rekonstrukce místní komunikace v ulici K Zeleným domkům včetně křižovatky s ulicí Vídeňská. Je vydané pravomocné územní rozhodnutí pro dešťovou kanalizaci, dokumentace ke stavebnímu povolení je veřejnoprávně projednávána – není dokončeno majetkoprávní projednání (duplicitní vlastnictví).  Odesláno k vyjádření na pozemkový fond.

Etapa 0010 - K Verneráku 

Rekonstrukce místní komunikace v ulici K Verneráku. Bylo vydáno stavební povolení na komunikaci  a kanalizaci, stavební práce byly ukončeny a bylo požádáno o vydání kolaudačního rozhodnutí.

Etapa 0012 - U Kunratického lesa

Rozšíření uličního prostoru komunikace v ulici U Kunratického lesa o chodník a s tím související stavební úpravy. Dokumentace pro územní řízení je rozeslána k vyjádření veřejnoprávním orgánům. V lednu požádáme o ÚR.

Etapa  0013 – Pod Javory

Projektová dokumentace  rozeslána k vyjádřením.

Etapa 0014 – Lesní

Jedná se o rekonstrukci konstrukčních vrstev komunikací v ulici Ke Hrádku, Houbařská, Nad Belvederem a Pod Belvederem – region 10, Mašatova, Pražského povstání, Suppého, Ševčenkova, Lisztova, Beethovenova, Kalnánova, Maternova a Jihočeská – region 11, Klatovská, Líšovická, Lesní, Janovická a  Netolická – region 13.

Etapa 0015 – K Bažantnici

Jedná se o rekonstrukci místní komunikace včetně výstavby chodníků v ulici K Bažantnici.

Etapa 0016 – Bořetínská

Jedná se o rekonstrukci místní komunikace včetně výstavby chodníků a veřejného osvětlení v ulici Bořetínská.

0000152 - TV Dolní Chabry

Etapa 0002 – Komunikace I

Rekonstrukce komunikace Pod Hrází – bylo požádáno o kolaudaci.

etapa 0005 – Hrušovanské náměstí “

Jedná se o rekonstrukci komunikace na Hrušovanském náměstí – severní část , stavební práce byly dokončeny a bylo vydáno kolaudační rozhodnutí. Jižní část – je požádáno o kolaudaci. Severní chodník v ulici Spořická -  projednává se dokumentace k územnímu řízení. 

Etapa 0006 – Pod Zámečkem

Rekonstrukce místní komunikace  Pod Zámečkem 2. část – projednává se dokumentace k územnímu řízení včetně výkupu pozemků.Bylo požádáno o územní rozhodnutí, které bude vydáno do konce října 2009.Územní rozhodnutí bylo vydáno. Dokumentace ke stavebnímu povolení bude zpracována v 02/10 1.část ulice Pod Zámečkem – stavební práce jsou dokončeny. 

Etapa 0007 – Na Dolíku 

Rekonstrukce místních komunikací  včetně výstavby chodníků v ulici Na Dolíku, Před Sokolovnou  – byly zahájeny stavební práce. Rekonstrukce komunikace v ulici Ulčova -  projednává se dokumentace ke stavebnímu povolení. Stavební povolení bylo vydáno v 08/09 a je v právní moci. Stavba bude neprodleně zahájena. Rekonstrukce chodníku v ulici U Václava - bylo požádáno o vydání  stavebního povolení. Stavební povolení bylo vydáno a probíhá výběr zhotovitele. Komunikace Na Dolíku, Před Sokolovnou – byly dokončeny.

Etapa 0008 – Krbická 

Stavební úpravy a rekonstrukce  komunikace v ulici Pod Hrází – požádáno o vydání kolaudačního rozhodnutí.

Etapa 0009 – U Václava

Jedná se o rekonstrukci místní komunikace v ulici U Václava v úseku po křižovatku s ulicí Jirkovská. Součástí plnění je výstavba západního chodníku a příčného zpomalovacího prahu u křižovatky s ulicí Kadaňská. – stavební práce byly zahájeny.

0000161 - TV Kolovraty            

Etapa 0006 – Severní komunikace vč. IS

1. část výstavby komunikace je dokončena a zkolaudována.

Projednává se projektová dokumentace  pro stavební povolení 2. části stavby .

Etapa 0007 – Propojovací komunikace

Jedná se o výstavbu propojovací komunikace mezi nově vybudovanou komunikací v rámci et.0006 a ulicí Přátelství.

0000196 - TV Klánovice  

Etapa 0002 – Komunikace II  

Stavební práce na rekonstrukci komunikací v ulici  V Mechovce a v  ulici Medinská byly dokončeny a zkolaudovány. Ulice V Soudním – byla dokončena, proběhla přejímka díla. Stavební práce pokračují v ulici V Pátém.

Etapa 0003 – Komunikace III

Předmětem stavby je rekonstrukce místních komunikací, včetně dotčených stávajících inženýrských sítí a odvodnění. Bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby a nabylo právní moci. Byla předána dokumentace ke stavebnímu povolení. Probíhá projednávání ke stavebnímu řízení.

Etapa 0004 – Komunikace IV

Celoplošná rekonstrukce stávajících komunikací. Probíhá příprava k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí. Vzhledem k majetkoprávním těžkostem trvá.

0000204 - TV Nebušice

Etapa 0003 – Komunikace Nebušická

Probíhají práce na dokumentaci k územnímu řízení, resp. jeho koordinace s Generelem odvodnění MČ Praha – Nebušice.  

Etapa 0005 – Kanalizace Nebušice

Jedná se o dokončení výstavby splaškové kanalizace včetně veřejných částí kanalizačních přípojek. Byly dokončeny  stavební práce v  ulici Dubová, Na Závěji , Pod Hájovnou, Lovecká a K Lažance a stavba je zkolaudována.. 

Etapa 0007 – Kanalizace II

Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace v ulicích – bezejmenná ulice ke hřbitovu, V Uličkách, K Vodárně a V Hliništi. Stavba před dokončením.

Etapa 0008 – Retenční nádrž

Zpracována a odevzdána DUR, připravena k zahájení projednávání.

Etapa 0009 – dešťová kanalizace

 Odvedení dešťových vod z komunikace v ulici Nebušická dle Generelu odvodnění do Šáreckého potoka – je zpracována dokumentace pro územní řízení a připravena k zahájení projednávání s veřejnoprávními orgány. Probíhá projednávání dokumentace k územnímu řízení.

Etapa 0010 – Kanalizace III

Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace, vodovodních řadů a veřejných částí domovních přípojek v ulicích Tuchoměřická a K Cíli. Stavba je dokončena a bude požádáno o kolaudaci.

0000218 -  TV Jahodnice

Etapa 0005 – „Rekonstrukce komunikace 9. května“  zahrnuje rekonstrukci vlastní komunikace vč. otočky autobusu a pěší cesty v přilehlém parku. Stavba je dokončena. 

0003082 - TV Radotín           

Etapa 0011 – Viničky – U Zderazské

Jedná se o rekonstrukci místních komunikací a výstavbu chybějící infrastruktury. 

Dokumentace k územnímu řízení, která byla rozšířena o výstavbu nového vodovodního řadu, byla projednána a bylo  vydáno územní rozhodnutí s nabytím právní moci. Byla vyskladněna  projektová dokumentace ke stavebnímu povolení a je v projednávání. 

Etapa 0012 - Solná

Výstavba splaškové kanalizace, vodovodu, plynovodu a rekonstrukce komunikace a výstavba chodníků v ulici Strunkovská a Solná. Byla vydána všechna potřebná stavební povolení, stavba je v realizaci  a pokračují stavební práce. Plynovod je dokončen a zkolaudován. Na ostatních objektech práce dokončeny a bylo vydáno  kolaudační rozhodnutí.

Etapa 0013 - Višňovka 

Výstavba kanalizačních řadů – kombinace gravitační a tlakové kanalizace. Byla dokončena stavba výtlaku a čerpací stanice a  je zkolaudována, vydáno kolaudační rozhodnutí. Ve spolupráci  s OSM MHMP se jedná o převod pozemku (od PF obci).

Etapa 0015 – Zderazská

Výstavba technické infrastruktury včetně rekonstrukce komunikace v ulici Zderazská, bylo požádáno o revizi projektové dokumentace na STL plynovody vč. přípojek v ul. Zderazské a prodloužení platnosti vydaného stavebního povolení.  

Etapa 0016 – Zdická

Výstavba technické infrastruktury včetně rekonstrukce komunikace v ulici Zdická v úseku ulic Karlická a Na Viničkách – byla zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele stavby.  Stavební práce byly dokončeny, proběhla přejímka díla a bylo požádáno o vydání kolaudačního rozhodnutí.

Etapa 0018 – Vojetická

Jedná se o výstavbu technické infrastruktury včetně rekonstrukce komunikací v ulici Zdická – 2.část, Vojetická – mezi ulicí Zdická a Javořická a výtlaku z ulice Javořická do ulice Zdická 2. Byl vybrán zhotovitel díla a práce budou zahájeny po předání staveniště. Probíhá aktualizace sítí k předání stavby vybranému zhotoviteli. 

Etapa 0019 – Jelenovská

Prodloužení dešťové kanalizace - byla předána projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení, stavba projednána po technické stránce, zbývá projednat majetkoprávní část s vlastníky dotčených pozemků.  

Etapa 0022 – Javořická

Jedná se o výstavbu kanalizace a rekonstrukci komunikace, předáno staveniště a probíhají stavební práce.

0003090 - TV Řeporyje

Etapa 0007 – IS Zadní Kopanina 

Výstavba nového vodovodního přivaděče a rozvodných řadů  – bylo vydáno stavební povolení,  nabylo právní moci. Staveniště předáno, probíhají stavební práce. 

Etapa 0010 – Kanalizace IV

Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace v ulici Smíchovská, Řeporyjské náměstí, Ořešská, Dalejská, Hasičů, K Závětinám a Na Manoušce. Stavební práce  pokračují.

Etapa 0013 - Rudoltická 

Výstavba splaškové kanalizace DN 300 včetně veřejných částí kanalizačních přípojek v ulici Ke Zdravotnímu středisku, Rudoltická a K Velké ohradě – bylo předáno staveniště zhotoviteli a  stavební práce byly ukončeny a proběhla přejímka díla, bylo zahájeno kolaudační řízení.

Etapa 0014 - Kanalizace Ořešská  

Proběhlo veřejné ústní jednání k ÚR s kladným výsledkem. Pro rekonstrukci komunikace je nutné objednání projektových prací.

Etapa 0015 - Kanalizace Na Tržišti

Proběhl výběr zhotovitele stavby, bylo předáno staveniště a stavba byla zahájena.

0003103 - TV Lochkov

Etapa 0006 – Nad Vsí

Jedná se o rekonstrukci komunikací v ulici Nad Vsí a Lahovská. Stavební práce byly dokončeny, proběhlo kolaudační řízení a bylo vydáno kolaudační rozhodnutí.

Etapa 0008 -   Za Ovčínem II

Výstavba technické vybavenosti a rekonstrukce místních komunikací v jižní části MČ od ulice Za Ovčínem. Součástí plnění je výstavba splaškové kanalizace směrem na MČ Praha 16 (Radotín). Je zpracována projektová dokumentace na výstavbu splaškové kanalizace a rekonstrukci komunikace v ul. Za Ovčínem. Projektová dokumentace se projednává ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení. Horní část ul. Nad Vsí, na kterou dosud nebylo vydáno stavební povolení kvůli nesouhlasu vlastníka,  bude projednána současně s touto etapou. Po projednání bude požádáno o 2 samostatná stavební povolení – vodohosp. povolení na splaškovou kanalizaci a st. povolení na rozšíření stáv. komunikace  (včetně dokončení ul. Nad Vsí). Splašková kanalizace byla projednána a bylo požádáno o vydání sloučeného územního a  stavebního povolení. Bylo vydáno rozhodnutí – povolení na výstavbu splaškové kanalizace a v nejbližších dnech bude v právní moci. Rozšíření stáv. komunikace je stále v přípravě – projektant upravil projektovou dokumentaci dle připomínek OD ÚMČ Praha 16, během ledna požádáme o zahájení sloučeného územního a stavebního řízení. 

Etapa 0009 – Lochkov centrum  

Výstavba a rekonstrukce technické infrastruktury v centrální oblasti MČ Praha – Lochkov. Součástí etapy je řešení vjezdu z komunikace v ulici Ke Slivenci a zakomponování budovy ÚMČ Praha – Lochkov do daného projektu. Projednávání dokumentace k územnímu řízení na úpravu komunikací a sítí v okolí ÚMČ Lochkov bylo pozastaveno kvůli majetkoprávním problémům, bude zvolena nová varianta. Studii nové úpravy připravuje zhotovitel projektu.  

0003106 - TV Suchdol

Etapa 0001 - Nový Suchdol

Ukončena rekonstrukce (včetně kolaudace) místních komunikací včetně výstavby chodníků v ulici   Novosuchdolská, Havraní, Otvovická, K Drsnici a Nad Dolíky.  Dokončení rekonstrukce ostatních místních komunikací v lokalitě Nový Suchdol závisí na možnostech rozpočtu MHMP. V 11/2009 zahájena rekonstrukce komunikace Rýznerova, Ke Kolonii. Dokončení podle klimatických podmínek v r. 2010.

Etapa 0002 – Budovec

Projekt splaškové kanalizace v lokalitě  Budovec má vydané právoplatné stavební povolení.. Realizace závisí na možnostech rozpočtu MHMP.

Etapa 0006 – Kanalizace Starý Suchdol

Stavební povolení vydáno a stavba je připravena k realizaci. Platnost vodoprávního rozhodnutí byla prodloužena do 12/09. Stavba vybrána do operačního programu SFŽP ČR. Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby byla zpracována a předána na OMI MHMP. Platnost SP prodloužena, realizace po výběrovém řízení.

Etapa 0005  - Komunikace Suchdol

Komunikace v lokalitě Budovec. Územní rozhodnutí je vydáno. Práce na dokumentaci pro stavební povolení byly přerušeny z důvodu nezajištěného finančního krytí v rámci rozpočtu OMI MHMP. V 01/2010 bude vyzván Pragoprojekt k pokračování na DSP.

Etapa 0009 – Komunikace Starý Suchdol

Územní rozhodnutí bylo vydáno. Dokumentace ke stavebnímu povolení je ve fázi projednávání. Zemědělská vodohospodářská správa  Kladno vydala kladné stanovisko k proj.dokumentaci s podmínkou, že do doby zahájení realizace stavby bude zpracován a projednán projekt retenčních nádrží dešťových vod.

0003111 - TV Lysolaje

Etapa 0002 – Hřebenová

Je dokončeno projednání tlakových kanalizačních přípojek a byl vydán územní souhlas. Realizace stavby je dokončena a proběhla přejímka díla. 

Etapa 0003 - Komunikace Lysolaje

Na zbývající komunikace v MČ – v oblasti  ul. Sídlištní, Štěpnická, V zahrádkářské kolonii se projednává dokumentace pro stavební povolení.

Podholí a Dolina, Poustka, Laťka bylo vydáno stavební povolení.

Etapa 0005 –  Opěrná zeď Čábelecká 

Opěrná zeď Čábelecká se všemi souvisejícími objekty je dokončena. V současné době se provádí definitivní úprava povrchu komunikace Čábelecká - dokončeno. 

Etapa 0008 – Protipovodňová opatření II

Jedná se o  likvidaci dešťových vod a protipovodňová opatření v lokalitě povodí „A“ pro lokalitu nad ulicí Starodvorská a povodí „B“ pro lokalitu Laťka. Probíhá příprava k vydání územního rozhodnutí.  Probíhá majetkoprávní projednávání s majiteli pozemků. 

Etapa 0010 - Žákovská

Jedná se o rekonstrukci komunikací Žákovská, Hluboká, Podholí a Mateřská II. Komunikace v ulicích Žákovská a Hluboká, v Podholí 2. část byly dokončeny a zkolaudovány. 

Etapa 0011 – Štěpnická

Rekonstrukce místních komunikací a výstavba chodníků včetně parkovacích stání v oblasti ulice Štěpnická – vydáno stavebnímu povolení, stavba zahájena a pokračují stavební práce.

0003113 - TV Přední Kopanina

Etapa 0003 – komunikace II

Etapa obsahuje rekonstrukci komunikací včetně výstavby dešťové kanalizace a přeložky kabelů PRE a veř. osvětlení. Na základě vydaného stavebního povolení probíhají stavební práce  v ulicích K Tuchoměřicům, Ke Góniu, K Prelátu. Stavba dokončena a bude požádáno o vydání kolaudačního rozhodnutí.

Etapa 0006 - Hokešovo náměstí 

Rekonstrukce místních komunikací, výstavba odstavných ploch a statické zajištění objektů v lokalitě Hokešova náměstí. Všechna stavební povolení vydána a jsou v právní moci. 

Etapa 0007 - K Tuchoměřicům

Jedná se o vybudování provizorní komunikace mezi ulicí K Tuchoměřicům a K Juliáně – byla podána  žádost o ohlášení stavby. Komunikace je dokončena, zrušena a předána uživateli.

0003119 - TV Čakovice

Etapa 0008 – Komunikace Čakovice

Rekonstrukce komunikací v rozsahu  et.0008 byla dokončena a zkolaudována.

Součástí etapy je zokruhování vodovodních řadů v MČ – Čakovice, na které je vydáno právoplatné územní rozhodnutí a stavební povolení, stavba připravena k realizaci. V rámci etapy 0008 realizován na obj. armaturní uzel vodovod řadu DN 500 v ul.Beranových. Staveniště předáno 10.6.09. Práce dokončeny a přejímka díla proběhla 30.6.09. Kolaudační souhlas vydán 1.9.09. Rekonstrukce komunikace Cukrovarská mezi křižovatkami Schoellerova a Polabská - projednává se dokumentace k územnímu řízení. Rekonstrukce křižovatky Cukrovarská, Kostelecká, Za Avií, Za tratí – dokumentace k územnímu řízení byla rozeslána k připomínkám. Po dokončení projednání světelné signalizace bude možno požádat o vydání územního rozhodnutí. Na stavbu bylo požádáno o územní rozhodnutí. Řízení bylo přerušeno z majetkoprávních důvodů. Rekonstrukce komunikace Otavská – dokumentace k územnímu řízení byla projednána a byly zapracovány připomínky. Dokumentace byla  upravena do požadované varianty „A“ a po jejím konečném odsouhlasení MČ Praha 18, Praha – Čakovice a Policie ČR bude požádáno o vydání územního rozhodnutí. Stavba je připravena k žádosti o územní rozhodnutí.Územní řízení bylo přerušeno do 26.2.2010 po zpracování aktualizované DUR  bude dokončeno. 

Etapa 0010 – Komunikace Třeboradice

Plošná rekonstrukce místních komunikací – stavba dokončena a zkolaudována.

Etapa 0012 – Komunikace Miškovice

III.část – díl „a“- chodník podél severozápadní strany kom. Polabská. Stavba je dokončena včetně přejímek. Nedodělkem je nedokončení přejímky kabelů Telefónica O2 z důvodů  doplňování dokladové části. II.část – lokalita Na Kačence, jedná se o rekonstrukci stávajících komunikací ve staré zástavbě Miškovic. Stavba byla z majetkoprávních důvodů rozdělena na 2 části „Lokalita Na Kačence“ a „Na Kačence východ“.Územní rozhodnutí je  vydáno včetně nabytí právní moci pro obě části. Byla  zpracována a předána  dokumentace pro stavební povolení a bylo zahájeno její projednání. Stavební integrovaný zpomalovací práh a parkovací stání Polabská. Akce vznikla na základě dodatečného požadavku MČ Čakovice na doplnění parkovacích míst v místě nynějšího zeleného pásu podél části chodníku v ul. Polabská. Probíhá projednání dokumentace pro stavební povolení a připravuje se žádost o stavební povolení. 

Etapa 0013 – Kanalizace - dostavba

Jedná se o výstavbu kanalizačních řadů a přípojek v ulicích Vážská, Ke Stadionu, Otavská, Litavská, Radbuzská, Úslavská, Něvská, Cukrovarská, Ostravická, Jizerská, Svitavská, Oderská. Kanalizační stoka v ulici Dyjská  byla dokončena. Bylo vydáno kolaudační rozhodnutí v 03/09..Přípojky kanalizace byly dokončeny a bylo vydáno kolaudační rozhodnutí včetně nabytí právní moci v 04/09.

Stavební práce na  ostatních stokách v rámci této etapy pokračují. 

Etapa 0016 - Ouhrabkova

Výstavba splaškové kanalizace  vč. veřejných částí přípojek. Stavba dokončena, kanalizační řady vč. přípojek zkolaudovány .

Etapa 0017 - Bělomlýnská 

Rekonstrukce oboustranných chodníků bude provedena na ohlášení. Stavební práce byly dokončeny a dílo bylo převzato  dne 29.5.09.

Etapa 0019 - Krystalová

Rekonstrukce komunikací Krystalová, Homolová, Kostková a Na Bahnech tj. vozovek i chodníků bude provedena na ohlášení. Bylo předáno staveniště pro rekonstrukci komunikací v ul.Na Bahnech a části ul.Homolová dne 9.6.09. Stavba byla dokončena, přejímka byla dne 4.9.09.

Etapa 0022 - Vojáčkova

Rekonstrukce komunikace včetně výstavby chodníku ul.Vojáčkova a Schoellerova – stavební práce byly dokončeny. Přejímka díla proběhla dne 31.3.09. Kolaudační souhlas byl vydán dne 5.5.09.

Etapa 0025 – Komunikace Cukrovarská

Rekonstrukce komunikace včetně výstavby chodníků v ulici Cukrovarská v úseku od chráněného železničního přejezdu po ulici Schoellerova. Stavba připravena k realizaci, probíhá výběr zhotovitele díla.

Etapa 0026 – Radbuzská

Rekonstrukce povrchů v ul.Litavská a Radbuzská byla provedena na ohlášení stav. prací. Staveniště bylo předáno zhotoviteli Pragis, a.s. dne 12.11.09. Přejímka díla proběhla po dokončení dne 4.12.09.

Etapa 0027 – Úslavská

Rekonstrukce povrchů v ul. Úslavská, chodníku v ul.Litavská směrem k zastávce MHD v ul.Ke Stadionu a chodníku v ul.Vážská byla provedena na ohlášení stav.prací. Staveniště bylo předáno na zákl.obj.zhotoviteli IPPOS Bohemia s.r.o. dne 27.11.09. Přejímka díla proběhla po dokončení dne 14.12.09.

0003127 - TV Běchovice

Etapa 0006 – Komunikace ostatní

Dokončena realizace chodníku při ul. V Okálech, proběhlo kolaudační řízení. Z důvodu nevyjasněných majetkových poměrů k pozemkům dotčených výstavbou je pravděpodobné, že stavba nebude realizována v plném rozsahu.  

Etapa 0007 – Dešťová kanalizace

Celoplošná rekonstrukce stávající dešťové kanalizace MČ Praha Běchovice. V lokalitě „Nová Dubeč“. Stavební práce v komunikacích Václava Kovaříka, Pplk. Nováčka, Manželů Kotrbových, K Železnici a Do Dubče byly dokončeny, probíhají přejímací řízení.  

Etapa 0009 – Na Korunce

Rekonstrukce komunikací a parkovacích stání v ul. Na Korunce. Územní rozhodnutí bylo vydáno. Rovněž bylo vydáno stavební povolení.

Etapa 0011 – Protipovodňová opatření

Jedná se o výstavbu protipovodňových opatření na ochranu intravilánu MČ Praha – Běchovice.

Etapa 0012 - zkapacitnění ČOV

Jedná se o zvýšení kapacity stávající čistírny odpadních vod v Běchovicích.

V prvním čtvrtletí byly zajištěny podklady pro objednání projektové dokumentace. 

Ve druhém čtvrtletí byla projektová dokumentace vyhotovena a bylo zahájené její projednávání s dotčenými orgány státní správy.

Ve třetím čtvrtletí byla podána žádost o vydání dočasného povolení k vypouštění splaškových vod po dobu provádění výměny filtrů až do doby úplného zprovoznění nové filtrace. Dále byla vyhotovena DZS a byl zahájen výběr zhotovitele.

Ve čtvrtém čtvrtletí bylo vydané povolení k dočasnému vypouštění splaškových vod po dobu  rekonstrukce. Dále byl vybrán zhotovitel, který si v 11/2009 převzal staveniště a zahájil realizaci zkapacitnění ČOV.

Etapa 0013 – Českobrodská

Jedná se o rekonstrukci místních komunikací, odstavných ploch a statické a konstrukční zajištění stávajícího obecního objektu Českobrodská čp. 3.

Etapa 0014 – Českobrodská – lávka

Jedná se o výstavbu chodníku od přechodu pro chodce přes komunikaci v ulici Českobrodská k ulici Ke Třem mostům u nádraží Běchovice a pro rekonstrukci lávky pro pěší přes Rokytku.

Ve 12/09 bylo zahájeno projednávání sloučeného územ.řízení včetně majetkoprávních vztahů.

0003136 - TV Satalice 

Etapa 0008 – Komunikace ostatní

Rekonstrukce komunikací – Stratovská, Pod Poštou  – dokončeno, je vydán  kolaudační souhlas.

Etapa 0013 - U Arborky

Výstavba splaškové kanalizace a rekonstrukce komunikace – předána dokumentace ke stavebnímu řízení. Zahájena příprava pro stavební povolení.

Etapa 0015   - U Obory 

Jedná se o rekonstrukci  komunikace v ulici U Obory – je dokončeno a je vydán kolaudační souhlas. 

Etapa 0016  -  Netřebická 

Jedná se o rekonstrukci komunikace v ulici Netřebická včetně sanace dešťové stoky DN 300. Stavební práce byly zahájeny.

0003140 - TV Újezd nad Lesy   

Etapa 0004 – Komunikace Újezd nad Lesy - sever 

Rekonstrukce stávajících komunikací severně od komunikace Starokolínská resp. Novosibřinská. Komunikace v ulici Hodkovská, Velimská – je podaná žádost o vydání stavebního povolení. Na Hodkovskou a Velimskou je vydané pravomocné stavební povolení komunikace v ul. Čekanovská.  – stavba před podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí. V 10/09 proběhne územní řízení Na Čekanovskou je vydané pravomocné ÚR, objednána dokumentace pro stav. povolení.

Etapa 0005 – Komunikace Starokolínská  a Novosibřinská - kanalizace

Vydáno právoplatné vodoprávní povolení. Stavba vybrána do operačního programu SFŽP ČR, je  zajišťováno zpracování zadávací dokumentace pro vypsání soutěže na zhotovitele stavby.

Etapa 0008-Komunikace Újezd nad Lesy – jih

Rekonstrukce stávajících komunikací jižně od komunikace Starokolínská resp. Novosibřinská. Komunikace v ulici Oplanská – je vydáno pravomocné stavební povolení. Komunikace v ulici Druhanická – dokumentace ke stavebnímu povolení byla rozeslána k vyjádření dotčeným organizacím. Žádost o vydání stavebního povolení je podaná, řízení je přerušeno.

Etapa 0009 – Intenzifikace ČOV

Práce na rekonstrukci kanal. přivaděče mezi čistírnou a ulicí Staroklánovickou  byly dokončeny a bylo vydáno kolaudačního rozhodnutí vč. nabytí právní moci.

Etapa 0010 – Kanalizace ostatní

Dostavba chybějících kanalizačních řadů včetně přípojek a rekonstrukce „historických kanalizačních řadů“ v MČ. Bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení s nabytím právní moci. Byly zahájeny staveb ní práce v ulici Hulická.

Etapa 0011 – Rohožník

Práce na rekonstrukci kanal. přivaděče mezi ulicí Staroklánovickou  a sídlištěm Rohožník byly dokončeny a bylo vydáno kolaudačního rozhodnutí s nabytím právní moci.

Etapa 0012 – Hodkovská

Jedná se o rekonstrukci komunikace včetně likvidace dešťových vod v ulici Velimská a Hodkovská. – vydané pravomocné stavební povolení, stavba byla zahájena v 11/09.

Etapa 0013 – Oplanská

Jedná se o rekonstrukci komunikace včetně odvodnění v ulici Oplanská, vydané pravomocné stavební povolení, vodoprávka  a sloučené řízení na přeložku kabelů .

Komunikace Druhanická -bylo požádáno o stavební povolení  a sloučené řízení na přeložku kabelu.

Etapa 0014 – Sulovická

Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace  v úseku mezi ulicemi Sulovická a Svojšická včetně 7 ks kanaliz. přípojek a uvedení komunikace dotčené výstavbou do původního stavu. Stavební práce byly zahájeny.

Etapa 0015 – Svojšická

Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace v úseku mezi ulicemi Svojšická a Valdovská, včetně 20 ks kanalizačních přípojek a uvedení komunikace dotčené výstavbou do původního stavu. Probíhají stavební práce.

Etapa 0016 – Soběšínská

Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace v úseku mezi ulicemi Soběšínská a Sudějovická včetně 2 kanaliz. přípojek a uvedené komunikace do původního stavu. Probíhají stavební práce.

0003145 - TV Vinoř

Etapa 0011 – Sběrná

-rekonstrukce a výstavba nových chodníků podél ulice Mladoboleslavské.

Probíhá projednání dokumentace k územnímu řízení včetně majetkoprávní části. Proběhla úprava projektové dokumentace s ohledem na požadavek nového umístění autobusové zastávky  MHD.

– rekonstrukce a výstavba nového chodníku podél ulice Klenovská je dokončena.

Projednání dokumentace k územnímu řízení bylo i po majetkoprávní části dokončeno a   územní rozhodnutí bylo vydáno. Rovněž bylo zahájeno projednávání dokumentace ke stavebnímu povolení.

 - rekonstrukce komunikace V Obůrkách a Ke Mlýnku.

Stavební povolení bylo vydáno, ale obyvateli některých přilehlých nemovitostí bylo proti vydanému SP podáno odvolání, které nyní stavební úřad ÚMČ Praha – Kbely předal k odvolacímu orgánu, tj. na MHMP. Odvolání bylo vzato zpět, stavební povolení nabylo právní moci a stavba byla zahájena. Komunikace Ke Mlýnku je dokončena, V Obůrkách požádáno o změnu stavby před dokončením (změna povrchu).

- výstavba jednostranného chodníku v ul. Chaltická.

Stavební povolení bylo vydáno a nabylo právní moci. Stavba je dokončena, proběhla kolaudační prohlídka.

 Etapa 0013 – Dražkovská

Výstavba komunikace v ulici Dražkovská. Byla zpracována vyhledávací studie, na základě které byla vybrána varianta řešení, na kterou byla zpracována dokumentace k územnímu řízení a bylo zahájeno její projednávání. Bylo zpracováno „Oznámení“ ke zjišťovacímu řízení, které v současné době probíhá. Zjišťovací řízení bylo dokončeno, probíhá projednávání DUR.

Etapa 0009 – Vinořská

Rekonstrukce komunikace a výstavba chodníků v ul. Vinořská. Rozsah rekonstrukce je dán křižovatkou s komunikací Mladoboleslavská v k.ú. Vinoř a napojením na okružní křižovatku v ul. K Cihelně v k.ú. Satalice. Byl zajištěn a zpracován podrobný dendrologický průzkum.

Etapa 0012 – ČOV Vinoř

Jedná se o intenzifikaci ČOV Vinoř z 6tis. ekvivalentních obyvatel na výhledových 21 tis.ekv. obyvatel. Dokumentace k územnímu řízení je zpracována a probíhá její projednání. Stavba se nachází ve stavební uzávěře pro vnější silniční okruh, byly zahájeny práce na zpracování žádosti o výjimku ze stavební uzávěry. Současně byly zahájeny práce na podkladech pro zjišťovací řízení. Na OV MHMP byla podána žádost o výjimku ze stavební uzávěry a na OOP MHMP bylo podáno „Oznámení záměru“ ke zjišťovacímu řízení. Zjišťovací řízení bylo ukončeno s tím, že akce nebude posuzována v procesu EIA.

Etapa 0010 – Ctěnice – kanalizace, voda, plynovod

Byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí, která se projednává. Bylo zpracováno Oznámení záměru pro zjišťovací řízení, podáno na OOP MHMP. Jako podlimitní záměr stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení.

0003150 - TV Benice                      

Etapa 0003 – komunikace Benice

Stavební práce v ulici K Lipanům, Na Luka, Bezejmenná, K Potoku, V Prutinách a Zkrácená

byly dokončeny a stavba byla zkolaudována.

Etapa 0004 – Květnového povstání

Jedná se o rekonstrukce zbývajících komunikací  vč. chodníků a vyvolaných přeložek inž. sítí

v ul. Na Luka – západ, K Pitkovicům,  části Květnového povstání a Na Koupaliště.

Dokumentace pro výběr zhotovitel díla byla zpracována a v 11/2009 byl vybrán zhotovitel na

rekonstrukci části dešťové kanalizace v ul. K Pitkovicům a části ul. Květnového povstání.

0003151 - TV Dubeč

Etapa 0004 Dubeč střed II

Projekční a investorská příprava na výstavbu okružní křižovatky v ulici  Starodubečská -Městská byla pozastavena. Po ukončení jednání s TSK bude stanoven rozsah rekonstrukce komunikace v ulici Starodubečská. V rámci této etapy byl realizován chodník v ul.Starodubečská a proběhlo převzetí díla. Dokumentace ke stavebnímu povolení ke zbylé části ul. Starodubečské byla projednána a bylo vydáno stavební povolení, které nabylo právní moci.

Etapa 0006 – Dubeček sever

Výstavba kanalizace splaškové, tlakové a vodovodů. Stavba v realizaci – probíhají stavební práce. Stavba byla dokončena. Přejímky proběhly ke dni 31.8.09. Kolaudační rozh. na vodovodní řady a na kanalizační řady byla vydána 16.11.09. Místní šetření ke kolaudaci přípojek proběhlo 10.12.09.

Etapa 0007 – Komunikace K Zámku  

Splašková a dešťová kanalizace v ul. Za Hřbitovem a v Zátiší – bylo prodlouženo vydané  stavební  povolení  o další 2 roky a nabylo právní moci.

Etapa 0009 – Městská

Výstavba kanalizace splaškové vč. veřejných částí přípojek je dokončena. Kolaudační rozhodnutí na kanal. řady bylo vydáno. Kolaudační rozhodnutí na přípojky bylo vydáno v 05/09. V rámci této etapy byla projednána dokumentace pro stavební povolení na výstavbu splaškové kanalizace v ul. U Viktorky.  Bylo vydáno stavební povolení a nabylo právní moci.

Byl vybrán zhotovitel a připravuje se předání stavby. 

Etapa 0010 – Splašková kanalizace „Na Lázeňce“

Kanalizace splašková vč. veřejných částí přípojek. Stavba je v realizaci – probíhají stavební práce. Stavba byla dokončena, proběhla přejímka díla a kolaudační rozh. na řady kanalizace bylo vydáno 8.10.09 a nabylo právní moci..Kolaudační rozh. na přípojky bylo vydáno 4.12.09.

Etapa 0011 – Komunikace Dubeč

Celoplošná rekonstrukce místních komunikací včetně výstavby chodníků a likvidace dešťových vod v MČ. Projednává se dokumentace pro územní řízení, dle výsledku projednání bude dokumentace rozdělena na jednotlivé úseky a bude aktualizován stávající stav rozestavěnosti v jednotlivých ulicích a bude stanoven stupeň stavebního řízení. 

Etapa 0012 – Komunikace Na Lázeňce

Rekonstrukce komunikace U Lázeňky včetně  veř. osvětlení -   projednává se dokumentace k územnímu řízení. Na jednání na ÚMČ Dubeč se zástupci obce a projektanta bylo dohodnuto, že dokumentace bude upravena dle požadavků MČ a po úpravě znovu projednána..

Etapa 0014 - Centrální

Výstavba splaškové gravitační kanalizace DN 300 Rehau v ul.U Viktorky a Za Pavilonem. Předání staveniště bylo 6.10.09. Dílo bylo dokončeno a přejímka byla dne 23.11.09.  

Etapa 0015 – Nad Mlýnským potokem

Výstavba splaškové kanalizace a vodovodního řadu včetně veřejných částí přípojek. Stavba byla dokončena a přejímka díla proběhla dne 17.6.09. Bylo požádáno o kolaudaci. Kolaudační souhlas byl vydán 11.8.09.

Etapa 0016 -  Kolektor Netlucká

Stavba byla dokončena a přejímka díla proběhla dne 29.5.09.

Etapa 0019 – Technická infrastruktura pro PD

Výstavba víceúčelové plochy, komunikace pro pěší, parkoviště a veřejného osvětlení. Stavební práce pokračují.

Etapa 0020 – K Vilkám

Vodovodní řad v ul.K Vilkám vč.povrchu, sanace podloží v ul. Starodubečská a K Pramenu, rekonstrukce povrchu v ul. Městská, přípojky tlak.kanalizace revizní šachta Dílo bylo realizováno na obj. zhotovitelem VPK Suchý s.r.o.. Předání staveniště bylo 27.11.09. Dílo bylo dokončeno a přejímka byla dne 10.12.09.

Etapa 0017 – Chodník v ul. K Pramenu.

Jedná se o výstavbu jednostranného chodníku v ulici K Pramenu a zřízení přisvětleného přechodu pro chodce a příčného zpomalovacího prahu. Projednává se dokumentace k územnímu rozhodnutí. 

0003168  - TV Křeslice

Etapa 0004 – Komunikace

Jedná se o rekonstrukci místních komunikací vč. výstavby chodníků a parkovacích stání MČ mimo komunikaci v ul. Štychova. Stavební povolení a vodoprávní povolení na etapu 0004 jsou vydána, včetně nabytí právní moci.

0003171 - TV Štěrboholy

Etapa 0006 – Komunikace III

Probíhají stavební práce na rekonstrukci chodníků v ulici Pod Areálem, Slibná, K Učilišti, Pod Valem, Drobná.

Rekonstrukce komunikace Ústřední včetně výstavby dešťové kanalizace – v 05/2009 bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení. Dne 18.11.2009 bylo přádáno staveniště, první úsek komunikace Ústřední včetně dešťové kanalizace dokončen dne 21.12.2009.

Etapa 0007 – Komunikace IV

Rekonstrukce komunikací v ulici Nad Plynovodem, Nepravidelná, Ve Vrbách, Pod Valem, K Valu, Za Hospodou, Upravená, Měcholupská, Radostná, Perspektivní, U Drupolu, Ve Stráni. Byla dokončena rekonstrukce chodníků v ul. K Učilišti, chodníku u ÚMČ Praha – Štěrboholy a pěšího propojení ul. Ústřední a U Drupolu.

Etapa 0008 – Komunikace V

Stavební práce na rekonstrukci chodníků v ul. Pod Valem, Nepravidelná, Slibná, Pod Areálem a Drobná byly dokončeny.

Etapa 0009 – Dešťová kanalizace

Je zpracovaná dokumentace pro výběr zhotovitele na rekonstrukci komunikace v ul. Ústřední, stavba zahájena.

Etapa 0010 – K Učilišti

Jedná se o rekonstrukci úseku  komunikace Ústřední v délce 150 m v blízkosti křižovatky ul. Ústřední x K Učilišti – realizace stavby byla zahájena.

0003295 - TV Horní Počernice

Etapa 0006 – Komunikace Robotnice

Na stavbu nové komunikace probíhá nové zjišťovací řízení na EIA.

Etapa 0012 – IS ostatní

Na další část etapy – rekonstrukce komunikací po pokládce inž. sítí v  ul. Češovská – Kramolná  bylo vydáno stavební povolení a stavba je připravena k realizaci. 

Ulice K Rybárně - vydána potřebná stavební povolení, stavba připravena k realizaci. Rekonstrukce chodníků  mezi ulicemi Březecká a Mezihoří, stavba dokončena, probíhá kolaudační řízení.

Etapa 0013 – Komunikace Božanovská

Komunikace v ulici Božanovská v úseku mezi ulicemi Vysokovská a Domkovská je dokončena a zkolaudována. Komunikace Božanovská 3. etapa od ulice Domovské po mostní uzávěru – vydáno stavební povolení na komunikaci a dešťovou kanalizaci vč. nabytí  právní moci.  Byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí na přeložku kabelů Telefónica O2, která vyplynula při projednávání stavby. Žádost byla doplněna o rozhodnutí Ministerstva dopravy. Územní rozhodnutí bylo vydáno a nabylo právní moci.

Komunikace Božanovská 1. etapa od ulice Náchodská po ulici Vysokovskou – vydáno stavební povolení na světelnou signalizaci  OD MHMP. Nabývá právní moci.   Stavební povolení na dešťovou kanalizaci, na vlastní komunikaci a na světelnou signalizaci nabylo právní moci. Na rekonstrukci místních komunikací a výstavbu chodníků v ulicích nad Božanovskou, Zdoňovská, Všelipská, Podůlší, Meziluží a ost. – bylo vydáno územní rozhodnutí, vč.nabytí právní moci. Dokumentace pro stavební povolení se projednává. Dle nového požadavku ÚMČ Praha 20 přepracovává projektant odvodnění komunikací do ulice Domkovské.  Proběhlo několik jednání dle výsledku zpracovává projektant novou dokumentaci. Na komunikaci Božanovská v úseku Domkovská-Březovická byla v záruční době uplatněna reklamace uživatele TSK na  zhotovitele díla. V současné době se reklamace řeší.

Etapa 0014 – Kanalizace Otovická

Stavební povolení na vodovody, kanalizaci, komunikace a přeložky sítí jsou vydána vč. nabytí právní moci. Proběhla realizace přeložky drážního kabelu a přeložka byla zkolaudována. Zásobování vodou Podsychrovského rybníka – dokumentace k územnímu řízení odevzdána a bylo zahájeno její projednání. Zjišťovací řízení ukončeno – záměr nebude dále posuzován podle zák.100/2001 sb.

Etapa 0015 – Východní spojka

Prodloužení komunikace Robotnice podchodem pod Východní spojkou k sídlišti Černý Most. Stavba má vydáno právoplatné stavební povolení a je připravena k realizaci.

Etapa 0017 Bratranců Veverkových

Stavební práce na výstavbě  splaškové kanalizace, vodovodu, rekonstrukce komunikací včetně odvodnění v ulici Bratranců Veverkových, K Rybárně, Harcovská, Pod Starákem jsou dokončeny. Bylo požádáno o zahájení dílčího kolaudačního řízení na dešťovou kanalizaci a vodovod.

Etapa 0019 – Spojenců

Rekonstrukce ul. Spojenců po výstavbě splaškové a dešťové kanalizace v úseku od ul. Božanovské cca po ul. Prachovskou. Stavební práce byly dokončeny a stavba byla zkolaudována.

Etapa 0021- Třebešovská – Běchorská

Výstavba vodovodního řadu a kanalizace splaškové, ukončena pokládka kanalizace a vodovodu. Stavba byla  dokončena v 05/2009, místní šetření svoláno na 06/2009. Kolaudační souhlas vydán 13.7.2009, stavba finančně vyvedena.

Etapa 0025 – K Rybárně

Jedná se o výstavbu chodníku v ulici Rašínská, rekonstrukci komunikace v ulici Nad Návsí a zřízení zpomalovacího prahu v komunikaci v ulici Jívanská. Dne 7.9.09 proběhlo předání staveniště zhotoviteli. Stavba dokončena, 3.12.2009 vydán kolaudační souhlas, stavba finančně vyvedena.

Etapa 0022-Lukavecká

Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace v ulici Dobšická, Chodovická, Před dráhou, Lukavecká, Komárovská, Ve Žlíbku a Plkovská. Dne 23.11.2009 předané staveniště dodavateli.

Etapa 0023-Dobšická

Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace DN 300, resp. DN 400 v ulici Lukavecká – úsek mezi ulicemi Náchodská a Otovická, v ulici Otovická – úsek mezi ulicemi Lukavecká a Chodovická a v úseku mezi ulicemi Chodovická a Dobšická a to včetně kanalizačních přípojek. Dne 23.11.2009 předané staveniště dodavateli.

Etapa 0026 -Ve Žlíbku

Jedná se o výstavbu jednotné kanalizace DN 300 z trouby kameninové a vodovodního řadu PE DN 160 v ulici Ve Žlíbku Součástí plnění je zřízení kanalizačních a vodovodních přípojek a uvedení komunikace dotčené výstavbou do původního stavu. Staveniště předáno 23.11.2009.

Etapa 0027-Chodovická

Jedná se o výstavbu jednotné kanalizace DN 300 z trouby kameninové a vodovodního řadu PE DN 110 v ulici Chodovická a  Ve Žlíbku. Součástí plnění je zřízení kanalizačních a vodovodních přípojek a uvedení komunikace dotčené výstavbou do původního stavu. Předání staveniště  30.11.2009. 

0004506  -  TV  Velká Chuchle

Ve druhém pololetí  r. 2009 byly prováděny etapy 0006 – kanalizace a vodovod, 0008 -  Na Hvězdárně: Komunikace + TÚ, VO a 0009 -  Na Hvězdárně  - U Bažantnice. V rámci etapy 0006 byla provedena pokládka kanalizace a vodovodu v úseku navazujícím na serpentinu (et. 0001, 0003 až 5). Výstavba byla  dokončena, 9.12. byl vydán kolaudační souhlas. Etapa  0008 zahrnující obnovu příslušné části komunikace v ul. Na Hvězdárně vč. chodníků a veřejného osvětlení je stavebně dokončena, dne 30.11. proběhlo přejímací řízení a kontrolní prohlídka stavebního úřadu. S ohledem na dopravní situaci v místě bude nutné před kolaudací provést dodatečné stavební úpravy podle požadavku Policie ČR. Tyto úpravy budou zahrnuty do následné etapy výstavby. Etapa 0009 zahrnuje úpravu komunikace  a veřejného osvětlení v ul. U Bažantnice. Ve druhém pololetí t.r. byla dokončena 1. část komunikace v místě, kde byla vozovka doposud nezpevněná. Pro tento úsek byl 14.12. vydán kolaudační souhlas. Etapa bude dokončena v r. 2010.

0004507 - TV Vokovice

V důsledku výstavby sítí PRE a nejrůznějších kabelových operátorů jsou komunikace v této oblasti ve velmi špatném stavu. Cílem této stavby je  výměna povrchů jednotlivých komunikací a přilehlých chodníků spolu s rekonstrukcí a doplněním stávajících inženýrských sítí pro možnost dalšího rozvoje území, čímž dojde k výraznému poklesu hluku z dopravy a k jejímu celkovému zklidnění.

Byla dokončena projektová a inženýrská příprava etapy 0001 „Nad Lávkou“a byl vybrán zhotovitel stavby. Stavba byla zahájena v 11/2009 a dokončení se předpokládá ve II. čtvrtletí 2010. Zároveň byly zahájeny práce na projektové a inženýrské přípravě etap 0002 a 0003 této stavby.

0004508 -  ZOO - Hrošinec a sloninec

Události kolem povodně naplno odhalily nevýhody umístění slonů a hrochů v zátopové oblasti ZOO a urychlily přípravu výstavby nových pavilonů, tentokrát již v prostoru horní části zahrady, kde nehrozí povodeň ohrožující životy zvířat. Po prověření několika vybraných lokalit a zvážení všech hledisek bylo rozhodnuto umístit nové expozice podél silnice Pod Hrachovkou. Stavba je rozdělena na 2. etapy: „Pavilon hrochů“ – etapa 0002  a „Pavilon slonů“ – etapa 0001. Větší západní část s rozlehlou mýtinou v lesním porostu a s přirozeným těžištěm v místě nástupu na lávku vedoucí k Africkému domu bude vyhrazena expozici slonů  (etapa 0001 – pavilon slonů). Menší východní část s vazbou na severní vstupní areál bude využita pro expozici hrochů (etapa 0002 – pavilon hrochů).

V průběhu r. 2008 byla projednána dokumentace pro územní rozhodnutí na obě etapy. Územní rozhodnutí na etapu 0001 - pavilon slonů bylo vydáno dne 15.9.2008 a nabylo právní moci dne 2.10.2008. Územní rozhodnutí na etapu 0002 – pavilon hrochů bylo vydáno dne 4.12.2008 a nabylo právní moci dne 16.1.2009. 

V roce 2009 bylo zajištěno stavební povolení na etapu 0001 – pavilon slonů, které bylo vydáno dne 9.3.2009 a nabylo právní moci dne 7.4. 2009. Stavební povolení na etapu 0002 – pavilon hrochů bylo  vydáno dne 16.6.2009 a nabylo právní moci dne 9.7.2009. Byla vypracována dokumentace pro výběr zhotovitele a zahájen výběr zhotovitele.

0006963 – Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově

V průběhu roku 2009 bylo pro zajištění přípravy stavby nutno doposud zpracovanou dokumentaci pro „etapu 0001 – nová vodní linka“ doplnit a pokračovat v přípravě zadávacích dokumentací pro další etapy, které jsou nezbytné v pokračování a dokončení celé stavby. 

Etapa 0001- nová vodní linka:

Byly zpracovány architektonicko urbanistické studie, z nich vybráno nejvhodnější koncepční řešení na základě kterého bylo projektově zpracováno finální  architektonické řešení nové vodní linky. Zároveň byla zpracována dokumentace pro stavební povolení, která byla rozšířena o „Nátokový labyrint – pravobřežní část – na ÚČOV“ v rozsahu jeho části „opatření umístěná na Císařském ostrově“.  Byla aktualizována žádost o podporu z OPŽP. 

Bylo zahájeno zpracování zadávací dokumentace veřejné zakázky podle pravidel The Yellow Book FIDIC ve dvou částech. Technická část zadávací dokumentace byla zpracována zhotovitelem projektu, na části obchodních podmínek se podílela poradenská právní kancelář.

Etapa 0003 – kalové hospodářství:

Pro tuto etapu bylo zadána studie, která z tří variantních řešení navrhla nejvhodnější koncepci kalového hospodářství v lokalitě Drasty. K této studii byly jedním z podkladů Analýzy pro zpracování kalů a Studie proveditelnosti zpracování výstupního produktu z aerobní termofilní stabilizace PGV (plazmové zplynování a vitrifikace) technologií. Součástí celková koncepce bylo zpracování Architektonické studie kalového hospodářství Drasty.

Uvedené studie byly zapracovány do Oznámení záměru “Řešení kalového hospodářství na Drastech“, které bylo předloženo k schválení na MŽP: Možnosti financování této etapy byly shrnuty v „Analýze možností získání dotačních finančních prostředků na kalové hospodářství ÚČOV“.

0007499 - TV Dolní Měcholupy

Etapa 0002 – Za Kovárnou

Jedná se o rekonstrukci komunikace a chodníků a výstavbu dešťové kanalizace v ulici Dolnoměcholupské. Dokumentace ke stavebnímu řízení byla odevzdána a bylo zahájeno její projednávání. Technické projednání dokumentace ke stavebnímu povolení bylo ukončeno, byl zpracován čistopis DSP. Přetrvávají majetkoprávní problémy nedovolující dosud požádat o vydání stavebního povolení.

Etapa 0003 – Východní

Jedná se o silniční obchvat Dolních Měcholup. Je zpracována vyhledávací studie a na jejím základě se připravuje Oznámení záměru pro zjišťovací řízení. Oznámení bylo podáno na OOP MHMP a probíhá zjišťovací řízení. Zjišťovací řízení bylo ukončeno, stavba nepodléhá procesu EIA.

0007500 - TV Praha 6

Etapa 0001 – Šárecké údolí

Prodloužení kanalizačního řadu od lokality Na Mlýnku po Jenerálku s možným přepojením ČOV Nebušice na tento kanalizační řad (kanalizační sběrač B – 3. část). Kanalizační sběrač B – 3. část – bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení. Je zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele díla. Projednává se dokumentace k vydání demoličního výměru pro zrušení ČOV Nebušice.

Etapa 0006 – Komunikace v Šáreckém údolí

Rekonstrukce komunikace v Šáreckém údolí – bylo vydáno územní rozhodnutí a 22.5.2009 nabylo právní moci. Probíhá příprava PD ke stavebnímu řízení. 

Dostavba kanalizace v Šáreckém údolí - jedná se o dostavbu stokové sítě včetně přípojek. Na všechny objekty stokové sítě je vydáno právoplatné územní rozhodnutí. Byla předána projednána dokumentace ke stavebnímu povolení. Probíhá projednávání ke stavebnímu řízení

Komunikace v ulici Pokojná – dne 25.6.2009 bylo vydáno územní rozhodnutí. Byla předána dokumentace pro stavební povolení. Byla zahájena příprava pro stavební povolení.

Etapa 0004 – Papírenská

Dokumentace k územnímu řízení na zkapacitnění kmenové stoky D v komunikaci v ulici Papírenská je ve fázi veřejnoprávního projednávání a bylo požádáno o zahájení územního řízení dne 29.6.2009.

Etapa 0010 – Pražákovská

Jedná se o rekonstrukci komunikace a výstavbu oboustranného chodníku v ulici Pražákovská. Součástí plnění je realizace železobetonové opěrné zdi podél rekonstruované komunikace.

Stavební práce byly dokončeny, proběhla přejímka stavby a místní šetření ke kolaudaci.

Etapa 0011 – Zavadilova

Jedná se o rekonstrukci komunikace a výstavbu chodníků v ulici Zavadilova a Velvarská v úseku Starodejvická x Kanadská o celkové délce 225m. Stavební práce v ulici Zavadilova a Velvarská jsou dokončeny a stavba je zkolaudována.

Etapa 0012 – Starodejvická

Jedná se o rekonstrukci komunikace a výstavbu chodníků v ulici Zavadilova v úseku od napojení na ulici Starodejvická v délce 320 m. Stavební práce byly dokončeny a proběhla kolaudace díla. Vrchní část opěrné zdi – povrchové úpravy byly stavebně zahájeny.

Etapa 0013 – Nám. Českého povstání

Jedná se o rekonstrukci náměstí Českého povstání včetně výstavby přilehlých chodníků a parkovacích stání. Stavební práce byly dokončeny a stavba v 05/2009 zkolaudována.

Etapa 0014 – Norbertov

Rekonstrukce místních komunikací v oblasti ulic Norbertov stavba připravena k realizaci předpoklad zahájení v 02/10, ulice Bílá a Božkova, stavební práce byly dokončeny a zkolaudovány.

0007981 - TV Za Horou 

Etapa 0003 - Komunikace 

Za Horou, Třešňová, Okrajová, Švestková, Aloisovská, Jednostranná. Projekt pro sloučené územní a stavební povolení byl projednán se všemi dotčenými orgány a organizacemi. Dosud však nejsou dořešeny majetkoprávní vztahy v celém rozsahu stavby. Samostatně řešena ul. Za Horou, Okrajová, Švestková, Třešňová jih. ÚR pro vodohospodářské stavby v ul. Za Horou – Třešňová jih, Okrajová, Švestková. ÚR ze dne 23.10.2008 nabylo právní moci dne 25.11.2008. Vodohospodářské povolení stavby ze dne 27.2.2009, nabylo PM 28.8.2009. Souhlas s provedením ohlášené stavby ze dne 27.7.2008   Zahájena realizace na vodovodním řadu. U zbývajících ulic pak bude příprava pokračovat po vyřešení vlastnictví pozemků.  
0008274 - TV Sedlec

Etapa 0004 – Na Viničních horách

Jedná se o rekonstrukci komunikace včetně výstavby oboustranného chodníku v ulici Na Viničních horách v úseku mezi ulicemi Na Pískách a Sušická. Stavba dokončena.

0008498 - Vodovodní řad Nová Ves  

Byla zpracována a odevzdána dokumentace ke stavebnímu povolení, která se v současné době projednává. Obtíže při majetkoprávním projednání. Bylo zažádáno o prodloužení platnosti územního rozhodnutí. Územní rozhodnutí bylo prodlouženo, pokračují práce na projednávání dokumentace ke stavebnímu povolení.

0008521 - Sběrný dvůr Běchovice

Jedná se o stavbu sběrného dvora v prostoru bývalého Výzkumného ústavu ČEZ pro sběr komunálního občanského odpadu pro Běchovice a okolní území. V prvním čtvrtletí byla vyhotovena projektová dokumentace ve stupni DUR. Ve druhém čtvrtletí byl návrh DUR projednáván s dotčenými orgány státní správy a byl zajištěn souhlas MF ČR s úplatným převodem pozemku parc.č. 1327/199, k.ú.Běchovice ve vlastnictví ČEZ s.p. v likvidaci na HMP. Ve třetím čtvrtletí byl podán návrh na vydání územního rozhodnutí, bylo požádáno o výjimku ze stavební uzávěry na stavebním odboru MHMP a byla vyhotovena DSP.  Ve čtvrtém čtvrtletí bylo zahájené projednávání DSP s dotčenými orgány státní správy. Dále byla uzavřena kupní smlouva s ČEZ s.p. v likvidaci a bylo zajištěno příslušné povolení pro provádění demoličních prací a přípravy území pro stavbu. Současně byl vybrán zhotovitel, který si v 11/2009 převzal staveniště a zahájil realizaci stavby.

0008548 – Kanalizační sběrač „H“ – prodloužení do Běchovic

Dokumentace ke stavebnímu povolení na 1. část kanal. sběrače H (až po ul. Nad Rybníkem) byla projednána, 14.ledna t.r. proběhlo stavební řízení.  Čeká se na vyjádření OOP MHMP  ohledně dočasného vynětí z LPF na lesním pozemku, na jehož okraji je sběrač situován.  Stavební povolení bylo vydáno a nabylo právní moci. Druhá část výstavby sb.H bude pokračovat po změně úz.plánu, který je právě v projednávání. 

Prodloužení kanalizačního sběrače „H2“ - byla vyhotovena studie proveditelnosti a rozeslána k posouzení všem zúčastněným organizacím.

0008588 - TV  Malá Ohrada

Jedná se o komplexní rekonstrukci inženýrských sítí, vozovek a chodníků včetně zastávek MHD a městského mobiliáře v oblasti Malé Ohrady na Praze 13. 

Etapa 0001 – západní část

V prvním čtvrtletí byl vybrán zhotovitel stavby a byla uzavřena Smlouva o dílo. 

Ve druhém čtvrtletí proběhlo předání staveniště a byla zahájena vlastní realizace etapy.

Ve třetím čtvrtletí bylo zjištěno neúnosné podloží stávajících vozovek a došlo k přerušení prací. Po zajištění sanačních prací byly ke konci tohoto čtvrtletí práce na etapě znovu zahájeny. 

Ve čtvrtém čtvrtletí byla etapa dokončená a zkolaudovaná. Byly vyhotovené podklady pro převod DHM na OSM MHMP.

Etapa 0002 – východní část

Etapa má pravomocné stavební povolení. Z důvodu nezajištěného financování stavebních prací nebylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Ve druhém čtvrtletí byla prodloužena platnost stavebního povolení.

Etapa 0003 – střední část

Jedná se o jižní část ulice Na Hvížďalce. Na základě ukončeného dědického řízení bylo  obnoveno majetkoprávní projednání etapy.

Etapa 0004 – zastávky MHD, mobiliář

Etapa byla dokončena kromě ulice Tlumačovská, kde došlo k přerušení lhůty výstavby z důvodu koordinace se sousední stavbou investora Central Group. 

Etapa 0006 – ulice Červeňanského

V prvním čtvrtletí byly zajištěné podklady pro objednání projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP a  ZD včetně AD. Ve druhém čtvrtletí byla tato dokumentace objednána. Ve třetím čtvrtletí byla vyhotovena DUR a bylo zahájeno její projednávání s dotčenými orgány státní správy a účastníky územního řízení. Ve čtvrtém čtvrtletí pokračovalo projednávání DUR, předpoklad podání návrhu na vydání UR v 02/2010.

0008618 - TV Praha 4 

Etapa 0007 - ul. Na Vrstevnici
Realizace této stavby umožní napojení a odkanalizování obytných domů přilehlých k ulici Na Vrstevnici v Praze 4, kde je v současnosti likvidace splaškových vod řešena pomocí septiků a žump. Současně bude také realizován vodovod a jeho přípojky pro jednotlivé dosud nezásobované objekty případně další inženýrské sítě dle vyjádření jednotlivých správců při projednávání výše uvedeného záměru.

Na této akci byla zahájena inženýrská a projektová příprava. Ve 12/2009 byla podána žádost na SÚ MČ Praha 4 o vydání ÚR a následně bude požádáno o vydání příslušného SP. Zahájení stavby se předpokládá ve III. čtvrtletí 2010.

Etapa 0006 – Cyklostezka Braník“

Na základě žádosti MČ Praha 4, bylo rozhodnuto, že v rámci stavby TV Praha 4, respektive etapy 0006 této stavby, bude opraven povrch cyklostezky, která slouží občanům z okolí k aktivnímu odpočinku. Cyklostezka se nachází v lokalitě MČ Praha 4, konkrétně na par. č. 3063/1 k.ú. Braník v úseku mezi ulicí U Kempinku a přední hranou Branického mostu, Praha 4 – Braník a na parc.č. 980/2 k.ú. Hodkovičky.  V rámci oprav povrchu cyklostezky byly provedeny následující práce: Sejmutí stávajícího povrchu, oprava podkladu, nový asfaltový povrch, výměna obrubníků, barevné značení, instalace ochranných sloupků. 

0008781 – Prodloužení sběrače P do Třebonic

Jedná se o kanalizační přivaděč – prodloužení stoky „P“ do obytného souboru v k.ú. Třebonice.  Dokumentace k územnímu řízení byla odevzdána a byly zahájeny práce na jejím projednání. Bylo zpracováno Oznámení záměru ke zjišťovacímu řízení. Oznámení bylo podáno na OOP MHMP. Probíhá zjišťovací řízení.

0008950 - TV Praha 15

Jedná se o rekonstrukci křižovatky ulic Švehlova x Pražská včetně vybudování splaškové a dešťové kanalizace v přilehlé části staré Hostivaře na území Prahy 15. Stavba ve fázi územního rozhodnutí byla v 05/2006 delimitovaná od TSK hl.města Prahy. 

Etapa 0001 - komunikace

V prvním čtvrtletí byl zahájen zkušební provoz dokončené etapy. Ve druhém čtvrtletí bylo ukončeno vyhodnocení zkušebního provozu, SSZ bylo předáno OD MHMP a byl vydán Kolaudační souhlas.  Ve třetím čtvrtletí byly zkompletovány podklady pro předání DHM na OSM MHMP.

Etapa 0002 - přeložky sítí

Jedná se o dokončenou etapu, kde ve vazbě na vydaný kolaudační souhlas na etapě 0001-komunikace byly ve třetím čtvrtletí zkompletovány podklady pro předání DHM na OSM MHMP.

Etapa 0003 – kanalizace 

Etapa má pravomocné územní rozhodnutí. V prvním čtvrtletí byla objednaná dokumentace ve stupni DSP. Ve druhém čtvrtletí byla DSP vyhotovena a bylo zahájené projednávání s dotčenými orgány státní správy a účastníky stavebního řízení. Ve třetím čtvrtletí pokračovalo projednávání DSP. Ve čtvrtém čtvrtletí byl podán návrh na vydání SP. Předpoklad vydání SP v 02/2010.

Etapa 0004 – rekultivace vodoteče

V prvním čtvrtletí byly zajištěny podklady pro výběr zhotovitele realizace etapy. Ve druhém čtvrtletí byla etapa provedena a dokončena.

0040019 – Prodl. sběrače G do Uhříněvse

Jedná se o prodloužení kanalizačního sběrače G, DN 300 ke stávající ČOV Uhříněves v k.ú. Dubeč, v délce cca 3 600 bm.   Dokumentace k územnímu řízení  se projednává, OOP MHMP požaduje zpracovat EIA, bylo požádáno o vypracování dle přísl.zákona č. 100/2007 Sb. a 124/2008 Sb. EIA zpracována a předána k projednání – probíhá zjišťovací řízení.  Zpracovává se nové řešení vodovodních přípojek k objektům, které dosud nemají napojení na vodovodní řad a v rámci výstavby sběrače G se mají napojit. Úkol trvá vzhledem k nevyjasněným vlastnickým právům k dotčeným pozemkům.

Dle požadavků ÚRM byl vydán dodatek č. 1 k projektové dokumentaci  a rozeslán k dalšímu projednávání.

0040020 - TV Letňany

Náplní této stavby byla oprava povrchu části komunikace Vamberská spolu s vytvořením zelených pásů po krajích a zhotovení nových povrchů chodníků lemujících zmíněnou komunikaci. Zároveň s těmito pracemi byla na základě vyjádření jednotlivých správců sítí získaných při realizaci stavby vyměňována nebo opravována jednotlivá vedení těchto sítí. Na stavbu bylo k polovině roku 2008 podáno ohlášení stavebních prací. Stavba byla zahájena v 12/2008 a dokončena 11/2009.

0040021 – TV Petrovice

Etapa 0001 – kanalizace a komunikace ul. Edisonova

Jedná se o rekonstrukci komunikace včetně výstavby veřejného osvětlení, přípojek dešťové kanalizace, vodovodu a sadové úpravy. Stavební práce dokončeny, byla projednávána nutná úprava na „vodním prvku“ s Hygienickou stanicí a následně kolaudační souhlas. Doloženo ve 12/2009.

Etapa 0002 – příprava území

Probíhá výběrové řízení.

0040022 – TV Trója

Etapa 0001 – kanalizace

Jedná se o rekonstrukci jednotné kanalizace v ul. Pod Havránkou v úseku ulice Trojská za Haltýřský potok. Výstavba jednotné kanalizace v ul. Pod Havránkou v úseku od Haltýřského potoka k bezejmenné komunikaci a dále východním směrem. Výstavba dešťové kanalizace a zřízení vodovodu. Je zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. Na  základě možností rozpočtu MHMP bude dokumentace pro výběr zhotovitele aktualizována na menší rozsah. Část dešťové kanalizace, která je v časovém i fyzickém souběhu s výstavbou protipovodňových opatření (stavba zajišťovaná mandatářem VRV) a s rekonstrukcí stok PVS, bude realizována v předstihu v rámci  protipovodňových opatření. V 07/2009 byla zahájena výstavba dvou dílčích částí dešťové kanalizace. Stavební práce probíhají. Byla dokončena 1. část výstavby.

Etapa 0003 – Vodohospodářská infrastruktura

Jedná se o výstavbu dešťové kanalizace v úseku Š7 – Š17a a rekonstrukci jednotné kanalizace v úseku Š0 – Š8a, včetně kanalizačních přípojek a přeložky STL plynovodu.

0040297 -  TV  Hloubětín                                        

Ve druhém pololetí r. 2009 byly realizovány etapy 0009 – rekonstrukce kom. Pod Turnovskou tratí, a dále dvě etapy delimitované na OMI od investora PVS, a.s., a to etapa 0010 – rekonstrukce vodovodních řadů  a etapa 0011 – rekonstrukce kanalizace. V rámci etapy 0009 zahájené v listopadu t.r. je prováděna obnova vozovky a chodníků v ul. Pod Turnovskou tratí v úseku Poděbradská – Mochovská. Stavba je provedena s výjimkou asfaltového krytu vozovky a bude dokončena v r. 2010 po skončení zimního období. Z etapy 0010, která obsahuje rekonstrukci vodovodu v oblasti mezi ul. Kbelskou a Nehvizdskou, byla kompletně dokončena první část v ulici V Novém Hloubětíně. V rámci etapy 0011, která zahrnuje rekonstrukci kanalizace ve stejné oblasti, je provedena spojná komora a část stoky  v ulici Malé Kbelské a v ul. Sadské po křižovatku s ulicí V Novém Hloubětíně. Pro etapu 0001 - „Rekonstrukce komunikací I“ byl vydán souhlas s provedením stavby. Tato etapa je připravena pro výběr zhotovitele. Stavba bude pokračovat v r. 2010.

0040741 – TV Zahradní město

Etapa 0001 – Vodohospodářská infrastruktura

Jedná se o dostavbu  kanalizačního řadu v ul. U Zahradního města. Stavební práce byly zahájeny.

Odbor správy majetku

Kolektory Praha a.s. (akce č. 0004510, 0040298, 0040411,0040422)

Prostředky na jednotlivé akce byly čerpány v návaznosti na probíhající práce a vyčerpány téměř v plné výši. Realizací těchto staveb došlo ke zvýšení  bezpečnosti a spolehlivosti provozu části kolektorové sítě na území HMP.

PVS a.s. (akce č. 0007546, 0040025, 0040026, 0040412, 0040865)

V průběhu 4. čtvrtletí 2009 došlo u akcí schválených pro PVS a.s. k přerozdělení a zvýšení rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů, přičemž byla zařazena nová akce - Snížení rizika výskytu závažných provozních poruch. Přidělené prostředky na jednotlivé akce byly vyčerpány v plné výši.

0021121 –  OPPK – Výstavba parku Dubeč

Prostředky na tuto akci byly do rozpočtu pro OSM převedeny z roku 2008 v 1. čtvrtletí 2009. Ve sledovaném období  byla financována projektová dokumentace, stavební práce a technický dozor.  Nevyčerpané prostředky jsou navrženy k převodu do r. 2010, kdy uvedená stavba pokračuje.

0021122 –  OPPK – Revitalizace skládky Hloubětín

Prostředky na uvedenou akci byly do rozpočtu pro OSM převedeny z roku 2008 v 1. čtvrtletí 2009. Ve sledovaném období  byly vynaloženy na úpravu ploch a technický dozor. Tato akce byla v roce 2009 dokončena,  přičemž nevyčerpané prostředky jsou navrženy k převodu  do r. 2010 za účelem vypořádání způsobilých výdajů ve vztahu ke SROV.

0022185 – OPPK - Výstavba parku Dubeč II.

Prostředky na uvedenou akci byly do rozpočtu pro OSM přiděleny ve 2. polovině roku a zatím žádné čerpání neproběhlo. Celá nevyčerpaná částka je navržena k převodu do r. 2010.

Odbor ochrany prostředí MHMP

0002003 – Výkupy lesních pozemků

Ve  2. pololetí roku 2009 byl projednán a schválen výkup lesního pozemku p.č. 1365 k.ú. Jinonice. Kupní smlouva byla podepsána v prosinci 2009.

0004272 - Sběrné dvory

V roce 2009 byly plánovány v souladu s Plánem odpadového hospodářství hl.m. Prahy investiční prostředky na výstavbu nových sběrných dvorů a eventuelní výkup pozemků pro tuto výstavbu. 

Připravovaný výkup pozemku na rozšíření sběrného dvora Chvalkovická byl v důsledku komplikací při stanovení výkupní ceny pozemku přesunut do roku 2010. Výkup pozemku pro sběrný dvůr v MČ Praha 12 byl pozdržen z důvodu projednávání nového konceptu Územního plánu hl.m. Prahy.

Výstavba nového sběrného dvora Běchovice byla plně v kompetenci odboru městského investora, finanční prostředky byly nárokovány v rozpočtu tohoto odboru.

0004857 – Kinského zahrada - obnova, I. etapa 

V průběhu roku 2009 probíhaly v zahradě Kinských  souběžně dvě stavby, jednak rekonstrukce horního dětského hříště II. a rekonstrukce cestní sítě. Tyto stavby byly hrazeny z fondů EU,   z rozpočtu OOP HMP. Vícepráce, na které byl uzavřen dodatek, byly hrazeny v plné výši z této akce. 

0004859 – Stromovka – obnova, I. etapa

Byly dokončeny práce na rekonstrukci  a dostavbě objektu č.p.2. 

Dále byly zajištěné činnosti vedoucí k vydání stavebního povolení na opravu opěrné a ohradní zdi v úseku Gotthardská brána – nádraží Bubeneč. Ostatní činnosti v  Královské Oboře jsou zastaveny do doby dokončení tunelu Blanka (Metrostav – propad I a II).

0005284 – Investice související s areály zeleně I. kategorie

Usnesením Zastupitelstva HMP č. 28/51 ze dne 18.6.2009 a usnesením Rady HMP č. 899 ze dne 23.6.2009 byl navýšen rozpočet OOP MHMP a následným usnesením Rady HMP č. 1054 ze dne 21.7.2009 byla tato akce posílena finančními prostředky, které byly použity na rekonstrukce, rozšíření a nové pořízení celkem dvanácti dětských hřišť na plochách parků I. kategorie v lokalitách Královská Obora - Stromovka, vrch Petřín a Obora Hvězda.   
0005595 – Rekonstrukce Zátišského potoka

V roce 2009 pokračovaly stavební práce na „3. etapě Rekonstrukce Zátišského potoka“, a to na stabilizaci koryta Zátišského potoka. Byly dokončeny práce na vodním díle retenční nádrže Hodkovičky, kde bylo provedeno odbahnění zdrže a práce na rekonstrukci hráze a výstavbě nového sdruženého objektu retenční nádrže. Zároveň byl vybudován bezpečnostní přeliv hráze vodního díla retenční nádrže Hodkovičky.

0005846 – Rekonstrukce Řepského potoka

V roce 2009 byla vyúčtovaná zálohová faktura z roku 2008, žádné další finanční prostředky nebyly na tuto investiční akci uvolněny.

0006140 – Revitalizace Litovického potoka

V roce 2009 proběhla realizace akce, včetně odstranění zatrubněné části a provedení přírodě blízkého revitalizovaného koryta. Stavba byla v této části potoka ukončena, probíhá kolaudace stavby.
0006957 – Výkup pozemků

Usnesením Rady HMP č. 1054 ze dne 21.7.2009 byly prostředky z této investiční akce převedeny a byla posílena investiční akce č. 8305 – Realizace nových ploch lesů.

0007528 - Kompostárny

V roce 2009 byly čerpány finanční prostředky na přípravné a projektové práce k výstavbě kompostárny k.ú. Záběhlice, k.ú. Michle, Praha 4.

0007529 – Areál Hostivař

Usnesením Rady HMP č. 1054 ze dne 21.7.2009 byly prostředky z této investiční akce převedeny a byla posílena investiční akce č. 4857 – Kinského zahrada – obnova, I. etapa.
Bylo zadáno projednávání projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí. 

0007531 – Rekreační park - Hostivař

Usnesením Rady HMP č. 1054 ze dne 21.7.2009 byly prostředky z této investiční akce převedeny a byla posílena investiční akce č. 4857 – Kinského zahrada – obnova, I. etapa.
0008305 – Realizace nových ploch lesů

Bylo vydáno stavební povolení na lesní cesty v lesoparku Letňany, stavba byla ve 2. pololetí 2009 realizována v celém rozsahu (2 km asfaltových cest, 500 m mlatových cest), v současné době probíhá kolaudace stavby. Připravuje se inženýrská akce Les Pod Cihelnou, k.ú. Satalice.

0008653 – Realizace opatření vyplývající z energetických auditů

Finanční prostředky byly za rok 2009 rozděleny především na energeticky úsporná opatření v objektech příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou, jako např. zateplení obvodových plášťů, rekonstrukce a regulace kotelen, rekonstrukce elektroinstalací a osvětlení. Část investičních prostředků byla převedena na pokrytí nezpůsobilých nákladů energeticky úsporných projektů zateplení objektů školských zařízení hl.m. Prahy, spolufinancovaných z Operačního programu Životní prostředí.

Dále byla obchodní společnosti Pražské služby, a.s. poskytnuta účelová investiční dotace ve výši 1.118 tis. Kč na náklady spojené s nákupem 5 svozových vozů na CNG pohon.
00022014 - Revitalizace zahrady Kinských  - OPPK - EU 

V rámci finančního krytí Revitalizace zahrady Kinských z fondů EU byly v zahradě Kinských zahájeny v roce 2009 dvě stavební akce, jednak  Rekonstrukce parkových cest, jednak rekonstrukce horního DH II. Ke dni  31.12.2009 byla dokončena přejímkou a zcela profinancována stavba Rekonstrukce parkových cest. Stavba DH II nebyla dokončena a přechází do roku 2010. Finanční prostředky přidělené z prostředků EU byly na obou stavbách čerpány v pravidelné měsíční fakturaci. 

0040027 – Dětská hřiště v lesích

V průběhu roku bylo zřízeno nové dětské hřiště v lesoparku Vinice. Byly také doplněny herní prvky na hřiště ve Velké Chuchli a na Lehovci. Rovněž byly zrekonstruovány dva dřevěné altány.

0040413 – Výkup vodních ploch

Usnesením Rady HMP č. 1054 ze dne 21.7.2009 byly prostředky z této investiční akce převedeny a byla posílena investiční akce č. 8305 – Realizace nových ploch lesů.
0040750 – Obnova a revitalizace pražských nádrží

V rámci této nové investiční akce byly provedeny práce na celkové revitalizaci rybníka Martiňák a Hamerského rybníka. Byla provedena celková rekonstrukce funkčních objektů, nábřežních zdí a svahů, opevnění hrází. Na Hamerském rybníce byl zrevitalizován stávají ostrov a provedeno jeho rozšíření o ptačí ostrov. Byly zahájeny práce na rekonstrukci rybníka U kamenného stolu, spočívající v přetěsnění hráze a provedení kamenného opevnění hráze. 

Kapitálové výdaje

KAPITOLA  03  - DOPRAVA

Technická správa komunikací

001087 Pobřežní III. druhá etapa – akce JPD

Akce ukončena v roce 2008. V roce 2009 proběhlo dofinancování akce.

0003217 Systém řízení MSP   
Na stavbě vznikly problémy s umístěním části SSZ na cizích pozemcích -  zdlouhavé projednávání s vlastníky pozemků (pozemky DP hl. m. Prahy a ČD, a.s.). Realizace stavby v 12/2009, uvedení do ZP v 01/2010. Částečná fakturace.

7970344 – Údržba, obnova a dodávky zařízení pro řízení dopravy v hlavním městě Praze

Obnova a dodávky zařízení pro řízení dopravy v hlavním městě Praze dle smlouvy o dílo č. 03/07/212/0007 („Projekt Praha“).

Realizované akce obnovy a dodávky zařízení pro řízení dopravy v hlavním městě Praze:

– dodávka SSZ : Elišky Přemyslovny – U Lékárny, přechod, V Korytech – Želivecká rampa,

Bešťákova – přejezd tramvajové tratě, V Korytech – rampa jižní spojky, Dvořákovo nábřeží – Kozí, přechod, Mariánská – U Koupadel, Ke Krči – Jiskrova, Jaromírova – Sekaninova – přechod, Bělocerkevská – 28. pluku, Korunní – Kladská, Kunratická spojka – K Labeškám, 

Plzeňská – Makovského, Jičínská – Přemyslovská, Ořešská – přechod, Smíchovská – přechod u Řeporyjského nám, Chodovská – Teplárna Michle, Ruská – Chorvatská.

– obnova SSZ : Trojská – přejezd tramvajové tratě, Ďáblická – Žernosecká smyčka, Čimická – Ústavní, Žernosecká – přechod, Svatoplukova – Sekaninova, Michelská – Na Záhonech, Zálesí – Novodvorská, Karlovarská – Slánská, Karlovarská – Drnovská, Terronská – Roosveltova, Slezská – Šumavská, Slezská – Budečská, Slezská – U Vodárny, Evropská – Na Pískách, Evropská – garáže MV, Slánská – Žalanského, Italská – Anglická, Střelničná – Klapkova, Střelničná – Zdibská, Evropská – Etiopská, Evropská – U Hadovky, Francouzská – Budečská, Kartouzská – KOC, U Santošky – přechod Na Václavce, Starochuchelská – nám. Omladiny, V Olšinách – Úvalská.

0003226 Sjízdná rampa Michelská
Účelem stavby je odlehčení dopravní zátěže v ul. Vyskočilova,  Michelská a Budějovická. Rampa je navržena dvoupruhová,  jednosměrná o šířce 8 m a délce 285 m. Povrch vozovky je z asfaltobetonu,  součástí stavby jsou opěrné zdi a protihluková stěna po celé délce rampy,  rampa bude osvětlena. Z důvodu zrušení stavebního povolení v r. 2000 byla akce přerušena. Proběhly přípravné práce s cílem získání změny územního rozhodnutí spočívající v prodloužení ochranné bariéry podél rampy a v jejím zvýšení na 8 m a znovuzískání stavebního povolení. 

Po posouzení záznamu z jednání 7. 1. 2009 MČ Praha 4  byla akce pozastavena.

0004345 MÚK – Připojení V. a M. Chuchle
Komunikační propojení přes trať ČD
Tato akce obsahuje tyto dílčí stavby:

- MÚK

- Připojení V. a M. Chuchle 1. stavba

- Komunikační propojení V. a M. Chuchle 2. stavba

- Komunikační propojení přes ČD ve V. Chuchli

Stavby MÚK a Připojení M. a V. Chuchle byly dokončeny již v roce 2006. V roce 2007 byla dokončena a dána do předčasného užívání komunikace Komunikační propojení Malé a Velké Chuchle 2. stavba,  tím byl umožněn průjezd již dříve dokončenou komunikací a mostním objektem mezi Malou a Velkou Chuchlí. V roce 2008 proběhlo kolaudační řízení,  jehož výsledek,  tj. kolaudační rozhodnutí  je podmíněno několika body. Jedním z nich je úprava vyústění mostu D1 na potoku Vrutice,  které bylo dokončeno do prosince 2008. Zlepšení dopravní situace,  což řeší akce Komunikační propojení přes ČD,  je další podmínkou kolaudačního rozhodnutí ke 2. stavbě. 

Složité majetkoprávní vztahy se zde řeší vyvlastňovacím řízením,  kde se vlivem odvolání JUDr. Kužvarta,  zdrželo vydání ÚR a SP,  ke kterým se JUDr. Kužvart také odvolal. Stavba byla zahájena předstihovými objekty tj. kácením stromů v době vegetačního klidu.

Na vyvlastnění pozemku,  nutného ke stavební činnosti a vydání stavebního povolení, se majitel odvolal a nadřízený úřad rozhodnutí o vyvlastnění zamítl. Dle pokynu ředitele organizace TSK bude obstaravatel,  o vyvlastnění dále usilovat a započne kroky k zahájení vyvlastnění. Závěrem roku 2009 byla zahájena dostavba nedokončeného objektu SO 391 – lapač splavenin na potoce Vrutice,  2. stavba. Dokončení se předpokládá 06/2010. Akce spolufinancovaná SFDI.

0004346 Cyklistické stezky


Jedná se o soubor cyklistických tras a stezek na území hl. m. Prahy. Vybudované trasy a stezky řeší zejména bezpečnost dopravy cyklistů a to tím,  že v co možná největší míře oddělí cyklistickou dopravu od ostatních druhů dopravy.

2950011Troja – Ďáblice                                                      příprava

Délka trasy 3,8 km

Akce je rozdělena na dvě etapy,  a to Trojská – Čimická (vydáno SP, předpoklad realizace 2010) a Čimická – Maškova (v rámci územního řízení vznesen požadavek na provedení archeologického průzkumu).

 2950020  Záběhlice – vodní nádrž Hostivař                           příprava
Délka trasy 4,1 km 

Zpracována dokumentace pro stavební povolení – předpoklad vydání SP 06/2010. 

2950049Na Slupi – Výtoň                                                        příprava

Délka trasy 0,75 km


Územní řízení pro část SSZ je uzavřeno a rozhodnutí nabylo právní moci. Vydáno stavební povolení s nabytím právní moci 14.9.2009. Realizace po přidělení fin. prostředků v roce 2010.

2950050 Perucká-Vršovice-Nusle-Michle                                 příprava

Délka trasy 4,5 km

Akce rozdělena do tří úseků: Úsek 1  Vršovická – Nuselská , délka - 1,4 km

charakter - částečně v hlavním dopravním prostoru,  částečně cyklostezka,  částečně společná stezka pro chodce a cyklisty (stavební úpravy + DZ)

Úsek 2  Nuselská - Na Líše, délka - 2,25 km
charakter - v hlavním dopravním prostoru (pouze DZ)

Úsek 3  Na Líše - Podle Kačerova, délka - 0,11 km

charakter - společná stezka pro chodce a cyklisty (stavební úpravy + DZ)

2950051 Kačerov-Spořilov-Záběhlice, délka trasy 3,2 km. 

Realizace rozdělena do dvou etap:

- I. etapa realizována v r. 2009

- II. etapa realizace v r. 2010 (předpoklad vydání SP 04/2010).

2950052 Nádraží Holešovice-ZOO Praha                                      příprava

Délka trasy 3,0 km

-úsek ulice Vrbenského a Partyzánská – realizace v 2011, do té doby prováděny přeložky sítí

-úsek od tramvajového mostu po viadukt – řešen jako cyklostezka, ÚR vydáno, majetkoprávní vztahy před podáním žádosti o SP v řešení. 

-úsek od viaduktu k lávce – MČ Praha 7 připravuje zřizování parkovacích stání na stávající komunikaci  vč. řešení cyklodopravy.

-úsek přes Trojskou lávku – bude řešen jako samostatný úsek pouze úpravou DZ ( obytná nebo pěší zóna). 

2950053 Nová Ves-Jeremiášova, délka trasy cca 1 km.

Studie zpracovaná MČ P13,  nevyřešeny majetkoprávní vztahy ohledně pozemků.
2950054 Cyklistická stezka Běchovice-Horní Počernice                 příprava

Délka trasy 2,52 km

Podle sdělení MČ Horní Počernice je záležitost pozemků bývalého vlastníka Plynostavu již vyřešena.

Probíhá zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a doplnění studie realizovatelnosti pro část přímo navazující na Běchovice. Lokalita je dle vyjádření OŽP MHMP součástí nadregionálního biocentra. Požadavek na EIA. Akce rozdělena na 2 etapy. Probíhá jednání s vlastníky pozemků a MČ Běchovice.

2950055 Můstek-Vinohrady-Malešice-Jahodnice                           příprava

Délka trasy 12,5 km

Projednávání dokumentace pro územní rozhodnutí s dotčenými orgány. Realizace předpoklad 2011.

2950061 Kačerov-Krč-Nové dvory-Kamýk                                     příprava

Délka trasy 5,2 km

Přepracování dokumentace pro územní rozhodnutí z důvodu nesouhlasu PČR smíšeným provozem chodců a cyklistů, dále z důvodu zásahů do zeleně a  kolize s veřejným osvětlením. Žádost o UR podána  31.12.09.
2950070 Křižovatka nábřeží kpt. Jaroše x Dukelských hrdinů, délka trasy 0,4 km.

Vzhledem k výsledku bezpečnostního auditu byla termínově upravena smlouva na obstarání ÚR,  DSP a SP. V současné době je dokončeno DUR,  ale bez dořešené světelné signalizace a  řešení křižovatky  Dukelských hrdinů-nábřeží kpt.Jaroše Po provedené kontrole na místě bylo rozhodnuto akci zrušit vzhledem k havarijnímu stavu komunikace. Dále bude sledováno v rámci koordinace.

2950072 Roztocká ulice – Sedlec,  Praha 6, délka trasy 0,2 km.

Propojení stávajících cyklotras vedených po levém břehu Vltavy Podbabskou a Roztockou (křižovatka Kamýcká) ulicí. Bude užívána ve dvou nových úsecích jako samostatná stezka,  v úsecích vedených po stávajícím chodníku,  jako stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem. Stavební povolení vydáno,  předpoklad realizace 2010.

2950074 Křížení u ČS pod Branickou skalou
Délka trasy 0,1 km

Návrh DUR dokončen v několika variantách. Na jednání předsedy Komise pro CD s Policií ČR bylo dohodnuto,  že Policie připraví svůj návrh na vyřešení současné dopravní situace při křížení vjezdu a výjezdu k čerpací stanici s cyklotrasou a provozem pěších. 
2950076 Ládví – Ďáblický háj,  Praha 8
Délka trasy 1,6 km

Trasa spojuje metro Ládví,  ul. Burešova,  Žernosecká,  Ústecká,  končí u vozovny Kobylisy. Převážná většina tras vede po stávajícím živičném chodníku na severním okraji komunikace. V rámci výstavby stezky došlo k přesunu zastávek MHD a úpravě přístupu k těmto,  vč. navazujících přechodů. Stavba dokončena.

2950078 Cyklotrasa A 28,  Staré Bohnice – Čimická
Délka trasy 1,7 km

Úsek Staré Bohnice-Čimická proveden – dopravní značení,  ul. Lehnická hmatný pás,  lokální opravy,  celková délka 1, 6 km. Úsek Čimická – stavebně dokončeno,  hmatný pás bude doplněn v souladu s technologickými předpisy.

2950079 Cyklotrasa Papírenská – plavební kanál,  Praha 6      příprava

Délka trasy 1,8 km

Trasa od ul. Za Elektrárnou,  navigace podél plavebního kanálu,  ul. Papírenská. Střední část v prostoru plavebního kanálu řešena jako stezka pro cyklisty s omezenou rychlostí 30km/hod, krajní části,  jako stezky pro chodce a cyklisty. Probíhá zpracování dokumentace pro ÚR,  vzhledem k plánovanému zvýšení mostních objektů, v areálu ČOV na Císařském ostrově a rozšíření průtočného profilu Vltavy bude v tomto úseku navrženo provedení cyklotrasy dočasného charakteru s omezeným šířkovým uspořádáním. 

2950080 Cyklostezka Zbraslav  - Jarov                                 příprava

Délka trasy 3,12 km

Akce připravována ve dvou etapách. 1.etapa 0, 26km,  2. etapa 2, 86km vč. přemostění Břežanského potoka. Předpoklad realizace 2010/2011.
2950081 Cyklotrasa A 11,  Peluňek,  Radotín,  Neporyje     příprava

Délka trasy 11,0 km

Trasa spojuje Lipence (u golfového areálu Peluněk),  Radotín,  Zadní Kopaninu,  Slivenec,  Řeporyje (za železničním podjezdem).

Požadavek odboru dopravy na realizaci až po dokončení městského okruhu a zklidnění dopravy.

2950084 Cyklistická stezka Kolčavka 2.etapa                        příprava

Délka stezky 0,33 km

Jedná se o vynechaný úsek z předchozí etapy (majetkoprávní důvody). Návrh sloučené DÚR a DSP předán dotčeným orgánům k  projednání. Zpoždění způsobeno procesem převodu pozemků na MČ.

2950085 Cyklotrasa Řepy-Purkrabský háj,  A 34           příprava

Délka trasy 5,3 km

Akce zrušena vzhledem ke skutečnosti,  že většina trasy se nachází v oblasti stavební uzávěry,  ostatní úseky těžko realizovatelné vzhledem k pozemkovým problémům.

2950086 Cyklotrasa Klukovice - Jinočany,  A 12            příprava

Délka trasy 6,7 km

Stezka propojuje Prokopské údolí s obcí Jinočany. Do vyjasnění pozemků řešeno ve více dílčích variantách. Probíhá prověření majetkoprávních vztahů. 

2950092 Cyklotrasa Štěpařská – Řeporyje,  A 113          příprava

Délka trasy: zatím neurčeno

Studie realizovatelnosti předána,  čeká se na schválení.

2950093 Císařská louka – přemostění                              příprava

Délka trasy: cca 300 m

Přemostění vjezdu přístaviště na severním okraji Císařské louky ve navrženo pevnou lávkou v min. výši 7m nad max. plavební hladinou, nájezd na lávku je řešen rampami. Vydáno zamítavé stanovisko NPÚ. - akce zrušena.

2950094 Lávka podél Vyšehradské skály                          příprava

Délka trasy cca 80 m

Lávka pro pěší a cyklisty obchází extrémně úzký (1,3m) úsek uvnitř tunelu pod vyšehradskou skálou. Byla navržena jako subtilní konstrukce v úrovni navazující pěší komunikace. Ústav památkové péče vyjádřil zásadní nesouhlas s realizací lávky v úrovni stávající  komunikace. Dále bude řešeno jako vybudování náplavky okolo skály.

2950096 Klárov,  podjezd pod Mánesovým mostem              příprava

Délka trasy: 240 m

Trasa prochází od ul. U Lužického semináře parkem pod Mánesův most a končí u Kosárkova nábřeží. Z důvodu nesouhlasu Ústavu památkové péče akce zrušena.
2950096 Lávka Komořany – Lahovice     

Délka trasy 0,5 km

Zavěšená lávka tvořící součást přemostění Vltavy v rámci výstavby silničního okruhu stavby 513 Lahovice – Vestec. Ocelová konstrukce zavěšená pod silničním mostem přes řeku Vltavu. Spolufinancováno OPPK. Délka lávky 220 m.

2950098 Písnice – Šeberov - Rozkoš                                  příprava

Délka trasy 6,9 km

Zahájeno zpracování projektové dokumentace.

2950102 Cyklostojany

cca 1000 ks

Za rok 2009 realizováno 843 ks. Odhad ceny pro rok 2010 2,3 mil.

2950103 Malá Chuchle – Barrandovský most                  příprava

délka trasy:

Zpracována dokumentace ke   SP, žádost podána 31/10/2010.

2950104 Uzel Lihovar                                                         příprava

Délka trasy: cca 400 m dle var.

Pozastaveno z důvodu nepřiměřené finanční náročnosti a  problémy s majetkoprávním vypořádáním pozemků.

29501106 Lahovice-nájezdové rampy                                příprava

Délka trasy: 0,6 km

Zpracována projektová dokumentace,  probíhá zapracování připomínek dotčených orgánů,  problém sklonu nájezdových ramp z hlediska bezpečnosti. Spolufinancováno z EU.

2950109 Roztyly-Záběhlice                                           příprava

Délka trasy: 3 km

Studie realizovatelnosti předána,  schválena DK. 

2950111 Návaznosti Komořany-Lahovice                  příprava

Délka trasy: 1,5 km

Studie realizovatelnosti předána,  čeká se na schválení v DK.

2950112 Náplavka Vyšehradská skála                        příprava

Délka trasy: 0,25 km

Zpracována studie investičního záměru. Zamítnuto DK .
2950088 Rohanské nábřeží – Šaldova –Za Invalidovnou

Délka trasy: 0,6 km

Provedeno značení cyklistické trasy na komunikaci Pobřežní III.

2950099 Cyklo MČ Praha Šeberov

Délka trasy: 1,1 km

Stavba rozdělena na 3 části, součástí stavby jsou 2 zpomalovací prahy (ul.K Hrnčířům a ul. K Labeškám).

Dokončeno.

2950048 Pelc Tyrolka – Kolčavka

Délka trasy 3,75 km

Část 0,0 - 0,65km z úseku C je zatím pozastavena z důvodů nevyřešených majetkoprávních vztahů. Části A, B, D, F vydány souhlasy s provedením stavby,  pro část E vydáno ÚR. Práce započaty částí A, B. Práce pozastaveny pro nevhodné klimatické podmínky. Připravuje se předání staveniště na úsek C.

0004347 Akce pro BESIP

Projekt bezpečné cesty do škol :

Příspěvek MČ P6 – zpomalovací práh Radimova URHMP 1140/09, příspěvek MČ P9 – úprava přechodu Vysočanská URHMP 1936/09, příspěvek MČ P10 – dopr.bezp.opatření URHMP 1936/09, příspěvek MČ P6 – informační měřiče rychlosti URHMP 2022/09.


Finanční prostředky byly použity na výstavbu stavebních zpomalovacích prahů, stavební úpravy kruhových křižovatek, ostatní požadavky stavebního charakteru, bezpečnostní opatření stavebního charakteru zejména u škol a také na přisvětlení přechodů pro chodce.

V hodnoceném období byly finanční prostředky vynaloženy na :

	2970189
	Novodvorská-Generála Šišky-Meteorologická – OK

	2970186
	Radimova – Ve Střešovičkách, stavební ZP

	2970187
	Radimova – Na Petynce, úprava křižovatky vč. ZP

	2970191
	Na Dolinách – stavební ZP

	2970190
	V Kuťatech – stavební ZP

	2970198
	Střešovická - Za Průsekem – stavební ZP

	2970178
	Ke Stírce - Okrouhlická – stavební ZP + sloupky

	2970173
	Novosibřinská – Svojšická - PPCH + ostrůvky

	2970183
	Sázavská x Moravská - zvýšená křižovatka

	2970183
	Sázavská x Moravská - zvýšená křižovatka

	2970184
	Kateřinská - Lípová – Viničná – úprava křižovatky

	2970188
	Bělohorská-Šultysova – přechod přes TT / PD

	2970193
	Nuselská – Adamovská – úprava křižovatky

	2970196
	Libušská – dělící ostrůvek

	2970199
	Hrozenkovská – Vratičová – nový PPCH

	2970209
	Ruská - Na Míčánkách – úprava přechodu

	2970046
	přisvětlení přechodů pro chodce

	2970211
	Informační měřiče rychlosti v P6

	2970211
	Informační měřiče rychlosti v P10

	
	příprava nových projektů


 0004348  Záchytná parkoviště P + R
P+R Zličín III 

předpokládaný termín realizace 2010 - 2012

Usnesením RHMP č. 2283 ze dne 21. 12. 2004 HMP nesouhlasí se záměrem objektového parkoviště do doby komplexního a trvalého vyřešení dopravy v daném území. Po neúspěšném obhájení původní dokumentace k UR,  bylo nutno zahájit novou opakovaně. Proběhla  nová příprava stavby zpracováním dokumentace EIA. Koncem roku 2009 bylo vydáno rozhodnutí EIA. Projektantovi byla zpráva předána a počínaje rokem 2010 budou zahájeny práce na zpracování DUR.

P+R Kobylisy

V roce 2009 byly čerpány finanční prostředky na přípravu projektové dokumentace.

 P+R Butovice

V roce 2009 probíhalo zpracování a projednávání  studie proveditelnosti jako příprava pro zpracování dokumentace DUR. Současně probíhala jednání s vlastníkem pozemků a developerem,  který se chce na výstavbě podílet. Z důvodu ekon. krize developer prozatím od záměru ustoupil a pozemky si ponechal ve svém vlastnictví.

0004487 R4 MÚK připojení Zbraslavi a Lipenců

Z rozpočtu SFDI na rok 2009 bylo přiděleno 2 314,0 tis.Kč na doplacení faktur z roku 2007 na projektovou přípravu stavby. Financování z rozpočtu SFDI bylo vázáno na delimitaci akce na ŘSD ČR. Akce předána na ŘSD.

0004488 K Barrandovu
Jedná se o rekonstrukci podchodů v ul. K Barrandovu. 

5. etapa – oprava spodní stavby podchodu P20 a P21. Jednalo se o sanaci nosné konstrukce,  bočních opěr a přístupových ramp i schodišť. Byla dokončena a předána 10. 6. 2009.

6. etapa – sanace spodní stavby mostu přes Růžičkovu rokli. Jednalo se o sanaci spodní stavby opěr mostu X 043 s dokončením 12/2009. Akce ukončena. 

7. etapa – oprava podpěr 1L (levá strana části mostu) + 2 a 3 P (pravá strana části mostu - pilíře)    koncem roku 2009 byl zahájen výběr na 7. etapu. Akce bude dokončena v roce 06/2010. Akce spolufinancována SFDI.

0004489 K Dálnici 

V roce 2009 byly zahájeny projekční práce na projektové dokumentaci ve stadiu DÚR na 3. úseku opravy komunikace K Dálnici v úseku OK u ul. Žampionové v Pitkovicích až k nově upravené OK Zábavní centrum Česlice. Tento 3. úsek je z těchto nejsložitější,  protože se jedná o rozšíření vozovky a tím dojde i k nutnosti výkupu částí okolních pozemků. V současné době probíhá připomínkování DÚR a v roce 2010 bude požádáno o ÚR a pokračováno na DSP po případě bude zahájena realizace stavby. 

Akce spolufinancovaná SFDI.

0004535 Protihluková opatření – realizace
V rámci technických opatření je nutné počítat s možností odstraňování „staré hlukové zátěže“ výměnou nevhodných krytů vozovek,  výstavbou protihlukových stěn,  valů a bariér,  případně výsadbou nové zeleně a dalšími opatřeními na ochranu vnitřního prostředí zvláště pak v zástavbě určené pro bydlení. 

V roce 2009 bylo čerpáno na realizaci akci Terronská,  Budějovická,  Moskevská,  Francouzská.
Terronská 1. etapa

Celková rekonstrukce městské ulice v Praze 6 vč. podkladních vrstev,  chodníků a uličních vpustí. Řešení parkovacích stání a mobiliáře pro pěší. Stavba prováděna v koordinaci s akcemi  PVS a PVK. 1. etapa ukončena.

Terronská 2. etapa

Celková rekonstrukce městské ulice v Praze 6 vč. podkladních vrstev,  chodníků a uličních vpustí. Řešení parkovacích stání a mobiliáře pro pěší. Stavba prováděna v koordinaci s akcemi  PVS a PVK. Rekonstrukce probíhala v úseku Roseweltova – Maďarská.
0004540 Protihluková opatření – příprava
K realizaci organizačních a technických opatření je nutné zajistit přípravu akcí,  další studie měření hluku na územní hl. m. Prahy a detailní akustické studie.

V roce 2009 bylo čerpáno na přípravu akcí: Terronská 2. etapa,  Na Větrníku,  Komunardů,  Jičínská,  Bubenská,  Myslíkova,  U Výstaviště,  Moskevská,  Zenklova,  Revoluční. 

Na Větrníku 







Jedná se o rekonstrukci komunikace Na Větrníku v úseku Stamicova  - Ankarská. Rekonstrukce spočívá v nahrazení stávající dlážděné konstrukce vozovky za živičnou konstrukci a dále v opravě chodníků. V roce 2009 byla zahájena příprava akce. Zpracovává se projektová dokumentace stavby a probíhá projednávání se správci inženýrských sítí. Z projednávání vyplynula potřeba koordinace s rekonstrukcí vodovodu PVS,  nového vedení teplovodu PT a vedením PPD. Dále ÚMČ Prahy 6 odbor dopravy uplatňuje požadavky na zklidnění komunikace. Příprava a projednávání bude pokračovat v roce 2010.

Komunardů







Jedná se o kompletní rekonstrukci vozovky a chodníků v úseku Bubenské nábřeží – Ortenovo náměstí. Součástí rekonstrukce bude úprava stávající vzrostlé zeleně a odvodnění komunikace. 

Jičínská

Rekonstrukce spočívá v odstranění , která se nahradí novou konstrukcí s živičným krytem. 
Bubenská

Dojde k odstranění stávající konstrukce vozovky a chodníků. Dlažba na vozovce bude nahrazena živičným krytem. Na křižovatku Bubenská x U Výstaviště bude provedena bezbariérová úprava chodníku s přechodem pro chodce a úprava SSZ. Bude nutno přeložit kabely z vozovky do chodníků. 
Myslíkova

termín realizace: 04/2010 – 08/2010

Dojde k odstranění konstrukce vozovky a chodníků. Nová vozovka je navržena s živičným krytem,  což povede k částečnému odstranění hluku. Chodníky jsou mozaikové. 
U Výstaviště

Stavba je zařazena do programu odstranění hluku. Dojde k výměně konstrukce vozovky s dlážděným krytem konstrukcí s živičným krytem. 

DP plánuje celkovou rekonstrukce tramvajové trati. Z tohoto důvodu je způsob a termín výstavby v jednání. 

Moskevská

 
Jde o rekonstrukci komunikace Moskevská v úseku Vršovická – Baškirská. Rekonstrukce spočívá v nahrazení stávající dlážděné konstrukce vozovky za živičnou konstrukci,  dále v opravě a výškové úpravě chodníků. Součástí je i  rekonstrukce uličních vpustí a nové vodorovné a svislé dopravní značení. V roce 2009 proběhla rekonstrukce východní větve – směr do centra. Tento úsek je nyní v provozu na základě předčasného užívání komunikace. V roce 2010 bude pokračovat rekonstrukce západní větve v koordinaci s pracemi na inženýrských sítích  PPD,  PVS  a Eltodo. 

Na akci bylo v roce 2009 z akce č. 4535 Protihluková opatření čerpáno pouze na autorský dozor projektanta během realizace větve vozovky – směr do centra.
Zenklova



Jedná se kompletní rekonstrukci vozovky, vč. napojení na přilehlé vozovky bez tramvajového tělesa.

Revoluční



Jedná se rekonstrukci vozovky v úseku Řásnovka – Klimentská. Stávající žulová dlažba bude nahrazena živičným povrchem. Součástí rekonstrukce vozovky je odvodnění a dopravně bezpečnostních prvků.

0004541 Štěrboholská radiála – zkapacitnění
Jedná se o zkapacitnění Štěrboholské radiály při zohlednění řešení budoucí mimoúrovňové křižovatky Štěrboholské radiály s Městským okruhem,   o rekonstrukci mostů,  terénní úpravy,  odvodnění,  inž. sítě. Ze stavby „Městský okruh,  stavba č. 0094 Balabenka – Štěrboholská radiála“ byla vyčleněna část napojení MO na Štěrboholskou radiálu v Praze 10 (ul. Rabakovská – sídliště Skalka),  jejíž investorem je TSK. Předmětem akce je tzv. Jižní větev Štěrboholské radiály,  na kterou bude převeden provoz z centra a dále rekonstrukce stávající vozovky a rozšíření radiály. Na trase předmětné části Štěrboholské radiály je 5 nových mostních objektů,  2 stávající budou rekonstruovány.

Stavba byla zahájena tzv. nultou etapou – rekonstrukcí části protihlukové stěny. Prostředky SFDI byly využity na úhradu stavebních prací a prací spojených se zahájením hlavní etapy stavby. prostředky MHMP byly využity zejména na úhradu vyvlastnění pozemků a výkupy. Doposud probíhá další postupné vyvlastňování a úhrada za majetkoprávní vypořádání.Stavba spolufinancována SFDI.

0004544 Budějovická 1. etapa – sever do centra

Budějovická 1. etapa – sever do centra,  úsek Vyskočilova – Vokáčova. 

Akce opravy komunikace 1. etapa sever byla zahájena po zpožděném vydání stavebního povolení odborem výstavby MČ Praha 4 až začátkem října 2009 s tím,  že dopravně-inženýrské rozhodnutí bylo vydáno OD MČ Praha 4 do 18. 12. 2009 na úsek opravy Vyskočilova – Vokáčova vozovka (bez úprav křižovatky s ul. Za Zelenou liškou). Tento termín opravy byl dodržen a vozovka byla od 18. 12. 2009 dána do předčasného užívání pro veřejnou dopravu. Zbývající nedodělané,  případně nezahájené úseky opravy se budou realizovat na nový DIR v době klimaticky příhodné (cca 03-06/2010). 
0004840 OPD Systém řízení a regulace MSP

Technická správa komunikací hl.m. Prahy zpracovala projekt „Systém řízení a regulace městského silničního provozu v hl. m . Praze“  v rámci prioritní osy 5 „Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční dopravy v hl. m. Praze“ OP Doprava. Tento projekt řeší problematiku investic do dopravně - telematických systémů a usměrňování dopravy na území hl. m. Prahy.Oblasti řešení projektu:

-
příprava a realizace celého projektu (akce),

-
systém dopravní řídící ústředny (DŘÚ),

-
řízení prostřednictvím světelných signalizačních zařízení (SSZ),

-
řízení a monitorování dopravy v tunelech,

-
poskytování dopravních informací,

-
harmonizace telematických systémů na MO a radiálách,

-
rozšíření funkcionality radiové sítě TSK,

-
optické a radiové sítě,

-
sběr dat o dopravě vč. meteorologických čidel.

V současné době jsou všechna výběrová řízení ukončena,  podepsány smluvní vztahy s dodavateli a je zahájena realizace celé první části projektu ve všech jeho oblastech:

-
přípravu, řízení, dokumentaci a publicitu projektu

-
systém dopravní řídící ústředny (DŘÚ),

-
řízení prostřednictvím světelných signalizačních zařízení (SSZ),

-
rozšíření funkcionality radiové sítě TSK,

-
optické a radiové sítě,

-
sběr dat o dopravě vč. meteorologických čidel.

Hlavní město Praha ve spolupráci s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy získalo další finanční podporu Evropské unie z Fondu soudržnosti - Operačního programu Doprava. Tentokrát se jedná o projekt „Zvýšení bezpečnosti silničního provozu v Praze“.

Tento projekt úzce navazuje na již schválený a částečně realizovaný projekt Systému řízení a regulace městského silničního provozu. Cílem obou projektů je zásadně koncepčně vyřešit oblast telematických systémů řízení dopravy v metropoli.

Nový projekt se zaměřuje na tři oblasti - řízení a monitorování dopravy v tunelech, poskytování dopravních informací a harmonizaci telematických systémů na Městském okruhu a radiálách v souvislosti s novými stavbami. TSK při přípravě projektu spolupracovala s Ministerstvem dopravy ČR a Ředitelstvím silnic a dálnic. Díky této spolupráci bude zajištěno celkové propojení mezi systémem řízením dopravy v Praze, Národním dopravním řídícím centrem v Ostravě a Jednotným systémem dopravních informací, který spravuje ŘSD.

Na přípravě projektu „Zvýšení bezpečnosti silničního provozu v hl. m. Praze“, se společně s TSK podílela i poradenská agentura EuroManagers. 

Dne 10.12.2008 Ministerstvo vzalo na vědomí a akceptovalo změny v dokumentaci programu č. 127 420. Následně byla předložena do OP Doprava druhá projektová žádost o dotaci hl.m. Prahy „Zvýšení bezpečnosti silničního provozu v hl. m. Praze“. Na základě rozhodnutí ministra dopravy ze dne 27.3.2009 byl tento projekt schválen ke spolufinancování z Fondu soudržnosti v rámci operačního programu doprava.  který řeší následující oblasti:

-
řízení a monitorování dopravy v tunelech

-
poskytování dopravních informací

-
harmonizace telematických systémů na MO a radiálách


přípravu, řízení, dokumentaci a publicitu projektu

V současné době probíhají výběrová řízení na všechny výše uvedené oblasti.

0004892 Nedodělky

Jedná se o dofinancování dokončených a zkolaudovaných staveb, na kterých vznikly v průběhu kolaudace a přejímkového řízení další finanční požadavky.

V roce 2009 se čerpalo na akce: 

Pobřežní III. 2. etapa – bylo čerpáno na poplatky za navýšení příkonu pro připojení veřejného osvětlení SSZ a správní poplatky.

Bečovská – jednalo se o úhradu správního poplatku

Roztocká – jednalo se o úhradu za dokončení přisvětlení přechodu pro chodce.
0005092 Jižní spojka – soubor staveb
Jedná se o soubor staveb Jižní spojky,  která je systematicky rekonstruována dle dílčích úseků včetně mostních objektů. Veškeré etapy byly vždy koordinačně projednány s příslušným odborem MHMP a byly na ně stanoveny termíny. Opravy JS spočívají především ve frézování vozovky a náhradě obrusné vrstvy komunikace,  dále pokud se provádí práce na mostním objektu je do opravy zahrnuta přeizolace mostovky s opravou závěrných zídek a betonových zídek včetně opravy spodní stavby. 

V roce 2009 se prováděly následující etapy:

45. etapa – most Y 529 – havarijní oprava říms,  zahájení prací v 11/2008,  dokončení bylo do 15.3.2009 – demontáž stávajících poškozených říms,  sanace betonu,  výroba nových prefa-říms,  úprava odvodnění,  obnovení izolace a vozovkové souvrství. Současně byla provedena demontáž stávající protihlukové stěny,  která nahrazuje dle PD novou o výšce 4 m.

41. etapa – přejezd přes střední dělicí pás – za ul. Průmyslovou – realizovalo se v 04-05/2009

40. etapa – úsek opravy komunikace Průmyslová – Rabakovská do centra – vybrán zhotovitel PSVS. Na akci byl vydán DIR od OD MHMP,  na poslední chvíli však byl telefonicky zrušen,  což se opakovalo i po dalších 14 dnech. K zahájení opravy tohoto úseku nedošlo. 

43. etapa – úsek opravy komunikace Vrbova – Barrandovský most – pomalý pruh do centra,    bylo požádáno o DIR,  OD MHMP však DIR nevydal. 

46. etapa – výměna portálů v úseku Barrandovský most – Průběžná – směr z centra,  dokončení projektové dokumentace,  byl vybrán zhotovitel EUROVIA SOK,  který dílensky zhotovil příhradové portály,  které jsou uloženy ve skladu zhotovitele a budou osazovány na příslušných místech Jižní spojky po žádosti o DIR a jeho vydání OD MHMP zřejmě v roce 2010. Akce spolufinancovaná SFDI.

0005910 Zlepšení infrastruktury MHD
Soubor drobných staveb pro zlepšení infrastruktury MHD spočívá ve stavebních úpravách stávajících a výstavbě nových zastávek MHD. Zásobník akcí připravován v koordinaci s Ropidem.
Čerpáno na projektovou dokumentaci akce Přátelství – Ke Kříži,  Praha 22. Jedná se o vybudování nového zálivu v prostoru zeleného pasu při prodejně NORMA na komunikaci Přátelství před křižovatkou ul. Ke Kříži. Nová zastávka nahradí nevyhovující provizorní zastávku v ul. Ke Kříži. 

0005967 Michelská 

Jedná se o rekonstrukci a rozšíření komunikace, chodníků, přeložek inženýrských sítí, sadových úprav, vybudování opěrných a zárubních zdí, rekonstrukce mostu přes Botič. K realizaci se připravuje II. etapa stavby v úseku Ohradní – Vyskočilova.

Na akci zatím není vydané stavební povolení na komunikaci.

0006046 Příprava staveb
Jedná se především o přípravu nových akcí dosud nezařazených do plánu investičních akci HMP a o přípravu akcí,  na které nejsou přiděleny v dostatečné výši finanční prostředky .

V roce 2009 bylo čerpáno na tyto akce: Vltavská,  Nám. Míru – Anglická - Italská,  Jižní spojka – 45. etapa,  Parkoviště Praha 8 Feřtekova,  Nábřeží E. Beneše „U Pichla“,  OK Roztocká – Kamýcká,  Staré Bohnice,  Na Maninách,  Opatovská,  Revitalizace náplavek Rašínovo nábřeží,  5. května do centra i z centra,  OK Hornoměcholupská – Novopetrovická – Fr. Diviše,  Konviktská,  Michelská,  Štěrboholská radiála 2. etapa,  Libeňský most,  Štěrboholská spojka,  Vídeňská,  Kbelská 4,  Novosibřinská x Svojšická,  Sázavská x Moravská,  Kateřinská x Viničná x Lipová,  Na Větrníku,  Na Hřebenkách,  Budějovická,  Jižní spojka – protihluk Záběhlice,  V Holešovičkách rampy Tyrolka,  V Holešovičkách bezbariérový přístup „Kuchyňka“,  Malešická,  Jabloňová,  U Sluncové,  K Barrandovu x Ke Smíchovu,  Popovická.

0006047 Výkupy dokončených staveb

Jedná se o výkupy dokončených akcí,  které nebyly dosud majetkoprávně vyrovnány po r. 2002. Roztocká – čerpalo se na aktualizaci znaleckých posudků jako podklad pro výkup pozemků.

0006493 Telematické systémy 

Byly použity prostředky z SFDI, transfer z MČ a přidělené prostředky TSK

· Úsekové měření rychlosti ul. Patočkova P6

· Karlovarská DD

· Výstavba el.přípojky montáž a zprovoznění ZPI David ul. Na Pískách

· Výstavba el.přípojky montáž a zprovoznění ZPI David ul. Na Hanspaulce

· Dodávka a instalace 2ks ukazatele rychlosti UnicamINFO Lodžská P8

· Integrace dat z dopravně telem. Systému (TSM) na Již.spojce do řídícího systému HDŘÚ

· Rozšíření dopravního telematického systému dojezdových dob o zajištění plné dostupnosti služby měření

· Dodávka bezpečnostně-informačního systému v zakončení D5 na Rozvadovské spojce

· Dodávka bezpečnostně-informačního systému pro snížení dopravních nehod v ul. K Barrandovu

· Rozšíření zařízení dokumentace jízdy na červenou na křižovatce K Barrandovu-Lamačova, Praha 5

· Strakonická DD (Chuchelská radiála)

· Rozšíření přenosové technologie po síti MKS pro zabezpečení přenosu JS“Chodovská do HDŘÚ Na Bojišti“

· Rozšíření dopravního telematického systému dojezdových dob o detekci dopravního proudu při zhoršených světelných podmínkách-za mlhy.8ks statických radarů do zařízení DD-ul. Evropská, K Barrandovu,lanový most)

· 2.etapa výstavby optické sítě a zpracování dokumentace na akci“Výstavby optické přístupové trasy do stanice metra Zličín ze stávající optické spojky společnosti Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD)“

· Upgrade jednoho řezu v měření úsekové rychlosti na ul.Dobříšská, Praha dle specifikace uvedené v příloze č.1 smlouvy

· Rozšíření zařízení dokumentace JNČ na křižovatce K Barrandovu – K Holyni ve směru od Pražského okruhu

· Vážení Kbelská
0006925 Libeňský most



Probíhala příprava stavby Libeňského mostu dle schváleného usnesení MHMP č. 0383 z 9. 3. 2004 a dle upřesňujících požadavků HMP rekonstruovat most v šířkovém uspořádání 21m a s minimalizací nákladů na výstavbu.

0007125 Hlávkův most



Probíhala příprava stavby zpracováním technologických posudků,  měření a zpracováním ekonomické studie. Další příprava projektové dokumentace ve smyslu podrobné diagnostiky,  zpracováním DUR a DSP bude zahájena až po provedené rekonstrukci Libeňského mostu na základě požadavku odboru dopravy MHMP.

0007338 Nábřeží E. Beneše 



Sanace konstrukcí a nábřežní zdi levého břehu od ulice U Občanské plovárny k výjezdní rampě Štefánkova mostu. Akce rozdělena na jednotlivé etapy. Etapa „U PICHLA“ dokončena – zkolaudována. Zbývá „ Komunikace od Klárova – podjezd Čechova mostu dle OD MHMP realizace až po dokončení tunelu „BLANKA“.

0007560 Chodníkový program

Jedná se o opravy chodníků dle požadavků MČ a s jejich finanční spoluúčastí,  finanční prostředky přidělovány na 1 rok.

Praha 3

Křišťanova 16 - 22 , Křišťanova 10 - 14,  Radhošťská 17 – 21,  Kubelíkova 19 – 27,    

Lucemburská 21 – 25,   24 – 30,  Nitranská 13 – 19,  Nad Ohradou 1 – 15,  Sudoměřská 1 – 7,       

Sudoměřská 22 – 40,  Sabinova  1 – 5,  Baranova  1 – 7.     

Praha 4 

Vlnitá  - čerpáno pouze na přípravu akce.

U družstva Tempo, Nový Spořilov - 9 bezbariérových přechodů pro chodce na Spořilově. 

U Michelského Mlýna, Jeremenkova - oprava severního chodníku v úseku Na Strži – Nad Kolonií. Nuselská - oprava východního chodníku v úseku Adamovská – Pod Stárkou. 

Praha 5 

Radlická, U Sanopzu, Peroutkova.

S MČ Praha 5 byly již na počátku roku společně dohodnuty priority na opravy chodníků v rámci chodníkového programu. Oblastní správa zpracovala projekty na rekonstrukce jednotlivých chodníků, projednala s NPÚ vzory mozaikových dlažeb v ulici Radlické před jednotlivými domy, získala závazné stanovisko MHMP OKP a ohlásila stavební práce odboru výstavby Prahy 5. Společně připravila s oddělením zakázky podklady pro výběrové řízení na rekonstrukci chodníků v ulicích Radlická, U Sanopzu a Peroutkova. 

Na ulici Radlické byl nahrazen dožilý litý asfalt mozaikovou dlažbou, v ulici U Sanopzu byl vybudován chodník s povrchem z LA a na Peroutkově ulici došlo k vybudování asfaltového chodníku a přilehlého zeleného pásu.

Praha 7

Dukelských hrdinů    úsek Veletržní – Strojnická - výměna původního povrchu chodníku za mozaikovou dlažbu. Úhrada provedených prací po převodu finančních prostředků od MČ Praha 7. Pplk. Sochora v úseku Fr. Křížka – Janovského.
Praha 10

Ruská I, Ruská II,  Černokostelecká.


0007567 Vyskočilova – 5. května,  nájezdová rampa

Jedná se o novou nájezdovou rampu z ul. Vyskočilovy na komunikaci 5. května směr z centra. Po projednání studie naším obstaravatelem,  projektantem,  vedením MČ Praha 4 a MHMP bylo rozhodnuto,  že nájezdová rampa se zúží na jednopruhovou s posunutím osy vozovky k ul. 5. května a po výběru projektanta se přistoupilo k realizaci DÚR. Dokumentace k územnímu rozhodnutí byla rozdělena na 3 části (vozovka,  protihluková stěna PHS a výstavba tělocvičny). Dokončení DÚR a požádání o ÚR bude v roce 2010. 

0008005 Petrská úsek Helmova - Stárkova 

V roce 2009  byly zahájeny přípravné práce ( sondy) a v klimaticky příhodném období v roce 2010 budou pokračovat stavební práce na opravě vozovky tj. výměna konstrukčních vrstev se zádlažbou VD a ŘD. Chodníky budou opraveny v celkové konstrukci s mozaikovou zádlažbou. Při rekonstrukci vozovky budou provedeny i posuny u UV.

0008108 U Sluncové

Akce se začala připravovat po povodních. Při přípravě bylo zjištěno,  že se část komunikace nachází na soukromých pozemcích. Jedná se o celkovou rekonstrukci komunikace v délce 935, 5 m. V rámci stavby bude provedena nová dešťová stoka pro odvodnění komunikace. Dále bude odstraněna část dešťové stoky. Byly uzavřeny všechny smlouvy o výpůjčkách a nájemní smlouvy. 

0008500 Rek. povrchu propoj. ramp a zábradlí Barrandovského  mostu

14. etapa – sanace spodní stavby mostu,  části mostního objektu D006,  D002,  X 043.2 a opěrné zdi u komunikace Strakonické. Jako u předchozích etap se jednalo především o sanační práce,  tj. tryskání betonové konstrukce,  ošetření obnažené výztuže,  zasanování povrchu sanační maltou a dvojnásobný nátěr. 

Akce spolufinancovaná SFDI. Akce byla dokončena.

0008565 Liberecká a Cínovecká z centra

Jednalo se o dokončení opravy obnovy živičných vrstev frézováním s následnou živičnou náhradou. OD MHMP nevydal dopravně-inženýrské rozhodnutí na uzávěru komunikace v plném rozsahu (úsek Levínská – sjezd Veselská),  pouze na úsek Vysočanská – sjezd Veselská. Byl dokončen zbývající úsek Levínská – Vysočanská.  Akce spolufinancována SFDI.

0008654 Bečovská

Byla dokončena realizace 1. úseku opravy,  tj. napojení kruhové křižovatky s ul. Přátelství  na ul. Bečovskou a oprava povrchu části ulice Bečovské a po kolaudaci tato spojka předána do užívání. Podstatná část rekonstrukce komunikace Bečovské od napojení z kruhové křižovatky směr Dubeč je zatím ve stádiu projednávání DÚR (nejsou vyjasněny majetkoprávní vztahy). Z toho důvodu bylo požádáno již v minulosti o zařazení této velmi významné stavby do seznamu veřejně prospěšných staveb,  čímž by se zrychlilo majetkoprávní projednávání. 

0008901 Rekonstrukce povrchu V Holešovičkách

Z důvodů záporné koordinace (protipovodňová opatření) neprovedena nájezdná a sjízdná rampa k dilataci směr ZOO. Oprava komunikace možná po provedení protipovodňových opatření,  a to se předpokládá nejdříve do 11/2010. Akce spolufinancována SFDI.
0008902 Rozšíř. komunik. Karlovarská vč. SSZ

Komunikace Karlovarská je pokračováním silnice první třídy I/6 na území HMP. Jedná se o místní sběrnou komunikaci kategorie B (podkategorie B2 městská tepnová),  která zajišťuje přímou obsluhu okolní zástavby. Karlovarská prostřednictvím navazujících komunikací Bělohorská,  Patočkova a Milady Horákové zajišťuje přímé propojení s centrem HMP a následně i s okolními městskými obvody a částmi.

Stavba byla zahájena realizací nového odvodnění Karlovarské,  které je vedeno ul. Drnovskou do prostoru Jiviny. Následné práce spočívající v rekonstrukci komunikace a její rozšíření mezi ulicemi Slánská a Drnovská. Komunikace byla zahájena po nabytí právní moci SP. Stavba komunikace začala budováním rozšíření vozovky severním směrem po dílčích úsecích dle povolování dopravního opatření MHMP. Akce spolufinancovaná SFDI.

0022001 Lávka Komořany – Lahovice

Délka trasy 0,5 km.

Zavěšená lávka tvořící součást přemostění Vltavy v rámci výstavby silničního okruhu stavby 513 Lahovice - Vestec. Ocelová konstrukce zavěšená pod silničním mostem přes řeku Vltavu. Spolufinancováno OPPK.

0022134 Nábřeží E. Beneše (OPPK)




V předchozích letech bylo opraveno nábřeží E .Beneše v úseku U Plovárny po konec výjezdové rampy podjezdu Štefánkova mostu. Komunikace a komunikační objekty ( opěrné zdi) byly silně narušeny povodní v roce 2002. Zbývá úsek komunikace Klárov – podjezd Čechova mostu (fréza a nový živičný povrch). Dle MHMP – DOP bude realizace až po dokončení tunelu „ Blanka“.

Rekonstrukce „U Pichla“ je součástí linie nábřežních zdí mezi Čechovým a Štefánkovým mostem. Stávající zdevastovaná opěrná zeď byla sanována (piloty základů, plošná injektáž, oprava zdiva a přespárování). Dále bylo provedeno napojení kotvení lávky na nábřežní komunikaci včetně provedení kabelové přípojky. Součástí rekonstrukce byly sadové s komunikační úpravy nad opravovanou zdí. 

0040029 Francouzská






Protihlukové opatření – výměna dlažby za živici, úprava zeleně a chodníků. Provedení dopravně bezpečnostních opatření v křižovatkách.

0040030 Rekonstrukce ulice Průmyslové  ( U Stavoservisu – Tiskařská)

Realizace bude provedena po zprovoznění Vysočanské radiály, kdy bude na ul. Průmyslové menší provoz.
0040149 Kbelská 4

Oprava vozovky nezahájena z důvodu nevydání dopravně-inženýrského rozhodnutí od OD MHMP. Realizace opravy bude zřejmě provedena po vydání DIRu. Oprava vozovky bude realizována frézováním s následnou živičnou náhradou včetně realizace dalších prací z výkazu výměr. Akce spolufinancována SFDI.

0040344 MÚK Vychovatelna,  X 548,  X 549,  rampy
Byly zahájeny opravy na objektech X549 a X548.

X549 – 1. etapa – oprava vrchní a spodní stavby sjízdné rampy z ul. V Holešovičkách do ul. Zenklovy směr z centra. Na vrchní stavbě repase zábradlí a sanace svodidlových zídek. Na spodní stavbě sanace nosné konstrukce a opěr. Nosná konstrukce a podpěry budou očištěny vodním paprskem,  obnažená zkorodovaná výztuž ošetřena nátěrem proti korozi,  sanována sanační omítkou,  vyrovnání profilu a proveden dvojnásobný nátěr. 

X548 – 2. etapa – z centra,  3. etapa - do centra – oprava spodní stavby mostního objektu,  nosná konstrukce opěry a podpěry budou otryskány tlakovou vodou,  obnažená výztuž bude ošetřena nátěrem proti korozi doplněna sanační maltou,  reprofilována a natřena dvojnásobným sjednocujícím nátěrem. 

Po technologické přestávce zimního období byly zahájeny stavební práce a spodní stavba všech tří objektů nad vozovkami byly dokončeny,  práce sanačního charakteru na TT dokončeny. Akce spolufinancována SFDI.
0040649  5. května




Byla provedena oprava vozovky směr do centra v úseku hranice hl. m. Prahy – sjezd na Jižní spojku v Praze 4 (střední a rychlý pruh). 

Úsek Jižní spojka – hranice hl. m. Prahy v Praze 4 z centra (střední a rychlý pruh) nebyla z důvodu nevydání dopravně-inženýrského rozhodnutí realizována. Realizace tohoto úseku byla přeložena. Požadovaný převod finančních prostředků je určen k profinancování zasmluvněných prací. Akce spolufinancována SFDI.

0040650 Kbelská 5

Oprava vozovky nezahájena z důvodu nevydání dopravně-inženýrského rozhodnutí od OD MHMP. Realizace opravy bude zřejmě provedena po vydání DIRu. Jedná se opravu vozovky v úseku Kolbenova – Nad Klíčovem,  v ploše 5880m2 bude realizována frézováním s následnou živičnou náhradou (odfrézování stávající obrusné a ložné vrstvy v tl. 110 mm,  sanace příčných a podélních trhlin dle TP 115 a nahrazení asfaltovými vrstvami). Součástí opravy vozovky bude předláždění autobusového zálivu nacházející se na komunikaci Kbelská. Akce spolufinancována SFDI. 

0040651 Vídeňská



Jedná se o výměnu konstrukce vozovky Vídeňská v úseku Jalodvorská – Dobronická. Součástí této stavby je oprava chodníků,  odvodnění (otevřené příkopy) a dotčených propustků. V části jde o vybudování nového otevřeného odvodňovacího příkopu a přeložku kabelu a stožárů VO.

Zahájení realizace bylo posunuto vzhledem k následujícím skutečnostem. Na stavbu je vedeno stavební řízení na MHMP OD. Podkladem k vydání stavebního povolení je rozhodnutí o vynětí ze zemědělského půdního fondu na část záboru,  které zatím nebylo vydáno. Dále se řeší samostatné povolení přeložky kabelu a stožárů veřejného osvětlení na ÚMČ Praha 4. Vlastní termín zahájení realizace bude po vydání stavebního povolení a na základě vydání dopravně-inženýrského rozhodnutí MHMP OD,  předpoklad 2. Q. 2010.

Realizace je členěná z hlediska uzavírky do 4 etap. Jedná se o významnou uzavírku s vlivem na širší území. Akce spolufinancována SFDI.

0040665 Popovická




Jednalo se o rekonstrukci komunikace v úseku U Plynárny – V Dolině,   včetně vyrovnání obrubníků a přeložek inž. sítí (PRE,  Telefonica,  PP a. s,  PVS a PVK.) Akce byla celá financovaná Městskou částí Praha 10.

0040761 Kartouzská,  dopravní napojení


Dopravní napojení polikliniky. Nová vozovka s živičným krytem. Chodníky mozaikové. Byla upravena nároží s bezbariérovými přechody. 

0040762 nám. Míru – Anglická – Italská,  křižovatka 

Jednalo se o výměnu konstrukce vozovky s dlážděným krytem za konstrukci s živičným krytem. Chodníky z vápencové mozaiky a chodníkové přejezdy z drobné dlažby. Byla zřízena nová uliční vpusť s přípojkou a provedeny sanace pláně. Došlo k celkové úpravě křižovatky.

0040763 Nábř. Na Františku – přípojky



Propojení vodovodních a kanalizační přípojky a náplavky „ Na Františku“ na stávající řady. Kolaudační nedodělek po rekonstrukci náplavky. Ukončeno – zkolaudováno.
0040764  5. května,  protihluková bariéra

Jedná se o vybudování protihlukové stěny v úseku ul. Vyskočilova až ul. Michelská. Akce je projekčně dokončena,  bylo požádáno o stavební povolení,  které bude vydáno zřejmě v roce 2010. Protihluková stěna je vysoká 8 m se zakotvením do pilot v rozteči 4 m, dlouhá cca 860 m a měla by zabránit pronikání zvýšené hlučnosti do okolí,  zejména pak hlukově chránit i přilehlou školu a hřiště. Dále by mělo dojít i k ochraně před zvýšeným hlukem z komunikace v obytné oblasti ul. Jihlavské. 

0040765 Lišanská






Rekonstrukce komunikace probíhala v návaznosti po rekonstrukci ul.Karlovarská,  neboť bylo třeba dořešit její napojení na nově rekonstruovanou vozovku hlavní trasy. Rekonstrukce spočívala v celkovém vytěžení konstrukčních vrstev,  rozšíření stávající místní komunikace,  vybudování nového odvodnění,  úpravy sklonových poměrů a provedení nového asfaltového krytu vč. nových chodníků ze zámkové dlažby.

0040766 Vyskočilova – 5. května,  vratná rampa

Jedná se o připojení komunikace Vyskočilova na komunikace 5. května. V současné době se projednává dokumentace pro územní řízení. Je zažádáno o změnu stanoviska OD MHMP k souhlasu o připojení vratné rampy na komunikace 5. května. 

0040770 Feřtekova,  parkovací stání




Jde o parkovací stání umístěná v místě zeleného pasu v ul. Feřtekova. Z projednávání se správci inženýrských sítí vyplynul nákladný požadavek přeložek vedení PRE a PVS. Příprava akce byla proto zastavena a ukončena. MČ Praha 8 se spolupodílela na financování přípravy. Uhrazena rozpracovanost projektové dokumentace a inženýrské činnosti.
0040773 MČ Troja – Trojská

Jedná se o rekonstrukci vozovky a zřízení nového chodníku na severní straně. Vozovka je s živičným krytem,  chodníky a chodníkové přejezdy se zámkovou dlažbou. 

V rámci stavby došlo i k úpravě odvodnění,  tj. zřízení nových uličních vpustí včetně přípojek. 

0040933 Revitalizace náplavek Rašínovo nábřeží



Jedná se o provedení přípojek inženýrských sítí  pro nebytové prostory v nábřežní zdi a připojovací místa pro lodě. Vybrané podzemní prostory budou upraveny,  budou zřízeny technické místnosti pro rozvody a měření připojovacích míst pro lodě. Dále proběhne vestavba veřejného WC do vybraného prostoru. Plocha náplavky bude po provedení nových přípojek z části předlážděna.

Čerpáno na projektové práce a inženýrskou činnost. Dále bylo částečně čerpáno na realizaci akce. Realizace bude pokračovat.

0040991 Cyklostezka v tunelu pod Vítkovem
 
Rekonstrukce tunelu,  vybudování cyklostezky na původním železničním tělese.

Investor sdružení TSK/SŽDC. 

Odbor městského investora

00000051 - Protihluková opatření

Jedná se o dodatečná opatření na dříve realizovaných stavbách, na základě požadavků Hygienické stanice hl. m. Prahy, event. stížností občanů.

Protihlukové stěny  na mostech na Jižní spojce a ul. Průmyslové:

Most X-574.1 – přes Botič – předmětem stavby bylo vybudovat protihlukovou stěnu po obou stranách rychlostní komunikace tak, aby bylo omezeno hlukové zatížení přilehlé zástavby. Stěna byla vybudována z průhledných panelů PMMA vysokých 4 m v celé délce mostu a křídel mostu. Stavba byla realizována v průběhu 07-08/2009. Následně proběhlo měření hluku jako průkaz účinnosti stěn, ke kterému však měl připomínky zástupce Hygienické stanice hl. m. Prahy a při kolaudačním řízení si vyžádal další dodatečné měření s rozlišením zdrojů účinku hluku. Toto měření proběhlo ve 12/2009 a jeho výsledky byly předloženy Hygienické stanici hl. m. Prahy k novému vyjádření.  Lze očekávat, že stanovisko Hygienické stanice hl. m. Praha bude již po tomto doplnění kladné a umožní tak zdárný průběh kolaudace.

Most X-512.3 na Průmyslové (Za Horou) – další pokračování přípravy bylo z finančních důvodů pozastaveno, stejně jako pokračování realizace výměny oken na Spořilově.

0000053 - Vysočanská radiála 

Výstavba Vysočanské radiály (VR) řeší zlepšení dopravy jednak v oblasti trasy průmyslového polookruhu převedením zátěže na stopu vnějšího dopravního okruhu. Dále VR  převezme dopravní zátěž z ulice Chlumecké, která v současné době propojuje radiální směry v severovýchodním sektoru Prahy, tj. do doby realizace severovýchodní části dopravního okruhu kolem Prahy bude plnit částečně jeho funkci. VR je vymezena křižovatkou Kbelská a končí křižovatkou se silnicí I/10 (Novopacká) s připojením na směr Mladá Boleslav. 

Realizace 1. etapy stavby. (Zahrnuje mimoúrovňovou křižovatku VR s ul. Kbelskou)

V průběhu 01-12/2009 probíhaly práce na kanalizacích a terénních úpravách v oblasti ul. Kbelské. Přemostění ul. Kbelské a přilehlá opěrná zeď byly dokončeny v hrubé stavbě již v předchozím období.

Realizace 2 etapy stavby. (2. etapa zahrnuje hlavní trasu v km 2,5 – 5,7, tj.trasu  v délce 3,2 km v úseku mezi křižovatkami ul. Lipnická a silnicí I/10).

V roce 2009 pokračovala výstavba: Převedení dopravy na silnici I/10 do provizorní trasy a budování kanalizací v uvolněném prostoru bývalého středového pruhu a následně v 08/2009 její vrácení do původní stopy. Zemní práce na výkopech a násypech a kanalizacích v celé oblasti mezi tratí Českých drah a silnicí I/10 včetně konstrukčních vrstev vozovky.

Kabeláže a stožáry veřejného osvětlení.

Příprava a realizace 3. etapy stavby (komunikace hlavní trasy mezi 1. a 2. etapou km 044 – 2,5).

V souvislosti s přípravou 3. etapy stavby byla v 04/2009 vyskladněna dokumentace ke stavebnímu povolení.

0000065 – Strahovský tunel 2. stavba

Část A –  MÚK Malovanka

Jedná se o náhradu současné úrovňové křižovatky propojující komunikace Strahovského tunelu s komunikací Patočkovou v Praze 6  křižovatkou mimoúrovňovou. Součástí stavby jsou také portály a části tunelových trub na které naváže stavba ST 2B. Do konce července 2009 probíhalo pokračování výstavby 2. fáze mimoúrovňové křižovatky - hrubé a čisté terénní úpravy, zajišťování stěn jámy pro výstavbu další části tunelů a mostu přes městský okruh, práce na opěrných stěnách ramp, výstavba definitivních komunikací a ukládání kanalizačních řadů včetně přípojek k uličním vpustím. Od začátku srpna byla převedena doprava na provoz pro výstavbu 3. (poslední) fáze – v současné době je proveden poslední úsek tunelové části, probíhají práce na výstavbě 2. výtahu a schodiště pro pěší. V červenci 2009 bylo vydáno kolaudační rozhodnutí na most pro pěší, lávku pro pěší přes ulici Patočkova, schodiště a rampy pro pěší a severní výtah pro pěší s nabytím právní moci v srpnu 2009. Na základě rozsudku soudu vydal odbor stavební MČ Prahy 6 rozhodnutí o odstranění stavby veškerých vodních děl s možností dodatečného povolení. Proběhlo projednání dokumentace skutečného provedení. Nejsou stále vyřešeny majetkoprávní vztahy (soudy, dědická řízení atd.).  Do 15. ledna 2010 bude požádáno o dodatečné stavební povolení.


Část B - Hloubený tunel MO

Stavba hloubeného tunelu Městského okruhu navazující prostřednictvím stavby ST 2A na Strahovský tunel a Patočkovu ulici – západ. Na východě stavba navazuje na připravovanou stavbu MO - Myslbekova – Prašný most. Dne 19. 2. 2009 proběhlo ústní jednání stavebního řízení na hlavní stavební objekty  a přeložky inženýrských sítí a následně vydána stavební povolení s nabytím právní moci 12. 5. 2009, respektive 2. 6. 2009. Dále bylo vydáno rozhodnutí o povolení vodních děl pro výstavbu 1. fáze hloubených tunelů s nabytím právní moci dne 6. 10. 2009 a požádáno dne 18. 12. 2009 o stavební povolení na odvodňovací stoku CO3.  V současné době je vydáno stavební povolení na provedení objízdné trasy Myslbekova – Bělohorská – Pod Královkou včetně nových světelných signalizačních zařízení, která nebyla obsažena v územním rozhodnutí a která umožňuje rychlejší postup a technologii výstavby tunelů.  Dne 24. 4. 2009 bylo předáno staveniště dodavateli stavby. Probíhaly práce na realizačních dokumentacích a realizace 1. fáze výstavby – zajišťování základové spáry okolních domů a přeložky inženýrských sítí v ulici Patočkova a Myslbekova pro možnost zahájení výstavby hloubených tunelů (2. fáze) od 1. 3. 2010. 

0000079 - MO Špejchar - Pelc Tyrolka 

V případě mostu přes Vltavu je stále sledována varianta mostu obloukového bez střední podpěry. Řeší se problém zatížení metra na trojské straně. Zahájena ražba z Letné. Od 3.1.2009 byl zobousměrněn jižní koridor pro MHD – X1 a IAD a zahájena výstavba hloubených tunelů MO Blanky vč. rampy U Vorlíků.   V 03/2009 byla obnovena ražba tunelů z Tróje. Od 21.7.2009 byla zahájena protiražba tunelů z Letné. Od 10.6.2009 zahájeno hloubení větracích šachet ulice U Královské obory – hloubení dokončeno.  Byly dokončeny práce na hloubených tunelech DD1,2 a 3-8. Od 1.7.2009 byl zahájen provoz tramvají v úseku Letenské náměstí – smyčka Špejchar a od 3.11.2009 byl zahájen provoz tramvají smyčka Špejchar – Badeniho. 


0000080 - MO Prašný most - Špejchar 

U objektu Stavebnin se čeká na ukončení průběhu konkursu s tím, že majitel byl soudem donucen vyklidit pouze okolní pozemek. Investor stavby ve spolupráci s projektanty a zhotoviteli hledá náhradní řešení na překládky inženýrských sítí původně řešené přes pozemek zdemolovaného objektu Stavebnin.

0000081 - MO Pelc/Tyrolka – Balabenka 

Stavba je součástí severovýchodní části  městského okruhu. V roce 2009 pokračovala příprava – dosud neukončený proces posuzování vlivů stavby – EIA. Orgány ochrany prostředí vrátily dokumentace EIA k dopracování, následně OMI MHMP zadalo analytickou studii k přesnému formulování protichůdných požadavků na dopracování. Na základě analytické studie se nyní dopracovávají jednotlivé požadavky a také expertizy odborníků tak, aby pokračování procesu EIA mohlo být cca na jaře 2010.

0000094 - MO Balabenka – Štěrboholská radiála

Stavba je součástí severovýchodní části  městského okruhu. V roce 2009 pokračovala příprava – dosud neukončený proces posuzování vlivů stavby – EIA. Orgány ochrany prostředí vrátily dokumentace EIA k dopracování, následně OMI MHMP zadalo analytickou studii k přesnému formulování protichůdných požadavků na dopracování. Na základě analytické studie se nyní dopracovávají jednotlivé požadavky a také expertizy odborníků tak, aby pokračování procesu EIA mohlo být cca na jaře 2010.

0000211 - Lipnická – Ocelkova

Sledovaným cílem přípravy a realizace této veřejně prospěšné stavby je jejím včasným zprůjezdněním redukovat prognózovaný nárůst intenzity dopravy v uliční síti obytné zástavby Kyjí – Hutí po zprovoznění mimoúrovňového křížení Vysočanské radiály s ul. Lipnickou, a to svedením zbytného zatížení na touto stavbou vybudované komunikační spojení.

Na základě vyjádření k připomínkám zjišťovacího řízení, MHMP – odbor ochrany prostředí vydal závěr zjišťovacího řízení v červnu 2008, kde se konstatuje, že záměr stavby nebude posuzován podle zák. č. 100/2001 Sb. § 7 o posuzování vlivu na životní prostředí. Dne 15.10.2009 byla vyskladněna aktualizovaná dokumentace k územnímu rozhodnutí zahrnující všechny připomínky výše uvedeného řízení a v současné době se obstarávají doklady pro vydání územního rozhodnutí.

0000212 -  MÚK Bystrá – páteřní komunikace

Přípravou urychlené realizace veřejně prospěšné stavby mimoúrovňové křížení Bystrá x I/10 bylo sledováno vytvoření možnosti pro vedení stavební dopravy při výstavbě Vysočanské radiály mimo obce Satalice a Horní Počernice.

S ohledem na aktuální stanoviska Ředitelství silnic a dálnic spolu se stanoviskem Útvaru rozvoje města, které výrazným způsobem vyžadují pozměnit celkovou koncepci stavby, byly práce na přípravě stavby zastaveny s tím, že stavba bude realizována spolu s dostavbou křižovatky SOKP x I/10.

0004663 - MÚK PPO x Liberecká

Jedná se o náhradu současné úrovňové křižovatky komunikace Kbelské s ulicí Libereckou, resp. Veselskou v Praze 9 křižovatkou mimoúrovňovou. Tato stavba zajistí bezkolizní křížení ulic Kbelská (v současné době nahrazuje část Pražského okruhu) a Liberecká, resp. Veselská a doplnění křižovatkových pohybů mezi ul. Kbelská a Cínovecká (dálnicí D8).

Stavební práce byly zahájeny v roce 2005 v souladu s vydaným stavebním povolením na dva mostní objekty situované v trase stávající ul. Cínovecké. Mosty byly dokončeny koncem roku 2006 a výstavba ostatních objektů zatím musela být přerušena do doby vydání stavebního povolení na zbylou část stavby. Důvodem průtahů byly zažalované, již uzavřené, kupní smlouvy na větší část trvale zabíraných pozemků. Žalobu podal odbor správy majetku MHMP. Dále podání žádosti výrazně pozdržely dodatečně uplatněné požadavky MČ Letňany a MČ Praha 8 a 9 na organizaci výstavby a na posloupnost dokončování stavby. V této souvislosti bylo nutno změnit původně předpokládaný postup výstavby tak, aby realizace rampy mezi ul. Kbelskou a Veselskou proběhla s minimální časovou výlukou. Technicky bude nutno vložit do stavby další provizorní konstrukce a zohlednit změny ve způsobu výstavby kanalizací (štoly). 

Odbor dopravy MHMP však nevyhověl nové žádosti zhotovitele stavby o dopravní výluku ul. Veselské a stavba tedy nemohla být zahájena. Důvody odmítnutí nespočívaly na straně stavebníka či zhotovitele stavby, ale souvisely s celkovou dopravní situací hl. m. Prahy. 

0007552 – Budovatelská - Mladoboleslavská

Předmětnou stavbu, která je obsažena ve schváleném územním plánu hl. m. Prahy, žádají v souvislosti s Vysočanskou radiálou realizovat Městská část Praha-Satalice a Městská část Praha-Kbely z důvodu zachování úrovně životního prostředí v těchto městských částích  po zprovoznění Vysočanské radiály.

V návaznosti na závěry zjišťovacího řízení se ukázalo, že stavbu bude nutno znovu částečně pozměnit z důvodu změny stanoviska MČ Praha Kbely, která zásadně požadovala zmírnění negativních vlivů na okolní zástavbu zejména změnou míry jejího zapuštění do terénu, výškou protihlukových zdí a tvarem křižovatky s ul. Mladoboleslavskou. Proto byla vypracována nová dokumentace na úrovni porovnávací studie pro výběr nejvhodnějšího řešení, která byla vyskladněna v 06/2009. V průběhu 07-10/2009 byla studie projednána se všemi rozhodujícími institucemi se závěrem na jednoznačné doporučení upraveného technického řešení, způsobu a míry zapracování změn, pro které bude nutno zpracovat aktualizaci dokumentace k územnímu rozhodnutí. 

0008559 - Komunikační propojení Evropská – Svatovítská

Komunikace je navržena v souladu s Územním plánem hl. m. Prahy, jako sběrná komunikace městského významu. Navrhované komunikační propojení umožňuje dopravní propojení mezi ulicemi Evropská a Svatovítská. Pozitivní vliv se projeví přímo na křižovatce Vítězné náměstí,  kde dojde k výraznému  odlehčení od dopravních zátěží. 

Po zpracování vyjádření a předání na Magistrát hl. města Prahy, odbor ochrany prostředí,  byl vydán závěr zjišťovacího řízení. Záměr je posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA).  Byla zpracována dokumentace dle uvedeného zákona a odevzdána v červenci 2008. Dle požadavku odboru ochrany prostředí MHMP byla v březnu 2009 projektantem doplněna a odevzdána  část H VIII. Hodnocení zdravotních rizik posuzovateli EIA. Posudek byl odevzdán v polovině srpna 2009 a odborem ochrany prostředí Magistrátu hl. města Prahy zveřejněn k vyjádření. Na základě nesouhlasného stanoviska některých občanských sdružení k tomuto posudku proběhlo 15. října 2009 veřejné projednání, v I. čtvrtletí 2010 bude vydáno stanovisko a okamžitě zahájeny práce na dokumentaci pro územní rozhodnutí. 

0008560 - Komunikační propojení Prahy 12 s Pražským okruhem 

Výstavba komunikačního propojení s Pražským okruhem je situována v jihozápadní části Městské části Praha 12 – Modřany a je součástí základní dopravní infrastruktury hlavního města Prahy. Stavba je vymezena počátkem trasy v napojení na ulici Generála Šišky (dříve Kolarovova) v místě křižovatky s ul. Komořanskou, zahrnuje novou čtyřpruhovou komunikaci, cyklostezku, vyvolané přeložky inženýrských sítí a vyvolanou přeložku železniční tratě. Konec trasy je vymezen napojením na mimoúrovňovou křižovatkou (dále MÚK) s Pražským okruhem (stavba č. 513), která je navazující související stavbou.

1.část

Komunikační propojení Prahy 12 s Pražským okruhem – hlavní trasa.
V prvním čtvrtletí pokračovalo zjišťovací řízení EIA a probíhalo projednávání DUR s dotčenými orgány státní správy a vlastníky dotčených nemovitostí.  Ve druhém čtvrtletí se vyčlenila veřejně prospěšná část stavby a byl zajišťován čistopis DUR.  Ve třetím čtvrtletí byl kladně dokončen proces k posouzení vlivů záměru na životní prostředí (EIA) a byl podán návrh na vydání územního rozhodnutí.  Ve čtvrtém čtvrtletí bylo zahájené územní řízení, předpoklad dokončení územního řízení a vydání UR - do 03/2010.

Komunikační propojení Prahy 12 s Pražským okruhem – MÚK

V prvním čtvrtletí pokračovalo zjišťovací řízení EIA a probíhalo projednávání DUR s dotčenými orgány státní správy a vlastníky dotčených nemovitostí.  Ve druhém čtvrtletí se vyčlenila veřejně prospěšná část stavby a byl zajišťován čistopis DUR. Dále bylo zajištěno příslušné povolení pro předstihové práce před dokončením Pražského okruhu - stavby 513 Vestec-Lahovice. Ve třetím čtvrtletí byl kladně dokončen proces k posouzení vlivů záměru na životní prostředí (EIA) a byl podán návrh na vydání územního rozhodnutí. Ve čtvrtém čtvrtletí bylo zahájené územní řízení, předpoklad dokončení územního řízení a vydání UR - do 03/2010.

2.část - Infrastruktura Komořany – Jih

Byla objednána dokumentace pro územní rozhodnutí.

0008561 - Okružní křižovatka Tupolevova – Veselská

Jedná se o rekonstrukci a rozšíření stávající okružní křižovatky včetně zakomponování dopravního řešení pro cyklisty na území Prahy 18 v Letňanech. V prvním čtvrtletí probíhalo veřejnoprávní projednání DUR s dotčenými orgány státní správy a účastníky územního řízení. Ve druhém čtvrtletí pokračovalo projednávání DUR a majetkoprávní vypořádání stavby. Ve třetím čtvrtletí pokračovalo majetkoprávní vypořádání a současně bylo zahájené řízení o vyhlášení hlukového pásma na přilehlé nemovitosti, z kterého vyplynul požadavek úřadu MČ Praha 18 na doložení smluv s vlastníky nemovitostí dotčených hlukovým pásmem.  Ve čtvrtém čtvrtletí pokračovalo majetkoprávní vypořádání stavby.

0009515 - MO Myslbekova - Prašný most 

Na základě dodatečného geologického průzkumu byla snížena niveleta tunelů v úseku Myslbekova – Prašný most o cca 5,3 m u portálu jámy Prašný most a tato změna vyvolala i změnu v založení stavebních jam Myslbekova a Prašný most. V 01/2009 bylo zahájeno hloubení stavební jámy Myslbekova a v 06/2009 bylo zahájeno hloubení stavební jámy Prašný most. V 09/2009 byla zahájena ražba severního traťového tunelu (STT) a dne 4.1.2010 bude zahájena ražba jižního traťového tunelu (JTT). 

0009524 - Strahovský tunel 3. stavba

 4. etapa – realizace III

Dopravní řešení spočívající v realizaci oblastní dopravní ústředny 3 a světelných signalizačních  zařízení (SSZ). V 1. pololetí 2009 pokračoval zkušební provoz větve Plzeňská – Vrchlického. V rámci zkušebního provozu byly projednány konečné požadavky odboru dopravy MHMP, Policie České republiky, Technické správy komunikací hl. m. Prahy a Dopravního podniku hl. m. Prahy vzniklých po průběžných opravách dopravních řešení jednotlivých SSZ. Jedná se o úpravy vodorovného značení přechodů v ul. Vrchlického, úpravy software v řídící ústředně  v částech  MIGRA, MOTION, TASS a CIM a v hlavní dopravní řídící ústředně. Ve III. čtvrtletí byly zahájeny práce na aplikaci upravených dopravních řešení do jednotlivých zařízení. V 09/2009 došlo k zásadnímu zásahu do vyhodnocování zkušebního provozu a to rozhodnutím odboru dopravy MHMP o zřízení preferenčního pruhu pro BUS mezi křižovatkou Plzeňská x Kotlářka a křižovatkou Vrchlického  x  Puchmajerova. Zavedením tohoto režimu bude nutno prověřit ve zkušebním provozu všechny křižovatky v linii Vrchlického – Plzeňská. 

9. etapa - odvodňovací štola Strahovského tunelu

Počátkem měsíce března t. r. bylo ukončeno výběrové řízení na zhotovitele štoly.  K 1. 6. 2009 bylo předané staveniště a k 17. 6. 2009 byly zahájeny práce na vlastní štole. V uplynulém roce bylo vyraženo 111 bm přibližovací štoly. V průběhu IV. čtvrtletí 2009 byl vznesen návrh na optimalizaci průřezu  vlastní odvodňovací štoly. V současné době probíhá upřesňování návrhu a jeho posuzování.  Předpoklad rozhodnutí o možném přijetí návrhu je v 01/2010.

0009543 - Radlická - Strahovský tunel  (tunel Mrázovka)

Stavba je součástí městského okruhu, která v jižní části je napojena na okruh Zlíchov – Radlická a na severní části pokračuje mostem přes Plzeňskou do Strahovského tunelu. Tunel Mrázovka je složen ze dvou tubusů dlouhých 1 004 a 837 metrů. Na této stavbě probíhá majetkoprávní vypořádání pozemků provedené stavby.

0009567 – Radlická radiála  JZM – Smíchov

Radlická radiála JZM – Smíchov bude páteřní komunikací spojující již provozovaný úsek Radlické radiály (Rozvadovská spojka – dálnice D5) a městský okruh v prostoru Zlíchova (již realizovaný podjezd pod Strakonickou ul.). Celková délka trasy je cca 6,0 km. Trasa je vedena směrem od dálnice D5 nejdříve na povrchu (v oblasti Prahy 13), ve středním úseku navazují dva hloubené tunely (Butovice o dl. 341 m a Jinonice o dl. 307 m) a končí v prostoru Radlic 2 200 m dl. převážně raženými tunely (stoupající třípruhový o spádu 4,8 %, klesající dvoupruhový). Z dopravního hlediska jde o směrově rozdělenou komunikaci funkční třídy B1. Na trase je situováno celkem 5 mimoúrovňových křižovatek.

V červenci 2009 bylo vydáno Stanovisko odboru životního prostředí MHMP k posouzení vlivu provedení záměru na životní prostředí (stanovisko EIA). Z projednání dokumentace k územnímu rozhodnutí a EIA vzešly požadavky na doplnění v několika oblastech. Tyto práce byly definovány a odbor městského investora MHMP objednal  doplňky  projektového řešení zahrnující odsouhlasené podmiňující investice a dopracování dokumentace k územnímu řízení a zapracování připomínek EIA a řešením připomínek z projednání návrhu dokumentace k územnímu rozhodnutí. Předpokládaný termín zpracování je březen 2010. V závěru roku byly realizovány pouze hydrologické průzkumné vrty v oblasti Dívčích hradů a hydrologické průzkumné vrty  v  oblasti severního portálu tunelu Radlice. 

0021002 – OPPK Výstavba cyklostezky Rokytka

Stavba byla Usnesením Zastupitelstva hl.m.Prahy ze dne 19.6.2008 vybrána  v 1.výzvě Operačního programu Praha-Konkurenceschopnost podporovaného EU.  Na základě DVZ byl proveden výběr zhotovitele a znovu potvrzený Radou hl.m.Prahy Sdružení cyklostezka Rokytka  Skanska CZ a.s., s kterou je uzavřena smlouva o dílo dne 31.12.2008.  Od 5.3.2009 proběhly přípravné práce. Stavba byla zahájena 1.4.2009, rozhodující objekty dokončeny do 15.11.2009, ostatní do konce 11/09. Vzhledem ke složitým koordinačním vazbám se sousedními stavbami bude požádáno o předčasné užívání dokončených objektů.

0040032 – Komunikace Toužimská

Etapa 0001 – Kbelská

Jedná se o výstavbu 1. úseku nové propojovací komunikace mezi městskými částmi Letňany a Kbely v délce cca 950 bm, včetně odvodnění, chodníků, veřejného osvětlení a přeložek inženýrských sítí..  Příslušná stavební povolení byla vydána avšak proti některým bylo podáno odvolání. U povolení vlastní komunikace (OD MHMP) a dále provizorních vozovek a přeložek kabelů a veřejného osvětlení (OV ÚMČ Praha 19) probíhá odvolací řízení. Zatím bylo vydáno povolení ke kácení zeleně, resp. souhlas se vstupem na pozemek parc.č. 1941/1 za účelem kácení dřevin od MČ Praha 19 a LOM – kácení bude dokončeno k 31.3.09. MHMP-OD dne 4.3.09 vyzval stavebníka k doplnění žádosti o stavební povolení do 60ti dnů – zažádáno o 90 dnů pro stále probíhající řízení stran pozemku parc. č. 1945/1. Po vyřešení majetkových problémů bylo požádáno o dokončení všech 3 stavebních řízení a o vydání příslušných rozhodnutí. Všechna stavební povolení byla vydána byla vybrán zhotovitel díla a stavební práce byly zahájeny.

Etapa 0002- Letňanská

Tato etapa je pokračováním předešlé etapy a zahrnuje výstavbu nové komunikace mezi starou Toužimskou a křižovatkou Veselská - Beranových. Byly zahájeny práce na dokumentaci ke stavebnímu povolení. Dokumentace ke stavebnímu povolení byla technicky projednána a po majetkovém projednání bude požádáno o dopracování DSP ke stavebnímu povolení. 

0040415 - Doprava v klidu na Praze 4

V rámci této stavby byli v ulici Na Koupadly na pozemku parc.č.: 140/85 v katastr. území Lhotka provedeny udržovací práce spočívající v úpravě stávajícího zpevněného povrchu.. Stavba byla dokončena v 8/2009.

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

0005535 - IV. provozní úsek trasy C 2. etapa (Ládví - Letňany)
Realizace byla ukončena - trasa je v provozu na základě povolení k prozatímnímu užívání ke zkušebnímu provozu.

Jsou ukončovány nájemní smlouvy na pozemky zapůjčené pro realizaci stavby, které jsou postupně vraceny zapůjčitelům. Jsou předávány podklady pro aktivaci do majetku DP.

Řeší se dílčí reklamace, vady a nedodělky, kolaudační podmínky a jsou realizovány vícepráce schválené DP ve stavební i technologické části.

Nejsou kompletně vyřízeny administrativní záležitosti spojené s přejímacími řízeními stavebního objektu stanice Letňany, kde jejich vyřizování DP pozastavil z důvodů nedořešenosti vlastních majetkových vztahů s TSK.

Financování stavby ukončeno k 31. 12. 2009.

0006786 - I. provozní úsek  trasy  D metra

V roce 2009 probíhaly studijní a projekční práce na přípravě trasy I.D metra (Náměstí  Míru - Depo Písnice). Zejména byly prověřovány možnosti financování výstavby této trasy metra. Z provedených studií se jako nejvýhodnější model financování výstavby a provozu jeví metoda PPP (Partnerství veřejného a soukromého sektoru). Pro ověření možností financování byl ve spolupráci s právními a technickými poradenskými firmami zpracován Koncesní projekt na výstavbu, financování, údržbu a provozování trasy I.D včetně depa, který bude sloužit jako podklad pro rozhodování příslušných orgánů o způsobu financování trasy. Tento Koncesní projekt je připraven k projednání v orgánech Dopravního podniku a Magistrátu hlavního města Prahy.

V roce 2009 byla také vypsána výběrová řízení na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení a na inženýrský dozor. Tato výběrová řízení nejsou dosud uzavřena.

0004534 - Prodloužení trasy A metra (Dejvická - Letiště Ruzyně)

Dne 31. 3. 2009 vydal Úřad MČ Praha 6 územní rozhodnutí, které nabylo právní moci dne 28. 8. 2009. Dokumentace ke stavebnímu povolení je projednána. Projednání studie propojení Malý Břevnov - Motol je ukončeno. Stavební povolení byla  vydána odborem dopravy MHMP dne 11. 9. 2009 a nabyla dne 6. 10. 2009 předběžné vykonatelnosti od 30. 9. 2009
Průběžně jsou zajišťována povolení dočasných staveb např. zařízení stavenišť pro zahájení prací, souhlasy s ohlášením zařízení stavenišť - CV3, E2, BRE1 a KU1 byly vydány dne 26. 11. 2009, I. etapa je splněna.

Geodetické práce pro vybudování základní vytyčovací sítě jsou splněny. Technická pomoc v oblasti zadavatelských činností pro veřejnou zakázku v roce 2009 je zajištěna. Připomínky ke konceptu územního plánu byly podány dne 9. 12. 2009

Proběhlo výběrové řízení zhotovitele stavební části, smlouva byla se zhotovitelem dne 22. 12. 2009 podepsána, zařízení stavenišť - CV3, E2, BRE1 a KU1 byla zhotoviteli předána dne 23. 12. 2009.

0021003 - Tramvajová trať Radlická (1. výzva OPPK)

Stavba byla ukončena v roce 2008. Na základě usnesení ZHMP č. 27/29 ze dne 28. 5. 2009 byla přidělena investiční dotace z rezervy určené na spolufinancování projektů Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost ve výši 448 107,9 tis Kč, z toho:

rozpočet HMP (ÚZ 00000088)




  33 608,1 tis. Kč

státní rozpočet (ÚZ 00017848)




  33 608,1 tis. Kč

Evropský fond regionálního rozvoje (ÚZ 00017857)

380 891,7 tis. Kč

celkem 







448 107,9 tis. Kč

V roce 2007 byla čerpána na tuto akci dotace z rozpočtu HMP (běžné výdaje) ve výši 119 986 tis. Kč. Usnesením ZHMP č. 32/68 z 17. 12. 2009 bylo schváleno ponechání  části této dotace ve výši 31 417 tis. Kč na financování neuznatelných výdajů projektu a zbytek ve výši 88 569 tis. Kč bude vrácen do rozpočtu HMP.

V roce 2008 byla poskytnuta další dotace z rozpočtu HMP (běžné výdaje) ve výši 448 305 tis. Kč na předfinancování projektu s tím, že dle usnesení ZHMP 18/9 z 19. 6. 2008 bude tato dotace vyúčtována po ukončení akce v průběhu roku 2009. Vzhledem k nepříznivé finanční situaci požádal DP Praha o ponechání části této dotace na předfinancování projektů schválených v 2. výzvě OPPK, a to ve výši  421 930 tis. Kč - viz usnesení ZHMP 29/9 ze 17. 9. 2009;  tyto finanční prostředky budou vyúčtovány v roce 2010. 

Celkové skutečné náklady akce jsou k 31. 12. 2009 ve výši 529 487 tis. Kč.

0022003 - RTT Střelničná vč. smyčky Ďáblická (2. výzva OPPK)

Stavba zahájena dne 19. 5. 2009 a dokončena k 17. 7. 2009. Znovuobnovení tramvajového provozu proběhlo dne18. 7. 2009. Akce realizována v rámci 2. výzvy Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost. Dotace na uznatelné výdaje projektu obdrženy. 
0040990 - Dopravní opatření na komunikacích I. tř. na území MČ Praha 6

Malý Břevnov - realizováno v dubnu 2009 v souběhu se stavbou Rekonstrukce tramvajové trati Bělohorská (Ankarská - Falcká) I. etapa.

Vypich - bude realizován v rámci  II. etapy stavby Rekonstrukce tramvajové trati Bělohorská (Ankarská - Tomanova) - investorem pozastaveno.

00407745 - II. vestibul stanice metra Národní třída - bezbariérové zpřístupnění

Výstavba výtahů a výstupu v ul. M. Rettigové /Lazarská/ s předpokladem realizace souběžně s výstavbou COPA centra a rekonstrukcí stanice Národní třída. Probíhá archeologický průzkum.

0005311 - Obnova vozů metra - modernizace

Ve smyslu rozhodnutí Představenstva DP, a.s. ze dne 29. 5. 2006 probíhá obnova vozového parku metra formou rekonstrukcí vozidel typu 81-71 dle smluvního zajištění a odsouhlaseného harmonogramu dodávek. 

V 1. - 4 . čtvrtletí roku 2009 bylo dodáno jedenáct rekonstruovaných souprav  typu 81-71M (pořadové číslo 70 - 80). Termíny plnění jsou nezávazně rozvrženy do roku 2011. Plán obnovy vozového parku na tomto úseku je uspokojivý.
0040768 - Nákup nových vozů metra
Ve smyslu uzavřené kupní smlouvy probíhá dokončování  montáže  a zkoušek pěti souprav metra v  DP v depu Kačerov. Termín dokončení kompletní montáže je počátkem roku 2011. Průběh výroby vozidel probíhá dle harmonogramu.

0005666 – Modernizace tramvají 

Rekonstrukce KT8D5
Dokončeno všech 7 vozů (pořadová čísla 24 - 30). U vozů pořadové číslo 26 - 30 se čeká na vydání Průkazu způsobilosti.

Rekonstrukce T3
Dokončeno všech 18 vozů T3R.PLF s nízkopodlažní karoserií včetně klimatizace kabiny řidiče. U posledních 6 vozů se čeká na vydání Průkazu způsobilosti.

Dokončeny i všechny 3 vozy T3R.P, čeká se na vydání Průkazu způsobilosti.

0007762 - Nákup tramvají 
Nákup tramvají 14T

Všech 60 vozů již bylo dodáno.

Nákup tramvají 15T

Dodán zatím 1 prototypový vůz, který není (a neměl by být) vlastnictvím DP.

0040769 - Nákup autobusů

Na základě výběrového řízení byla dne 11. 5. 2009 podepsána rámcová smlouva na dodávku 720 ks autobusů v letech 2009 - 2016. Předmětem smlouvy je dodání 465 ks autobusů standardních nízkopodlažních, 235 ks autobusů kloubových nízkopodlažních a 20 ks autobusů na hybridní pohon.

Na základě dvou uzavřených  prováděcích kupních smluv bylo do konce roku 2009 dodáno 67 ks standardních a 33 ks kloubových autobusů.

Kapitálové výdaje

KAPITOLA   04 -  ŠKOLSTVÍ,  MLÁDEŽ  A  SAMOSPRÁVA

Odbor městského investora

0004222 - Gymnázium Jana Keplera-dostavba hřiště a sportovní haly

Jedná se o přístavbu objektu tělocvičny ke stávající budově školy v prostoru dvora. Součástí stavby byla realizace venkovních úprav včetně nového příjezdu na dvůr. 

Stavba byla rozdělena do etap: 

0001 – pilotové založení

0002 – nadzemní konstrukce

0003 – komunikace

Veškeré stavební práce byly ukončeny a stavba byla zkolaudována v 10/ 2009.

0004548 - Gymnázium Ch. Dopplera

V rámci realizace této stavby došlo v letech 2007 až 2009 k výstavbě kuchyně, jídelny a šaten ve dvorní části areálu školy a výměně oken  na plášti celého objektu. Veškeré práce byly dokončeny  ve III. čtvrtletí 2009, stavba byla předána do užívání a bylo provedeno vyvedení z účtu OMI MHMP.

0004685 – Výstavba hřiště pro ZŠ Ch. Masarykové  

Stavba je rozdělena do dvou etap, z nichž etapa 0001 – „Příprava území“, která  zahrnovala  zakrytí a úpravu vodoteče Vrutice, terénní úpravy a oplocení,  byla  ukončena přejímacím řízením dne 30.4.2009. V listopadu byla zahájena etapa 0002 - „Víceúčelové hřiště“,  která obsahuje výstavbu vlastního hřiště, venkovní osvětlení a přípojku NN. Výstavba hřiště je dokončena, kabelové objekty budou provedeny ve spolupráci s PRE v roce 2010. 

0040126 - Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1

V rámci této stavby se jedná o vestavbu koncertního sálu do dvorního traktu historického objektu konzervatoře. Vlastní stavba je rozdělena do dvou etap:

Etapa 0001 – výtah byla zahájena v závěru roku 2008 a v roce 2009 ukončena a vyvedena z účtu OMI MHMP. 

Etapa 0002 – výstavba koncertního sálu -  byl vybrán zhotovitel a stavba byla zahájena v 11/2009. Předpokládaný termín dokončení stavby s ohledem na náročné archeologické práce je ve III. čtvrtletí 2010.

0040548 – SOŠ stavební a zahradnická-výstavba skleníku bot. zahrady

Etapa 0001 – Provozní budova

Jedná se o výstavbu dvoupodlažní provozní budovy, která je založena na pilotech a železobetonových základových pasech. Předání staveniště proběhlo v 09/2009. Je provedena pilotáž objektu. Byla provedena přeložka trubního vedení stávajícího potoka.

MHMP – Odbor školství mládeže a tělovýchovy

0004556 - DM a ŠJ Lovosická-rekonstrukce výtahů

Rekonstrukce výtahů byla nutná vzhledem k havarijnímu stavu a nutnosti splnění nových předpisů dle směrnice EU. Realizace akce byla zahájena z rozpočtu pro rok 2008 výrobou všech 4 osobních výtahů. Dokončení akce proběhlo montáží výtahů v únoru – květnu 2009.  Akce je ukončena.
0008164 - Gymn.Sladkovského-rek.výdejny stravy a šaten

Jedná se o rekonstrukci suterénních prostor na výdejnu stravy a šatny. Akce byla původně projektována jako kuchyně s jídelnou ve vnitrobloku. Jelikož se však zjistilo, že v daných podmínkách je tato varianta prakticky technicky neproveditelná (resp.s neúměrnými finančními požadavky), bylo nutno projekt přepracovat do dnešní podoby. V současné době je hotový projekt a bylo provedeno VŘ na zhotovitele. Realizace akce je odložena na červenec 2010.
0040134 - VOŠaSPŠ dopravní Masná,P1–rek.rozvodů vody, kanalizace a elektroinstal.
Stávající rozvody vody byly většinou původní, kanalizace byla původní zcela. Opakovaly se často havárie na rozvodech vody i kanalizace. Proto byla celková rekonstrukce rozvodů a elektroinstalace nezbytně naléhavá. V  roce 2008 byla vypracována kompletní projektová dokumentace.V roce 2009 proběhla vlastní realizace v období červen – srpen 2009. Akce je ukončena.
0040138 - ZUŠ Botevova,P4 - výměna oken a rek.fasády pav. A a B

V roce 2003-4 proběhla přístavba a nástavba víceúčelového kulturního sálu nad pavilony C,D,F, kde v rámci této akce v tomto pavilonu byla též provedena výměna oken v části pavilonu a zateplení pláště pavilonu s novou fasádou. ZUŠ od roku 2005 žádala o možnost dokončení  stavebních úprav i v ostatních pavilonech ZUŠ. Z vlastních prostředků ZUŠ byla v roce 2007 zpracována PD k SP. V roce 2008 z důvodů nedostatečného finančního krytí bylo rozhodnuto, že bude zrealizována pouze výměna části oken. Dokončení akce proběhlo v červenci – srpnu 2009. Akce je ukončena.

0040193 - Gymn. Litoměřická,P9 – rek ležatých rozvodů, elektroinstalace

V roce 2008 bylo nutné okamžitě řešit havarijní stav hlavních rozvodů vodovodního a kanalizačního potrubí, jehož stav ohrožoval chod školy. Realizace pouze části ležatých rozvodů proběhla v termínu srpen–říjen 2008. Dále byla vypracována nová kompletní PD a v roce 2009 proběhlo VŘ na zhotovitele na část akce (pavilon A). Realizace akce proběhla v červenci – září 2009. Akce je ukončena.
0040290 - SPŠ Na Třebešíně – rek.elektroinstalace v DM

Rekonstrukce byla nutná vzhledem ke stavu elektroinstalace, která již neodpovídá bezpečnému provozu. Opakováním VŘ na zhotovitele došlo k posunutí realizace akce na listopad - prosinec 2008 ve větším měřítku než byl původní záměr. V roce 2009 byla akce počátkem roku pouze  dofinancována. Akce  je ukončena.  
040424 - DDM P6 Suchdol-vým.oken,tepel.izol.fasády,nástavba

DDM plní funkci výchovně, zájmově - vzdělávací a kulturně -programovou pro děti, mládež a dospělé. Z důvodu staré budovy postavené ve 30. letech minulého století dochází k velkým tepelným unikům přes stará okna a zdi. Proto byla nutná výměna oken, tepelná izolace pláště  budovy včetně nové fasády. Nástavba nové učebny byla nutná také pro zvýšení kapacity v pravidelném zájmovém vzdělávání dětí, mládeže a  dospělých. Akce proběhla v termínu červen – září 2009 a zkolaudována byla v říjnu 2009. Akce  je ukončena.
0040425 - ZUŠ Šimáčkova,P7–rekonstrukce okenních výplní a repase 

V objektu byla stará dřevěná špaletová okna, která vlivem dlouhodobých povětrnostních vlivů byla velmi netěsná a mnohá okna se nedala ani otevírat. Z těchto důvodů vznikaly značné energetické ztráty. Vzhledem k tomu, že objekt je v části památkově chráněné oblasti, nebylo možné okna vyměnit za plastová a bylo nutno stávající okna repasovat, popřípadě vyměnit za repliky současných dřevěných oken. Realizace akce proběhla v červenci – srpnu  2009. Akce  je ukončena.
0040429 - OA P3,Kubelíkova-rekonstrukce okenních výplní   

V objektu byla stará dřevěná špaletová okna, která vlivem dlouhodobých povětrnostních vlivů byla velmi netěsná a mnohá okna se nedala ani otevírat. Z těchto důvodů vznikaly značné energetické ztráty. Vzhledem k tomu, že objekt je v části památkově chráněné oblasti, nešlo je vyměnit za plastová a bylo nutno stávající okna repasovat, popřípadě vyměnit za repliky současných dřevěných oken. Realizace akce proběhla v srpnu - září 2009. Akce  je ukončena.

0040430 - DM a ŠJ P8, Pobřežní - rek. části dvorního traktu objektu 

V roce 2009 proběhla projektová příprava k dokumentaci pro SP a přípravné práce pro celkovou rekonstrukci včetně zateplení dvorního traktu objektu. Realizace akce je odložena na neurčito.
0040472 - Projektová dokumentace a inženýrská činnost

Vzhledem tomu, že zadavatelem veřejných zakázek nad 2 mil. Kč a až do výše 20 mil. Kč bez daně z přidané hodnoty je u investičních akcí škol a školských zařízení hlavní město Praha, zastoupené odborem školství, mládeže a tělovýchovy MHMP, vyplývá z této skutečnosti pro odbor povinnost zajistit vypracování předprojektových dokumentací k investičním akcím, které budou zařazeny v návrhu rozpočtu 2010. Tyto projekty bylo nutné řešit vždy v dostatečném předstihu před vlastní realizací investičních akcí. Akce byla ukončena a náklady rozúčtovány tiskem do Rady HMP na jednotlivé investiční akce. Akce  je ukončena.

0040473 - Jedličkův ústav P2,ZŠ a SŠ-celk.rek.pav."C"- MŠ

Jednalo se o celkovou rekonstrukci pavilonu C - objektu MŠ. Stav pavilonu byl dlouhodobě havarijní a nemohl být využíván. Statickými průzkumy bylo zjištěna nutnost provedení kompletní rekonstrukce pavilonu. V objektech SMŠ byl též prokázán výskyt azbestu. Realizace akce proběhla v termínu červenec – září  2009. Akce  je ukončena.

0040478 - VOŠ a SUŠ P1, textilních řemesel-rek.top.systému vč.MaR

Jednalo se o celkovou rekonstrukci otopného systému – včetně výměny starých topných těles po ukončení životnosti a jejich náhrada novými, montáž termoventilů. Byla provedena úprava regulovatelných okruhů a instalace měření a regulace systému. Realizace proběhla v termínu červenec – srpen  2009. Akce  je ukončena.

0040481 - Masarykova SŠ chem., P1, Křemencova-rek.plyn.kotelny

Rekonstrukce plynové kotelny. Současný stav byl revizním technikem označen jako havarijní, konstatována nutnost přerušení provozu, pokud nebude stav zásadně změněn.. V roce 2009 proběhla realizace zakázky v termínu červenec – září.  Akce  je ukončena.
0040483 - OA P6,Krupkovo nám.-rek.střechy objektu

Střecha budovy byla v havarijním stavu a to jak krytina, tak i konstrukce krovu. Do objektu zatékalo. Klempířské prvky byly dožilé a docházelo ke škodám na fasádě. Realizace akce proběhla v červenci – září  2009. Akce  je ukončena.
0040484 - SŠ,ZŠ a MŠ P5, Výmolova-sanace obj.

Jednalo se o sanaci zdiva, rekonstrukci obvodového pláště a výměnu oken. Objekt byl ve svažitém terénu velmi podmáčen. Sanace byla nutná i na základě zprávy hygienické stanice. Realizace akce proběhla v červenci – říjnu  2009. Akce  je ukončena.
0040485 - ZUŠ P10,Bajkalská-rek.pav.hl.budovy dok.III.etapy

Dokončení III. etapy rekonstrukce pavilonu hlavní budovy ZUŠ. Budova dlouhodobě neřešena. Byla zpracována PD ke SP a proběhlo VŘ na zhotovitele zakázky. Realizace akce proběhla v červenci – září  2009. Akce  je ukončena.
0040487 - Gym.P8,U Libeňského zámku-rek.lež.rozv.vody, střech

Havarijní stav rozvodů si vyžádal urychlenou výměnu ležatých rozvodů vody. Dokončila se výměna střešní krytiny. Akce byla dokončena a předána 6.11.2009. Znalecký posudek potvrdil provedení střechy bez závad. 
0040489 - SPŠ P9 stroj. Novoborská – rekonstrukce elektroinstalace

Rekonstrukce rozvodů elektro včetně výměny svítidel. Stávající stav – kabeláž z hliníkových vodičů  - odporoval normám EU. Akce byla dokončena a předána škole 26.8.2009 k užívání. 
0040491 - MŠa.ZŠspec.P9,Bártlova-rek.střech-obj.MŠ 

Celková rekonstrukce střešního pláště v objektu MŠ. Do objektu dlouhodobě zatékalo, docházelo k nevratným škodám. Akce byla stavebně ukončena a předána k 20.6.2009. Dne 23.11.2009 byl vydán kolaudační souhlas. 
0040492 - Gymn.P4, Postupická - rek.vod.příp.,rozv.TUV a ÚV

Rekonstrukce vodovodní přípojky a rozvodů SV a TUV. Stávající stav byl hodnocen jako havarijní. Akce byla dokončena a předána škole 10.8.2009 k užívání. 

0040493 - Gymn.pro ZP P5,Radlická-rek.otopného syst.-obj.gym.

Rekonstrukce otopného systému objektu internátu školy pro zrakově postiženou mládež. Stávající stav byl označen jako havarijní, docházelo k velkým ztrátám energie. Při zpracování  projektové dokumentace byl rozsah rozšířen ve spolupráci s  OOP MHMP o využití solární energie k předhřevu teplé vody. Realizace akce proběhla v období červenec – srpen 2009. Akce  je ukončena.
0040494  - DDM P12,Hermannova-rek.obvod.plášt,elekt.Urbánkova

Objekt detašované pracoviště v Urbánkově ulici, který využívá DDM Modřany, byl MČ Praha 12 v roce 2006 odsvěřen a převeden do užívání DDM. Součástí protokolu o předání objektu od MČ Praha 12 do majetku MHMP byl požadavek nutných rekonstrukcí stávajícího objektu. Rekonstrukce ÚT a rozvodů vody byla zrealizována v roce 2007. V roce 2008 proběhla část dalších plánovaných  rekonstrukcí - střešního pláště včetně zateplení a okenních výplní. V roce 2009 se realizovalo zateplení pláště budovy a rekonstrukce elektroinstalace. Akce proběhla v červenci – srpnu  2009. Akce  je ukončena.
0040497 - SPŠ P10,Na Třebešíně-postup.rek.elektroinst.obj.

Rekonstrukce byla nutná vzhledem k havarijnímu stavu elektroinstalace, která již neodpovídala bezpečnému provozu. Dílo bylo předáno a stavební odbor MČ Praha 10 vydal kolaudační souhlas 28.8.2009. 
0040498 - SPŠ P10, Na Třebešíně-rek.výtahů na normu EU

Pokračovala celková rekonstrukce výtahů. Současný technický stav osobních výtahů již nesplňoval platné normy EU. Akce byla ukončena a předána dodavatelem 28.8.2009.
0040499 - Gymn.P10,Přípotoční-zatepl.fasády sever,rek.atik

Rekonstrukce severní části obvodového pláště, statická úprava atik. Stav byl označen jako havarijní. Akce byla stavebně ukončena a předána k 20.8.2009. Ukončení akce bylo následně oznámeno i MČ Praha 10. 
0040500 - DM a ŠJ P6, Studentská - rek. okenních výplní

Celková rekonstrukce okenních otvorů včetně výměny oken a klempířských prvků. Objekt je v památkově chráněné oblasti, a proto byla nutná výměna za repliky stávajících dřevěných oken. Proběhlo zaměření a vypracování PD na základě stanoviska památkářů a proběhlo výběrové řízení na zhotovitele zakázky. Akce proběhla v červenci – srpnu  2009. Akce  je ukončena.
0040501 - PPP P3,Lucemburská-rek.obj.U nové školy 871,P9

Celková rekonstrukce objektu U Nové školy pro účely pedagogicko-psychologické poradny. Havarijní stav objektu si vyžádal statický posudek a zpracování projektové dokumentace. Vzhledem k nákladným opravám se přistoupilo k celkové rekonstrukci objektu včetně jeho zateplení. Akce byla ukončena a předána dodavatelem uživateli 1.9.2009. Kolaudační souhlas byl vydán dne 4.11.2009.

0040502 - VOŠ a SPŠPT P2, Podskalská-rek.oken.výplní a fasády–obj. Navrátilova

Celková rekonstrukce okenních otvorů včetně výměny oken a klempířských prvků. Objekt je v památkově chráněné oblasti, a proto je nutná výměna za repliky stávajících dřevěných oken nebo repase. Dále byly zrekonstruovány římsy a terasy ve dvorním traktu, které byly v havarijním stavu. Proběhlo zaměření a vypracování PD na základě stanoviska památkářů a proběhlo výběrové řízení na zhotovitele zakázky. Realizace akce proběhla v červenci – srpnu  2009. Akce je ukončena.
0040504 - Gymn.P10,Přípotoční-rek.stoupaček SV,TUV

Rekonstrukce svislých rozvodů TUV, SV a kanalizace. Stávající stav byl odbornými posudky označen jako havarijní. Akce byla stavebně ukončena a předána k 10.8.2009. 

0040505 - PK P1,Na Rejdišti-rek.elektro,osvět.,sprch,soc.zař.

Rekonstrukce rozvodů elektro včetně výměny svítidel. Rekonstrukce sociálního zařízení. Stávající stav odporoval současným normám. Akce byla dokončena a předána škole dne 26.8.2009 k užívání.  

0040514 - Gymn.P5,Na Zatlance-sanace,odstranění vlhkosti

Rekonstrukce a sanace suterénních prostor v důsledku havarijního stavu izolace spodní stavby. Koncem roku 2008 byla zadána kompletní projektová dokumentace a odborné posudky k řešení sanace objektu. Při zpracování projektové dokumentace se ukázalo, že vlastní sanaci objektu lze provést pouze až bude vyřešeno statické narušení svahu v blízkosti objektu, k němuž došlo v souvislosti s výstavbou tunelu Mrázovka. Realizace akce byla z těchto důvodů odložena. 
0040515 - Gymn.P4,Na Vítězné pláni-rek.šaten

Nutná rekonstrukce původních klecových šaten v suterénu. Byla provedena celková rekonstrukce vstupního prostoru včetně vstupu do skladů a rekonstrukce šaten na skříňové provedení. Součástí rekonstrukce byla i rekonstrukce rozvodů vody, elektro, odpadů, topení a přeložka optického kabelu spravovaného krizovým štábem. Akce byla dokončena a předána škole dne 13.10.2009 k užívání.  
0040516 - Gymn.P1,J.Nerudy-rek.pláš-san.písk.prvků,vst.dveře

Rekonstrukce a sanace pískovcových prvků, rekonstrukce vstupního portálu v objektu památkově chráněné oblasti. Statické řešení. Akce byla stavebně ukončena a předána k 29.10.2009. Dne 12.11.2009 proběhla kolaudační prohlídka.  
0040521 - SOŠ P3,U Vinohr.hřbitova-rek.výdejny jídla

Rekonstrukce jídelny byla nutná pro zajištění kompatibility s normami EU a splnění podmínek daných vyhláškou č.137/2004 Sb. Projekt byl vypracován již v roce 2005, vydané stavební povolení  mělo platnost do února 2009. V letošním roce se předpokládala rekonstrukce výdejny stravy včetně technologie. Současný stav odporuje hygienickým normám a hrozí uzavření provozu. V průběhu roku došlo ke změně koncepce využitelnosti objektu a školy, a proto bylo od vlastní realizace  upuštěno. 
0040523 - ZŠ P8 při PL Ústavní-rek.celk.obj.-PD

Jedná se o projektovou přípravu a přípravné práce (průzkumy a posudky) pro celkovou rekonstrukci pavilonu. Současný stav objektu je označen jako značně havarijní vyžadující nutnou celkovou rekonstrukci. Průzkumy prokázaly přítomnost azbestu v objektu. Byla zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení. V současné době probíhá stavební řízení. Akce pokračující -  dokončení realizace  v roce 2010.
0040525 - SOU P4,Ohradní-rek.okenních výplní obj.DM

Jednalo se o řešení havarijního stavu oken v objektu DM. Byla provedena výměna stávajících dřevěných oken za okna plastová - bílá a to v rozsahu celé budovy DM. Byla zpracována ZD a proběhlo VŘ na zhotovitele zakázky. Realizace proběhla v červenci 2009. Akce je ukončena.
0040526 - SOU P5,Pod Klapicí-rek.dílny odbor.výcviku D1

Celková rekonstrukce dílny odborného výcviku objektu D1. Stav byl nevyhovující vzhledem k rostoucím požadavkům na technické vybavení a prostorové využití dílny. Akce byla stavebně ukončena a předána k 25.8.2009. Kolaudační prohlídka proběhla rovněž 25.8.2009.  
0040527 - SPŠ stroj.HMP P1,Betlemská-rek.okenních výplní

Původně se počítalo s rekonstrukcí obvodového pláště a okenních výplní, vycházelo se z odborného posudku (pasportizace), který označil situaci jako havarijní. Při přípravě projektové  bylo zjištěno, že fasáda byla nedávno rekonstruována a jedná se pouze o rekonstrukci okenních výplní. Byla zpracována zadávací projektová dokumentace pro výběr zhotovitele. Objekt je v památkově chráněné oblasti, a proto je památkáři povolena pouze částečná výměna havarijních oken za repliky stávajících dřevěných špaletových oken, jinak pouze repase okenních výplní. Vzhledem k těmto okolnostem a značně vyšší nákladnosti bylo rozhodnuto rekonstrukci okenních výplní odložit na pozdější dobu. 
0040529 - SŠP9sl.el.Novovysočanská-rek.rozvodů vody a kanal.

Jednalo se o rekonstrukce svislých rozvodů TUV a SV a kanalizace. Stávající stav byl označen jako havarijní. Byla zpracována PD pro stavební řízení a proběhlo VŘ na zhotovitele zakázky.  Realizace akce proběhla a objekt byl předán 20. 8. 2009.  
0040532 - SŠ,ZŠaMŠ P5,Výmolova - izolace sklep.prostor, angl.dvorky
Jednalo se o rekonstrukci izolace a sanaci sklepních prostor včetně anglických dvorků. Dlouhodobě podmáčený objekt bylo nutno náročně sanovat. Úpravou rozpočtu byla akce zrušena a její realizace proběhla v rámci akce ORG 0040484.
0040533 - ZŠspec.P10, Starostrašnická - rek.střechy

Celková rekonstrukce střešního pláště objektu ZŠ. Do objektu trvale zatékalo a částečné opravy byly již neekonomické a neřešily vzniklý problém. Akce byla stavebně ukončena a předána k 2.9.2009. Následně bylo toto oznámeno MČ Praha 10.
0040535 - ZŠ P6 por.učení U Boroviček-rek.přízemí budovy

Celková rekonstrukce přízemních prostor budovy pro účely výuky žáků se zvláštní poruchou učení. Akce byla stavebně ukončena a předána k 12.8.2009. Dne 25.8.2009 proběhla kolaudační prohlídka.
0040537 - ZŠprak.P6 Vokovická-rek.izolace zdiva obj.školy

Jednalo se rekonstrukci izolace a sanace sklepních prostor objektu hlavní budovy a sanace zdiva obvodového pláště přilehlých částí budovy (tělocvična, přístavek). Byla zpracována PD pro stavební řízení a proběhlo VŘ na zhotovitele zakázky. Realizace akce proběhla v červnu – červenci 2009, objekt byl předán 13. 7. 2009.

0040540 - Gymn.P6,Nad Alejí-přístavba a adaptace šaten

Rekonstrukce prostoru šaten, náhrada původního klecového provedení šatními skříňkami. Rehabilitace vstupního prostoru, projektová příprava nástavby vzdělávacího centra Alej. Na základě projektové dokumentace od PO byla připravena ZD pro výběr zhotovitele, proběhlo VŘ na zhotovitele. Vlastní realizace akce proběhla v červnu 2009. Na základě rozšíření původní zakázky o keramickou dlažbu byla celá akce dokončena 26. 6. 2010.
0040543 - VOŠaSPŠ Stavební, P1- rek.okenních výplní

Rekonstrukce obvodového pláště a okenních výplní. Stávající stav byl vyhodnocen jako havarijní.  Byla zpracována PD pro stavební řízení.  Akce bude pokračovat v roce 2010 v rámci programu OPŽP. 
0040545 - SPŠ P10,Na Třebešíně-rek.okenních výplní a zatepl. 

Rekonstrukce obvodového pláště včetně zateplení, výměna oken. Objekt DM SPŠ byl dlouhodobě neřešen, aktuální stav byl označen odborným posudkem (pasportizací) jako havarijní. Dokončená rekonstrukce byla předána dodavatelem k užívání škole 28.9.2009.  
0040546 – Gymn.P6,Arabská-rek.šaten,sanace

Jednalo se  o celkovou sanaci a rekonstrukci suterénních prostor objektu a dále o zpevnění a drenáž venkovních ploch. V průběhu realizace projektové dokumentace došlo ke změně záměru a rozsah byl rozšířen o přístavbu šatních prostor. Byla zpracována PD pro stavební a územní řízení a v červenci zahájeno VŘ na zhotovitele stavby. Realizace akce započala v říjnu 2010 a bude pokračovat ještě v průběhu roku 2010.
0040547 – Gymn.P1, J.Nerudy-rek.elektroinstalace

Celková rekonstrukce elektrorozvodů a výměna svítidel ve zbylých částech objektu. Rekonstrukce slaboproudých sítí. Byla zpracována PD a proběhlo VŘ na zhotovitele zakázky. Všechny nabídky byly odmítnuty. Realizace akce odložena na rok 2010.

0040549 - SOŠpro.adm.EU P9,Lipí-zatepl.bud.,rek.oken
Rekonstrukce obvodového pláště včetně zateplení, výměna oken všech budov objektu. Aktuální stav je konstatován jako havarijní a akce probíhá ve spolupráci se SFŽP v rámci programu OPŽP. Při této rekonstrukci je nutno vyměnit tzv. boletické panely (výskyt azbestu), čímž vznikají z hlediska OPŽP neuznatelné náklady, a proto je nutno akci dofinancovat z prostředků HMP. Akce byla zahájena v říjnu 2009 a bude pokračovat v roce 2010.

0040690 – SZŠ Ruská,P10-EÚO-zatepl.pláště obj.
Závěrem  roku 2008 proběhla v objektu kompletní rekonstrukce okenních výplní. V roce 2009  v rámci energeticky úsporných opatření uvolnil v rámci úpravy rozpočtu OOP finanční prostředky na zateplení objektu. Byla zpracována PD pro stavební  řízení a v červnu proběhlo  VŘ na zhotovitele stavby. Akce proběhla v červenci – září 2009.  Akce je ukončena.
0040737 – ZŠpr.a ZŠsp.P4,Ružinovská-rek.stř.krytiny,konstr.

Nová investiční akce na základě usnesení Rady HMP č. 555 ze dne 28.4.2009. V plechové střeše jsou praskliny a místy je zkorodovaná. V roce 2008 proběhla v této části školy úplná výměna podlah, podhledů a rekonstrukce pěti WC a sprchy. Do těchto nově zrekonstruovaných prostor zatékalo střechou pokaždé na jiném místě. Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby. Realizace akce proběhla v červnu – červenci 2009. Akce je ukončena.
0040738 –ZŠaSŠpro žáky se sp.p.ch.P5,Na Zlíchově-rek.školy
Nová investiční akce na základě usnesení Rady HMP č. 555 ze dne 28.4.2009. Výdaje na investiční akci byly oproti původním předpokladům sníženy. Podle Pravidel pro zadávaní veřejných zakázek v podmínkách HMP byla tato akce realizována odborem SMT MHMP. Realizace akce proběhla v červenci – říjnu 2009. Prostor byl škole předán 16. 10. 2009. 
0040785 – OA ČSL DR.E.BENEŠE,P2-sanace zdiva suter.
Nová investiční akce na základě usnesení Rady HMP č. 809 ze dne 9.6.2009. V původním záměru akce bylo pouze zakrytí vlhkosti zdiva suterénu sádrokartonovým obložením. V nově zpracovaném projektu bylo řešeno odstranění příčin vlhkosti suterénu ze stěn a tudíž zasahuje i základové konstrukce. Akce byla stavebně ukončena a předána k 10.12.2009.
0040786 – Gymn.Na Pražačce,P3-sanace suterénu.
Nová investiční akce na základě usnesení Rady HMP č. 809 ze dne 9.6.2009. V rámci přípravy akce z 3. výzvy programu EÚO – zateplení objektu z programu OPŽP při zpracovávání projektové dokumentace vznikl požadavek na nutnost zrealizovat sanaci obvodových ploch před vlastním zateplením objektu alespoň v části bezprostředně související s realizací zateplení objektu. Realizace akce proběhla v září – říjen 2009, dokončena a předána byla 20.10.2009. 

0040787 – ZUŠ P8,Klapkova-EÚO rek.otop.soustavy
Nová investiční akce na základě usnesení Rady HMP č. 809 ze dne 9.6.2009. Rekonstrukce otopné soustavy (z individuálního topení WAF na etážové centrální vytápění) musela proběhnout dříve tak, aby mohla následně proběhnout plánovaná akce OPŽP – zateplení objektu. Realizace akce proběhla v červenci – srpnu 2009. Akce ukončena.
0040788 – Gymn.P10,Omská-rek.výměník.stanice
Regulační systém stávající výměníkové stanice neodpovídal současným technickým možnostem a neumožňoval regulaci v jednotlivých větvích. Rekonstrukce výměníkové stanice byla doporučena energetickým auditem. Dokončená rekonstrukce byla předána dodavatelem k užívání škole 26.8.2009. 

0040789 – Gymn.P10,Omská-rek.šaten v suterénu
Stávající šatny pocházejí z roku 1958, docházelo k uvolňování pletiva a mříží, které oddělovaly jednotlivé boxy. Nevyhovovaly rozvody a dlažba, proto byla nutná celková rekonstrukce prostoru, vybourání klecí a jejich náhrada šatnovými skříňkami. Dokončená rekonstrukce byla předána dodavatelem k užívání škole 28.9.2009.

0040790 – Smíchov.SPŠ P5-rek.školní tělocvičny
Nová investiční akce na základě usnesení Rady HMP č. 804 ze dne 9.6.2009. Škola měla nevyhovující sportovní zázemí. Prostory tělocvičny byly na hranici únosnosti z pohledu hygienických norem a bezpečnosti. Podlaha byla nekvalitní a místy poškozená. Rovněž obložení prostor tělocvičny bylo nekvalitní. Akce byla stavebně ukončena a předána k 10.12.2009. Dne 29.1.2010 proběhla kolaudační prohlídka. Akce je ukončena.

0040791 – ISŠ P8,Náhorní-rek.oken.výplní
Nová investiční akce na základě usnesení Rady HMP č. 874 ze dne 23.6.2009. V loňském roce proběhla první část rekonstrukce oken v havarijním stavu v západním křídle. V roce 2009 byla dokončena rekonstrukce zbývajících oken západního křídla a střední části objektu (ředitelství). Realizace proběhla v červenci - srpnu 2009. Akce ukončena.  
0040792 – SŠT P4,Zel.pruh-rek.soc.zař.,kanal.Vrbova
Nová investiční akce podle usnesení Rady HMP č. 874 ze dne 23.6.2009. Na základě nařízení hygieniků požádala organizace o řešení havarijní situace sociálního zařízení. Jednalo se o rekonstrukci kanalizačních rozvodů školní jídelny alespoň v minimálním rozsahu tak, aby škola mohla toto zařízení nadále používat. Realizace akce červenec-září 2009.  Akce ukončena.

0040794 – Rezerva na obnovu škol,předšk.a šk.zař.
Nová investiční akce na základě usnesení Rady HMP č. 899 ze dne 23.6.2009, rezerva byla čerpána ve 2. polovině roku 2009. Akce ukončena.
0040797 – OA P3, Kubelíkova-rek. prostor na výdejnu stravy a šatny
Nová investiční akce na základě usnesení Rady HMP č. 1042 ze dne 21.7.2009. Z těchto prostředku proběhla  rekonstrukce prostor školy na vybudování výdejny stravy a jídelny včetně šatních prostor pro účely této školy. Akce byla realizována srpen – říjen 2009. Akce ukončena.
0040798 – DDM Měšická P9 -rek. nových prostor pro ZUŠ P 9 Ratibořická
Nová investiční akce na základě usnesení Rady HMP č. 1042 ze dne 21.7.2009. Z těchto prostředku byly realizovány nutné stavební úpravy nově získaných prostor od Městské části Praha 14 pro potřeby Základní umělecké školy, Praha 9, Ratibořická 30. Šlo o úpravu prostor dřívější herny na učební prostory. Akce byla realizována srpen – říjen 2009.  Akce ukončena.
0040803 – Jedličkův ústav, ZŠ,SŠ P2-rek. pav. A,B SMŠ, Sevřená 12
Nová investiční akce na základě usnesení Rady HMP č. 1158 ze dne 18.8.2009. Z těchto prostředku byla realizována celková rekonstrukce pavilonů „A“ a „B.“ včetně spojovacího krčku v objektu MŠ. Stav pavilonů byl dlouhodobě havarijní, zvláště střechy objektů. Statickými průzkumy byla zjištěna nutnost kompletní rekonstrukce pavilonů. V objektech SMŠ byl též prokázán výskyt azbestu. Akce byla realizována říjen – prosinec 2009. Akce ukončena.
0040804 – SOU Čakovice, P9 – EÚO dozateplení objektu

Nová investiční akce podle usnesení Rady HMP č. 1158 ze dne 18.8.2009. Z těchto prostředků bylo realizováno dozateplení části pláště budovy, která byla sice v minulosti zateplena, ale nedostatečně a nebyla zahrnuta do projektu OPŽP. Pro ucelení pláště budovy bylo nutno provést dozateplení této části fasády. Akce byla realizována říjen – prosinec 2009. Akce ukončena.

0040846 – Gymn.Na Vítěz.pl.,P4-rek.oken dok.
Nová investiční akce podle usnesení Rady HMP č. 1372 ze dne 22.9.2009. Rekonstrukce zbývajících oken (152 ks) - doporučena energetickým auditem. Tímto byla rekonstrukce oken objektu kompletně dokončena. Stavební práce a montáž oken byly dokončeny 22.12.2009.

0040847 - DDM Přemyšlenská P8-dok.rek.okenních výplní a zatepl.pláště

Nová investiční akce podle usnesení Rady HMP č. 1372 ze dne 22.9.2009. Pokračování rekonstrukce nově získaného objektu od MČ Praha 8 - dokončení rekonstrukce havarijního stavu okenních výplní a zateplení pláště budovy. Stavební práce a montáž oken byly dokončeny 11.12.2009.

0040848 - DDM Měřická, P9-rek. a zatepl. pláště budovy a oken knihovny
Nová investiční akce podle usnesení Rady HMP č. 1372 ze dne 22.9.2009. Pokračování rekonstrukce nově získaného objektu od MČ Praha 14 - dokončení havarijního stavu okenních výplní prostor knihovny a zateplení pláště budovy včetně rekonstrukce střechy. Stavební práce a montáž oken byly dokončeny 7.12.2009.

0040849 - SOU Ohradní, P4-rek. oken-dok. obj. polytechnických dílen

Nová investiční akce podle usnesení Rady HMP č. 1372 ze dne 22.9.2009. Zvýšení investičních výdajů. Jedná se o dokončení rekonstrukce okenních výplní ve zbývajícím objektu SOU - polytechnické dílny. Projekt byl zpracován v rámci OPŽP.

0040850 - OA Kubelkova, P3-rek. okenních výplní-dvorní trakt
Nová investiční akce podle usnesení Rady HMP č. 1372 ze dne 22.9.2009. Zvýšení investičních výdajů. Jedná se o dokončení rekonstrukce okenních výplní a to ve dvorním traktu budovy. Okna jsou v dosti havarijním stavu a z větší části nefunkční.  

0040852 – HŠ Radlická,P5-EÚO-inst.solar.kolektorů na TV

Nová investiční akce – zvýšení investičního transferu z finančních prostředků OOP na energeticky úsporná opatření. Jedná se o vybudování fotovoltaické elektrárny na využití sluneční energie. Realizace akce proběhla v termínu říjen – prosinec 2009. Akce je ukončena. 
0040890 – Gymn.Nad Štolou,P7-rek.sport.zázemí hř.,šatny.soc.

Nová investiční akce podle usnesení Rady HMP č. 1699 ze dne 11.9.2009. Akce úzce navazuje na projekt „Revitalizace sportovního areálu Gymnázia Nad Štolou“ a jedná se o rekonstrukci nevyužívaného objektu původního skladu, ve kterém budou zřízeny šatny, sklad sportovního náčiní a zázemí pro sportovce a dále vodovodní přípojka procházející pozemkem. Tyto části projektu nejsou zahrnuty do dotací OOPK a musí být jako neuznatelné náklady řešeny jako samostatné zakázky. Akce je ukončena.
0040891 – DDM HMP Karlín,P8-příst.zázemí haly Stad.ml.

Stadion mládeže Na Kotlářce je v současnosti nejvíce navštěvovaným zařízením DDM, kde je ale nezbytná postupná rekonstrukce areálu. V roce 2006 se plánovalo vybudování šaten a sociálního zázemí u víceúčelové haly - provoz ukazuje, že je nezbytné doplnit sport. halu o sociální zařízení v její těsné blízkosti. Bylo zažádáno o územní a stavební řízení, které započalo v září roku 2005 za účasti většího počtu přizvaných okolních účastníků řízení. Stav. řízení bylo značně komplikované. PO požádala o posunutí  realizace akce do vyřešení těchto povolení. V roce 2009 proběhlo VŘ na zhotovitele a akce byla zahájena. Akce bude pokračovat i v roce 2010.

0040922 – SOŠ pro adm.EU Lipí,P9-rek.elektroinstalace

Z akce SMT akce č. ORG 0040472 „Projektová dokumentace a inženýrská činnost“ byla v rámci přípravných projekčních prací  zpracována projektová a zadávací dokumentace na akci „Rekonstrukce elektroinstalace“, která úzce navazuje na projekt OPŽP – zateplení objektu. Vlastní realizace akce proběhne v roce 2010. Akce pokračující.

0040942 – SŠ chem.Křem.,P1-rek.dvor.traktu a uliční fas.

Z akce SMT akce č. ORG 0040472 „Projektová dokumentace a inženýrská činnost“ byla v rámci přípravných projekčních prací  zpracována projektová a zadávací dokumentace na akci „Rekonstrukce dvorního traktu a uliční fasády“. Vlastní realizace akce proběhne v roce 2010. Akce pokračující.
0040943 – Gymn.Nad Kavalírkou,P5-rek.rozv.vody a kanal.

Z akce SMT akce č. ORG 0040472 „Projektová dokumentace a inženýrská činnost“ byla v rámci přípravných projekčních prací  zpracována projektová a zadávací dokumentace na akci „Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace“. Vlastní realizace akce proběhne v roce 2010. Akce pokračující.
0040944 – ZŠ pr.Vokovická,P6-stav.úpravy pro ZŠ

Z akce SMT akce č. ORG 0040472 „Projektová dokumentace a inženýrská činnost“ byla v rámci přípravných projekčních prací  zpracována projektová a zadávací dokumentace na akci „Stavební úprava obj. ZŠ pro potřeby ZUŠ“. Vlastní realizace akce proběhne v roce 2010. Akce pokračující.
0040945 – ZUŠ Ch.Masarykové,P6-stav.úpr.obj.Půlkruhová

Z akce SMT akce č. ORG 0040472 „Projektová dokumentace a inženýrská činnost“ byla v rámci přípravných projekčních prací  zpracována projektová a zadávací dokumentace na akci „Stavební úpravy objektu Půlkruhová pro potřeby ZUŠ“. Vlastní realizace akce proběhne v roce 2010. Akce pokračující.
ODBOR FONDŮ EVROPSKÉ UNIE

0021037 – OPPK-Poříz. přístrojů ČVUT, centrum diagnostiky

0021089 – OPPK-Poříz. strojů v oboru nanomater. a nanotechno

0021098 - OPPK-Poříz. přístrojů pro vývoj wolfram.pseudoslit

0021159 – OPPK-Poříz. přístrojů ÚEB AV, molekulární biologie

ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

0010009 - EU-OA Krupkovo nám, P6-zateplení objektu

Jedná se o zateplení objektu budovy v rámci 3. Výzvy Operačního programu Životní prostředí z dotačních prostředků SFŽP a za spolufinancování HMP. U této akce je žadatelem dotace HMP. V roce 2009 proběhlo VŘ na zhotovitele akce a vlastní realizace akce byla zahájena 15.9.2009 a ukončení realizace akce se předpokládá 18.3.2010. Akce je pokračující.
0010010 – EU-DM a ŠJ Lovosická,P9-zateplení objektu

Jedná se o zateplení objektu budovy v rámci 3. Výzvy Operačního programu Životní prostředí z dotačních prostředků SFŽP a za spolufinancování HMP. U této akce je žadatelem dotace HMP. V roce 2009 proběhlo VŘ na zhotovitele akce a vlastní realizace akce byla zahájena 21.9.2009 a ukončení základní realizace akce bylo 20.12.2010. V současné době probíhají  práce na odstraňování vad a nedodělků a v letošním roce dojde k dofinancování akce. Akce pokračující
0010011 – EU-Gymn.Na Pražačce,P3-zateplení objektu

Jedná se o zateplení objektu budovy v rámci 3. Výzvy Operačního programu Životní prostředí z dotačních prostředků SFŽP a za spolufinancování HMP. U této akce je žadatelem dotace HMP. V roce 2009 proběhlo VŘ na zhotovitele akce a vlastní realizace akce byla zahájena 16.9.2009 a ukončení realizace akce se předpokládá 30.4.2010. Akce je pokračující.
0010012 – EU-SOŠ a SOU Čakovice,P9-zateplení objektu

Jedná se o zateplení objektu budovy v rámci 3. Výzvy Operačního programu Životní prostředí z dotačních prostředků SFŽP a za spolufinancování HMP. U této akce je žadatelem dotace HMP. V roce 2009 proběhlo VŘ na zhotovitele akce a vlastní realizace akce byla zahájena 15.9.2009 a ukončení základní realizace akce bylo 13.12.2009. V současné době probíhají  práce na odstraňování vad a nedodělků a v letošním roce dojde k dofinancování akce. Akce pokračující.

0010013 – EU-VOŠIS Pacovská,P4-energeticky úsporná opatření

Jedná se o zateplení objektu budovy v rámci 3. Výzvy Operačního programu Životní prostředí z dotačních prostředků SFŽP a za spolufinancování HMP. U této akce je žadatelem dotace HMP. V roce 2009 proběhlo VŘ na zhotovitele akce a vlastní realizace akce byla zahájena 22.6.2009 a ukončení základní realizace akce bylo 29.9.2009. V letošním roce dojde k dofinancování akce. Akce pokračující.

0010014 – EU-SOŠ a SOU Weilova,P10-zateplení objektu

Jedná se o zateplení objektu budovy v rámci 3. Výzvy Operačního programu Životní prostředí z dotačních prostředků SFŽP a za spolufinancování HMP. U této akce je žadatelem dotace HMP. V roce 2009 proběhlo VŘ na zhotovitele akce a vlastní realizace akce byla zahájena 24.8.2009 a ukončení základní realizace akce bylo 30.11.2009. V současné době probíhají  práce na odstraňování vad a nedodělků a v letošním roce dojde též k dofinancování akce. Akce pokračující.
0010015 – EU-ZUŠ Klapkova,P8-zateplení  objektu

Jedná se o zateplení objektu budovy v rámci 3. Výzvy Operačního programu Životní prostředí z dotačních prostředků SFŽP a za spolufinancování HMP. U této akce je žadatelem dotace HMP. V roce 2009 proběhlo VŘ na zhotovitele akce a vlastní realizace akce byla zahájena 14.9.2009 a ukončení základní realizace akce bylo 29.12.2009. V současné době probíhají  práce na odstraňování vad a nedodělků a v letošním roce dojde též k dofinancování akce. Akce pokračující.
0010016 – EU-SPŠS J.Gočára,P4,zateplení objektu

Jedná se o zateplení objektu budovy v rámci 3. Výzvy Operačního programu Životní prostředí z dotačních prostředků SFŽP a za spolufinancování HMP. U této akce je žadatelem dotace HMP. V roce 2009 proběhlo VŘ na zhotovitele akce a vlastní realizace akce byla zahájena 19.10.2009 a ukončení realizace akce se předpokládá 31.5.2010. Akce je pokračující.
0010017 – EU-SOŠ PRO ADM.EU,P9,zateplení objektu

Jedná se o zateplení objektu budovy v rámci 3. Výzvy Operačního programu Životní prostředí z dotačních prostředků SFŽP a za spolufinancování HMP. U této akce je žadatelem dotace HMP. V roce 2009 proběhlo VŘ na zhotovitele akce a vlastní realizace akce byla zahájena 30.9.2009 a ukončení realizace akce se předpokládá 23.12.2010. Akce je pokračující.
0010018 – EU-SOU služeb,P9,zateplení objektu

Jedná se o zateplení objektu budovy v rámci 3. Výzvy Operačního programu Životní prostředí z dotačních prostředků SFŽP a za spolufinancování HMP. U této akce je žadatelem dotace HMP. V roce 2009 proběhlo VŘ na zhotovitele akce a vlastní realizace akce byla zahájena 14.9.2009 a ukončení základní realizace akce bylo 28.12.2009. V současné době probíhají  práce na odstraňování vad a nedodělků a v letošním roce dojde též k dofinancování akce. Akce pokračující.

ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

0001011 - JPD2- Poříz centr. UK

Jde o projekt Centrum pro přenos poznatků a technologií UK v Praze. Akce pokračující z roku 2007 pokračovala průběžně i v roce 2008. Akce  je ukončena.

DD NÁRODNÍCH HRDINŮ,  P9

0040538 - Rekonstrukce střešního pláště

Rekonstrukce střešního pláště v nezbytném rozsahu - střecha je delší dobu v havarijním stavu. Objekt chátrá a zvyšuje se frekvence i náklady na částečné opravy. Byla zpracována projektová dokumentace. Akce byla přesunuta k realizaci do roku 2010.

DDM HMP KARLÍN,  P8

0040539 - Rek.rozvodů vody obj.ŠvP a ŠJ Duncan

Nová akce podle usnesení Rady HMP č.1372 ze dne 22.9.2009. DDM HMP Karlínské Spektrum získalo v roce 2009 nový rekreační objekt ŠvP a ŠJ Duncan pro možnost rozšíření svých aktivit. S tímto převodem přešla i investiční akce rekonstrukce rozvodů vody, které jsou ve velmi špatném stavu. Byla zpracována PD a proběhlo VŘ na zhotovitele. Realizace akce proběhla v červenci – září  2009. Akce je ukončena.
DDM MĚŠICKÁ,  P9

0040889 – Zahrada Č.Most DDM P9 - sport a relax.

Jedná se o sportovní investiční dotaci do oblasti sportu a relaxace určené pro vybavení zahrady v objektu DDM Praha 9 – Generála Janouška na Černém Mostě. Akce je ukončena.

0040940 – Zahrada DDM Prosek-rozšíření

Jedná se o sportovní investiční dotaci do oblasti sportu a relaxace určené pro vybavení zahrady v objektu DDM Praha 9, Měšická, Praha 9 – Prosek. Akce je ukončena.

DDM POD STRAŠNIC.VINICÍ, P10

0040410 - Rek. havar. stavu chatek - statika v TZ Tři Studně

Rekonstrukce chatek na TZ Tři studně, které jsou staticky narušeny a hrozí zřícením. Aktuální stav je označen za havarijní. V loňském roce proběhla likvidace 3 chatiček, které již nešly opravit. Byla zpracována ZD a proběhlo VŘ na zhotovitele. Realizace akce proběhla v červenci – září  2009. Akce je ukončena.

0040941 – Úpr.hřiště Tři Studně a zař.předm.

Jedná se o sportovní investiční dotaci do volnočasové oblasti sportu a relaxace určené na úpravu sportovního hřiště včetně zařizovacích předmětů pro objekt DDM P-10 v TZ Tři Studně na Moravě. Akce je ukončena.
DDM PŘEMYŠLENSKÁ, P8

0040689 – EÚO - instalace TRV,dostavba zádveří
Realizace energeticky úsporného opatření - instalace termoregulačních ventilů a hlavic na radiátory a rekonstrukce oken na chodbách včetně rekonstrukce vstupního prostoru. Byla zpracována PD a proběhlo VŘ na zhotovitele. Realizace akce proběhla v termínu červenec – srpen 2009. Akce je ukončena.  

0040923 – Stavební úpravy objektu dok.
Nová investiční akce – zvýšení investičního transferu z finančních prostředků OOP na dokončení stavebních úprav související s energeticky úsporným opatřením. Realizace akce proběhla v termínu listopad - prosinec 2009. Akce je ukončena.

 0040939 – Hrací prvky do zahrady
Jedná se o sportovní investiční dotaci do volnočasové oblasti sportu a relaxace určené pro dokončení vybavení zahrady v objektu DDM Praha 8, Přemyšlenská. Realizace akce proběhla v termínu listopad - prosinec 2009. Akce je ukončena.

DDM SLEZSKÁ, P2

0040937 – Úpr.povrchu v tělocvičnách a aule
Jedná se o sportovní investiční dotaci do volnočasové oblasti sportu a relaxace určené na úpravu povrchu v tělocvičně a v aule v objektu DDM Praha 2, Slezská. Akce je ukončena

DDM U BOROVIČEK, P6

0040888 – Výst.3.et.sport.her.centra Vypich
Jedná se o sportovní investiční dotaci do oblasti sportu a relaxace určené na úpravu sportovního hřiště herního centra DDM P6, Na Vypichu rozšíření volnočasového využití objektu  DDM. Akce je ukončena.

DDM ULITA,NA BALKÁNĚ, P3

0040896 – Rek.elektroinst.,dveří,podlah admin.části

Nová investiční akce podle usnesení Rady HMP č. 1699 ze dne 11.11.2009. Zvýšení investičního transferu určeného na rekonstrukci elektroinstalace, dveří a podlah prostor hlavní administrativní budovy DDM - Ulita, Praha 3, Na Balkáně 100. Akce je ukončena.
DM A ŠJ LOVOSICKÁ, P9

0040660 - Rek.hřiště a vybavení sport.zař.

Rekonstrukce a úprava hřiště a vybavení sportovními zařízeními v rámci celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy v hl.m. Praze.

0040869 – Rek.bytových jader-WC,koupelny

Nová investiční akce podle usnesení Rady HMP č. 1570 ze dne 27.10.2009. Zvýšení investičního transferu určeného na nutnou rekonstrukce 20 sociálních zařízení ve dvou patrech objektu - hygienicky zcela nevyhovující. Realizace proběhla v prosinci 2009. Akce je ukončena. 

0040870 – Rek.kanalizace a vodovod.potrubí

Nová investiční akce podle usnesení Rady HMP č. 1570 ze dne 27.10.2009. Zvýšení investičního transferu určeného na nutnou rekonstrukci kanalizace v objektu 03 a výměna vodovodního potrubí v suterénu a přízemí obj. 02 a 03 – zcela nevyhovující. Realizace proběhla v prosinci 2009. Akce je ukončena. 

0040871 – Rozšíř.kamer.a dohled.systému,vým.čidla

Nová investiční akce podle usnesení Rady HMP č. 1570 ze dne 27.10.2009. Zvýšení investičního transferu určeného na nutné rozšíření kamerového a dohledového systému, vým.čidla. Realizace proběhla v prosinci 2009. Akce je ukončena.

0040872 – Pořízení 2 serverů vč.přísl.

Nová investiční akce podle usnesení Rady HMP č. 1874 ze dne 8.12.2009. Zvýšení investičního transferu určeného na nutné pořízení dvou serverů včetně příslušenství. Realizace proběhla v prosinci 2009. Akce je ukončena.

0040873 – Nákup myčky nádobí

Nová investiční akce podle usnesení Rady HMP č. 1570 ze dne 27.10.2009. Zvýšení investičního transferu určeného na nákup myčky na nádobí. Realizace proběhla v prosinci 2009. Akce je ukončena.

0040901 – Vybud.vzduchotech.evak.výtahu,odvětr.

Nová investiční akce podle usnesení Rady HMP č. 1699 ze dne 11.11.2009. Zvýšení investičního transferu určeného na financování dodatečného požadavku hasičů na zajištění alespoň jednoho evakuačního výtahu v nově rekonstruovaných výtazích - nutné nucené odvětrávání výtahu. Realizace proběhla v prosinci 2009. Akce je ukončena.

AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM Štěpánská, P1

0040854 - Rekonstrukce výtahu

Škola byla při opakovaných revizích upozorněna na nutnost rekonstruovat výtah tak, aby splňoval normy EU. Akce bude realizována ve II. Q 2010. Akce je pokračující.

GYM. ARABSKÁ, P6

0004762 - Výměna oken

Okna v celém objektu školy byla dožilá, nefunkční kování, okny zatékalo a některá již musela být napevno uzpůsobena. Havarijní stav, nebezpečí úrazu. Bylo uskutečněno zadávací řízení na zhotovitele a v roce 2007 byla akce úpravou rozpočtu zahájena a to I. část výměny oken. Dokončení akce proběhlo v termínu červenec – srpen 2008. Akce je ukončena.
0031294 - OPPA-Škola pro udržitelný rozvoj

Organizace úpravou rozpočtu získala finanční prostředky ze státního rozpočtu. Jde o projekt OPPA – Škola pro udržitelný rozvoj. Akce je ukončena. 
0040331 - Havar.stav ŠJ-plyn.kotel,vod.lázeň,konvekt.

Organizaci na základě usnesení Rady HMP č. 1446 ze dne 14.10.2008 byly přiděleny investiční prostředky na výměnu zařizovacích předmětů ve školní kuchyni - tj. výměnu plynového sporáku, vodní lázně a konvektomatu, které jsou v havarijním stavu a neopravitelné a hrozilo jejich úplné vyřazení z provozu. Realizace akce  proběhla v termínu říjen - prosinec 2008. Akce je ukončena.
0040475 - Rek.vnitřní splaškové kanalizace obj.A,C

Objekt školy pravidelně podmáčen, nutná rekonstrukce odvodu splaškové vody, aby nedocházelo k ničení objektu. Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele. Realizace akce proběhla v červnu – srpnu 2009. Akce je ukončena. 
GYM. BOTIČSKÁ, P2
0040509 - Restaurování figurálních plastik

Na budově v úrovni okraje střechy jsou umístěny figurální plastiky z pískovce. Plastiky byly značně poškozené povětrnostními vlivy i předchozími neodbornými zásahy. Stávající stav byl nebezpečný i pro procházející podél budovy. Akce byla stavebně ukončena a předána k 15.8.2009. Akce je ukončena.

0040900 - Dobudování počítačové sítě a rek. digestoře do chem.laboratoře

Jednalo se o dovybavení učitelského sboru počítači, vybavení učeben audiovizuální a měřící technikou. Chemická laboratoř byla vybavena výkonnější digestoří k odvodu vzduchu. Akce byly ukončeny a předány do 18.12.2009. Akce je ukončena

GYM. BUDĚJOVICKÁ, P4

0040657 - Rekonstrukce povrchu hřiště

Výměna umělého travnatého povrchu na školním hřišti pro malou kopanou v rámci celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze. Akce je ukončena.
GYM. J.KEPLERA, P6

0040882 – EÚO - dot.management vč.PD
Jedná se o navýšení investičního transferu z finančních prostředků z OOP v rámci energetických úsporných opatření. Jednalo se o přípravné projekční práce pro žádost o projekt z OPŽP (vypracování energetického auditu, zadávací a projektová dokumentace žádosti). Tato část akce je ukončena.

GYM. J.NERUDY HELLICHOVA, P1

0010004 - NF-Vzdělávací a informační centrum

Organizace úpravou rozpočtu získala finanční prostředky ze státního rozpočtu. Jde o projektovou dokumentaci pro žádost z programů fondu z prostředků EU – Norské fondy na vybudování „Vzdělávacího  a informačního centra“. Akce této části je ukončena a asi nebude pokračovat.
0040876 – EÚO-dot.management vč.PD
Jedná se o navýšení investičního transferu z finančních prostředků z OOP v rámci energetických úsporných opatření. Jednalo se o přípravné projekční práce pro žádost o projekt z OPŽP (vypracování energetického auditu, zadávací a projektová dokumentace žádosti). Tato část akce je ukončena.

GYM. LITOMĚŘICKÁ, P9

0040661 - Rek.venkovního sportoviště

Rekonstrukce a modernizace venkovního sportoviště v rámci celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze. Akce je ukončena. 
0040883 – EÚO-dot.management vč.PD
Jedná se o navýšení investičního transferu z finančních prostředků z OOP v rámci energetických úsporných opatření. Jednalo se o přípravné projekční práce pro žádost o projekt z OPŽP (vypracování energetického auditu, zadávací a projektová dokumentace žádosti). Tato část akce je ukončena.

GYM. NA VÍTĚZNÉ PLÁNI, P4

0040507 - Rekonstrukce okenních výplní

Havarijní stav plastových oken na části budovy. Okna nešla bezpečně otevírat. Dokončená rekonstrukce byla předána dodavatelem k užívání škole 11.12.2009. Akce je ukončena. 
0040855 - Rekonstrukce plynových kotlů

Organizaci na základě usnesení Rady HMP č. 1372 ze dne 22.9.2009 byly přiděleny investiční prostředky na rekonstrukci plynových kotlů. Akce je ukončena. 
GYM. NA ZATLANCE, P5

0040664 - Ochr.sítě v těl.pro míčové hry

Pořízení ochranných sítí do tělocvičny pro míčové hry v rámci celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze. Akce je ukončena.

GYM. NAD ALEJÍ, P6

0031373 - OPPA-Genetika do škol

Organizace úpravou rozpočtu získala finanční prostředky ze státního rozpočtu. Jde o projekt OPPA – Genetika do škol. Tato část akce je ukončena.
0040663 - Rek.podlahy malé tělocvičny

Rekonstrukce podlahy malé tělocvičny v rámci celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze. Akce je ukončena.

GYM. NAD ŠTOLOU, P7

0021097 - OPPK-Revit. sportovního areálu Gymnázia Nad Štolou

Jedná se o projekt v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost - „Revitalizace sportovního areálu Gymnázia Nad Štolou“, kde dojde ve 3 etapách k celkové rekonstrukci sportovního areálu včetně technického zázemí pro sportovce, dále vodovodní a kanalizační přípojky procházející pozemkem. Tyto části projektu nejsou zahrnuty do dotací OOPK a musí být jako neuznatelné náklady řešeny jako samostatné zakázky. Vlastní akce OOPK je pokračující.

0040474 - Rek.kanal.přípojky-školní hřiště

Akce úzce navazuje na projekt „Revitalizace sportovního areálu Gymnázia Nad Štolou“ v rámci programu Praha – Konkurenceschopnost a jedná se o rek. havarijního stavu kanalizační přípojky u školního hřiště. Časté záplavy hřiště způsobují jeho trvalé poškození a neprovozuschopnost. Byla zpracována ZD a proběhlo VŘ na zhotovitele. Realizace akce byla realizována v srpnu a září 2009. Akce je ukončena.

0040801 - Rek.vodovodní přípojky

Nová investiční akce dle usnesení Rady HMP č. 1158 ze dne 18.8.2009. Zvýšení investičního transferu určeného na rekonstrukci vodovodní přípojky. Akce úzce navazuje na projekt „Revitalizace sportovního areálu Gymnázia Nad Štolou“ v rámci programu Praha – Konkurenceschopnost. Realizace akce byla realizována v září - říjnu 2009. Akce je ukončena.

GYM. O.PAVLA, LOUČANSKÁ, P5

0040806 - EÚO-rek.vchodových dveří do budovy

Jedná se o navýšení investičního transferu z finančních prostředků z OOP v rámci energetických úsporných opatření. Jednalo se o rekonstrukci vchodových dveří do budovy, které byly ve velmi špatném stavu a docházelo k velkým energetickým ztrátám. Akce je ukončena.
0040885 - EÚO- rek.svítidel

Jedná se o navýšení investičního transferu z finančních prostředků z OOP v rámci energetických úsporných opatření. Jednalo se o rekonstrukci osvětlení v budově, výměnu svítidel z důvodů nevyhovující intenzity osvětlení, které nevyhovovalo hygienickým normám. Akce je ukončena.
GYM. OMSKÁ, P10

0040477 - Rek.šaten v suterénu

Stávající šatny pocházejí z roku 1958, dochází k uvolňování pletiva a mříží, které oddělují jednotlivé boxy. Nevyhovující rozvody a dlažba. Celková rekonstrukce prostoru, vybourání klecí a jejich náhrada šatnovými skříňkami. Vzhledem k výši nákladů byla akce ukončena jako akce školy a přešla pod akci SMT - Akce č. 0040789. Akce je zrušena.

0040520 - Rek.výměníkové stanice

Regulační systém stávající výměníkové stanice neodpovídá současným technickým možnostem a neumožňuje regulaci v jednotlivých větvích. Rekonstrukce výměníkové stanice doporučena energetickým auditem. Vzhledem k výši nákladů je akce ukončena jako akce školy a přešla pod akci SMT - Akce č. 0040788. Akce je zrušena.

GYM. PERNEROVA, P8

0040739 – Rek.podlah-havárie
Rekonstrukce podlahových konstrukcí v několika učebnách. Jednalo se o velni havarijní stav podlahových krytin. Akce byla stavebně ukončena a předána k 18.8.2009. Akce je ukončena.
GYM. PŘÍPOTOČNÍ, P10

0040898 - Rek.oplocení školního hřiště

Jednalo se o rekonstrukci oplocení hřiště. Konstrukce původního oplocení z plotovek byla narušena korozí a hrozilo nebezpečí poranění studentů při případné havárii plotu. Akce byla stavebně ukončena a předána v prosinci 2009. Akce je ukončena.
GYM. VODĚRADSKÁ, P10

0031286 - OPPA-OBZORY

Organizace úpravou rozpočtu získala finanční prostředky ze státního rozpočtu. Jde o projekt OPPA – Obzory. Akce je ukončena.  
0040810 - EÚO-akt.energ.auditu a inv.záměru

Jedná se o navýšení investičního transferu z finančních prostředků z OOP v rámci energetických úsporných opatření. Jednalo se o aktualizaci energetického auditu a zpracování investičního záměru k žádosti o projekt z OPŽP. Akce je ukončena.

0040878 - EÚO-dot.management vč.PD

Jedná se o navýšení investičního transferu z prostředků z odboru OOP v rámci energetických úsporných opatření. Jednalo se o přípravné projekční práce pro žádost o projekt z OPŽP (vypracování energetického auditu, zadávací a projektová dokumentace žádosti). Akce je ukončena.

GYM. ŠPITÁLSKÁ, P9

0040510 - Rek.rozvodů elektroinst.vč.osvětlení

V objektu jsou rozvody neodpovídající stávajícím požadavkům bezpečnosti. Vedení jsou z hliníku. Vzhledem ke stáří rozvodů (postupné uvolňování spojů) se zvyšuje nebezpečí úrazu, případně i požáru. S tím je spojená i výměna nevyhovujících osvětlovacích těles. Akce byla zrušena. 
0040518 - Zateplení střechy budovy

Objekt je vystaven před 50 lety, dosud s původními okny, která začínají být nebezpečná pro studenty. Tepelný odpor zdiva nevyhovuje požadavkům na kvalitní a úsporné vytápění objektu. Je navržena výměna oken a zateplení obvodového pláště a střechy. Akce byla zrušena. 

GYM. ČAKOVICE, P9

0040742 - Vybud.a vybav.multimed.jazyk.učebny

Vybudování a vybavení multimediální jazykové učebny pro 16 studentů v rámci celoměstských programů podpory vzdělávání na území hl.m. Prahy pro rok 2009. Akce je ukončena.

HOBBY CENTRUM 4, P4

0040151 - Lezecká stěna

Organizace požádala v roce 2008 o přidělení finančních prostředků na doplnění herních prvků v jejich zahradě o lezeckou stěnu. V současné době se v těchto prostorách denně schází kolem 100 – 150 dětí a rodičů  a bylo třeba doplnit areál o nové prvky. Akce nebyla realizována.  

0040938 - Osvětlení sportovního hřiště

Rekonstrukce podlahy malé tělocvičny v rámci celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze. Jednalo se o vybudování osvětlení na otevřeném sportovním hřišti. Akce je ukončena.

HOTELOVÁ ŠKOLA RADLICKÁ, P5

0007865 - Výst.školního hotelu-odbor.prac.

Pokračování výstavby střediska pro praktickou výuku hotelnictví a stravování. Organizace požádala o možnost zvýšení investičního transferu HMP na dokončení III. etapy výstavby školního hotelu – odborného pracoviště, které  bylo doposud realizováno ze státní dotace a vlastních prostředků organizace. Dokončení realizace výstavby proběhlo v 1. pol. roku 2009 z prostředků školy. Akce je ukončena. 
0040809 - EÚO-inst.solar.kolektorů na TV

Jedná se o navýšení investičního transferu z prostředků z odboru OOP v rámci energetických úsporných opatření. Jednalo se o instalaci fotovoltaické elektrárny na využití sluneční energie a využití el. energie pro vlastní účely (ohřev TÚV) i dodávky energie do veřejné sítě. Realizace akce proběhla v říjnu – prosinci 2009. Akce je ukončena.
JEDLIČKŮV ÚSTAV ZŠ, SŠ, P2

0040541 - Rekonstrukce kotelny  DM TAP

Havarijní stav kotelny, dlouhodobě plánovaná rekonstrukce. Odložením rekonstrukce by byla zásadně ohrožena provozuschopnost objektu. Byla zpracována zadávací dokumentace a proběhlo VŘ na zhotovitele. Realizace proběhla v červenci 2009. Akce je ukončena.

0040812 - EÚO-rek.systému měř.a reg.v kotelně

Jedná se o navýšení investičního transferu z prostředků z odboru OOP v rámci energetických úsporných opatření. Pro zlepšení tepelné účinnosti bylo nutno vybavit nově zrekonstruovanou kotelnu kvalitním systémem měření a regulace a získat značné energetické úspory. Akce proběhla v říjnu – prosinci 2009. Akce je ukončena.

KONZERVATOŘ NA REJDIŠTI, P1

0010003 - NF-Rek. Pálffyovského paláce

Organizace úpravou rozpočtu získala v roce 2008 finanční prostředky ze státního rozpočtu na vypracování projektové dokumentace. Jedná o projekt z prostředků EU – Norské fondy na zajištění realizace akce „Rek. Pálffyovského paláce“. Akce je ukončena.
0010005 - NF-Podmínky pro rozvoj talentů-rozšíření výuk.pros.

Organizace úpravou rozpočtu získala finanční prostředky ze státního rozpočtu na rozšíření výukových prostor. Jedná o projekt z prostředků EU – Norské fondy na zajištění realizace akce „Podmínky pro rozvoj talentů-rozšíření výuk.pros.“.Akce je pokračující.
KONZERVATOŘ, VOŠ J.J., P4

0040614 - Nákup nového křídla

Organizace požádala o investiční transfer na nákup investiční kompenz. pomůcky – nového křídla ve výši 654 tis. Kč . Realizace akce proběhla v prosinci 2008. Akce je ukončena
MŠ SPEC. ZŠ SPEC.BÁRTLOVA, P9

0040496 - Zdvihací plošina venkov.-ZŠ

Zhotovení nové zdvihací plošiny ve dvorním traktu pro účely zdravotně postižených žáků. Situace byla vyřešena vybudováním výtahu. Objekt nepatří MHMP, proto byla akce zrušena.

MŠ SPEC. ŠTÍBROVA, P8

0040799 – Poříz.automobilu na svoz postiž.dětí

Nová investiční akce dle usnesení Rady HMP č. 1158 ze dne 18.8.2009. Zvýšení investičního transferu určeného na  nákup automobilu na svoz postižených dětí. Akce je ukončena. 
OA HOVORČOVICKÁ, P8

0040743 - Vybud.dvou interakt.jazyk.a odb.učeben

Vybudování dvou moderních interaktivních jazykových a odborných učeben v rámci celoměstských programů podpory vzdělávání na území hl.m. Prahy pro rok 2009. Akce je ukončena.

OA KRUPKOVO NÁM., P6

0040628 - Rek.rozvodů a zař.vzduchotechniky

Organizace požádala o přidělení investičního transferu na zajištění rekonstrukce rozvodů a zařízení vzduchotechniky na zrealizování tohoto zařízení. Realizace akce proběhla  v období prosinec 2008. Akce  je ukončena.
0040808 - EÚO-projekt EPC-rek.kotelny

Jedná se o navýšení investičního transferu z prostředků z odboru OOP v rámci energetických úsporných opatření. Jednalo se o rekonstrukci kotelny formou EPC. Akce je ukončena. 

OA KUBELÍKOVA, P3

0040946 - Výměna oken v obj.OA Kubelíkova, P3

Jedná se o navýšení investičního transferu z prostředků z odboru OOP v rámci energetických úsporných opatření. Byla realizována výměna okenních výplní a repase na chodbách do dvorního traktu. Realizace proběhla v prosinci 2009. Akce je ukončena.
OA VINOHRADSKÁ, P2

0008683 - Dostavba školy-výstavba tělocvičny

Z důvodu nedořešených majetko-právních vztahů k pozemkům, územní řízení stále nevydané. Akce se v roce 2007 nezahájila, finanční prostředky byly v rámci kap. 0465 použity na jiné akce. Realizace akce je odložena na neurčito.
OA ČSL DR.E.BENEŠE, P2 

0040426 - Sanace zdiva suterénu

Rekonstrukce izolace a sanace sklepních prostor. Rekonstrukce zdiva obvodového pláště. Byla vypracována projektová dokumentace. Vzhledem k výši celkových nákladů bude akce realizována jako akce SMT MHMP č. 0040738. Akce je ukončena.
0040544 - Rek. šatních kojí a podlahových krytin

Rekonstrukce šatních kójí a podlahové krytiny. Akce bude navazovat na akci „OA ČSL DR.E.BENEŠE,P2-sanace zdiva suterénu“. Akce byla stavebně ukončena a předána k 18.12.2009. 
OU VYŠEHRAD, P2

0040793 - Vybud.nových pracovišť OV v suter.obj.

Úpravou schváleného rozpočtu HMP PO získala finanční prostředky na řešení havarijního stavu šesti suterénních místností tak, aby rekonstrukcí bylo možno tyto nové učebny od školního roku 2009/2010 využívat pro výukovou činnost odborného učiliště. Byla zpracována PD pro stavební řízení a proběhlo VŘ na zhotovitele zakázky. Realizace akce proběhla v červenci-srpnu  2009. Akce je ukončena.
SOU GASTRON. A PODNIKÁNÍ, P9

0040486 - Rekonstrukce okenních výplní

Výměna a repase oken. Okna byla ve velmi havarijním stavu. Realizace akce proběhla v I.Q. 2009. Akce je ukončena.

0040880 – EÚO - dot.management vč.PD
Jedná se o navýšení investičního transferu z finančních prostředků z OOP v rámci energetických úsporných opatření. Jednalo se o přípravné projekční práce pro žádost o projekt z OPŽP (vypracování energetického auditu, zadávací a projektová dokumentace žádosti). Tato část akce je ukončena.
0040899 - Rekonstrukce komínu a podlahových krytin

Jednalo se o vyvložkování komínových průduchů a o rekonstrukci podlahových krytin v praktické učebně školy. Realizace rek. komínů proběhla v prosinci 2009, rek. podlahových krytin probíhá a bude ukončena v I. Q 2010. Akce je ukončena.
SOU GASTRONOMIE, P10

0040524 - Rekonstrukce elektroint. pavilonu  A

Rekonstrukce elektroinstalace v pavilonu A objektu školy. Akce byla zahájena v průběhu června 2009. Akce byla stavebně ukončena a předána k 10.7.2009.

0040802 - Vybudování přetlakové haly na víceúčelové hřiště

Jednalo se o vybudování přetlakové haly nad venkovním hřištěm, z důvodu možnosti celoročního využití sportovních prostor. Akce byla stavebně ukončena a předána k 14.12.2009.

SOU OHRADNÍ, P4

0040884 – EÚO - dot.management vč.PD
Jedná se o navýšení investičního transferu z finančních prostředků z OOP v rámci energetických úsporných opatření. Jednalo se o přípravné projekční práce pro žádost o projekt z OPŽP (vypracování energetického auditu, zadávací a projektová dokumentace žádosti). Tato část akce je ukončena. 

SOU SLUŽ.NOVOVYSOČANSKÁ, P9

0040886 - EÚO-rek.kotelny

Jedná se o navýšení investičního transferu z prostředků z odboru OOP v rámci energetických úsporných  opatření. Jednalo se o rekonstrukci kotelny, která byla v havarijním stavu. Akce je ukončena.

SOŠ A SOU WEILOVA, P10

0006165 - Rekonstrukce dílen Dobronická

Rek. samostatného objektu, závěrečná etapa přestavby areálu dílen pro SOŠ a SOU v Praze 4, Dobronická. Rekonstrukcí by vznikly úseky sociálních zázemí, stravování, administrativní část. Realizace akce  nebyla v rámci rozpočtu HMP pro rok 2007 finančně kryta a požadované finanční krytí není ani v návrhu rozpočtu na rok 2008. Realizace akce je odložena na neurčito.
0040745 - Implementace bezdr.techn.do výuky

Implementace bezdrátových technologií do výuky v rámci celoměstských programů podpory vzdělávání na území hl.m. Prahy pro rok 2009. Akce je ukončena.

SOŠ PRO ADM. EU LIPÍ, P9

0040897 - Rekonstrukce sociálních zařízení obj. Pod Táborem

Detašované pracoviště školy mělo již delší dobu problémy se zarostlými instalacemi. Vzhledem k častým opravám systému bylo nutno přejít k celkové rekonstrukci stoupaček v objektu. Akce byla stavebně ukončena a předána k 28.12.2009.
SOŠ STAVEBNÍ A ZAHRAD., P9

0040662 - Rek.víceúčelového hřiště-II.et.

Druhá etapa dokončení rekonstrukce víceúčelového hřiště, oplocení, chodník v rámci celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze. Akce ukončena.
SPŠ ELEKTROTECH.JEČNÁ, P2

0008688 - Rek.šaten a sportoviště

Jedná se o pokračování akce zahájené v roce 2006 a financované v rámci sportovního grantu – využití volného času dětí a mládeže. V roce 2007 byla dokončena projektová dokumentace ke stavebnímu povolení a zahájeno územní a stavební řízení. Získání stavebního povolení mělo být v dubnu 2008. Předpokládané náklady na realizaci akce jsou 52 800 tis. Kč. Ve schváleném rozpočtu HMP na rok 2008 a 2009  není tato akce zahrnuta. Realizace akce je odložena na neurčito.
SPŠ ELTECH.V ÚŽLABINĚ, P10

0040488 - Rek.střešní konstrukce vč.zateplení

Rekonstrukce třešní krytiny včetně zateplení střešního pláště. Havarijní stav střechy. Akce byla stavebně ukončena a předána k 15.8.2009.

0040557 - Rek.atletické dráhy

Jedná se o dokončení a pokračování rekonstrukce sportoviště a to v roce 2009 o rekonstrukci atletické dráhy. Akce byla stavebně ukončena a předána k 15.8.2009. 

SPŠ NA PROSEKU, P9

0040927 - Rek.kanalizační přípojky-havárie

Nová investiční akce dle usnesení Rady HMP č. 1874 ze dne 8.12.2009. Zvýšení investičního transferu určeného na rekonstrukci havárie kanalizační přípojky. Realizace akce proběhla v  prosinci 2009. Akce je ukončena.

SPŠ NA TŘEBEŠÍNĚ, P10

0040875 – EÚO - dot.management vč.PD
Jedná se o navýšení investičního transferu z finančních prostředků z OOP v rámci energetických úsporných opatření. Jednalo se o přípravné projekční práce pro žádost o projekt z OPŽP (vypracování energetického auditu, zadávací a projektová dokumentace žádosti). Tato část akce je ukončena.
SPŠ SMÍCHOVSKÁ, PRESLOVA, P5

0040528 - Rekonstrukce osvětlení učeben
Rekonstrukce elektroinstalace včetně výměny svítidel v učebnách. Velké ztráty energií v současném stavu, stav rozvodů ohrožoval bezpečnost výuky. Dokončená rekonstrukce byla předána dodavatelem k užívání škole 18.11.2009.

0040807 - EÚO-projekt EPC-rek.kotelny

Jedná se o navýšení investičního transferu z prostředků z odboru OOP v rámci energetických úsporných  opatření. Jednalo se projektovou dokumentaci havarijního stavu kotelny řešeného v rámci projektu EPC. Akce je ukončena.

0040928 - Rekonstrukce podlah

Nová investiční akce dle usnesení Rady HMP č. 1874 ze dne 8.12.2009. Zvýšení investičního transferu určeného na rekonstrukci podlahových krytin. Realizace akce proběhla v  prosinci 2009. Akce je ukončena.

SPŠ STAVEBNÍ DUŠNÍ, P1

0040853 – Rekonstrukce výtahu

Organizaci na základě usnesení Rady HMP č. 1372 ze dne 22.9.2009 byly přiděleny investiční prostředky na rekonstrukci výtahu, který byl v havarijním stavu a nevyhovoval normám EU. Akce je ukončena.

SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY, P1

0040877 – EÚO-dot.management vč.PD

Jedná se o navýšení investičního transferu z  prostředků z OOP v rámci energetických úsporných opatření. Jednalo se o přípravné projekční práce pro žádost o projekt z OPŽP (vypracování energetického auditu, zadávací a projektová dokumentace žádosti). Tato část akce je ukončena.

SPŠ ZEMĚMĚŘICKÁ, P9

0040744 - Vybav.sbírek měřičské techniky

Vybavení sbírek měřičské techniky v rámci celoměstských programů podpory vzdělávání na území hl.m. Prahy pro rok 2009. Akce je ukončena.

SZŠ A VZŠ ALŠOVO NÁBŘ., P1

0040616 - Zasklení recepce

Organizace požádala o možnost přidělení finančních prostředků na zasklení prostoru recepce školy. Realizace akce proběhla v prosinci 2008. Akce  je ukončena.
Spec.SOU pro sluch.postižené, P5

0031688 - OPPA-Brána k jazykům

Organizace úpravou rozpočtu získala finanční prostředky ze státního rozpočtu. Jde o program projektu OPPA – Brána k jazykům. Akce zřejmě pokračující.
SŠ -COPTH PODĚBRADSKÁ, P9

0006879 - Výstavba tělocvičny -V.et.

Záměr na výstavbu předmětné tělocvičny byl schválen z toho důvodu, že v oblasti Prahy 9 je několik učilišť – COPTH Poděbradská a jeho odloučené pracoviště Českobrodská, SOU služeb Novovysočanská a  SOU elektrotechnické Novovysočanská, která nemají odpovídající zařízení pro tělovýchovu a rovněž tak vhodné prostory pro shromáždění většího počtu lidí při slavnostnějších příležitostech. Dispozičně byla tělocvična navržena na rozměry hřišť na košíkovou, házenou a odbíjenou podle mezinárodních pravidel, vč. menšího hlediště, aby bylo možno provoz hradit z pronájmů tělovýchovným svazům, jednotám a různým sdružením. V návrhu rozpočtu na rok 2008 realizace akce je vedena pod odborem OMI a v dubnu byla převedena jako rozestavěná zpět na příspěvkovou organizaci. Byla provedena úprava projektové dokumentace a na základě cenových nabídek z VŘ na zhotovitele bylo VŘ zrušeno. Realizace této části akce je odložena.
0010007 - EU-Poděbradská 1, soubor opatření ke snížení energie

Jedná se o zateplení objektu budovy Poděbradská čp.1 v rámci 3. Výzvy Operačního programu Životní prostředí z dotačních prostředků SFŽP. U této akce je žadatelem dotace sama PO. V roce 2009 proběhlo VŘ na zhotovitele akce a vlastní realizace byla zahájena v říjnu 2009. Ukončení realizace se předpokládá v I.Q roku 2010. Akce pokračuje i v roce 2010. 

0010008 - EU-Poděbradská 12,soubor opatření ke snížení energ.

V roce 2009 proběhlo VŘ na zhotovitele akce a vlastní realizace byla zahájena v říjnu 2009. Ukončení realizace se předpokládá v I.Q roku 2010. Akce pokračuje i v roce 2010.

0010019 - NF-Perspektis 21-Obnovitelné zdroje

Organizace úpravou rozpočtu získala finanční prostředky ze státního rozpočtu na využívání vyplývající s využitím obnovitelných zdrojů energie. Jedná se o projekt z prostředků EU – Norské fondy na zajištění realizace akce „Podmínky pro rozvoj talentů-rozšíření výuk.pros.“.

Akce je pokračující. Do akce jsou zahrnuty i vlastní zdroje organizace, které budou v následujícím období upraveny a nemají vliv na objem celkových nákladů akce.

0040639 - Soubor opatř.ke sníž.energ.nár.obj. SŠ-COP

Zajištění prováděcí projektové dokumentace k žádosti o dotaci na SFŽP na výměnu oken a zateplení fasády na základě zpracovaného investičního záměru, aktual.energet. auditu a zpracování PEN objektu a projektové dokumentace k žádostem OPŽP. V roce 2008 byla realizační projektová dokumentace dofinancována. Akce je ukončena.

0040926 - Rek.šaten a sociálních zařízení

Nová investiční akce dle usnesení Rady HMP č. 1874 ze dne 8.12.2009. Zvýšení investičního transferu určeného na rekonstrukci šaten a sociálních zařízení. Realizace akce proběhla v  prosinci 2009. Akce je ukončena.
SŠ A.KLARA, VÍDEŇSKÁ, P4

0040490 - Rekonstrukce vodovodního potrubí

Rekonstrukce rozvodů SV a TUV. Současný stav konstatován jako havarijní. Akce byla zrušena. 

SŠ EL. A STROJ.JESENICKÁ, P10

0040746 - Modern.stroj.parku pro prakt.výuku

Modernizace strojového parku pro praktickou výuku tříletých učebních oborů mechanik  opravář, obráběč kovů, mechanik seřizovač a nástrojař v rámci celoměstských programů podpory vzdělávání na území hl.m. Prahy pro rok 2009. Akce je ukončena.

0040811 - EÚO-rek.plyn.kotelny vč.MAR

Jedná se o navýšení investičního transferu z prostředků z odboru OOP v rámci energetických úsporných  opatření. Jednalo se o rekonstrukci havarijního stavu kotelny včetně instalace měření a regulaci ke zvýšení energetických úspor. Akce je ukončena.
SŠ TECH. ZELENÝ PRUH, P4

0040658 - Rek.osvětlení ve sportovní hale

Rekonstrukce nevyhovujícího a zastaralého osvětlení v bazénu  v rámci celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze. Cílem je snížení provozních nákladů, jedná se tedy o úsporné technologické opatření. Realizace akce proběhla v červenci 2009. Akce je ukončena.

 0040659 - Rek.osvětlení v bazénu
Rekonstrukce osvětlení ve sportovní hale v rámci celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze. Realizace akce proběhla v červenci 2009. Akce je ukončena.

0040892 - Rek.okenních výplní-zased.místnost

Nová investiční akce dle usnesení Rady HMP č. 1874 ze dne 8.12.2009. Zvýšení investičního transferu určeného na rekonstrukci šaten a sociálních zařízení objektu Poděbradská 12, které jsou v havarijním stavu. Realizace akce proběhla v prosinci 2009. Akce je ukončena. 

SŠ ZDRAVOTNICKÁ,RUSKÁ, P10

0040924 - Rek.zděného plotu

Nová investiční akce dle usnesení Rady HMP č. 1874 ze dne 8.12.2009. Zvýšení investičního transferu určeného na rekonstrukci zděného plotu v objektu SZŠ Ruská v Praze 10, který je v havarijním stavu. Realizace akce proběhla v prosinci 2009. Akce je ukončena.

0040925 - Pořízení 4 interaktivních tabulí

Nová investiční akce dle usnesení Rady HMP č. 1874 ze dne 8.12.2009. Zvýšení investičního transferu určeného na pořízení 4 interaktivních tabulí pro SZŠ Ruská v Praze 10. Realizace akce proběhla v prosinci 2009. Akce je ukončena.

VOŠ A SPŠ DOPRAVNÍ, P1

0040530 - Rekonstrukce plynové kotelny

Rekonstrukce plynové kotelny. Současný stav byl revizním technikem označen jako havarijní. Byla vypracována projektová dokumentace a proběhlo výběrové řízení na zhotovitele akce. Realizace akce proběhla v červenci – září 2009. Akce je ukončena.
0040894 - Rek.čelní fasády

Nová investiční akce podle usnesení Rady HMP č. 1699 ze dne 11.11.2009. Zvýšení investičního transferu určeného na rekonstrukci čelní fasády objektu Masná 18. Akce je ukončena.

VOŠ A SPŠ POT.TECHNOL., P2

0040747 - Modern.uč.inform.a komunik.technol.

Modernizace učeben informačních a komunikačních technologií v rámci celoměstských programů podpory vzdělávání na území hl.m. Prahy pro rok 2009. Akce je ukončena.

VOŠ A SUŠ TEXTIL.ŘEMESEL

0004561 - Rekonstrukce elektro vč.  PD

Rekonstrukce elektroinstalace nutná z bezpečnostních důvodů a na základě doporučení revizní zprávy elektro. Akce byla zahájena již v  roce 2007, byla vyhotovena PD a uskutečněno VŘ na zhotovitele. Během prázdnin došlo v rámci přidělených finančních prostředků k výměně hlavních rozvaděčů. Vlastní realizace proběhla v roce 2008. Na základě požadavků hygienických norem bylo nutné rozšířit rozsah zakázky o vzduchotechniku včetně projektu a stavebního povolení. Část patra nemohla být z důvodu pronájmu prostor vloni zrealizována a tak dokončení akce proběhne v červenci 2009 po skončení nájemní smlouvy. Akce je ukončena.

0040879 - EÚO-rek.vchodových dveří

Jedná se o navýšení investičního transferu z  prostředků z OOP v rámci energetických úsporných opatření. Jednalo se o rekonstrukci vchodových dveří, které byly ve velmi špatném stavu a docházelo tudy k velkým energetickým ztrátám. Akce je ukončena.

VOŠ ZDRAVOTNICKÁ A SZŠ, P4

0040482 - Rek.rozvodů topení "pavilon B“

Rekonstrukce kotelny, nový doplňovací systém a nový ohřev TUV. Akce byla stavebně ukončena a předána k 25.8.2009. 

0040542 - Rek.pultové střechy,zatékání

Havarijní rekonstrukce střechy, do objektu často zatéká, dochází k ničení interiérů. Akce byla stavebně ukončena a předána k 13.8.2009. 
VOŠ a SPŠ GRAFICKÁ, P1

0040531 - Rekonstrukce elektroinstalace

Vnitřní osvětlení dosud řešeno svítidly různých typů včetně zastaralých velkoplošných svítidel, nutná zásadní rekonstrukce včetně výměny rozvodů svítidel. Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele akce. Realizace akce proběhla v červenci – srpnu 2009. Akce je ukončena.
VOŠPg a SOŠPg a GYM., P6

0040508 - Rek.oken sever.fasáda,vým.dveří hl.bud.

Výměna oken v severní fasádě (4 ks). Stávající okna v provedení dřevo, ocel s jednoduchým zasklením. Dřevené části vyhnilé, ocelové části zrezivělé. Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele akce. Realizace akce proběhla v červenci – srpnu 2009. Akce je ukončena.

ZUŠ BISKUPSKÁ, P1

0040874 - EÚO-rek.plyn.kotle vč.MaR

Jedná se o navýšení investičního transferu z prostředků z odboru OOP v rámci energetických úsporných opatření. Jednalo se o rekonstrukci havarijního stavu kotelny včetně instalace měření a regulaci ke zvýšení energetických úspor. Akce je ukončena.

ZUŠ BOTEVOVA, P4

0040893 - Rek.střešní části hromosvod.soust.

Nová investiční akce dle usnesení Rady HMP č. 1699 ze dne 11.11.2009. Zvýšení investičního transferu určeného na rekonstrukci střešní části hromosvodové soustavy tak, aby vyhovovala platným ČSN. Při kolaudaci akce dokončení rekonstrukce okenních výplní a zateplení pláště budovy byl vznesen kolaudační požadavek požárníků na rozšíření rekonstrukce o střešní hromosvodovou soustavu, která nebyla součástí dokončené rekonstrukce. Akce je ukončena. 

0040895 - Rek.dřevěn.obkladu arkýře víceúčel.sálu

Nová investiční akce dle usnesení Rady HMP č. 1699 ze dne 11.11.2009. Zvýšení investičního transferu určeného na rekonstrukci dřevěného podbití střech víceúčelového sálu a dřevěných obkladů arkýře včetně nového impregnačního nátěru. Akce je ukončena.

ZUŠ KLAPKOVA, P8

0040282 - EÚO-rekonstrukce otopné soustavy

Budovy školy jsou dosud vytápěny lokálními plynovými topidly WAW zastaralého typu, která vykazovala stoupající poruchovost a tím i rostoucí provozní náklady. Stávající způsob vytápění bude nahrazen plynovým etážovým topením, což bude znamenat podstatné zefektivnění vytápění budov. Vzhledem k výši celkových nákladů na akci byla akce převedena na investora SMT MHMP pod č. ORG 0040787. Náklady na projektovou dokumentaci z roku 2008 zůstaly na této akci. Akce je ukončena.

ZUŠ NA POPELCE, P5

0040800 - Rek.suterénních místností a přízemí

Nová investiční akce dle usnesení Rady HMP č. 1699 ze dne 11.11.2009. Zvýšení investičního transferu určeného na  rekonstrukci dvou suterénních místností a bývalého služebního bytu na učebny. Při zpracování realizační projektové dokumentace se ukázalo, že skutečné náklady rekonstrukce jsou o něco vyšší než předpokládaná cena. Dále je potřeba zajistit inženýrskou činnost – technický dozor investora  a  autorský dozor. Akce je ukončena.  

ZUŠ OLEŠSKÁ, P10

0040334 - Úpr.vstup.prostor,zatepl.vých.strany

Organizaci byl na základě usnesení Rady HMP č. 1446 ze dne 14.10.2008 schválen inv. Transfer na úpravu vstupních prostor, zateplení východní strany obj. Olešská. Rek. vstupních prostor a přístupových cest  byla jako ucelený celek z finančních důvodů vyjmuta z PD akce č. 40140 s tím, že bude tato část rek. řešena případně samostatně. Navýšením rozpočtu na tuto akci byla plánovaná rek. dokončena v plném rozsahu. Realizace akce byla ukončena v prosinci roku 2008.

0040851 - Zateplení části objektu-dok.vých.st.

Nová investiční akce dle usnesení Rady HMP č. 1372 ze dne 22.9.2009. Zvýšení investičního transferu určeného na  zateplení zbývající východní části objektu spojenou s dokončením rek. přístupových cest. Akce je ukončena.  

ZUŠ ŠTEFÁNIKOVA, P5

0008190 - Rek.výtahu a kryté pavlače,VZT,oken

V roce 2007 probíhala  realizace II. etapy spočívající v : - Výstavba výtahové šachty do 5NP; dodávka technologie výtahu včetně el. přípojek k výtahu; montáž  pavlačí k novému výtahu včetně opláštění; výměna oken a dveří za protipožární; dodávka a montáž elektronického požárního systému do celého objektu; zemní práce pro případnou dodávku proskleného atria; vybudování  místnosti pro VZT na půdě objektu včetně dodání VZT jednotek. Dále dodávka ÚT a  vedení pro VZT pro objekt B; dodávka měření a regulace VZT. II. etapa byla dokončena v roce 2007 -  pokračování a dokončení  akce dle PD nebylo zařazeno do rozpočtu HMP v roce 2008 ani 2009. Akce přerušena.
ZŠ PRAKT. POD RADNICÍ, P5

0040805 - EÚO-rek.osvětlení-dokončení

Jedná se o navýšení investičního transferu z prostředků z odboru OOP v rámci energetických úsporných  opatření. Jednalo se o dokončení rekonstrukce havarijního stavu osvětlení objektu instalací výkonnějších osvětlovacích těles tak, aby osvětlení splňovalo hygienické normy a předpisy. Akce je ukončena.

ZŠ PRO ŽÁKY S POR.UČ., P6

0040419 - Rekonstrukce kotelny-II.et.

Pokračování rekonstrukce kotelny - II. etapa. Akce byla zrealizována již v roce 2009 z prostředků OOP v rámci energeticky úsporných opatření. Finanční prostředky byly SMT MHMP použity k dofinancování jiných akcí v rámci SMT. Akce byla stavebně ukončena a předána ke dni 31.8.2009. 
0040495 - Rek.kanalizace vč.přečerpávacího centra

Rekonstrukce rozvodů kanalizace a kanalizační přípojky. Stav byl havarijní. Akce byla stavebně ukončena a předána k 23.11.2009.
0040534 - Rekonstrukce střešního pláště

Rekonstrukce střešního pláště v nezbytném rozsahu - střecha je v havarijním stavu. Škola zadá studii. Proběhlo VŘ na projektanta. Škola má nyní projekt. Realizace se předpokládá (při dostatku finančních prostředků) v roce 2010.

0040630 - Rekonstrukce kotelny-2.et.

V roce 2007 byla zrealizována z prostředků OOP MHMP I. etapa rek.kotelny – odstranění havar. stavu v topném období a provedení nezbytně nutných prací k obnově provozu. V roce 2008 PO zažádala o investiční transfer na realizaci II. etapy rek. kotelny. Realizace akce se původně předpokládala v rámci rozpočtu HMP pro rok 2009. V listopadu 2008 byly organizaci  přiděleny prostředky. Realizace akce proběhla v prosinci 2008. V letošním roce byla akce OOP dofinancována. Akce je ukončena.

ZŠ PRÁČSKÁ, P10

0040144 - Rek.fasády a kanalizace

Podstřešní římsa vykazovala na několika místech trhliny a vlivem jejich změn docházelo k poškozování fasády. Staticky byly poruchy zkontrolovány, bylo nutné jejich zajištění včetně celkové rek. fasády. V roce 2007 nebylo možno akci zahájit  a akce byla zařazena k realizaci z rozpočtu HMP pro rok 2008. Zpracováním všech zadávacích podkladů se ukázalo, že náklady akce byly značně vyšší než předpoklad. Realizace I. části  byla zrealizována do září 2008. Akce byla stavebně ukončena a předána k 23.8.2009.
ZŠ TOLERANCE MOCHOVSKÁ

0040536 - Rekonstrukce osvětlení tříd

Rekonstrukce elektroinstalace včetně výměny svítidel v učebnách. Současný stav nevyhovuje bezpečnosti, hospodárnosti ani úrovní osvětlení učeben. Škola zažádala o odložení realizace,  kterou spojila s požadavkem na jinou akci na rok 2010.

0040881 - EÚO-dot.management vč.PD

Jedná se o navýšení investičního transferu z  prostředků z OOP v rámci energetických úsporných opatření. Jednalo se o přípravné projekční práce pro žádost o projekt z OPŽP (vypracování energetického auditu, zadávací a projektová dokumentace žádosti). Tato část akce je ukončena.

ZŠ VACHKOVA, P10 

0040511 - Rek.okenních výplní

Rekonstrukce okenních výplní v objektu ZŠ. Akce byla stavebně ukončena a předána k 15.7.2009.

Kapitálové výdaje

KAPITOLA  05  -  ZDRAVOTNICTVÍ  A  SOCIÁLNÍ  OBLAST

Odbor městského investora

0008211 -  Administrativně-technická budova ZZS 

Jedná se o areál Zdravotnické záchranné služby původně situovaný na pozemku jihovýchodně od stávajícího areálu nemocnice Na Bulovce. Z  rozhodnutí investora byla stavba na vybraném pozemku zastavena a bylo zadáno vyhledání jiných vhodných lokalit na území hl.m.Prahy. Ve třetím čtvrtletí RHMP rozhodla o umístění objektu ZZS na pozemku v k.ú.Troja paralelně s Povltavskou komunikací v blízkosti nového dopravního uzlu představovaného křižovatkou nového Trojského mostu a výjezdu z tunelu Blanka. Také bylo zadáno zpracování zastavovací studie, po jejím kladném projednání bude objednaná DUR a bude zahájeno projednání. Ve čtvrtém čtvrtletí byla vyhotovena zastavovací studie a rozeslána vybraným orgánům státní správy k připomínkám.

0008212 – Rekonstrukce DD Praha 4 - Sulická

V roce 2006 byla etapou 0001 – pravé křídlo DD zahájena postupná rekonstrukce Domova důchodců v Praze 4, Sulické ulici, která byla (etapa 0001) v tomtéž roce dokončena a zkolaudována. 

V roce 2007 proběhla etapa 0002 – rekonstrukce 2. – 4. NP levého křídlo DD.

Realizací obou etap byly nově vytvořeny jednolůžkové pokoje s moderním komunikačním zařízením a vlastním sociálním zařízením, umožňujícím život klientů v soukromí a zároveň moderním prostředí. Jednotlivé pokoje jsou připraveny tak, že při zhoršení zdravotního stavu není nutno stěhovat klienty do pater s příslušným vybavením, ale toto vybavení se dopraví a nainstaluje do pokoje klienta.

Etapa 0003 – rekonstrukce 1.NP a 1. PP. levého  křídla DD, ( kuchyně a jídelna a  další zázemí   domova pro seniory ), byla v roce 2008  dokončena, zkolaudována a předána do užívání.

Etapa 0004 - rekonstrukce středního křídla centrální budovy, v rámci této etapy proběhla projektová a inženýrská příprava, bylo dosaženo SP a byl vybrán zhotovitel na základě výběrového řízení. Realizace této etapy je podmíněna přidělením finančních prostředků v roce 2010. 

Etapa 0005 - rekonstrukce kotelny, tato etapa byla zahájena ve IV. čtvrtletí 2009 a ukončena  v 11/2009.

0040040 -   DD  Praha 13                                       

V rámci této akce je připravována výstavba domova pro seniory s kapacitou 188 lůžek. V průběhu 2. pololetí 2009 byly připraveny podklady pro územní řízení. Dne 17.9. byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí a dne 17.12. úspěšně proběhlo veřejné ústní jednání. Pro další přípravu je nezbytné dořešit náhrady za obratiště autobusů.

Při financování stavby se počítá se státní dotací na základě programu 113 310, podprogramu 113 313 – Podpora reprodukce majetku materiálně technické základny služeb sociální péče. K tomu účelu byla zpracována potřebná dokumentace vč. žádosti o dotaci. 

Odbor sociální péče a zdravotnictví

0040042 - Realizace opatření z energetických auditů

Realizace opatření z Energetických auditů tak, aby byly splněny právní normy a došlo k úsporám energií. Jedná se především o vysokonákladové opatření v oblasti zateplení, technologie vytápění. Finanční prostředky byly použity na vypracování projektových dokumentací k žádostem o financování z peněz EU a na samotné vypracování žádostí, které byly předloženy Ministerstvu životního prostředí v souladu s vyhlášenou výzvou.

0040043 - Výstavba hospicu

V roce 2009 nebyly na tuto investiční akci poskytnuty žádné finanční prostředky. 

0040244 - Havárie a řešení mimořádných událostí

Finanční prostředky této akce slouží na odstranění havarijních stavů v příspěvkových organizací v působnosti odboru SOC MHMP. Zdrojem finančních prostředků této investiční akce je čtvrtletní odvod odpisu ve výši padesáti procent. 

0040467 - Výstavba nového Domova Svojšice

V souvislosti s restitučním řízením týkající se objektu, ve kterém se nachází příspěvková organizace Domov Svojšice, je potřeba najít vhodný pozemek, vypracovat projektovou dokumentaci na výstavbu nového objektu a připravit výběrové řízení na realizátora této stavby.

0040513 - Dům seniorů, Praha-Jižní Město

Finanční prostředky z této investiční akce byly převedeny na městskou část Praha 11 za účelem dostavby ošetřovatelského zařízení v objektu Janouchova. Poukázané finanční zdroje byly  použity na zpracování projektové dokumentace pro tento účel. Výběrové řízení na tuto stavbu proběhlo v prosinci roku 2009 a v lednu tohoto roku byla podepsána s vítězem smlouva o dílo. Předpokládaný termín ukončení stavby je 30.9.2010.

0040522 - Bohnice – rekonstrukce rehabilitační jednotky

Finanční prostředky z této investiční akce byly převedeny na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1834 ze dne 1.12.2009 na investiční akci Rekonstrukce výtahů v Městské poliklinice Praha. Důvodem tohoto převodu byla skutečnost, že Domov pro seniory Slunečnice je v likvidaci a vypořádávají se vztahy mezi provozovatelem sociálních služeb v tomto zařízení a odbory MHMP.

0040758 - Dary na nákup zdravotnických přístrojů

Jedná se o finanční prostředky určené na pořízení nákup nové vyšetřovací techniky ambulantní části ORL kliniky FN KV, zakoupení 2x fixačního zařízení pro ozařování karcinomu prsu "Breast Board", na zakoupení přístroje Niox Mino k měření složení vydechovaného vzduchu u astmatiků. Zdrojem finančních prostředků pro tuto akci jsou dary z casin.

0040767 - Stavební práce při výstavbě chráněného bydlení

Na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 28/34 ze dne 18.6.2009 byly formou účelové investiční dotace poskytnuty finanční prostředky Občanskému sdružení Sluneční domov. Bylo vypsáno výběrového řízení na zhotovení hrubé stavby „Chráněné bydlení a respitní centrum v Dolních Počernicích – 1. etapa“ a vítěznou firmou byla uzavřena smlouva o dílo.

0040779 - Pořízení echokardiografického přístroje – FN Motol

Na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 30/92 byla s FN Motol uzavřena smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace za účelem pořízení echokardiografického přístroje pro kardiologii s 3-rozměrnou jícnovou echokardiografií pro Kardiovskulární centrum ve FN Motol.

0040780 - Pořízení tří přístrojů – 1. LF UK

Na základě smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace byly poskytnut finanční dar Univerzitě Karlově v Praze na pořízení tří přístrojů – vysokoúčinný kapalinový chronograf, fluorescenční mikroskop a laser. Všechny přístroje byly pořízeny pro Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK, pro 1. interní kliniku 1 LF UK a pro Dermatovenerologickou kliniku 1. LF UK pro podporu vzdělávání a vědecké a výzkumné činnosti.

0040784 - Pořízení dvou vozidel pro Societu, o.p.s.

Societa, o.p.s., která zajišťuje přepravu osob tělesně postižených dostala finanční dar v podobě účelové investiční dotace na pořízení dvou vozidel, která byla speciálně upravena za účelem přepravy osob tělesným postižením po Praze.  Jednalo se konkrétně o následující vozidla VW Crafter Kombi 2EK1CA a Ford Transit Van 2010 LWB EF.

0040861 - Nákup a rek. nebytových prostor – OS Společnou cestou

Na základě darovací smlouvy občanskému sdružení Společnou cestou byly poskytnuty finanční prostředky na nákup nebytových prostor pro účely provozování občanské poradny a též pro přijímání lidí do azylového ubytování. Za poskytnuté finanční prostředky se podařilo získat prostory 82 m2 na rozhraní Vinohrad a Nuslí.

0040862 - Pořízení vozidla – OS Společnou cestou

V souvislosti poskytnutí finančních prostředků formou daru občanskému sdružení Společnou cestou bylo pořízen automobil za účelem možnosti spojení s azylovými byty pro celé Praze, které toto sdružení provozuje. Pořízení toto vozidla tak přispívá k lepšímu dohledu a kontaktu s obyvateli nájemních bytů.

0040947 - Pořízení zdravot. techniky FN KV

Jednak se jedná o pořízení přístrojů (operační vybavení) pro Ortopedicko-traumatologickou kliniku Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, které je vzhledem k nárůstu traumatologické péče potřeba častěji obměňovat. Dále bylo pořízeno vybavení za účelem pořizování digitální pořizování RTG snímků a přístroj pro měření hladiny transkutánního kyslíku.

Odbor správy majetku

0040452 – FN Na Bulovce - rekonstrukce objektů 

U této akce byly čerpány prostředky na stavební úpravy v pavilonu č. 7 vč. zajištění přípravných prací, na vyklizení, odvoz a uložení odpadu z pavilonu č.8, na stavební úpravy pavilonu č. 2 vč. projektové dokumentace, na práce spojené se zajištěním ČOV v areálu FN Bulovka, na realizaci olejového hospodářství FN Bulovka a na zhotovení dokumentace pro vjezd  do areálu nemocnice.

0040753 – Výkup budovy Spálená 12 vč. pozemku  

Na výše uvedenou akci byly do rozpočtu pro OSM přiděleny prostředky ve 1. polovině roku a přidělené prostředky byly vyčerpány v plné výši.

0040271 - Výstavba domova pro seniory na Praze 6 

Ve 4. čtvrtletí  2009 byl rozpočet pro tuto akci snížen o 40 mil. Kč, přičemž uvedená částka byla převedena do rozpočtu na rok 2010, kdy realizace akce pokračuje. Ve sledovaném období byly u této akce financovány pouze přípravné práce, protože smlouva s dodavatelem stavebních prací byla schválena v Radě HMP až  v prosinci 2009.  

Centrum sociálních služeb Praha

0040320 - Rekonstrukce střechy

Předmětem této investiční akce bylo provést rekonstrukci objektu Azylový dům Skloněná. Této investiční akce byla schválena již v roce 2008. Z důvodu pokračování v roce 2009 byly nevyčerpané investiční prostředky ponechány na dokončení této akce.
0040439 - Generální rek. napojení na kanalizační řad

Předmětem této investiční akce byla generální rekonstrukce kanalizačního řadu a kanalizační přípojky objektu Azylového domu Skloněná. Finanční prostředky na tuto akce byly navýšeny a to díky přesunu investičních prostředků z akce č. 0040440 a to na základě usnesení RHMP č. 1559. V roce 2010 proběhne kolaudační řízení.

0040440 - Napojení lodi Hermes na vodovodní řad

Předmětem této akce mělo být připojení lodi Hermes na vodovodní a kanalizační řad. Investiční akce nemohla být realizována, protože při provedení studie variantních řešení zásobování médií lodi Hermes bylo zjištěno, že napojení je v rozporu se zákonem č. 254/2001 Sb. Proto byly finanční prostředky z této investiční akce převedeny na akci č. 40439.

Domov sociálních služeb Vlašská

0040935 - Rek. podlah ve středisku Vilová

V souvislosti s úpravou prostor střediska Vilová pro potřeby provozování sociální služby týdenní stacionář bylo nutné provést rekonstrukci podlah. Se změnou dispozice některých příček, ke kterým došlo v souvislosti s celkovou změnou dispozic celého druhého nadzemního podlaží, bylo nutné provést úpravu statiky podlah. Stávající stav podlah vykazoval neúměrnou nerovnost a místy i mírný prohyb. 

Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická

0040176 - Energetický audit a realizace opatření k energetickému auditu

V rámci této investiční akce byla vypracována projektová dokumentace na zateplení hlavní budovy, která posléze byla nutnou přílohou pro podání žádosti o dotaci z fondů EU u Ministerstva životního prostředí. Žádost prošla jak formálním, tak věcným hodnocením a byly přiděleny finanční prostředky na realizaci zateplení.

0040691 - Vytvoření tech. dok. k žádostí OPPK

Tato investiční akce byla zahájena v květnu 2009, kdy došlo ke schválení investičního příspěvku ve výši 232 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace pro předmětnou akci. Finance sloužily na zpracování žádosti o dotaci na pořízení a instalaci panelů na ohřev vody v rámci úsporných opatření. Ve finále žádost nebyla úspěšná.

0040748 - Výstavba evakuačního výtahu

Při revizi stávajícího výtahu v tomto zařízení byl konstatován jeho havarijní stav, proto byly tomuto DOZP Sulická poskytnuty finanční prostředky na výstavbu nového evakuačního výtahu. Výběrové řízení na realizátora této investiční akce proběhlo v prosinci roku 2009. Vlastní výtah bude vyroben bude vyroben podle potřeb organizace. Dokončovací práce proběhnou během měsíce února 2010.

0040772 - Rek. a nástavba objektu Murgašova

Finanční prostředky poskytnuté na tuto investiční akci byly v roce 2009 použity na vytvoření projektové dokumentace, která bude podkladem pro vyhlášení výběrového řízení na realizátora stavby – rekonstrukce a nástavba objektu Murgašova, které se uskuteční v roce 2010. Samotná rekonstrukce vychází z posudku statika týkající se objektu Murgašova, který konstatoval závažné porušení statiky celého objektu.

0040930 - Rek. počítačové sítě

Rekonstrukce počítačové sítě byla nutná v závislosti na stáří a nízkému zabezpečení  původní sítě, tak aby nedocházelo k napadení sítě z vnějšího prostředí. Práce zdravotníků a dávkování léků je rovněž řízeno touto počítačovou sítí. Proto bylo nutné zařídit bezporuchové a bezproblémové fungování  této sítě, aby nedošlo k ohrožení zdraví a života klientů. Finanční prostředky byly vyčerpány, avšak je potřeba dovybavit jednotlivá pracoviště specializovaným softwarem pro komplexní správu sítě, proto tato investiční akce pokračuj i v roce 2010.

Domov Svojšice

0040409 - Rek. zdravotechniky na hlavní budově

Na základě stáří rozvodů vody v koupelnách a toaletách  ve všech třech patrech zařízení bylo nutno provést rekonstrukci těchto rozvojů. Rekonstrukce se týkala výměny potrubí jak horizontálně, tak vertikálně. Součástí této akce byla provedena i výměna dopadu.Tato rekonstrukce je přípravou na zahájení výstavby sociálního zařízení na pokojích. 

0040686 - Pořízení deonu-jističe

Na základě energetického auditu bylo provedeno hydraulické vyrovnání topné soustavy, tím se zvýšila účinnost kotlů a proto dochází ke stále častějšímu vypadávání hlavního přívodního deonu, který však kapacitně nevystačí tomuto zařízení. Tato velká zařízení se vyrábí pouze na zakázku.

Domov pro seniory Heřmanův Městec

0040407 - Rek. 10ti pokojů v I. patře

Záměrem této investiční akce bylo vytvořit sanitární zařízení v deseti pokojích v tomto zařízení. Důvodem byla skutečnost, že stávající stav byl nevyhovující, neboť klienti museli pro potřeby hygieny chodit na chodbu, kde bylo umístěno sanitární zařízení. Klienti tak neměli dostatečné soukromí při hygieně. Tato investiční akce byla ukončena v prosinci roku 2009.

Domov pro seniory Hortenzie

0040392 - Pořízení zařízení na likvidaci odpadu

Jednalo se o pořízení zařízení na likvidaci klasického komunálního odpadu. Hygiena a životní prostředí vyjádřilo nesouhlas s likvidací směrného odpadu, povolilo pouze likvidaci nebezpečného odpadu. Po kalkulaci zjištěných nákladů na pořízení stroje v porovnání s možnými úsporami vzniklých díky soběstačnosti při likvidaci  nebezpečného odpadu, by bylo pořízení tohoto zařízení nerentabilní. Finanční prostředky byly převedeny na realizaci níže uvedených inv. akcí.

0040781 - Pořízení zvedáku pro klienty

Jedná se o zařízení, které umožní manipulaci s klientem bez vynaložení fyzické námahy. Navíc budou splněny podmínky bezpečnosti práce, kdy ženy nesmí manipulovat s břemenem těžším, než 15 kg. Zvedák řeší rutinní úkony při zvedání a přesunu klienta. Tímto zařízením lze klienta správně umístnit doprostřed jakéhokoli typu lůžka, na židli nebo toaletu, lze provést nezbytnou hygienu. Zvedák je rovněž vhodný pro zvedání klienta ze země. 

0040782 - Pořízení signalizačního zařízení

Jde o bezdrátový systém signalizace mezi klienty a ošetřujícím personálem. Bezdrátové zařízení umožní přivolat pomoc z jakéhokoli místa, navíc bude možné monitorovat klienta, který ztratí orientaci a včas ho najít. Důvodem nevyčerpání finančních prostředků byly provozní komplikace v tomto zařízení, které znemožnily zajištění výběrového řízení do konce roku 2009.
Domov pro osoby se zdravotním postižením Kytlice

0040438 - Objekt pro rekreaci a letní jídelnu klientů

Finanční prostředky z této investiční akce byly převedeny na níže uvedené investiční akce (usnesení č. 190 ze dne 17.2.2009).

0040652 - Rek. opěrné zdi u obj. Kytlice čp. 26

Cílem této akce byla rekonstrukce opěrné zdi, která byla ve velmi špatném stavu a hrozilo její zborcení. V roce 2008 byla zpracována projektová dokumentace pro tuto stavbu. V roce 2009 se podařilo obdržet všechna potřebná povolení a stavba byla započata. V listopadu roku 2009 byla rekonstrukce opěrné zdi dokončena.

0040653 - Výstavba přístřešku pro rekreaci klientů

Záměrem této akce bylo vytvoření místa pro klienty, kde by mohli mít možnost v klidu odpočívat a mít přitom možnost být  na čerstvém vzduchu.  Stavba byla započata i ukončena v roce 2009. Kolaudace proběhla bez problémů. Stavba bude zařazena do majetku v průběhu měsíce ledna roku 2010.

0040654 - Stavba dřevěného altánu

Finanční prostředky z této investice byly převedeny na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1559 ze dne 20.10.2009 na pořízení zahradního malotraktoru.

0040783 - Poříz. zahradního malotraktoru

Pořízení zahradního malotraktoru bylo potřeba v souvislosti s členitým terénem, který je potřeba obhospodařovat. Údržba je složitá a náročná především v zimních měsících, kdy bez techniky není možné udržet pozemky bezpečené jak pro klienty, tak pro zaměstnance.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn

0040394 - Realizace úsporných opatření vyplývající z energetických auditů

Na doporučení energetického auditu z roku 2008 bylo provedeno na dvou okálech č. 204 a č. 205, kde jsou ubytováni klienti. V rámci této investiční akce byla vypracována projektová dokumentace. Došlo k zateplení bočních stěn a výměny oken Tím byl předmět akce splněn a akce byla v roce 2009 ukončena.

0040464 - Dokončení zateplení okálů

Tato investiční akce se týkala čtyř okálů, kde jsou ubytovaní zaměstnanci. Finanční prostředky byly čerpány na úhradu kompletního zateplení okálu č. 211, 207, 209 a 210. Byla provedena i výměna oken. Akce byla ukončena v roce 2009. V současné době chybí u těchto okálů zateplit obvodový plášť a střechu.

0040934 - Rek. ležaté splaškové kanalizace

Zařízení má vlastní kanalizační síť s čističkou odpadních vod. Při jedné z revizí se zjistilo, že kameninové potrubí pod částí hlavní budovy je v havarijním stavu. Potrubí bylo popraskané a proleželé. Díky rekonstrukci se vyřešilo venkovní napojení do hlavního řadu. Celá rekonstrukce neomezila poskytování sociální služby pro klienty.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Lochovice

0040451 - Nákup pozemků

Tato investiční akce byla realizována za účelem dokončení celistvosti stávajícího areálu Domova. Vzhledem ke stavu, kdy se jedná o cca 30% z původního areálu zařízení a zároveň se jedná i o pozemky, které jsou klienty využívány v rámci zooterapie, aktivizačních činnosti a oddechu, byl ze strany zřizovatele a přístupu PF ČR, pracoviště Beroun dán souhlas k odkoupení uvedených pozemků ve prospěch Hlavního města Prahy.
Domov pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku

0040418 - Rekonstrukce obj.č.p.2 – zateplení, vestav., výměna oken

Investiční akce spočívala v provedení opatření s ohledem na výsledky energetického auditu. Jednalo se především o výměnu oken, které jsou původní a nevyhovující. Součástí této akce by byla celková rekonstrukce kotelny, jejíž technický stav nevyhovuje potřebám zařízení. V roce 2009 byla podána žádost ohledně možného spolufinancování z fondů EU, avšak nebyla úspěšná.

0040177 - Energ. audit a realizace opatření k využití energetických úspor

Jedná se o investiční akci, která souvisí s energetickým auditem provedeným v roce 2008. V rámci této akce došlo k vytvoření projektové dokumentace, která měla být podkladem pro žádost na Ministerstvo životního prostředí s cílem získat finanční prostředky z evropských fondů v roce 2009. 

Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa

0008948 - Přístup. komunikace k pavilonu P2

Vzhledem k administrativním průtahům při koupi pozemku a chybám v projektu se zahájení stavby několikrát odložilo. V roce 2008 proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby a byl povolen převod nevyčerpaných prostředků do roku 2009. Stavba byla zahájena, ale po celou dobu realizace se potýkala s problémy s betonáží i pokládáním živičných vrstev. Nakonec akce byla ukončena v červenci 2009 a následně i zkolaudována.

0040428 - Průmyslová myčka nádobí+myčka 2x

Výměna strojů byla naplánována z důvodu časté poruchovosti a častého odstavení mimo provoz. Obě myčky byly pořízeny v červenci roku 2009, byly nainstalovány a uvedeny do provozu. 

0040903 - Rek. sociálního zařízení na P2

Důvodem investiční akce byl nedostatečný počet koupelen v pavilonu 2, který měl při 35 uživatelích jen jednu společnou koupelnu. Částečně se jednalo o rekonstrukce stávajícího WC, které již nevyhovovalo provozu a požadavkům pro imobilní uživatele. Hlavní přestavba byla realizována v sousední místnosti, kde byla zřízena nová koupelna s vanou, sprchovým koutem a dvěma umyvadly. Akce byla dokončena v prosinci roku 2009.

0040904 - Zpevněná plocha před P6

Nově otevřený pavilon P6 má přístupovou cestu, která byla kryta pouze směsí štěrkové drže a zeminy. Plocha byla nerovná a hrozilo nebezpečí úrazu jak klientů, tak personálu. Též zimní údržba byla velmi problematická. Tyto nedostatky byly důvodem ke zpevnění plochy zámkovou dlažbou.

0040905 - Mycí a dezinfekční stroj na toal. nádoby

Mycí a dezinfekční  stroj je pomůckou, která redukuje náročnost péče o inkontinentní klienty. Hlavní koncentrace těchto klientů je na největších pavilonech, které postupně těmito automaty vybavujeme. Nákup a instalace stroje a uvedení do provozu proběhlo v prosinci roku 2009.

0040906 - Elektrický kráječ

Cílem této akce bylo pořízení nového elektrického kráječe, neboť původní stroj byl pořízen v roce 1998, který byl velmi poruchový a kapacitně nedostačující. Nákup byl realizován v prosinci roku 2009.

0040907 - Pořízení automobilu

Rozšíření počtu pavilonů zařízení a hlavně jejich větší vzdálenost od centra domova mají za následek zvýšené požadavky na dopravu stravy i materiálu. Se zvyšujícím se věkovým průměrem klientů zařízení rostou i nároky na jejich přepravu. Nákup vozidla byl realizován v prosinci 2009.

Domov se zvláštním režimem Terezín

0040039 - Výměna topných těles v celém objektu

V souvislosti se stářím topení v celém objektu zařízení bylo potřeba provést jeho celkovou výměnu. V měsíci listopadu a prosinci došlo ke kompletní výměně radiátorů v celém objektu. Stávající radiátory byly vyměněny za nové. Tím byla investiční akce úspěšně ukončena.

0040436 - Změna zdroje tep. energie dle energetického auditu

V roce 2009 probíhaly přípravy pro projektovou dokumentaci a také přípravy pro výběrové řízení na topné médium. Na základě doporučení energetického auditu dojde ke změně vytápění, tj. přechod na využití plynu jako topného média. Výběrové řízení na dodavatele plynu  se uskuteční v roce 2010. 

0040437 - Rek. VZT pro kuch. provoz dle energetického auditu

Na základě provedeného energetického auditu bylo konstatováno, že je potřeba provést rekonstrukci vzduchotechniky v kuchyňském provozu. V roce 2009 došlo k vytvoření projektové dokumentace pro tuto investiční akci. Vlastní výběrové řízení na provedení této rekonstrukce  proběhne až v roce 2010.

Domov pro seniory Zahradní Město

0008199 - Přístavba DD – pavilon

Investiční akce přístavba pavilonu D byla započata v roce 2005 a termín jeho uvedení do provozu byl několikrát posunut. K tomu přispívaly i problémy se stavební firmou a se stavebním dozorem, který musel být vyměněn za nový. K dokončení pavilonu došlo na přelomu roku 2009 a 2010. V únoru roku 2010 proběhla kolaudace pavilonu. Výstavbou tohoto pavilonu došlo k navýšení kapacity o 64 lůžek.

0040423 - Rek. DS a novostavba pavilonu F a C

Tato investiční akce se týká modernizace lůžkového fondu Domova pro seniory, jedná se o II. a III. etapu. Ve II. etapě půjde o výstavbu pavilonu F a ve III. etapě pak o rekonstrukci  stávajících pavilonů A,B,C, jejichž rekonstrukce bez dostatečné kapacity získané pavilonem F by nebyla možná. U pavilonu A,B,C se jedná o 40 let starou stavbu, kde nebyla dosud provedena žádná rekonstrukce. Byla vypracována projektová dokumentace pro II. a III. etapu. Výběrové řízení na realizátora stavby bude provedeno v průběhu roku 2010, kdy se budou soutěžit obě etapy dohromady.

Domov pro seniory Chodov

0040303 - Pořízení 3 ks sprchových židlí

Tato investiční akce byla převedena z roku 2008, kdy nebyla dočerpána celková částka. Tyto finanční prostředky byly na zakoupení příslušenství, jednalo se o pomůcky k přesunu klienta z lůžka na židli a opačně.

0040304 - Pořízení sprchového křesla

Tato investiční akce byla převedena z roku 2008, kdy nebyla dočerpána celková částka. Tyto finanční prostředky byly na zakoupení držáku podložní mísy včetně mísy, která umožňuje použít toto křeslo i jako toaletní. Dále byl pořízen sedák a zádové opěrky, které tak zvyšují pohodlí klienta při sprchování.

0040306 - Instalace SOS signalizace

Tato investiční akce byla převedena z roku 2008, kdy nebyla dočerpána celková částka. Tyto finanční prostředky byly použity na rozšíření SOS signalizace do dalších úseků oddělení B v tomto zařízení.

0040307 - Pořízení systému pro vyhodnocení  ošetřovatelské péče

Tato investiční akce byla převedena z roku 2008, kdy nebyla dočerpána celková částka. Tyto finanční prostředky byly použity pro rozšíření systému o elektronické vedení ošetřovatelské dokumentace, o sledování naplňování individuálních plánů klientů, o sledování a vykazování poskytovaných úkonů sociální služby a poskytovaných výkonů zdravotní péče.

0040308 - Rekonstrukce TV antény

Tato investiční akce byla převedena z roku 2008, kdy nebyla dočerpána celková částka. Tyto zbylé finanční prostředky byly použity rozšíření počtu přijímaných programů digitálního vysílání. Tímto je akce ukončena.

0040309 - Rek. vstupu do hlavní budovy

Tato investiční akce byla převedena z roku 2008, kdy nebyla dočerpána celková částka. Tyto zbylé finanční prostředky byly použity pro rozšíření souvisejícího systému zábradlí. Tímto byla investiční akce ukončena.

0040310 - Pořízení úklidového stroje

Tato investiční akce byla převedena z roku 2008, kdy nebyla dočerpána celková částka. Tyto zbylé finanční prostředky byly použity na nákup příslušenství vhodného pro údržbu voskovaného povrchu z PVC. Finanční prostředky tak byly dočerpány a akce byla ukončena.
0040416 - Výměna oken a balkónových dveří budovy A + B

Výměna oken a balkónových dveří budovy A + B nebyla realizována tak, jak se předpokládalo. Důvodem byly komplikace související s realizací výběrového řízení na realizátora stavby. Realizátor stavby byl vybrán až v 2. polovině prosince 2009 a smlouva s vybranou firmou byla uzavřena 6. ledna v roce 2010. Předpokládaný termín ukončení je v září tohoto roku.

0040417 - Zateplení fasády objektu DD

Tato investiční akce navazuje na výměnu oken a balkónových dveří (IA č. 40416). Tím tak dojde z celkovému zateplení pláště budovy tohoto zařízení. Realizace této akce proběhne až v letošním roce, neboť důvodem zpoždění byly komplikace při realizaci výběrového řízení na firmu, která bude realizovat tuto investiční akci.

Domov pro seniory Dobřichovice

0040406 - Výměna oken na budově

V souvislosti se stářím oken v celém objektu bylo potřeba provést jejich výměnu. Docházelo k únikům teplené energie v souvislosti se skutečností, že okna již netěsnila. Investiční akce se uskutečnila v II. polovině roku 2009.

Domov pro seniory Elišky Purkyňové

0040286 - Půdní vestavba Thákurova

V nových prostorách, které vzniknou v objektu Šolínova, byly vybudovány nové pokoje pro klienty Domova pro seniory Elišky Turkyňové s kapacitou 19 lůžek. Celé toto patro bude sloužit pro poskytování sociální služby - odlehčovací služba. Tato investiční akce bude dokončena v roce 2010.

0040361 - Zavedení elektronického tísňového systému

Za cílem větší bezpečnosti klientů domova byl nainstalován elektronický tísňový systém, který umožňuje klientům v případě nouze okamžité spojení s obsluhujícím personálem. Systém též hlásí nebezpečí požáru apod. V roce 2010 po předání hotového a funkčního díla bude dodavatelské firmě vyplaceno 10 % zádržné.

0040655 - Rek. evakuačního výtahu v Thákurově

Stávající stav lůžkového výtahu nevyhovoval bezpečnostním předpisům, proto byla nutná jeho rekonstrukce. Stávající lůžkový výtah byl rekonstruován tak, aby vyhovoval všem předpisům jako evakuační výtah.

0040902 - Pořízení a instalace výměníkové stanice

V souvislosti s častou poruchovostí výměníkové stanice muselo dojít k její výměně. Nevyhovující stav výměníkové stanice konstatovala i technická zpráva. Výměna a přepojování se provádí postupně za provozu. Akce bude ukončena v roce 2010.

0040931 - Nákup hydraulického zvedáku

V roce 2009 došlo k nákupu zařízení, které umožňuje převoz  ležících klientů a usnadňuje péči o osobní hygienu imobilních klientů. Tím tak byla usnadněna práce personálu a umožňuje jim lepší péči o klienty.

0040936 – Pořízení automobilu

Osobní automobil se snadnějším nástupem pro starší a hůře pohyblivé osoby se bude využívat pro dopravu klientů do zdravotnických zařízení a dalších institucí. Do tohoto automobilu je potřeba nainstalovat nástupní plošinu pro vozíčkáře, která by se měla uskutečnit v roce 2010.

Domov pro seniory Háje

0008200 - Půdní vestavba A2

Cílem této investiční akce je vybudování půdní vestavby v pavilonu A2 s kapacitou 16 lůžek. V roce 2009 byla vypracována projektová dokumentace jako nezbytný podklad pro výběrové řízení na realizátora této stavby, které proběhlo v listopadu roku 2009. Smlouva o dílo s tímto vítězem realizátora stavby byla již uzavřena. Samotná realizace této investiční akce započne v březnu roku 2010. Předpokládané datum ukončení je v srpnu roku 2010. 

0008949 - Půdní vestavba A1

Tato investiční akce započala již v roce 2006. V rámci této akce byla vypracována projektová dokumentace pro vytvoření prostor v pavilonu A1. V roce 2009 se v rámci této investiční akce neudála žádná činnost. 

0040929 - Výměna oken

Jednalo se o výměnu oken v pavilonu A1 a A2 , která proběhla koncem roku 2009. Důvodem výměny bylo stáří stávajících oken, která netěsnila a docházelo tak k velkým únikům tepla.  Dalším rozhodujícím kritériem pro výměnu oken byla skutečnost, že stav stávajících oken byl životu nebezpečný pro klienty zařízení.

Domov pro seniory Kobylisy

0040778 - Stavební úpravy v hl. budově

Předmětem této investiční akce byly úpravy ubytovacích prostor v rámci doplňkové činnosti, šaten pro zdravotní personál, výměna stoupaček a dopadů. Na celkových nákladech této investiční akce byly výrazným podílem použity finanční prostředky investičního fondu této organizace.

Domov pro seniory Malešice

0040038 - Výstavba pavilonu pro Alzheimerovu  chorobu

Finanční prostředky v rámci této investiční akce sloužily na vytvoření projektové dokumentace, která je nutnou podmínkou pro výběrové řízení na realizátora stavby. Stavební povolení bude vydáno v měsíci březnu 2010, výběrové řízení je plánováno v průběhu roku 2010. Cílem této investiční akce je vybudování pavilonu s kapacitou 30 lůžek pro klienty s Alzheimerovou chorobou. 

Domov pro seniory Ďáblice

0006496 - Rekonstrukce pokojů, bytových jader a vybudování lůžkového oddělení

V souvislosti s postupnou rekonstrukcí pokojů klientů včetně sociálního zařízení, jedná se již o IV. etapu  kdy dojde v roce 2010 k navýšení kapacity o 10 lůžek v oddělení budovy B (jde o vznik 32 jednolůžkových pokojů, z toho 8 vznikne z provozních prostor a tím tak dojde k navýšení kapacity zařízení). Cílem této akce je snaha zvýšit komfort a pohodlí klientů v tomto zařízení a tím tak přispět ke zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb. V rámci této akce došlo k vícepracím spojených s řezáním panelů a vyrovnáním výškových rozdílů betonových podlah.

0007215 - Vybavení zrekonstruovaných pokojů

Tato investiční akce je úzce spojena s rekonstrukcí pokojů, protože nově zrekonstruované pokoje je potřeba vybavit novým nábytkem. Tento nábytek je přizpůsoben prostorovým možnostem jednotlivých pokojů.

0007849 -Vybudování elektrické požární signalizace

Vybudování elektrické požární signalizace je v souladu s vyhl. MV č. 246/2001 Sb. o požární prevenci. Jedná se o vybudování systému v souladu s postupující rekonstrukcí objektu. V roce 2009 došlo k dodávce, montáži, servisu a uvedení do provozu této elektrické požární signalizace.

0008207 - Signalizace pacient/sestra s komunikací

V souvislosti se skutečností, že toto zařízení nikdy nemělo signalizaci z pokojů na sesternu. To však neodpovídá standardu služeb rezidenčního bydlení. Systém bude zapojen do řídícího systému domova a bude kontrolovat reakce na nouzová volání. Signalizace je postupně realizována v rekonstruovaných částech budovy.

0040408 - Automatická regulace vytápění centrální budovy

V rámci této investiční akce byla v roce 2009 vypracován projekt na zateplení centrály mezi pavilony toto zařízení. Tato projektová dokumentace bude posléze sloužit jako podklad pro výběrové řízení na realizátora stavby a poté i pro samotnou realizaci automatické regulace vytápění centrální budovy, která spojuje dva pavilony tohoto zařízení.

0040421 - Zateplení  provozní budovy

V rámci této investiční akce došlo k vybudování zádveří v hlavním vchodu do objektu. Výměna zádveří je v souladu se zateplením provozní budovy, protože umožní snížení úniků tepla a tím tak dojde ke snížení nákladů na energie.

0040688 - Vytvoření technické dokumentace k žádosti OPPK 

Naše žádost o financování projektu „Realizace energetických úspor a instalace solárního systému DS Ďáblice“ z operačního programu „Praha - Konkurenceschopnost“ byla vyloučena.

Dětské centrum Paprsek

0008513 - Chráněné pracovní dílny

V souvislosti s potřebami dětských klientů došlo k vytvoření chráněných pracovních dílen. Tyto dílny jsou využívány v rámci terapie a práce s klienty. V roce 2009 byla uhrazena poslední faktura. Tím je tato investiční akce ukončena a objekt je plně zprovozněn.

0040249 - Výstavba centra pro rodinu

Předmětem této investiční akce bylo vytvoření projektové dokumentace pro nástavbu objektu s cílem vybudování centra pro rodinu. Projektová dokumentace byla nutnou podmínkou pro vytvoření zadávací dokumentace pro uskutečnění výběrového řízení na realizátora stavby.

0040405 - Nástavba objektu – vybudování centra pro rodinu

Realizace této investiční akce se předpokládala v roce 2009. Cílem bylo vybudování nového objektu, který bude sloužit účelům pro diagnostiku, školení a konzultace v oblasti náhradní rodinné péče. Investiční akci se nepodařilo z důvodu problémů vypracování projektové dokumentace a tím i zpoždění vyhlášení výběrového řízení na realizátora stavby, které nakonec proběhlo až v lednu roku 2010.

0040560 - Rek. střechy včetně zateplení Hloubětín

V souvislosti s velmi špatným stavem střechy ve středisku Hloubětín, kdy docházelo k zatékání a následkem toho i vlhnutí interiéru. Proto bylo potřeba provést její rekonstrukci včetně zateplení. Rekonstrukce proběhla v polovině roku a investiční akce je tak ukončena.

0040771 - Rek. rozvodů elektřiny – Prosek

Na základě revizní zprávy ke stavu rozvodů elektřiny, která byla provedena ve středisku Prosek, bylo konstatováno nebezpečí stávajícího stavu a možné nebezpečí pro klienty zařízení. Proto byly Dětskému centru Paprsek poskytnuty finanční prostředky na rekonstrukci rozvodů elektřiny. Finanční prostředky na tuto investiční akci byly účelně vynaloženy a akce byla úspěšně ukončena.

Dětský domov Charlotty Masarykové

0008506 - Rek. půdního prostoru DD Ch. Masarykové

Půdní vestavba a přístavba byla dokončena a zkolaudována v roce 2008, začátkem roku 2009 byl zakoupen poslední z fyzioterapeutických přístrojů (magnet) a to z vlastních zdrojů organizace – šlo o účelové sponzorské dary. Nově vzniklé prostory byly v 1.čtvrtletí 09 postupně vybaveny nábytkem a začaly se využívat (ordinace pediatra, psychologa a logopeda, tělocvična dětí, archiv a skladové prostory). Investiční akce byla tedy kompletně ukončena v roce 2009.

Městská nemocnice následné péče

0040446 - Náhradní zdroj el. energie

V souvislosti se skutečností, že budova Městské nemocnice následné péče nemá vlastní náhradní zdroj elektrické energie, je proto potřeba vybudovat vlastní. V roce 2009 byl podán návrh na vydání stavebního povolení na Městskou část Praha 9. Ta si však vyžádala písemný souhlas majitele budovy a pozemku, který dosud nebyl Městské nemocnici následné péče poskytnut. Akce bude realizována v průběhu roku 2010.

0040447 - Rekonstrukce výtahů

Předmětem této investiční akce je výměna tří evakuačních výdajů v objektu Městské nemocnice následné péče. Finanční prostředky byly použity jak na vypracování projektové dokumentace, tak na samotnou realizaci výběrového řízení. Samotné výběrové řízení na dodávku a montáž tří výtahů proběhlo v před koncem roku 2009. Tato investiční akce bude dokončena v dubnu roku 2010.

0040687 - Vytvoření technické dokumentace k žádosti OPPK

Tato investiční akce byla zahájena v květnu 2009, kdy došlo ke schválení investičního příspěvku ve výši 232 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace pro předmětnou akci. Finance sloužily na zpracování žádosti o dotaci, která však nebyla nakonec úspěšná.

Městská poliklinika Praha

0040441 - Pořízení zubařské soupravy

Nová zubařská souprava  byla pořízena v souvislosti se zřízením LSPP, které využívá stávající zubařskou techniku v ordinacích SZÚP  a tím  dochází k jejímu výraznému opotřebení. Při zvýšeném využití pro LSPP bylo proto nutné přistoupit k výměně alespoň jedné ze souprav.

0040442 - Pořízení přístroje pro rázovou vlnu

Městské poliklinice Praha byl přidělen investiční příspěvek zřizovatele na pořízení rázové vlny.  Tento zdravotnický přístroj byl pořízen ve 2. čtvrtletí 2009. Se vstupem dalších firem na trh zdravotnické techniky  meziročně poklesly ceny přístrojů  a bylo možné zakoupit přístroj za aktuálně výrazně nižší cen. Z tohoto důvodu Městská poliklinika nepoužila finanční prostředky na tuto akci v plné výši. Na základě této skutečnosti byly volné finančních prostředky z této investiční akce převedeny na nové akce zahrnující pořízení zdravotnické přístrojové techniky.

0040754 - Přístroj na lymfodrenáž

Pořízení nového vybavení pro oddělení fyzioterapie je v souladu s realizací opatření vyplývajících ze Střednědobého plánu změn v organizaci, který byl projednán Radou hl.m. Prahy dne 5. 8. 2008  a to v návaznosti na výsledky personálního a organizačního auditu. 

Ošetření lymfodrenáží je osvědčenou léčebnou metodou a přístroj lze využít pro léčbu v medicínské i estetické praxi. Přístroj byl pořízen ve druhém pololetí roku 2009.

0040755 -Pořízení terapeutického laseru

Jedná se o terapeutický laser pro neinvazivní laserovou terapii. Přístroj s červenými a infračervenými laserovými sondami, s laserovou sprchou, s naprogramovanými nejčastěji používanými diagnosami, včetně dávek energie. Ošetření na obou přístrojích budou indikovat lékaři Městské polikliniky Praha, privátní lékaři a lékaři z okolních ordinací. Ze strany pacientů jsou tato ošetření poptávána již nyní. Akce byla realizována ve 3.čtvrtletí roku 2009.

0040756 -Pořízení 2 rehabilitačních lehátek

Předmětem této akce bylo pořízení dvou rehabilitačních lehátek pro oddělení fyzioterapie. Jedná se o nastavitelná lehátka s motorovým ovladačem nastavení výšky a polohy lehátka, s otvorem pro obličej a držákem hygienického papíru, která přispějí k rozšíření poskytovaných služeb oddělení rehabilitace a ke zkvalitnění péče o pacienty. Lehátka byla pořízena ve druhém pololetí roku 2009.

0040920 - Rekonstrukce výtahů budovy Spálená

Jedná se o výměnu dvou výtahů, které byly zastaralé a nevyhovovaly směrnicím EU, v 5-ti podlažním objektu budovy. Byla zpracována revizní zpráva, která konstatovala 20 vad s vysokou úrovní provozního rizika, bylo doporučeno provést celkovou rekonstrukci. Rekonstrukce započala ve 4. čtvrtletí r. 2009 a dokončovací práce proběhnou během 1. čtvrtletí roku 2010. 

0040921 - Klimatizace v dietní jídelně

V prostorách dietní jídelny, která navazuje na prostory varny a výdejny jídel, je dlouhodobě dosahováno vysokých teplot především v jarních a letních měsících. Proto  bylo vzhledem k potřebě udržení stávajících strávníků a případnému navýšení jejich počtu nutno vybudovat klimatizaci v těchto prostorách. Klimatizační systém byl vybudován v prostorách hlavní jídelny, součástí bylo i zlepšení stávajících systémů odvětrávání a odsávání prostor z kuchyně.

Kapitálové výdaje

KAPITOLA  06 – KULTURA,  SPORT  A  CESTOVNÍ  RUCH

Odbor městského investora

0006122 – Slovanská epopej

Příčinou nečerpání rozpočtu jsou nedořešené vztahy mezi HMP a nájemcem areálu Výstaviště Praha – Inchebou Praha s.r.o..

Stavební řízení je přerušeno. Rozsudkem Městského soudu v Praze a rozhodnutím odboru stavebního MHMP, č.j. S-MHMP 218170/2006/OST/No; MHMP 515737/2008 dne 28.8.2008 o zrušení rozhodnutí Úřadu městské části Praha 7, odboru rozvoje a územního rozhodování č.j. OUR-652/05/001834-ob.99/Mal ze dne 26.4.2006 zrušeno územní rozhodnutí pro umístění stavby č. 0006122 Slovanská epopej. 

0040740 – Výstavba sportoviště Újezd

Etapa 0001 – Sportoviště 

Jedná se o výstavbu hrací plochy – sportoviště s umělým povrchem III. generace se vsypem křemičitého písku a gumového granulátu v tl. 45 mm s pružnou podložkou. Hrací plocha bude lemována betonovými sadovými obrubníky. Součástí plnění je realizace osvětlení, rozvodů potrubí a ovládacích kabelů zavlažovacího systému, opěrných zídek z betonových prefabrikátů a palisád, zpevněných ploch ze zámkové dlažby, oplocení, zábradlí a dodávka a montáž ochranných sítí.– stavba je dokončena.

0040774 - Průmyslový palác – Výstaviště

Na přelomu října a listopadu roku 2008 došlo v Praze na Výstavišti v Holešovicích k požáru Levého křídla Průmyslového Paláce a jeho následnému naprostému zničení. Již v té době bylo rozhodnuto o jeho zpětné stavbě jako  kulturní a technické památky v původním vzhledu.

 Okamžitě po likvidaci následků požáru byly zhotoveny znalecké posudky jak na vliv požáru na sousední střední část paláce, tak na konstrukční možnosti dostavby při dodržení všech současných technických norem a předpisů. Zároveň byla shromážděna veškerá dostupná dokumentace původní stavby i následných úprav.  V současné době je připravováno výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace a jsou obstarávána stanoviska dotčených orgánů státní správy k budoucí dostavbě, tak, aby projednávání celé akce bylo pokud možno co nejrychlejší a otevřela se tak v co nejkratším čase samotná realizace této stavby.

Odbor správy majetku

0022189 – OPPK- Výstavba dětského hřiště

Na výše uvedenou akci byly do rozpočtu pro OSM přiděleny prostředky ve 2. polovině roku. Část přidělených  prostředků byla čerpána na zpracování projektové dokumentace a zbylé nevyčerpané prostředky jsou navrženy k převodu do r. 2010. 

Divadlo Na zábradlí

0004604 – Rekonstrukce střechy 
Ačkoliv byla střecha rekonstruována koncem 80. let, její stav se zhoršil a stal se nevyhovující. 

V roce 2009 organizace vyčerpala inv. prostředky v plné výši na opravu fasády – ruční odstranění vrstev nátěrů, mytí tlakovou vodou, sanační postřik, sanační omítku, nátěry fasády, opravu střechy v ulici Na Zábradlí, klempířské práce – opravy okenních rámů, nové parapety v mědi, oplechování říms, elektroinstalace – ošetření spodních partií omítky mírnou elektroosmózou (systém KERASAN) + svítidla a osvětlení vitrín, dále na opravu kamenných patníků, restaurování štukové výzdoby, kompletační práce, demontáž lešení včetně opravy chodníku po odstranění lešení. Organizace dofinancovala akci vlastními zdroji z investičního fondu. Navýšení IP z IF v 2009 bylo z důvodu nutné opravy ploché střechy skladovacího prostoru v ul. Na Zábradlí, s čímž se původně nepočítalo. IA je ukončena.  

Galerie hl.m. Prahy 
0004611 – Rekonstrukce Bílkovy vily

Rekonstrukce Bílkovy vily se týká obnovy současného stavu celého objektu včetně přilehlého pozemku se zahradou. Jedná se především o modernizaci a rekonstrukci stávajících rozvodů elektro, které jsou již v nevyhovujícím až havarijním stavu, o drobné stavební úpravy a zásahy k optimalizaci prostorů jak pro stálou expozici, tak pro temporální výstavy v 1. patře a dále o stavební úpravy a restaurování vnějších částí budovy včetně zahrady – úpravy balkonů, cihelných zábradlí, úpravy pro imobilní návštěvníky, slavnostní osvětlení, apod. Také zřízení centra Františka Bílka pro větší prezentaci Bílkova života a díla, zpřístupnění archivních materiálů jak v elektronické podobě, tak přímo ve studovně. 

V roce 2009 byly investiční prostředky čerpány na realizaci stavby (provedení veškerých sanačních prací, inženýrských sítí, zbudování archivu a studovny, klimatizace, obnovu poškozených cihelných prvků balkonů, očištění a ošetření fasády, přípravu stěn pro dobové výmalby a podlahových konstrukcí pro finální vrstvy, restaurování uměleckých prvků architektury), autorský dozor, technický dozor investora a umělecko-historický dozor. Nedočerpané prostředky (tzv. zádržné, které bude proplaceno dodavatelské firmě až po dokončení celé stavby) žádá organizace ponechat na stejný účel a převést do roku 2010.

0040047 – Rekonstrukce Rothmayerovy vily  

Rekonstrukce se týká obnovy současného stavu celého objektu včetně přilehlého pozemku se zahradou za účelem zpřístupnění vily veřejnosti v rámci pražských historických vil. Rekonstrukce zahrnuje průzkumné (stavebně-historický, statický, restaurátorský a sanační průzkum) a projektové práce, renovaci objektu včetně interiéru a zahrady. Jedná se především o modernizaci a úpravy stávajících inženýrských sítí, sanační práce, restaurátorské práce a drobné stavební zásahy k vytvoření expozičních prostorů, v exteriéru jde o rozsáhlou renovaci zahrady. 

V roce 2009 nebyly investiční prostředky čerpány. Nedočerpané prostředky z roku 2008 byly organizaci ponechány na stejný účel a z těchto investičních prostředků převedených do investičního fondu  (pod UZ 099) organizace vyčerpala část na umělecko-historické průzkumy a projektovou dokumentaci. Nedočerpaných investiční prostředky organizace žádá ponechat a převést do roku 2010. 

0040048 – Revitalizace Clam-Gallasova paláce  

Revitalizace paláce původně zahrnovalo průzkumné, architektonické a projektové práce včetně zadání (zpracování veškeré projektové dokumentace), provedení komplexní rekonstrukce objektu a modernizaci jeho technického vybavení. Záměrem bylo rehabilitovat a restaurovat palác a trvale jej zpřístupnit veřejnosti. Tato investiční akce v roce 2009 nebyla realizována a investiční prostředky nebyly čerpány a jako samostatná akce byla zrušena. Clam-Gallasův palác je součástí akce 0008103 – Revitalizace objektů Mariánského náměstí, kterou zajišťuje OHS MHMP.  

0040427 – Pořízení klimatizace – dům U Kamenného zvonu  

Expoziční prostory v domě U Kamenného zvonu nesplňují stále větší nároky na mikroklima expozic. Je obtížné zachovat vystavená umělecká díla bez poškození a splnit nároky zapůjčitelů exponátů. V roce 2009 byly IP čerpány na projektovou dokumentaci, zahájení stavby a dodávku technologie.

0040757 – Umístění a osazení sochy I. Jilemnického

Jedná se o umístění a osazení autorské skulptury akademického sochaře Ivana Jilemnického, který ji daroval hlavnímu městu Praze. Tento dar zpodobňuje poštovní známku. Socha je zhotovena z hořického pískovce a bude umístěna na sokl v zatravněné ploše před budovou 

V roce 2009 nebyly prostředky celé vyčerpány a zbývající organizace žádá ponechat a převést do investičního fondu. Práce na osazení plastiky nemohly být v roce 2009 dokončeny z důvodu rozšířených požadavků správního řízení stavebního úřadu. Termín vyřízení přesáhl vhodné klimatické podmínky pro provádění prací na místě. Osazení bude provedeno do května roku 2010.

0040917 – Informační systém evidence uměleckých předmětů

Předmětem této akce je řešení v následujících oblastech: koncepce SW řešení evidence, správy a prezentace uměleckých děl, dodávka a instalace potřebné technické infrastruktury, implementace SW pro podporu evidence a správy uměleckých děl, implementace webových portálů pro externí a interní uživatele, migrace dat ze stávajících systémů do nového řešení, zajištění výměny dat mezi externími partnery GHMP, systémová integrace celého řešení, servis a podpora celého řešení, archivace dat a jejich ochrana před zneužitím. Celkové řešení musí být kompatibilní s portálem EU Europeana, který mapuje památky kulturního dědictví Evropy v digitální podobě. 

Jelikož investiční prostředky na tuto akci byly poskytnuty až koncem roku 2009, organizaci se nepodařilo je do 31.12.2009 proinvestovat, proto požádala o ponechání poskytnutých nevyčerpaných investiční prostředky a jejich převedení do investičního fondu  v roce 2010.
Hudební divadlo v Karlíně

0040379 – Výstavba montážní haly

Montážní hala vyřeší nedostatek skladových prostor a umožní montáž a opravy scénických dekorací, které se zatím provádějí přímo na jevišti. Rovněž bude získán vhodnější prostor pro umístění odpadového hospodářství. Základy pro stavbu haly byly již zakonzervovány při dokončené rekonstrukci budovy divadla (říjen 2006). 

V roce 2009 byly investiční prostředky vyčerpány v plné výši na stavební dozor, projektovou dokumentaci, ocelové konstrukce, fasády, podlahy, povrchy, střechu, obklady, podhledy, nátěry, malby, elektro, měření a regulaci, vzduchotechniku, zdravotechnické instalace a ústřední topení. Akci organizace financovala ještě vlastními zdroji z investičního fondu. Investiční akce je ukončena. 

Hvězdárna a planetárium hl.m. Prahy

0040434 – Zřízení celooblohového videoprojekčního systému - PL  

Digitální celooblohové projekční systémy představují logické završení přídavných projekčních systémů pro planetária. Umožňují zacházet s projekční kopulí jako s jedním kompaktním plátnem a promítat na něj pohyblivý obraz. V současné době špičkové systémy dosahují dostatečné kvality i pro zobrazení hvězdné oblohy a umožňují i digitální simulaci oblohy. 

V roce 2009 byly investiční prostředky vyčerpány v plné výši na úhradu za celooblohový projekční systém, chlazení projektorů, osvětlení sálu, stavební práce, elektroinstalace, materiál a technické vybavení. Dále v 2009 organizace financovala tuto akci vlastními zdroji z investičního fondu. Investiční akce je ukončena.

0040777 – Rekonstrukce hlavní kopule - ŠH
Hlavní kopule Štefánikovy hvězdárny je v havarijním stavu. Stávající hliníkové oplechování kopule je poškozené a do kopule zatéká voda, která ohrožuje unikátní historický dalekohled. Rekonstrukce spočívá v sejmutí původního hliníkového oplechování, výměny poškozených dřevěných částí bednění, provedení ochranného nátěru všech dřevěných částí, položení hydroizolační vrstvy a nové vrchní vrstvy – pozinkovaný plech. Současně bude instalováno dálkově ovládané otevírání štěrbiny a ochrana pohyblivých částí proti mrazu. 

V roce 2009 nebyly vyčerpány všechny investiční prostředky, proto je organizace žádá ponechat a převést do investičního fondu. Probíhající práce – výměna oplechování kopule – jsou kriticky závislé na počasí (špatné klimatické podmínky mohou mít závažný vliv na kvalitu díla), nepříznivé počasí  koncem roku (déšť a později sněžení) spolu s komplikovaným schvalovacím procesem památkářů (hvězdárna je národní kulturní památkou) způsobily zpoždění v provádění prací. Rekonstrukce bude dokončena počátkem roku 2010, jakmile to počasí dovolí.

Muzeum hl.m. Prahy

0004350 – Digitalizace Langweilova modelu Prahy

Digitalizace unikátního Langweilova modelu Prahy byla zahájena v roce 2006. 

V roce 2009 byly vyčerpány investiční prostředky v plné výši na realizaci celé další části prací na zlepšení digitální kopie Langweilova modelu Prahy – úpravu geometrie a textur. Organizace dofinancovala akci z investičního fondu  Investiční akce je ukončena. 

0004740 – Dostavba budov v areálu Vojtěchov  

Organizace považuje tuto akci za stěžejní podmínku pro řešení jednoho ze základních úkolů muzea v oblasti sbírkotvorné činnosti, kterým je řádné uložení všech archeologických sbírek včetně sbírek převzatých podle zákona č. 1/2005 Sb. od nestátních archeologických institucí, které provádějí záchranné archeologické výzkumy na území hl.m. Prahy (HMP). Movité archeologické nálezy při takových výzkumech nalezené jsou podle tohoto zákona majetkem kraje a jako takové mají být vlastníkem ukládány do jím zřizovaného muzea. Současná kapacita depozitářů ve Vojtěchově však odhadovanému objemu těchto nálezů nebude stačit. 

V roce 2009 byly investiční prostředky vyčerpány v plné výši na demolici starého lapidária – haly, na stavební práce při odvodnění, na stavební práce na novém depozitáři – založení stavby a hrubou stavbu, dále na provedení vrtů pro tepelné čerpadlo a na instalaci technologie do těchto vrtů. Ve 4. čtvrtletí 2009 bylo provedeno zastřešení objektu, byla dokončena většina zednických prací včetně vnější fasády a vnitřních omítek, byla osazena okna a dveře, provedeny rozvody elektro, rozvody slaboproudu, vzduchotechniky a SHZ. Započala instalace některých technologií. Organizace financovala akci navíc vlastními zdroji z investičního fondu.  
0007777 – Výstavba depozitáře “E“ Stodůlky  

Objekt „E“ bude dalším velkokapacitním a z hlediska uložení sbírek nejkvalitnějším depozitním objektem muzea. Budou zde uloženy nejcennější a nejcitlivější sbírkové předměty, které muzeum spravuje. 

V roce 2009 byly investiční prostředky vyčerpány v plné výši na poslední etapu výstavby budovy „E“ ve Stodůlkách – dokončení stavebních prací, podlah v celém objektu, instalace zbývajících technologií – vzduchotechniky, chlazení a stabilních hasicích zařízení, dodávka a montáž regálů v depozitářích, dodávka vestavěného nábytku v kancelářských prostorách, dokončení bezpečnostních zařízení, úprava pozemku kolem budovy včetně plotu, zídky a zpevněných povrchů. Organizace akci dofinancovala vlastními zdroji z investičního fondu. Část investičních prostředků byly muzeu převedeny úpravou rozpočtu do neivestičního příspěvku 2009 v důsledku zařazení části interiéru do neinvestičního majetku – vybavení depozitářů a kanceláří. Investiční akce je ukončena.  

0007778 – Rekonstrukce a obnova hlavní budovy a výstavba nové

Hlavní budova Muzea HMP, postavená na konci 19. stol., potřebuje nezbytně generální rekonstrukci a muzeum naléhavě usiluje o nové expoziční, návštěvnické a provozní prostory, které získá úpravou historické budovy a výstavbou nové budovy umístěné v bývalých Švermových sadech. 

V roce 2009 byly investiční prostředky čerpány na právní konzultace, zpracování právního stanoviska k přípravě architektonické soutěže na rekonstrukci a dostavbu hlavní budovy Na Poříčí (soutěž na architekta), průzkum odpadů a kanalizace v budově, na posudek stavu kanalizace v budově, PD na kanalizační přípojku k budově a na další fáze přípravy soutěže na architekta, další průzkumné práce a posudky a na zahájení průzkumu fasády.   

0040776 – Rekonstrukce EPS – hl. budova muzea 

V hlavní budově muzea Na Poříčí bylo nutné akutně provést rekonstrukci – technické  zhodnocení zastaralého systému EPS (starého 15 let, k němuž už neexistují náhradní díly). 

V roce 2009 byla vyčerpána státní dotace (z programu ISO) ve plné výši 210 tis. Kč a organizace také čerpala z investičního fondu. V hlavní budově Na Poříčí bylo realizováno technické zhodnocení systému EPS – rekonstrukce (nová ústředna, nová čidla) tak, aby byl systém plně funkční do zahájení celkové rekonstrukce hl. budovy. IA byla ukončena.

0040918 – Výstavba kanalizační přípojky – hl. budova muzea

Na základě podnětu odboru ochrany prostředí MHMP byl v průběhu roku 2009 proveden firmou Veolia průzkum napojení přípojek do hradební stoky, která odvádí srážkové vody z Vinohrad a Karlína, s cílem zjistit zdroje přítoku splaškových vod uvedené v podnětu OOP MHMP do dešťové výpusti, která je u Hlávkova mostu zaústěna do Vltavy. Podrobný stavebně-technický průzkum v budově muzea Na Poříčí 1554/52, Praha 8, potvrdil, že celý objekt je odveden do kanalizace pro veřejnou potřebu, a to do dešťové stoky, včetně odpadních vod splaškových. Poté bylo firmou Veolia – Pražské vodovody a  kanalizace, a.s. muzeu doporučeno zajistit vypracování projektové dokumentace nové kanalizační přípojky pro splaškovou vodu s cílem najít nejschůdnější řešení pro budoucí napojení. Projektovou dokumentaci zpracovala odborná firma  KO-KA s.r.o. – po mnoha konzultacích bylo navrženo a vyprojektováno nejschůdnější řešení, a to napojení do nejbližší splaškové kanalizace v ul. Na Florenci. Zpracovaná PD byla Muzeu hlavního města  Prahy předána v říjnu 2009. V současné době probíhá veřejnoprávní projednání pro povolení této stavby, jednání s dotčenými orgány a správci pouličních sítí, aby bylo možné (v návaznosti na možné financování) zajistit realizaci nové kanalizační přípojky v co nejkratším termínu. 

V roce 2009 byla vyčerpána jen malá část investičních prostředků a nedočerpaných prostředky organizace žádá ponechat a převést do investičního fondu. Složité je veřejnoprávní projednávání územního rozhodnutí a stavebního povolení, protože přípojka bude budována v ochranném  pásmu metra v podzemí razicí metodou „hornicky“. Ve 4. čtvrtletí 2009 bylo uskutečněno výběrové řízení na dodavatele kanalizační přípojky a zároveň bylo na tuto akci převedeno financování průzkumu kanalizace a PD kanalizační přípojky. Organizace předpokládá zahájit stavbu v měsíci březnu až dubnu roku 2010. 

Městská divadla pražská

0040470 – Rekonstrukce divadla Rokoko

Kompletní rekonstrukce divadla Rokoko sleduje celkovou proměnu prostor divadla, kdy se v těchto prostorách neprováděly po dlouhá léta žádné stavební a interiérové úpravy a současný stav je velmi zanedbaný. 

V roce 2009 byly investiční prostředky vyčerpány v plné výši na I. etapu rekonstrukce – interiér sálu a část foyeru. Dále organizace akci financovala vlastními zdroji z investičního fondu.

Městská knihovna v Praze 

0008757 – REaMO knihovny Ruská  

Třípodlažní podsklepený objekt z roku 1982 je vlastnictvím HMP. Fyzický stav budovy včetně instalací si vyžaduje celkovou rekonstrukci budovy s rozšířením a nástavbou jednoho a půl podlaží včetně nových výtahů, schodiště, fasád a technického vybavení. Cílem rekonstrukce je celková modernizace budovy a získání další užitné plochy, a tím zajištění moderních knihovnických služeb občanům Prahy 10. 

V roce 2009 byly IP čerpány na stavební práce včetně stavebního a autorského dozoru, a nedočerpané investiční prostředky organizace žádá ponechat na stejný účel  a převést je do roku 2010. Organizace vyčerpala přednostně investiční prostředky ponechané z roku 2007 a 2008 ve, které byly převedeny do investičního fondu (pod UZ 099). 
0010002 – NF – Digitalizace vzácných tisků (projekt HISPRA – FM EHP Norska)
Organizaci byl v roce 2008 udělen grant z fondů EU – finančních mechanismů (FM) Norska na projekt „Záchrana historických pragensií a dalších vzácných dokumentů z fondu Městské knihovny v Praze“ (HISPRA). Investiční náklady akce činily 5 903 100 Kč, z toho 20 % financovalo HMP, tj. 1 180 620 Kč (= požadavek na rozpočet HMP v roce 2008 byl zaokrouhlen na 1 181 tis. Kč), a 80 % oprávněných výdajů bylo financováno z FM Norska, tj. 4 722 480 Kč. Financování investiční části z rozpočtu HMP (=podíl HMP) proběhlo pouze v letech 2007 a 2008. Z investičních prostředků bylo pořízeno vybavení digitalizovaného pracoviště (planetární scanner, software a licence), PC, klimatizace a stavební úpravy prostor. K účelu digitalizace vzácných tisků bylo vybudováno nové pracoviště v Provaznické ul. v Praze 1. IA byla pro HMP ukončena s CNA 1 180,62 tis. Kč. IA byla v roce 2008 pro HMP investičně ukončena, dále (v letech 2009 a 2010) pokračuje v části neinvestičních nákladů.        

V roce 2009 byl akci poskytnut investiční transfer (= státní dotace) MF ČR ve výši 204,82 tis. Kč. Tyto investiční prostředky byly v roce 2009 vyčerpány v plné výši 204,82 tis. Kč. Dotace 2009 kryla náklady roku 2008, které byly předfinancovány z IF organizace. 

OKP MHMP – odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

0040466 – Rezerva kapitoly 0619    

Z rezervy byly financovány investiční akce, u nichž potřeba finančních prostředků vznikla v průběhu roku 2009, dále dofinancovány důležité akce, kterým se v roce 2009 nedostávalo finančních prostředků při jejich realizaci, a byly kryty náklady při odstraňování havárií vzniklých v roce 2009. Rezerva byla určena pro OKP MHMP a příspěvkové organizace v jeho působnosti, včetně Botanické zahrady HMP a Zoologické zahrady HMP, které patří do kapitoly 0219. Úpravami rozpočtu byla částka postupně navyšována a snižována, až byla koncem roku zcela vyčerpána, resp. investiční prostředky byly úpravami rozpočtu převedeny na jiné akce a jiné účely.
Kapitálové výdaje

KAPITOLA  07  -  BEZPEČNOST

Odbor městského investora

0004649 - Hasičská zbrojnice Letňany

Jedná se o rekonstrukci a dostavbu objektu HZ Letňany. V prvním čtvrtletí byl vybrán zhotovitel stavby. Ve druhém čtvrtletí bylo předáno staveniště a byla zahájena realizace s termínem dokončení leden 2010.  Ve třetím čtvrtletí práce pokračovaly podle HMG. Ve čtvrtém čtvrtletí byla stavba v předstihu dokončena a zkolaudována. Na základě požadavků budoucího provozovatele byl schválen dodatek k SOD.

0008089 -  Hasičská zbrojnice – přístavba MČ Řeporyje

Jedná se o rekonstrukci a dostavbu hasičské zbrojnice, která je umístěna vedle stávající pošty v Praze-Řeporyjích. V prvním čtvrtletí z důvodu zajišťování zvýšené bezpečnosti v rámci trvání předsednictví ČR v EU nedošlo k uvolnění stávajících garáží hasičské zbrojnice určených k demolici a byl uzavřen dodatek k SOD na přerušení lhůty výstavby.  Ve třetím čtvrtletí byly práce znovu zahájeny a termín dokončení stavby se posunul do 11/2009.  Ve čtvrtém čtvrtletí byla stavba kompletně dokončená, převzatá od zhotovitele a zkolaudovaná. Byly vyhotovené podklady pro převod majetku na OSM MHMP.

Etapa 0002 – Odkanalizování HZ

Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace v ulici K Hasičům, Sousední a Dalejská (mezi Řeporyjským náměstím a ulicí Sousední). Bylo předáno staveniště a probíhají stavební práce.

Etapa 0003 – Dešťová kanalizace HZ

Jedná se o výstavbu dešťové kanalizace v ulici Hasičů. Byl vybrán zhotovitel díla a práce budou zahájeny po předání staveniště.

MHMP Městská policie

0040468 - SZNR

Položka  6111 – Programové vybavení

Nákup Windows Svr Std, SW IBM TS3200databases, Winserver enterprice,  IBM SVC EE, Unicam PEN, Acronis True, Adobe CS4.

Položka 6122 – Stroje, přístroje, zařízení

Položka obsahuje nákup zařízení, stroje nad 40,0 tis. Kč (multifunkční zařízení, frankovací stroj, monitorovací sestava, solárium, překážky a sestava boxů, solárium pro koně aj. Telefonní ústředny, Ambu Man model C, altány, stany, videokamery, zabezpečovací zařízená EZS, klimatizace, nábytek, záznamové zařízení ReDat, neprůstřelné vesty).

Položka 6123 – Dopravní prostředky – auta, motorky

Motocykly, automobily vč. Polepů a prvotního dovybavení, sady výstražné a světla záblesková, seqway.

Položka 6125 - Výpočetní technika 

Položka obsahuje nákup serveru, notebooků, tabletů a čteček, diskové pole IBM DS3400DC.

0040469 – Technické zhodnocení majetku

Položka 6111 - Programové vybavení

Rozšíření programu IP telefonie, CEP a úprava SW pro evidenci nábytku a přestupků.

Položka 6121 – Budovy, stavby, haly

Stavební úpravy  Kundratka, Korunní, Uhříněves, Lahvičky, Opletalova, Balabánova, Veltruská, údržba služeben, rekonstrukce počítačové sítě Praha 6.

Položka 6122 – Stroje, přístroje, zařízení

Rozšíření EZS Dolnoměcholupská, Letenská, kamerový systém Počernická, rozšíření polygonu Kundratka.

Položka 6123 – Dopravní prostředky – auta, motorky

Přestavba vozu Master, Toyota, dovybavení a polepy aut, tříkolky.

Odbor krizového řízení

0004730 – Výstavba elektronických sirén

Na základě smlouvy č. DIL/08/03/004573/2009 s firmou Ascom (CZ) s.r.o., byly finanční prostředky uhrazeny za dodávku a výstavbu 10 ks elektronických sirén. Za montáž, měření, testy, revize, demontáž a odvoz stávajících rotačních sirén. 

0040059 – PROVAS v metru

Na  základě usneseních zastupitelstva hl. m. Prahy a usnesení Rady hl. m.  Prahy  byly finanční prostředky převedeny na MČ Praha 19 - výstavba a vybavení hasičské zbrojnice, na  Dopravní  podnik  hl.  m.  Prahy na akci 0008813 - Detekce otravných látek v metru, na akci 0040932 Bezpečnostní odpadkové koše pro metro a na MČ Praha Kolovraty - účelová dotace určená na výstavbu oken a dveří hasičské zbrojnice. 

0040459 – Rozšíření a integrace Městského kamerového systému
V souladu se smlouvou č. DIL/08/03/004467/2008, DIL/08/03/004476/2009, DIL/08/03/004525/2009 a DIL/08/03/004571/2009 s  firmou  KH  servis, a.s. byly  finanční  prostředky  uhrazeny za dodávky a služby související s integrací a výstavbou Městského kamerového systému hl. m. Prahy. 

0040461 – SZNR pro SDH

V souladu se smlouvou č. KUM/08/01/004569/2009 a KUM/08/01/004347/2007 byly   finanční prostředky využity na nákup požárních cisternových automobilů. 

0040462 – II. Etapa Pevné nivelační body 

V souladu s Dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo č. DIL/08/01/004357/2007  byly finanční prostředky uhrazeny firmě Vodní díla  - TBS a.s. za zpracování projektové dokumentace na instalaci nivelačních bodů vodních děl III.kategorie v rámci protipovodňové ochrany hl. m. Prahy.
0040463 - Nádrž, kontejnery a příslušenství pro mobilní čerpadla

V souladu se smlouvou č. KUM/08/01/004568/2009 byly finanční prostředky uhrazeny firmě 

Česká voda - Czech Water, a.s. za dodání příslušenství k povodňovým čerpadlům.

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

0008813 - Detekce otravných látek v metru
Dobudování Protichemického varovného systému v metru (PROVAS), konkrétně pak na 4. chráněné stanici Smíchovské nádraží.
0040932 - Bezpečnostní odpadkové koše v metru
Nákup, úpravu a instalace 90 kusů bezpečnostních odpadkových košů do metra. Jedná se o koše s tlumícím účinkem výbuchu, které mohou ochránit před výbuchem v okolí stojící veřejnost.
Správa služeb hl. m. Prahy

0004655 – Rekonstrukce areálu Dubeč – 1. etapa

Pokračování v záměru postupného vybudování víceúčelového zařízení Správy služeb hl. m. Prahy. První ze čtyř plánovaných etap byla zahájena v roce 2006. Předpokládá se široké využití areálu v oblasti zabezpečení prostředků protipovodňových opatření, odtahu vozidel a vraků a pod. Rekonstrukci zajišťuje na základě smlouvy ze dne 14.8.2009 firma Fitaz s.r.o. 

0040476 – Rekonstrukce OŘ Praha 9 

Rekonstrukce budovy pro potřeby OŘ Praha 9. Rekonstrukci provedla na základě smlouvy ze dne 9.7.2009 firma RES s.r.o..

0040479 – Výměna oken v budově Korunní

Zateplení budovy, které přinese výrazné úspory nákladů na energie. Práce provedla na základě smlouvy ze dne 26.6.2009 firma Fitaz s.r.o.

0040480 – SZNR 

Z investičního příspěvku byl financován nákup tří vozů pro odtahovou službu Mercedes – Benz, dále nákup tří služebního vozů (Fabia Class, Crafter a Roomster), zahradního traktoru a telefonní ústředny pro potřeby ŠVZ Žihle, . V oblasti software bylo provedeno rozšíření programu CEP pro potřeby odtahové služby a ekonomického programu Navision v souvislosti s tím, že od 1. 1. 2010 došlo k zásadním změnám v účetnictví příspěvkových organizací. 

Kapitálové výdaje

KAPITOLA  08  -  HOSPODÁŘSTVÍ

Odbor obchodních aktivit         

0040 633 – nákup akcií

Jednalo se o odkoupení 377 kusů akcií společnosti Pražská vodohospodářská společnost a.s. od společnosti Úpravna vody Želivka, a.s. a 58 kusů akcií společnosti Pražská vodohospodářská společnost a.s. od společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. za účelem sjednocení vlastnictví vodohospodářského infrastrukturního majetku. Nákup byl schválen Usnesením Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 21/28  dne 27.11.2008. 

Správa pražských hřbitovů 

0005768 – Hřbitov Břevnov - rekonstrukce ohradních zdí a kolumbárií. 

Akce byla v roce 2009 dokončena. Památkově chráněné ohradní zdi hřbitova, které byly v havarijním stavu, byly zrekonstruovány včetně integrovaných kolumbárií, čímž bylo zabráněno vzniku škod na majetku klientů. Kolumbární schránky lze dále v plném rozsahu znovu pronajímat a zvýšit tak příjmy z pronájmů od občanů. 
0005770 – Olšany rekonstrukce komunikací

Byla dokončena další etapa rekonstrukcí cest ve hřbitově Olšany,  kdy stávající poškozené živičné komunikace byly nahrazeny žulovou dlažbou odpovídající charakteru nemovité kulturní památky, čímž byla zkvalitněna obslužnost hřbitova a zároveň byly upraveny přístupy k pohřbívacím místům na hřbitově.
0006559 – Hřbitov Vyšehrad - rekonstrukce celého hřbitova

Proběhla poslední etapa rekonstrukce arkád, čímž byla tato investiční  dokončena. Jednomu z nejvýznamnějších míst spojených s minulostí českého národa byla tak navrácena původní důstojná podoba.
0007704 – Hřbitov Olšany-rekonstrukce veřejných WC a vrátnice č.8
Dokončenou výstavbou nového víceúčelového objektu došlo k naplnění dlouhodobého požadavku na zřízení veřejných WC pro návštěvníky hřbitova (včetně invalidních osob ) a zajištění vyhovujícího prostředí pro obsluhu vrátnice. V rámci akce byla provedena oprava brány a kultivace okolí exponovaného vstupu do hřbitova.
0007706 – Rekonstrukce zdí Olšany – vojenský hřbitov

Rekonstrukcí zdí byla dokončena investiční akce, která navazovala na předchozí roky a byla z dlouhodobého hlediska prioritou. Rekonstrukce pozdvihla úroveň čestných pohřebišť na Olšanských hřbitovech. Zároveň byly v  bezprostřední blízkosti odstraněny náletové dřeviny, které narušovaly konstrukci zdi.
0040433 – Hřbitov Ďáblice – výstavba kolumbárií
Výstavba kolumbárií na hřbitově Ďáblice pokračovala při západní ohradní zdi.Touto výstavbou nových kolumbárních míst a jejich pronájmem jsou uspokojovány požadavky klientů na uložení uren a hřbitov se tak zařadil do I. kategorie.
0040471 – Rekonstrukce dílen a skladů na hřbitově Olšany
Byla dokončena realizace rekonstrukce dílen a skladů, kterou došlo ke zlepšení pracovního prostředí pro zaměstnance, dále k lepšímu zabezpečení skladových materiálů a  zajištění techniky proti krádežím.
Odbor městského investora

0000151 -  VO blíže nespecifikované akce

V rámci uvedené stavby v roce 2009 probíhala příprava a realizace doplnění veřejného osvětlení v desítkách lokalit.

0009394 - Plavecký areál Šutka

Jedná se o dostavbu plaveckého areálu. Stavebně je původní objekt odstrojen na nosnou konstrukci. Byla získána příslušná ÚR a SP a po výběru zhotovitele je možné zahájit okamžitě práci na dostavbě. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Dokončení stavby se předpokládá ve III. čtvrtletí 2010. 

0040432 - Slavnostní osvětlení

V roce 2009 probíhal výběr staveb a příprava studií a objednávek na PD. Jedná se o slavnostní osvětlení Muzea hudby, kostela Sv. Michaela Archanděla na Praze 4 a kostel Nanebevzetí Panny Marie v Klánovicích, socha W.Churchila na Žižkově.

Odbor správy majetku

0004659 – Strašnice – rekonstrukce bývalého Evangelického hřbitova

Uvedená akce byla zabezpečována prostřednictvím PÚ HMP. Prostředky byly čerpány formou investičních záloh zasílaných měsíčně na účet PÚ HMP v souladu s předloženým platebním kalendářem a byly vyčerpány téměř v plné výši.

0040064 – Bytové objekty

Prostředky zde byly čerpány na plynofikaci objektu Slivenecká 871, Praha 5.

0004666 – Rekonstrukce objektů Vršovické vodárny, P4

Původně rozpočtované prostředky na tuto akci byly v průběhu roku v plné výši převedeny na akci OPPK č. 21119 - Revitalizace Vršovické vodárny v Braníku.

0007694 – Bydlení Špitálka – technická infrastruktura

Výstavba II. etapy této akce - Bydlení Špitálka – veřejná část má být realizována  v období prodeje stavebních parcel soukromým stavebníkům a zahájení vlastní výstavby rodinných domů. Vzhledem k tomu, že další postup při přípravě prodeje předmětných pozemků byl stanoven až v říjnu 2009, byly do konce roku na II. etapě realizovány pouze práce na předprojektové přípravě,  čímž bylo čerpání na této akci nízké.

0008253 – Revitalizace osvětlení a veřejných hodin v MPR

Zde byly vynaloženy prostředky na plynové osvětlení v Nerudově ul., P1, Mostecké ul.,P1 a na Malostranském náměstí, P1 na rekonstrukci veřejného osvětlení v ul. Vítězná, P1 a na revitalizaci veřejných hodin na území Pražské památkové rezervace.

0021119 – OPPK – RevitalizaceVršovické vodárny v Braníku

Prostředky na tuto akci byly do rozpočtu pro OSM převedeny z roku 2008 v 1. čtvrtletí 2009. Ve sledovaném období  byly financovány  přípravné, průzkumné a stavební práce, technický a autorský dozor. Na základě překážek vzniklých z titulu požadavků pracovníků Národního památkového ústavu nebylo možno provést stavební práce dle původního harmonogramu, rozpočtové prostředky zůstaly nedočerpány a jsou navrženy k převodu do r. 2010, kdy uvedená stavba pokračuje.

0040070- Rek. objektu výměníkové stanice v Horních Měcholupech

 Prostředky na tuto stavbu byly čerpány v plné výši.

0040073 - Výstavba komunikace v ul. Na Brabenci

U této stavby byla zhotovena projektová dokumentace. Prostředky na vlastní výstavbu komunikace byly uplatněny v návrhu rozpočtu na r. 2010, ale nebyly schváleny.

0040420 – Výkupy pozemků

Ve 2. polovině roku 2009 byl rozpočet u této akce zvýšen. Schválené prostředky se však nestihly vyčerpat z důvodu schvalovacího postupu výkupů pozemků v RHMP a ZHMP a z důvodu úhrady schválených výkupů až po zápisu změny vlastníka v katastru nemovitostí.   Největší čerpanou položku u této akce představuje výkup pozemků v k.ú. Chodov od spol. Top Hotels Group a.s. a dále úhrada části  ceny pozemků vykupovaných od Vladimíra Kobelky.   

0040435 - Sanace skalního masivu ul. U Bruských kasáren

Rozpočtované prostředky byly čerpány v plné výši  na zabezpečení přípravných prací. Prostředky na provedení vlastní sanace byly uplatněny v návrhu rozpočtu na r. 2010, ale nebyly schváleny.

0040453 – Výkupy budov a staveb

Byla čerpána pouze malá částka a to za účelem výkupu infrastruktury v k.ú. Řepy a výkupu komunikace v k.ú. Stodůlky. Vzhledem k  charakteru této akce nelze dopředu odhadnout přesnou potřebu realizovaných výkupů v průběhu roku.   

0040455 – Projekty EU

Byly vynaloženy prostředky na projektovou dokumentaci pro stavební úpravy prostor 2.NP hlavní budovy Olivovy dětské léčebny, na přípravné práce a studii revitalizace areálu po bývalé ČOV Radotín, na projektovou dokumentaci pro revitalizaci Vršovické vodárny, na výkon technického dozoru a zpracování dokumentace pro stavební povolení u zastávky Průběžná, na částečnou úhradu realizační dokumentace Dětské hřiště ul. Vltavanů a na přestavbu výměníkové stanice Horní Měcholupy.

0040456 - Rek. části zámeckého parku Dolní Počernice

Rozpočtované prostředky byly čerpány téměř v plné výši a to na přípravné a projektové práce.

0040457-  Brandejsův statek - rekonstrukce

U této akce byly financovány přípravné a pomocné práce k vlastní rekonstrukci.  Prostředky na vlastní rekonstrukci byly uplatněny v návrhu rozpočtu na r. 2010, ale nebyly schváleny.

0040458 – Bytové objekty

V rámci této akce byly vynaloženy prostředky zejména na rekonstrukci bytových jader v   v lokalitách P5 –Barrandov, P6 -Řepy a P9- Černý Most a dále v objektech ul. Hlavatého 662, P4, ul. Plevenská 3115-3117, P4 a ul. Mezi školami 2327, P5. Dále bylo financováno zateplení štítů ul. Mezi školami 2324-2328, P5 a napojení objektů ul. Černošická 224-227, P5 na inženýrské sítě vč. jejich plynofikace aj.

0040460 – Nebytové objekty

V rámci této akce bylo vynaloženo nejvíce prostředků  na přípravné a projektové práce projektu Technopark Kyje, na přípravné a projektové práce k rekonstrukci Brandejsova statku, na přípravné a projektové práce pro rekonstrukci sportovní haly HC Sparta, na rekonstrukci topného systému, výtahů a klimatizace správní budovy Řásnovka, P1, na modernizaci výtahu v hotelu Opatov, P4, na rekonstrukci objektu Na příkopě 12 - Panská 4, P1, na vybudování bezbariérového vstupu, altánu a zateplení fasády objektu Saratovská 159 a 160.1, Praha 10, na rekonstrukci objektu Mikulandská 121, P1.  aj.

Odbor rozpočtu

0021005 - OPPK-Modern výroby - Smetanová cukrárna

Za sledované období byly nakoupeny následující technologie: myčka přepravek, parní čistička, čistička plechů, detektor kovů, dopravník, tříválcový plátkovač, konvektomat,  úpravna (změkčovač) vody, nerezové gastronádoby, rotační pec, ventilátor digestoře

0021008 - OPPK-Poříz. nových laboratorních přístrojů

Ve sledovaném období byl dokončen vývoj dvou nových přístrojů, jmenovitě se jedná o inovovaný analyzátor aminokyselin AAA 500 a hydrolyzační blok. Ověření jejich funkčnosti proběhlo formou výroby v nulté sérii. Současně byla provedena certifikace obou přístrojů v EZÚ resp. TUV.

0021022 - OPPK-Vybud. GSM zařízení

Během doby realizace došlo k pořízení a dodávce technologie 3D laseru a ICT technologie.

0021040 - OPPK-Poříz. nového extruderu a vrtacího a drážkovacího stroje

V rámci realizace projektu měly být pořízeny nové stroje: nový extruder a vrtací a drážkovací centrum. Výběrové řízení na vrtací a drážkovací centrum bylo zahájeno 19.09.2008. Smlouva s vítězným dodavatelem byla uzavřena 31.10.2008. Druhé výběrové řízení, které proběhlo, se týkalo pořízení nového extruderu. Smlouva s vítězným dodavatelem byla uzavřena, ale v zápětí zrušena, jelikož společnost INDECO CZ s.r.o. byla nucena odstoupit od smlouvy. Hlavním důvodem byla nemožnost dodání extruderu od společnosti ALEC Precision Technologi, a.s., která vyhrála výběrové řízení na dodání stroje. Za extruder byl tedy vybrán nový stroj – olepovací stroj, pomocí výběrového řízení. Tato změna byla řádně nahlášena a posléze schválena. Výsledkem projektu jsou tedy dva stroje – vrtací a drážkovací centrum a olepovací stroj. Tyto dva stroje byly instalovány ve výrobních prostorách společnosti INDECO CZ s.r.o. Po instalaci těchto zařízení bylo provedeno zaškolení pracovníků. S realizací projektu byla zajištěna povinná publicita projektu, která informuje o realizaci projektu.

0021055 - OPPK-Poříz. tech. vybavení spol. HOL-MONTA

Ve sledovaném období proběhlo výběrové řízení, následné pořízení, ustavení a uvedení do provozu stroje – Portálová fréza DYE FP 20/110/CNC.

0021056 - OPPK-Rek. výrobního provozu společnosti Knihařství

V rámci první etapy projektu byl pořízen nový kapsový skládací stroj značky Heidelberg. Na tento stroj bylo řádně provedeno výběrové řízení. Vzhledem k rozšíření výrobních kapacit dojde k navýšení a vytvoření pracovních míst. V současné době došlo již k přijetí 1 nového pracovníka. Celkem bude vytvořeno 6 nových pracovních míst. Realizovaná aktivita v rámci první etapy je v souladu s projektem a má pozitivní vliv na další rozvoj společnosti.

0021060 - OPPK-Modern rtg pracovišť Polikliniky Jarov a Olšanská

V rámci první etapy došlo k digitalizaci rtg pracoviště Polikliniky Olšanská, ve druhé pak byla digitalizována Poliklinika Jarov.  

0021062 - OPPK-Modern rtg pracoviště Nemocnice na Žižkově

Projekt byl realizován jako jednoetapový. Došlo k realizaci přístrojového vybavení a nářadí jednoho rentgenového pracoviště Nemocnice na Žižkově. V návaznosti projektu byla zvýšena kvalita pořizovaných rtg snímků a tím následně k stanovení vhodného postupu léčby pacienta.

0021063 – OPPK-Modern rtg pracovišť Polikliniky Malešice a Kartouzská

Ve sledovaném období došlo k modernizaci a digitalizaci přístrojového vybavení dvou rtg pracovišť Polikliniky Malešice a Kartouzská vč. jejich on-line propojení.

0021081 - OPPK-Poříz.vnitropodnikového řídícího systému na datovou komunikaci

Projekt byl jedno etapový. V jeho průběhu byly pořízeny technologie pro optimalizace příjmu a kontroly datových souborů a nové moduly již používaného informačního systému  IS CICERO. V letních měsících pak proběhly drobné stavební práce – úprava interiéru v prostorách firmy , příprava elektrorozvodů, příprava nových síťových rozvodů.

0021082 - OPPK-Modern technologického vybavení DTP studia

Projekt byl jedno etapový . V jeho průběhu byla pořízena DTP technologie a technologie pro konečné zpracování tiskovin. V letních měsících pak proběhly drobné stavební práce – úprava interiéru v DTP studiu, a příprava prostoru pro instalaci laminovacího stroje – podkladové plochy, elektrický přívod a přívod tlakového vzduchu.V průběhu přípravných prací byl rozšířen původní investiční záměr o nákup bigovacího automatu na rychlé dokončovací zpracování  tiskovin po laminaci .

0021103 - OPPK-Modern výroby izolačních segmentů

Subjekt odstoupil po podpisu smlouvy.

0021113 - OPPK-Poříz. výrob. stroje  - pekařství Moravec

V rámci projektu bylo nakoupeno za sledované období:

- 2x pečící pec

- 2x vozíky

- 100x plechy

- 1x vytvoření nového pracovního místa

- 1x publicita

Všechny technologie jsou v současné době plně v provozu (ve výrobě).

0021115 - OPPK-Rek. podnikatelského prostředí v památkové zóny

Ve sledovaném období proběhy průzkumné, archeologické a architektonické studie a příslušné výkopové práce za dozoru  Státního památkového úřadu. Na to navázalo vyklizení 1.NP, bourací a demontážní práce vč.vytěžení sklepa v 1.PP, provádění a zhotovení hrubé konstrukce stropu a tubusu výtahu, zhotovení jednotlivých dílů schodiště vč.zábradlí a schodnic a uložení u GD, provádění veškerých přeložek a instalací elektrických, plynových, vodovodních a odpadových rozvodů, zhotovení baru a jeho uložení u subdodavatele dle dohody s GD, zajištění výtahu a jeho uložení u subdodavatele dle dohody s GD, provádění restaurátorských prací na kamenném zdivu a jeho impregnace v nově odkryté podzemní místnosti v 1.PP, osazení schodiště vč.zábradlí a schodnic a montáž výtahu, veškeré dokončovací předkolaudační práce.

0021138 - OPPK-Poříz. nové technologie

V rámci projektu byl pořízen tiskařský stroj.

0021144 - OPPK-Rek. prostor restaurace La Casa Argentina

Projekt byl jedno etapový a byl rozdělen na tři fáze. První fáze přípravná, předprojektová příprava, výběrové řízení na generálního, dodavatele stavby. Druhá fáze realizační, kdy byla zahájena a provedena rekonstrukce nebytových prostor na restauraci. Stavba musela být z důvodu zpoždění stavebních prací prodloužena do 31.1.2009. Ve třetí, závěrečné fázi proběhla kolaudace prostor, byly uhrazeny veškeré faktury a spuštěn zkušební provoz.

0021145 - OPPK-Rek. prostor Steak Baru Kovárna a instal. TV

V rámci přípravné fáze bylo provedeno: předprojektová příprava, výběrová řízení, uzavření smluv s dodavateli. Ve fázi realizační byla provedena, komplexní modernizace a obnova strojního a technologického vybavení provozovny Steak bar Kovárna, instalace televizního a informačního systému.

0021161 - OPPK-Modern. pracoviště pro digitální postprodukci

Společnost realizovala dodávku unikátní technologie pro budování nového filmového studia  v nových prostorech.Jednalo se o technologie ARRILASER pro film recording v rozlišení 4K, digitálního projektoru pro filmovou postprodukci a jiné.

0021165 - OPPK-Modern rtg pracovišť Polikliniky Modřany

Projekt byl realizován jako jednoetapový. Došlo k modernizaci a digitalizaci přístrojového vybavení dvou rentgenových pracovišť Polikliniky Modřany. Realizací projektu byla zvýšena konkurenceschopnost zdravotnického zařízení provozovaného žadatelem a došlo ke zvýšení kvality zdravotní péče v Praze prostřednictvím zkvalitnění služeb poskytovaných v oblasti radiodiagnostiky. V návaznosti došlo ke zvýšení kvality pořizovaných rtg snímků a tím následně k stanovení vhodného postupu léčby pacienta. Modernizace přístrojového vybavení přinesla snížení radiační zátěže na pacienta a urychlení vzniku snímku.

0021167 - OPPK-Poříz. SW pro zvýšení produktivity nástrojárny

Ve sledovaném období byl pořízen specializovaný SW.

0021168 - OPPK-Poříz. vybavení pro ICT pro práci při výrobě

V tomto sledovaném období se jednalo o investice do strojového vybavení, tak aby vzorování a drobná výroba mohla být prováděna přímo na provozovně společnosti.  

0021183 - OPPK-TV zvukového studia na bázi digitální technologie

V rámci projektu společnost pořídila novou technologii pro oživení zvukového studia  v podobě příslušenství k zesilovačům, digitálního pultu apod.

0021188 - OPPK-Poříz. nástrojářsko-obráb. stroje

Ve sledovaném období byl pořízen gravírovací stroj, těžký svěrák, hlava, kleštiny, bruska, počítač, software.

Kapitálové výdaje

KAPITOLA  09  -  VNITŘNÍ  SPRÁVA

Odbor informatiky
0002912 – Výpočetní technika pro MHMP, obnova ICT





Prostředky rozpočtu této akce byly čerpány  na rozšíření provozovaných  aplikací a  SW produktů SW a HW pro bezpečný  vzdálený   přístup  MČ a pilotní implementace exchange včetně implementace poštovního systému pro MČ  na pořízení   licencí   a nákup serverů, HW a jejich příslušenství, aktivních prvků, síťový perimetr.

0004379 – Bezdrátová Praha 





Prostředky byly čerpány na dokončení 3. etapy projektu  -  montáž distribučních bodů wifi. 

0008936 – Pražské centrum kartových služeb​​​​

Výdaje na dozorování projektu ze strany investora a zpracování strategie rozvoje a vypracování materiálu možnosti využití karty Opencard jako průkazu zaměstnance MHMP. 

0008975 – Integrační platforma





Prostředky byly vynaloženy na pokračování cíle sjednocení základního datového fondu - Integrační platforma -  další etapa implementace včetně zkušebního provozu a řízení projektu.

0040076 – AP – Mýtný systém

Prostředky byly vynaloženy na poskytnutí dopravně inženýrských dat, zpracování odborných posouzení týkající se legislativních úprav v souvislosti se zavedením mýta v hlavním městě Praze.

0040082 – AP – Implementace agendového systému

Prostředky určené a další etapy projektu implementace agendového systému pro vybraný rozsah úředních úkonů. Prostředky byly čerpány na integraci agendového systému s ekonomickým systémem  MHMP a MČ v oblastech pohledávek a partnerů, účtování majetku, spisových služeb, dokumentačním systémem, geografických IS Gepro a T-Mapy, integraci s  Integrační platformou, SSL GINIS a e-Spis a migraci IS SEM na nové prostředí. Součástí výdajů jsou výdaje na technický dozor investora. Dokončena byla implementace na MČ Praha 1, 3, 4, 8, 11, 15, 17.

0040083 – AP – Implementace jednotné aplikační báze DMS

Projekt implementace normovaného základu IS pro obsluhu životního cyklu dokumentů souvisejících s úředními úkony MHMP. Byl spuštěn pilotní projekt elektronizace oběhu a schvalování faktur a smluv v rámci odboru INF. Prostředky byly čerpány na vedení projektu, integrace ECM s magistrátními systémy a na nákup   licencí  IS Documentum a přípravu projektu implementace systému pro podporu volených orgánů.

0040084 – AP – Implementace jednotné aplikační báze SSL

Prostředky byly vynaloženy pořízení licencí, implementace rozhraní rozhraní SSL GINIS a PROXIO, SSL GINIS a Dokument management systému, rozšíření spisové služby e-spis  na MČ včetně nákupu licencí.

0040086 – BP – Unifikace a optimalizace systémů (systém registrů a evidencí)

Pokračování implementace nástrojů pro efektivní a bezpečnou správu primárních dat IS pro obsluhu občanů. Prostředky byly čerpány na pilotní implementace Evidence a využití centrálních registrů na platformě Proxio pro  MČ Praha 17,  pilotní implementace IS Proxio pro Praha 3 , implementace IS  PROXIO pro MČ Praha 21, Implement. agendového systému AGENDIO a jeho integrace na ek.sys. GINIS pro MČ Praha 4, koncepce řešení a prováděcí projekt pro implementaci  IS PROXIO  pro MČ Praha 14,  cílový koncept  rozvoje centrální evidence partnerů HMP a migrace systému do produktivního prostředí a jeho realizace  integraci Proxio s GIS a dalšími prvky IS MHMP (Integrační platfoma, GINIS, Documentum, Adobe formuláře ) . Nedílnou součástí realizace projektu jsou i výdaje na projektové vedení a řízení. 

0040088 – PK – HelpDesk

Prostředky byly alokovány na dokončení implementace centrálního systému pro zpracování požadavků  na interní nebo externí kapacity v oblasti řízení podpory, ale projekt nebyl realizován.  

0040098 – PK -  Kontaktní centrum PKC

Prostředky byly plánovány na pořízení technologického rozvoje komunikačních kanálů, implementace samoobslužných technologií, na nákup licence a SW kontaktního centra. Návrh řešení centra nebyl zatím schválen. Prostředky byly čerpány na nákup IT infrastruktury PKC a technologickou úpravu IS PKC pro export životních situací na portál praha.eu.
0040099 – PK – Rozvoj portálu a vytvoření jednot. systému pro komunikaci s občany a      organizacemi

Investiční prostředky byly vynaloženy na úpravy portálových aplikací, pořízení videokonferenční aplikace, dokončení aplikace Pražská náměstí a mosty a implementace formulářových aplikací na portále včetně upgrade designu portálu  www.Praha.eu., úpravu Školského portálu a portálu pro e-learning, aplikaci pro evidenci registrovaných uživatelů Portálu - evidence fyzických osob, vývoj portálové intranetové aplikace pro práci s fotografiemi, aplikace prohledávání veřejného seznamu škol, prezentace dat evidencí a agend na portále, rozvoj a grafický redesign portálu, úpravu portálu HMP pro realizaci projektu Elektronická podání občanů – 1. část.

0040100 – TI – Bezpečnost IS

Prostředky rozpočtu byly vynaloženy na dodávku bezpečnostních technologií - zvýšení bezpečnosti sítě, SW pro zvýšenou ochranu osobních údajů, konsolidace aktivit v oblasti bezpečnosti informací. 

0040101 – TI – Informační systém krizového řízení (ISKŘ)

Projekt implementace IS pro zpracování dat z jednotlivých komponent IS složek, které se podílejí na provozu ISKŘ. Prostředky byly vydány na pokračování implementace systému ,  integrace se stávajícími systémy, rozšíření ISKŘ HMP o funkcionalitu  autonomní správy uživatelů, na nákup licencí.

0040102 – TI – Konsolidace databází

Výdaje na pokračování optimalizace databázových systémů v používání MHMP s ohledem na efektivitu a výkon, vytvoření systémových podmínek pro sjednocení datového fondu HMP související s budováním datového centra.

0040103 – TI – Konsolidace serverového prostoru

Prostředky vynaložené  v souladu se strategií vybudování konsolidovaného datového centra ve spolupráci s Pražskou plynárenskou, a.s., (propojení datových center technologií  DWDM).

0040104 – TI – Městský kamerový systém

Další pokračování projektu zaměřeného na budování předpokladů pro provoz IS krizového řízení, práce bezpečnostních složek zvýšením vytěžitelnosti dat z městského kamerového systému. Byla zpracována implementační studie na redesing CDU pro rozvoj Městský  kamerový  systém včetně dodávky HW pro projekt modernizace Grafické nadstavby ECC Městského kamerového systému a rozvoje práce s obrazem v rámci tohoto systému.

0040105 – TI – User management systém

Projekt implementace systémů pro správu interních a externích přístupů – služby integrace souvisejících systémů, nákup licencí systému IDM pro potřeby HMP – řízení interních operací, identifikace externích klientů v řízení přístupů k IS MHMP, přístupů k jednotlivým komponentám IS MHMP. Pokračováním projektu byly v prvním pololetí byla analýza dat identity uživatele a dat organizační struktury ROS; analýza cílových dat organizační struktury v provozních databázích a upgrade EOS3 na EOS4 v prostředí MHMP včetně integrace systému HMP s využitím integrační platformy.

0040106 – TI – Vybudování datového centra

V roce 2009 pokračovalo naplňování strategického cíle koncentrovat své výpočetní zdroje do samostatného datového centra včetně pokračování strategie konsolidace datové základny ve spolupráci s Pražskou plynárenskou, a.s.. Prostředky byly čerpány na projektový management konsolidace datové základny ,  budování datových sítí a dodávek technologií.

0040430 – TI – Telematika - rozvoj

Prostředky byly rozpočtovým opatřením převedeny do rozpočtu HMP.

0040444 – Systém pro účetnictví a rozpočtování

Prostředky byly plánovány na sjednocení informačního systému pro účetnictví a rozpočtování v rámci MČ a MO s vazbou na implementované systémy jednotných registrů a agend. Rozhodnutí dalšího postupu   realizace rozšíření IS GINIS v prostředí HMP nebylo v roce 2009 vydáno.Prostředky byly vynaloženy na rozhraní GINIS XRG -  AGE/SML a ENO/MAJ  a GINIS XRG ESP/ESU a AGE/DDP na MČ Praha 3 a Praha 17 v souvislosti s implementací agendového systému, na migrace systému GINIS MHMP z Informix na Oracle, rozšíření GINIS o vazbu na ISDS, rozšíření licencí IS GINIS.

0040445 – Jednotná báze GIS


Inovace projektů v oblasti prezentace geografických dat. Vybudování moderního a technicky vyspělého portálu mapových služeb pro odbornou i laickou veřejnost. Prostředky byly čerpány na zpracování strategie rozvoje mapového portálu HMP včetně technického dozoru investora, implementaci aplikačního frameworku a pilotní mapové aplikace Cenová a identifikační mapa Prahy, upgrade GIS aplikací.

0040448 – Nástroje pro řízení procesů a služeb


Prostředky určené na vybudování systému pro podporu řízení personálních kapacit a implementace nástrojů pro podporu rozhodování a interních procesů  MHMP. Prostředky rozpočtu byly vynaloženy na rozvoj systému e-tender, zakázky pod lupou a aplikace pro elektronické podepisování faktur, napojení IS e-Tender na registry, IS pro hodnocení a motivaci pracovníků MHMP, integrace formulářů Adobe a personálního systému FLUXPAM5, systém správy uživatelů datových schránek, vytvoření integračního rozhraní mezi Adobe a EOS, úpravy aplikace BalancedScoreCard, zavedení elektronické podpisové knihy, vytvoření aplikace elektronická žádost o technické způsobilosti vozidla, rozšíření a licence CTMS, Integrace personálního IS v rámci agendového systému PROXIO.

0040449 – Projekt upgrade metropolitní sítě
Výdaje rozpočtu byly vykládány na vybudování nové páteřní sítě MHP z důvodu odstranění budoucího rizika kolapsu sítě MepNet - výdaje na kabeláže, HW páteřních a koncových lokalit, síťový management (disková pole, pásková knihovna, upgrade infrastruktury, bezpečnostní technologie pro MepNet). 

0040450 – PK – Praha v informačním věku

Portál památek Prahy. Náklady na projekt implementace IS pro zpracování a speciální prezentaci dat o památkách na území HMP, vytvoření vizuálního a multimediálního konceptu a vlastní technologické infrastruktury, čerpáno bylo na analýzu Definice sběru dat a jejich zpracování. Veřejná zakázka byla po schválení Radou HMP vypsána až v prosinci 2009 a realizace nastane v příštím období.

Odbor městského investora

0040554 – Společný objekt Chodovec II

Jedná se výstavbu nového provozně depotního bloku, stavební úpravu (zvětšení) konferenčního sálu ve stávajícím správním objektu SO 2 a úpravu stávající budovy energocentra, připojení na inženýrské sítě a komunikační systém. Nový depotní blok bude mít 1 podzemní a 6 nadzemních podlaží, kde v 1. PP jsou umístěny parkovací stání a technologické vybavení. V 1. – 6. NP jsou umístěny depotní sály, kanceláře, pracoviště digitalizací včetně datových cel a sociální a technické zázemí. PD pro územní rozhodnutí předána dne 17.4.2009. Projekt byl projednán s dotčenými orgány a organizacemi, o územní rozhodnutí bylo požádáno v 09/2009, toto řízení bylo přerušeno z důvodu doplnění vyjádření ÚMČ Praha 11 – OÚR a MHMP OOP z hlediska zákona 86/2002 Sb. Vyjádření doplněna na stavební úřad ÚMČ Prahy 11 v 12/09. Dne 23.12.2009 územní řízení svoláno na termín 2.2.2010.

Odbor hospodářské správy

0005778 – Obměna a doplnění rozmnožovací techniky 

Čerpání za rok 2009 dosahuje plánu pořizování a obměňování kopírek, zejména ve Škodově paláci a Reprostředisku Nové radnice, kde je třeba reagovat na vyšší poptávku po barevných tiscích a kopiích a po velkoformátovém tisku. Došlo i k  dalším investicím do softwarového vybavení kopírovacích strojů MHMP. 

0006104 – Obměna vozidel autoparku MHMP 
Z finančních prostředků byly pořízeny tři nové vozy pro vedení HMP, dva vozy pro dispečink autoprovozu a tři referentské vozy pro potřeby odborů MHMP. 

0006567 – Rozšíření služeb TÚ MHMP 

Předmětem akce pro rok 2009 bylo provedení modernizace telefonní ústředny v objektu Charvátova, spočívající v začlenění ústředny do systému MX One (digitální systém telefonní sítě MHMP). Akce byla provedena ve III. čtvrtletí 2009.

0007052 – Úpravy a vybavení objektů MHMP 

V rámci akce se každoročně soustředí finanční prostředky na zajištění funkčnosti, modernizace a úpravy administrativních objektů MHMP, včetně pořízení movitého majetku s pořizovací cenou vyšší než 40 tis. Kč, případně SW nad 60 tis. Kč. Nejedná se zde zpravidla o jmenovité akce rozsáhlého charakteru, ale zejména o nezbytné revitalizace majetku HMP 
ve správě OHS. Prostředky byly v roce 2009 čerpány za technické vybavení objektů, mezi největší akce patří zejm.: zabezpečovací systémy v objektech MHMP, doplnění chlazení v NÚB, zprovoznění UPS pro PC síť a chlazení kanceláří ve škodově paláci. Zůstatek nebyl dočerpán z důvodu nerealizovaných rezervací, zejm. EZS v kancelářích PRM.

0008103 – Revitalizace objektů Mariánského náměstí 

Z finančních prostředků akce byly uhrazeny náklady na přepracovanou variantu návrhu stavby v souladu s připomínkami poradního sboru primátora pro kulturu a na podrobné digitální zaměření objektu, potřebné jako podklad pro další stupeň projektu. Z důvodu souběhu připravované nové akce – Revitalizace objektů Mariánské náměstí, která má vazbu na další realizaci akce „Vybudování multifunkčního sálu v NR“ bylo zapotřebí probíhající akci částečně pozastavit. Přidělené prostředky nebylo možné čerpat v plné výši ani na projektové práce Revitalizace, protože smlouva na zpracování projektové dokumentace nebyla dosud schválena Radou HMP. Nevyužité finanční prostředky byly rozpočtovými úpravami převedeny do roku 2010.

0040110 – Systém generálního klíče

V rámci akce byl v roce 2009 pořízen klíčový depozit pro objekt NÚB, včetně montáže 
a zámkových součástí za účelem modernizace a zkvalitnění evidence a správy klíčového hospodářství MHMP. Cílem bylo zabezpečit přístup prostřednictvím generálního klíče 
u všech objektů MHMP ve správě OHS. Plánované plnění pro rok 2009 bylo splněno, akce je považována za ukončenou. 

0040111–  Technologické vybavení energocentra v NÚB

Na základě Smlouvy o zajištění služby provozu energocentra MHMP byla počínaje rokem 2007 realizována dodávka technologie, montáž, stavební úpravy, zprovoznění a provozování energocentra – systému náhradních zdrojů elektrické energie v objektu Nové úřední budovy. Účelem zřízení technologického vybavení energocentra je zálohování nepřetržitě provozovaných systémů MKS, Serverovny MHMP a informačně - bezpečnostních technologií. V souladu s ustanovením smlouvy je celková cena za dodávku technologie rozložena na jedenáct let v režimu platebního kalendáře. Splatnost závazku připadá na dvanáctý měsíc aktuálního roku.

0040503 – Rekonstrukce Emauzy                                          
V průběhu roku 2009 byl dvěma rozpočtovými úpravami snížen SR, neboť u této rekonstrukce bylo možné realizovat pouze přípravu a zpracování projektové dokumentace. Dále bylo investováno též do instalace a modernizace kamerového systému. 

0040517 – Elektronizace úřední desky MHMP   

Bylo pořízeno technické a softwarové vybavení, které zelektronizovalo úřední desku ve Škodově paláci. Těchto elektronických desek je 6 ks, projekt je dokončen a současné době běží ve zkušebním režimu. 

Archiv hlavního města Prahy
0004675 – Výměna a modernizace tech. vybavení AMP Chodovec   

Realizace investiční akce byla v 1. pololetí záměrně zbrzděna, aby mohla být koncepčně sladěna se zahajovaným celostátním systémem datových schránek a pracovišť autorizované konverze elektronických dokumentů a rovněž s připravovaným záměrem dostavby archivního areálu Chodovec (tzn. přístavby bloku správního archivu, spisoven, digitálního archivu 
a centrálního datového úložiště MHMP), který je ve stadiu územního řízení. Ve 2. pololetí bylo toto zdržení vyrovnáno. 

0040519 – Napojení obj. Chodovec na přístavbu   

Realizace investiční akce je závislá na postupu „velkého“ investičního projektu výstavby multifunkčního objektu a hlavního datového centra hl. města Prahy Chodovec II. 

Tento projektový záměr se nachází v závěrečné fázi územního řízení 
a  zahajovaného řízení o stavebním povolení. Proto v roce 2009 byla zatím realizována pouze stavební příprava a modernizační výměna části vzduchotechniky v objektu Chodovec I. 
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