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Zápis ze 7. jednání Komise RHMP pro návrh a realizaci dokončení 
protipovodňových opatření dne 23. 10. 2013  

 
 
 
 
Přítomni:  dle prezenční listiny 

 
 

 
  
  

Program jednání: 
 

1. Úvodní slovo  
2. Kontrola plnění úkolů 
3. Různé  

 
 
 
 
1. Úvodní slovo 
 
Poradce I. náměstka primátora HMP Jiřího Vávry Ing. Pavel Uher se ujal úvodního slova     
7. jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro návrh a realizaci dokončení protipovodňových 
opatření hl. m. Prahy (dále jen „komise“) a přivítal přítomné hosty.  
 
Ing. P. Uher seznámil členy s personálními změnami ve složení komise dle schváleného 
usnesení Rady HMP č. 1880 ze dne 15. 10. 2013. 
 
 
2. Kontrola plnění úkolů 
 
A1 
Kanalizace Zbraslav 

• Ing. D. Albert, Ph.D. sdělil, že se čeká na vydání znaleckého posudku ČVUT, 
následně bude Ing. Albert, Ph.D. informovat komisi. 

 
A2 
Opěrná zeď a těsnící clona PPO na Kampě, stavba 0012 Malá Strana – Kampa, část úseku 
SO 3.01 

• Ing. D. Albert, Ph.D. zmínil tisk R-11111 – k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 
m. Prahy na rok 2013 v kap. 02 – městská infrastruktura, který se v současné době 
v rámci připomínkového procesu nachází na odboru LEG MHMP. Práce by mohly být 
zahájeny už v letošním roce. 

 
A3  
Čerpací stanice vod z Rokytky v Libni – Doky 

• Ing. D. Albert, Ph.D. uvedl, že odbor OMI MHMP je stále plně vytížen přípravou 
podkladů pro Policii ČR vzhledem k podanému trestnímu oznámení městské části 
Praha – Zbraslav. Návrh tisku bude dán k připomínkám a k podpisu. 
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A4  
Operativní řízení při povodni 

• Ing. P. Uher vyzval zástupce Povodí Vltavy, BKR MHMP, PVK, PVS, MZO MHMP, 
Lesů HMP ke společnému jednání na pracovišti ČHMÚ k návrhům obsaženým 
v materiálu DHI, jejichž zástupce bude k jednání rovněž přizván. 

 
A5  
Oprava Varhulíkova 

• Ing. D. Albert, Ph.D. sdělil, že oprava těžkého protipovodňového hrazení v ulici 
Varhulíkova je rovněž řešena v tisku R-11111. 

 
A6  
Terénní úpravy na Rohanském ostrově 

1. I. etapa – poldr – věc schválená usnesením č. 2181 ze dne 11. 12. 2012, setrvává 
současně stále na ÚOHS, I. náměstek a předseda komise Jiří Vávra přislíbil 
intervenci u předsedy ÚOHS Petra Rafaje. Komise se dohodla na oslovení                
I. náměstka s požadavkem na intervenci na ÚOHS. 

2. II. etapa – koryto – komise se dohodla, že OMI MHMP nalezne projekt a zajistí, aby 
se projekt dostal do fáze ÚR. Ing. D. Albert, Ph.D. přislíbil, že se pokusí projekt 
dohledat a upozornil, že i projekční činnost bude podléhat schválení RHMP vzhledem 
k platnosti nových Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách HMP. Ing. 
Uher připomněl souvislost s rekonstrukcí Libeňského mostu. Ing. D. Albert, Ph.D. 
poznamenal, že most je v kompetenci TSK. 

 
A7 
Geodetické zaměření PPO 
Ing. P. Uher informoval, že na úkolu pracuje osobně, zajišťuje podklady od zpracovatele 
(POYRY a od investora VRV). 
 
A8 
Opěrná zeď na Kampě 
Ing. P. Uher seznámil komisi s podnětem městské části Praha 1, jímž žádá městská část 
komisi, aby na část opěrné zdi, tj. úsek mezi „Rybáři“ a „Muzeem Kampa“ HMP uvolnilo 
finanční prostředky na opravu. Projekt je připraven, je třeba sehnat finance ve výši 3.800 tis. 
Kč. Ing. Uher prosí o součinnost Povodí Vltavy. Jedná se o záležitost funkčnosti celé Kampy.  
Komise vyjádřila souhlasné stanovisko s tím, že uvedený úsek je součástí 
protipovodňové ochrany, PPO HMP stavba 0012 Malá Strana – Kampa, úsek SO 1.04.  
 
A9 
Povodňový plán HMP 
Ing. P. Uher informoval členy komise o nabídce spolupráce kanceláře Ing. Papeže při tvorbě 
nového povodňového plánu. Nový povodňový plán by měl být zpracován do dubna příštího 
roku. Vypracování aktualizovaného Povodňového plánu HMP je v kompetenci odboru BKR 
MHMP. 
 
B1 
Městská část Praha – Radotín 
Městská část předložila nové požadavky na dílčí PPO v oblasti Šárova pole. Radotín 
požaduje nárazníkovou zónu – opěrnou zeď či val, který by ochránil domky v dané oblasti. 
Ing. P. Uher požádal o součinnost Povodí Vltavy a ÚRM, podklady jsou k dispozici u Ing. 
Uhra. V oblasti se nacházejí zhruba 3 nepovolené stavby. 
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B2  
Městská část Praha – Velká Chuchle 

1. Odvodnění Chuchle – komise byla seznámena s informací o podaném trestním 
oznámení panem Červeným na MHMP, že mu byla městem narušena jeho hala. 
Bude třeba zpracovat záměr, projekt, technologii, jak odvodnit závodiště s překážkou 
plynovodu a demolici objektů. Hlavní město vyčká na vývoj kauzy v rámci soudního 
řízení. Ing. I. Jakoubková uvedla, že proběhlo místní šetření. Ing. M. Trnka požádal 
členy komise, aby veškeré informace související s podaným trestním oznámením 
byly neprodleně směřovány k němu. 

2. Rozšíření koryta Vltavy na levém břehu – akce bude dál sledována, HMP bude jednat 
s Povodím Vltavy o možnostech spolupráce na tomto úkolu včetně poskytnutí 
projektu eventuálně spolufinancování. Zajistí Ing. Uher a I. náměstek primátora a 
předseda komise Jiří Vávra. 

 
B3 
Městská část Praha 9 – Hrdlořezy  
Ing. D. Frantík uvedl, že se aktuálně hledají náhradní prostory, kde by bylo možno odtěžit 
břehy. 
 
B4 + B5 
Návrh na ochranu ZOO Praha na Q50 + Návrh na stavbu fyzikálního modelu Trojské kotliny 
Ing. D. Albert, Ph.D. připomněl tematické jednání na ČVUT, fakulta se bude náměty zabývat 
a následně předá analýzu dalšího postupu. 
Mgr. M. Bobek připomněl přítomným mimořádný význam spodní části ZOO pro fungování 
zoologické zahrady a uvedl, že i nízká hladina povodně pod Q50 již v ZOO napáchá zásadní 
škody. Je třeba vědět, jaké jsou technické možnosti ochrany zoologické zahrady ještě před 
vlastním fyzikálním modelem.  
Ing. P. Uher uvedl, že do doby realizace fyzikálního modelu Trojské kotliny a výstupů nebude 
zahájena žádná projekční příprava na zvyšování protipovodňové ochrany ZOO. Zdůraznil 
nezbytnost potřeby znát výsledky z modelu. Ing. Uher současně připomněl, že řešení 
problematiky PPO ZOO jsou jasná a nákladná, není prostor pro rozšiřování hráze, jediné 
technické řešení spočívá ve zvýšení hráze (pevné a montované bariéry). Projekt musí mít 
jasné zadání.  
Mgr. M. Bobek uvedl, že je třeba mít popsány možnosti dle studie a jaké mohou být rámcové 
náklady na protipovodňovou ochranu ZOO. V souvislosti s řešením ochrany ZOO je třeba do 
PPO zahrnout i ochranu Trojského zámku.  
Ing. arch. T. Drdácký chce prověřit varianty rozsahu ochrany budov a hodnot v rámci celé 
Trojské kotliny. Pokud se varianty liší ve výšce a umístění ochrany nebo v materiálovém či 
technickém řešení, je třeba zahájit debatu o aspektech řešení a prostupnost území ve vztahu 
k přírodním a kulturním hodnotám. Pan starosta požaduje vysvětlení, zda byl fakultě zadán 
komplexní záměr.  
Ing. P. Uher připomněl členům komise a přizvaným hostům, že problematikou Trojské kotliny 
se zabývá HMP již 15 let, závěry jsou známy. Fyzikální model odpoví víc na lokální 
hydrauliku objektů. Ing. Uher zdůraznil finanční náročnost projektu a uvedl, že projekt 
nebude patrně zařazen jako prioritní záležitost k řešení, proto je ve skupině B. Výsledky 
modelu budou k dispozici do konce roku 2014. Model je důležitý pro celou Trojskou kotlinu.  
Mgr. M. Bobek zmínil, že se mu jedná především o popis činností na protipovodňovou 
ochranu ZOO.  
Komise bere na vědomí požadavek Mgr. M. Bobka a zajistí zpracování studie možností 
technických řešení zvýšení ochrany ZOO případně i zámku Troja ještě před stavbou 
fyzikálního modelu, který pak tyto návrhy ověří. 
 
B6 
Podněty městských částí Praha 4, 10, 9, 6 
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Vyjádření je k dispozici od BKR MHMP a Správy služeb HMP, zbytek do příštího jednání 
komise. 
 
B7 

1. Podnět městské části Praha – Lahovice 
2. Podnět městské části Praha – Lahovičky 

Ing. P. Uher oslovil OMI MHMP s dotazem, zda lze rozšířit zadání posouzení fakultě i o ZOO 
a Trojskou kotlinu a Zbraslav. OMI prověří. 
 
B8  
Podnět městské části Praha – Lipence 
Podnět sestává z 2 částí: 

1. Zabezpečení komunikace pro přístup – nachází se ve fázi realizace projektu – firma 
POYRY, a. s. 

2. Odlehčovací koryto – touto částí je třeba se dále zabývat. Magistrát HMP připraví 
projekt po územní rozhodnutí, pak se předá Povodí Vltavy, aby se zahrnulo do PPO. 
Ing. Friedel uvedl, že tato záležitost je ve stadiu projednávání, domnívá se, že je 
vhodné zmiňované části spojit.  
Ing. D. Albert, Ph.D. sdělil, že jednotlivé části nelze spojit, musí být samostatná 
veřejná zakázka, je nezbytné vypsat nový projekt (dle zák. o veřejných zakázkách). 

 
B9  
Městská část Praha – Dubeč 
Starosta se domnívá, že selhala protipovodňová opatření v oblasti nebo že nebyla 
realizována. Žádá komisi, aby se zabývala PPO. Opatření má rozpoložkovaná, částka se 
pohybuje kolem 20 mil. Kč.  
Ing. D. Frantík prověří problematiku poldru na Rokytce, nicméně správcem je Povodí Vltavy, 
řeší se úplatný převod stavby.  
Ing. J. Friedel přislíbil, že se Povodí Vltavy k záležitosti vyjádří. 
 
Závěrem diskuse Ing. P. Uher doporučil vyhlásit uzávěrku požadavků a podnětů 
z jednotlivých městských částí. 
 
 
3. Různé 
 
Měrná křivka 
 
Ing. R. Guth přednesl připomínku odboru BKR MHMP k zápisu z 6. jednání komise v bodu 
„Různé“ k formulaci, že „…křivka nemá vliv na stávající systém PPO…“. BKR MHMP je 
názoru, že křivka má vliv na stávající systém PPO. Pokud bude schválená nová křivka, má 
zásadní vliv na tvorbu nového povodňového plánu. 
Ing. Kurka připomněl, že křivka se změní v každém případě.  
Ing. P. Uher doplnil, že 3. povodňový stupeň je při průtoku 1500 m³/s a v této souvislosti 
vyjádřil domněnku, že křivka nemá zásadní vliv na platný povodňový plán. Jde o povodňové 
stavy, má už být postavena většina PPO. 
Ing. R. Guth podotkl, že pro odbor BKR MHMP je křivka důležitá. Je nutné vědět, kolik je 
zapotřebí materiálu a lidí kvůli výstavbě zábran. 
Ing. Kurka zmínil, že navrhoval revizi protipovodňových zábran podle měrné křivky. Chtěl 
zajistit informace s časy, kde se co stavělo a v kolik atd.  
Ing. P. Uher sdělil, že do určitého stupně jsou změny nevýznamné (cca do 2000 cm³). 
Požádal o soupis aktivit, které zajišťuje odbor BKR MHMP po průtoku 2000 m³/s a více, a do 
jaké míry ovlivní průtok krizová rozhodnutí. Odbor BKR MHMP podklady připraví. 
Ing. Kurka doporučuje porovnání se starou křivkou.  
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Oprava hrazení v ulici Za Elektrárnou 
 
Ing. R. Guth zmínil nutnost reklamace těžkého hrazení v ulici Za Elektrárnou, neboť gumové 
pryže na hrazení jsou krátké a je třeba, aby byly po celé délce kovových hrazení.  
Ing. P. Uher vyzval odbor OMI MHMP, aby přizval na pracovní jednání zástupce odboru BKR 
MHMP a Ing. Trnku z firmy POYRY, a. s. V této věci bude svolána pracovní porada 
s dodavatelem opravy za účelem upřesnění rozsahu opravy. 
 
K bodu A3 
 
Ing. Kocourek požádal, aby PVK bylo přizváno k jednání na zadání projektu „čerpací stanice 
vod z Rokytky v Libni – Doky“, neboť PVK je součástí. Žádosti bude samozřejmě vyhověno. 
 
Spojná komora při zaplavení ZOO 
 
Mgr. M. Bobek informoval, že spojná komora nesouvisí se studií, jedná se jen o technickou 
úpravu a týká se PVK.  
 
Podnět PVK – vyčíslení škod způsobených povodní 
 
Ing. Kocourek přednesl připomínku k zápisu z 6. jednání komise v bodu „Různé“ k vyčíslení 
škod způsobených povodní a upravil jeho znění takto… “Škody kryté pojistkou jsou zatím ve 
výši cca 25 mil. Kč. Ostatní škody nekryté pojistkou sdělí a vyčísluje správce PVS. PVK je 
nesmí sdělovat.“ 
 
Oprava břehu pod Trojským zámkem 
 
Ing. arch. T. Drdácký připomněl komisi požadavek městské části Praha – Troja na opravu 
břehu pod Trojským zámkem. Nejedná se jen o společnou věc Povodí Vltavy a PVK, ale i o 
dořešení majetků až k tunelu městského okruhu. 
Ing. J. Friedel uvedl, že bude hrazeno z dotací na povodňové škody. Pokud bude zvýšen 
limit pro zadávání veřejných zakázek, pak by mohlo být řešení jednodušší. Realizace je 
závislá na délce výběrového řízení.  
Ing. D. Albert, Ph.D. sdělil, že odbor OMI MHMP požadavek prověří, zatím o něm odbor 
neví. 
Ing. arch. T. Drdácký sdělil, že OMI MHMP začal val řešit (sekat), stavba byla povolena na 
výjimku a není k dispozici stavební povolení. Městská část chce kolaudaci, aby bylo 
dosaženo řádného řešení správy majetku atd. 
Ing. D. Albert, Ph.D. doplnil, že oblast není jedinou akcí, která není dosud dořešená. 
Mgr. T. Dolanský informoval, že celková částka nezařazeného majetku se pohybuje ve výši 
2,8 mld. Kč.  
 
Příští jednání komise se uskuteční ve středu dne 6. 11. 2013 od 16:00 hod. v zasedací 
místnosti č. 135, 1. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1. 
 
 
 
 
Schválil: předseda komise Jiří Vávra 
 
 
Schválil: poradce Ing. Pavel Uher 
 
 
Tajemnice komise: Ladislava Šimková 
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