Cyklistické stezky

Přehled staveb na území hlavního města Prahy
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Stav k 11. květnu 2007
TSK hl. města Prahy

Projektová příprava

Troja – Ďáblice

2950011
Délka trasy 3,8 km

Zhotovitel PPU-Babtie. 
Akce je rozdělena na dvě etapy, a to Trojská – Čimická a Čimická – Maškova. Žádost o ÚR byla podána, vypsání územního řízení předpokládáme do konce 05/07.
Staroměstské náměstí – Klárov – Pohořelec

2950013
Délka trasy 3,1 km

Zhotovitel DIPRO. 

Na část C a D je vydáno stavební povolení, nabytí právní moci lze očekávat k 15. 5. 2007.
Zhotovitelem stavby byla vybrána firma Boubín, se kterou uzavřel investor smlouvu. Zahájení květen 2007.  Předání staveniště je organizováno na 11. 5. 2007.
Modřany – Lhotka – Cholupice – hranice Prahy

2950017
Délka trasy 8,1 km

Zhotovitel je Atelier DUK.
Pro první část trasy je podána žádost o SP. Jsou problémy v uzavření vlastnických vztahů jako podklad pro SŘ (nájemní smlouvy, souhlasy s odprodejem), předpoklad vyřešení v 05/07.
U druhé části (Mariánská – Durchova) je vydáno ÚR, dokončen návrh DSP a zahájeno projednávání.
Záběhlice – vodní nádrž Hostivař

2950020
Délka trasy 4,1 km 

Zhotovitel DIPRO
Probíhá projednání DUR, předpoklad podání žádosti na územní řízení je 05/07.

Cyklistické stezky na území Praha – Zličín

2950025
Délka trasy 3,5 km

Zhotovitel VIN Consult.
Na tři stezky v oblasti Zličína je vydáno ÚR vč. nabytí právní moci. GP zpracoval návrh DSP a zahájil projednání ke stavebnímu řízení. Předpoklad podání žádosti o SP v 06/07.
Cyklistická stezka Malá Chuchle – Lahovice

2950042
Délka trasy 3,42 km

Zhotovitel SUDOP
Územní rozhodnutí je vydáno. Návrh DSP připraven k 04/07, následuje projednání pro stavební řízení.
Pelc Tyrolka – Kolčavka

2950048

Délka trasy 3,75 km
Zhotovitel OBERMEYER Alois
Práce na návrhu DUR jsou přerušeny. Problémem je stanovisko Policie ČR, která v některých úsecích stezky nesouhlasí se společným provozem cyklistů a pěších. Návrh jiné varianty je řešen spolu s Komisí CD, podkladem bude profilové sčítání v dubnu 2007 od ÚDI. Sčítání provedeno, GP svolá výrobní výbor.
Na Slupi – Výtoň
2950049

Délka trasy 0,75 km

Zhotovitel ing. Mohelnická (ASTRA projekt). 
Uzavřena smlouva na zhotovení DUR, návrh projednán, chybí pouze stanovisko od MČ Praha 2. Žádost o sloučené ÚR a SP v 05/07.
Perucká-Vršovice-Nusle-Michle
2950050

Délka trasy 4,5 km

Zhotovitel Atelier DUK

GP podal návrh dodatku na předání studie proveditelnosti k 06/07.
Kačerov-Spořilov-Záběhlice

2950051

Délka trasy 3,2 km 
Zhotovitel SINNPS
Investor uzavřel smlouvu na zhotovení DUR a DSP. Probíhá projednání DUR.
Nádraží Holešovice-ZOO Praha
2950052

Délka trasy 3,0 km
Zhotovitel PRO CONSULT

Uzavřena smlouva na zhotovení DUR, návrh DUR předán, žádost o ÚR 05/07.
Nová Ves-Jeremiášova

2950053

Cyklistická stezka Běchovice-Horní Počernice
2950054
Délka trasy 2,52 km

Zhotovitel PRO Consult.
Plynostav Pardubice, který vlastní pozemky hned v počátku trasy, nedal souhlas s realizací stezky. Podle poslední zprávy Plynostav tyto pozemky prodává a nelze v této záležitosti dále jednat. Do doby vyjasnění nového vlastníka bude studie pozastavena.
Můstek-Vinohrady-Malešice-Jahodnice
2950055

Délka trasy 12,5 km
Zhotovitel Simpps.
Studie proveditelnosti je odevzdána, nutno vyřešit nesouhlasné stanovisko MČ Praha 10. V té souvislosti bude o stanovisko požádán OD MHMP a Policie ČR. Následně bude předložena SP ke schválení na dokumentační komisi TSK.
Florenc-Argentinská-Pelc Tyrolka

2950056

Délka trasy 3,6 km
Zhotovitel DIPRO

Investor uzavřel smlouvu na zhotovení DUR a DSP. Návrh DUR k projednání 04/07.
Václavské náměstí-Pankrác-Sliačská

2950057

Vršovice-Strašnice-Skalka-Hostivař

2950058

Letná-Dejvice-Červený Vrch-Přední Kopanina
2950059

Smíchovské nádraží-Radlice-Stodůlky

2950060

Kačerov-Krč-Nové dvory-Kamýk

2950061
Délka trasy 5,2 km
Zhotovitel DIPRO

Investor uzavřel smlouvu na zhotovení DUR a DSP. Návrh DUR k projednání 04/07.
Černý Most-Horní Počernice

2950062

Rajská zahrada-Satalice-Vinoř
2950063
Letňany-Kbely-Vinoř

2950064

Stodůlky-Zličín (metro)-Zličín

2950065

Stodůlky-Třebonice-Rudná u Prahy

2950066

Malešice-Depo Hostivař-Skalka

2950067

Vyšehradský tunel

2950068

Délka trasy 0,15 km

Zhotovitel DIPRO.
Návrh DSP bude do 04/07, v rozpracovanosti svolá GP výrobní výbor.
Náměstí republiky-Štefánikův most
2950069
Délka trasy 1,8 km

Zhotovitel PRO Consult
Uzavřena smlouva na zhotovení DUR, návrh odevzdán 04/07, následuje projednání.
Křižovatka nábřeží kpt. Jaroše x Dukelských hrdinů
2950070
Délka trasy 0,4 km

Zhotovitel PRO - Consult
Uzavřena smlouva na zhotovení DUR, návrh k projednání je částečně zpožděn vzhledem k prováděnému bezpečnostnímu auditu. Předpoklad 05/07.
Dukelských hrdinů
2950071
Délka trasy 0,84 km

Zhotovitel PRO Consult

Uzavřena smlouva na zhotovení DUR, návrh odevzdán 04/07, následuje projednání.
Roztocká ulice – Sedlec, Praha 6
2950072
Délka trasy 0,2km

Studie proveditelnosti byla posouzena na dokumentační komisi a vybrána varianta č. 2 k dalšímu pokračování přípravy stavby. Výběrové řízení není ukončeno s ohledem na vysoké cenové nabídky projektantů na PD. 
Podolské nábřeží
2950073
Délka trasy 0,8 km

Zhotovitel PK Flora

TSK objednal zhotovení DUR a DSP, návrh DUR k projednání v 05/07. Dne 10. 5. 2007 se uskutečnil výrobní výbor na místě stavby.
Křížení u ČS pod Branickou skalou
2950074

Délka trasy 0,1 km

Zhotovitel PK Flora

TSK objednal zhotovení DUR a DSP, návrh DUR k projednání v 05/07. Dne 10. 5. 2007 se uskutečnil výrobní výbor přímo na místě stavby. Závěry promítne GP do DUR.
Křižovatka Burešova – Žernosecká, Praha 8
2950075
Délka trasy 0,1 km

TSK posuzuje cenovou nabídku od projektanta na zpracování DUR a DSP,
Ládví – Ďáblický háj, Praha 8
2950076
Délka trasy 1,6 km

TSK posuzuje cenovou nabídku projektanta, následně podá výzvu na jednoho zhotovitele na provedení studie proveditelnosti.

Úprava povrchu náplavek Nové a Staré město
2950077
Délka trasy 2,4km

Zhotovitel PK Flora

TSK posuzuje cenovou nabídku od GP, následně vydá výzvu na jednoho zhotovitele.
Realizované stavby

Cyklistická stezka Modřany – most ZM
2950022
Zhotovitel fa Boubín

Charakteristika stezky : stezka je situována od ulice U Soutoku směrem k mostu ZM na Zbraslavi. Celková délka stezky je 2.039m, z toho zklidněná komunikace s výhybnami v délce 461m a šířce 4m a dále společná stezka pro cyklisty a pro pěší v délce 1.578m a šířce 3m. Povrch obou částí je živičný. Součástí stavby jsou dvě opěrné zdi v délce 104m a výšce do 3m a ocelové zábradlí v délce 175m. V místě souběhu se železniční tratí bude stezka oddělena oplocením. 
Stavba byla převzata dne 10. 5. 2007 a předána do správy OS. Investor podává žádost o zkolaudování stavby na OD MČ Praha 12.
Zpracoval :

Hrdlička Jaroslav, 
PENCO Praha s.r.o.
