Zápis ze 4. jednání

Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD), 14. 5. 2007
	Přítomni:
	Omluveni:

	Fuxová – odbor kultury a památkové péče MHMP

Hrabal – Oživení 

Hrdlička – Penco Praha

Karban – Ústav dopravního inženýrství

Křivohlávek – auto*mat

Malý – odbor dopravy MHMP 
Mourek – Nadace Partnerství

Müller – odbor ochrany prostředí MHMP

Polák – MHMP

Prokeš – Přátelé přírody ČR 

Prousek – ROPID
	Burian – Technická správa komunikací

Syrový – odborná veřejnost

Štěpánek – Rada hl. m. Prahy

Toman – Děti Země

Zajíček – Útvar rozvoje města MHMP

Hosté:

Antošová – Zdravotní ústav Praha

Edelman – Cyklistika, energie, budoucnost

Juřík – tisk, Listy hl. m. Prahy 

Kolanda – Xterra 

Strunecký – Oživení


Přítomným byly rozeslány či rozdány následující pracovní materiály:

· Program schůzky

· Cyklistické stezky - přehled staveb k 11. 5. 2007 (Penco – Hrdlička)

· Přehled navrhovaných úprav pro cyklisty k 11. 5. 2007

· Projekt Praha hlavní nádraží a okolí pro pěší a bezmotorovou dopravu
· Projekt XTerra Czech 2007 „Žluté lázně Challenge“
1. Kontrola plnění úkolů

Úkol 2/2: Zadat úpravy náplavky projektantovi po projednání s památkáři.


   T: 31. 3. 2007







O: Hrdlička


   Projektantovi předáno.
Úkol 2/3: Připravit sčítání frekvence pěších a cyklistů v úseku Povltavská.


   T: 31. 3. 2007







O: Karban


   Sčítání proběhlo.

Úkol 2/5: Poslat řediteli Magistrátu žádostí o odstranění nedostatků v parkování kol pro Škodův palác.
                T: 20. 3. 2007






O: Polák, podklad Fuxová 


   Podklad byl omylem zaslán na jinou adresu, termín se posunuje do 20. 5. 2007.

Úkol 2/7: Požádat městskou policii o zvýšené hlídkování na místech, kde nesprávně parkující auta narušují cyklostezku, např. na náplavce a Ovocném trhu, a aby strážníci neodstavovali na cyklostezky auta, jejichž řidiče chytili při spáchání dopravního přestupku. 


T: 31. 3. 2007






O: Polák


Členové komise musí nejdříve dodat ing. Polákovi podklady (snímky apod.).

Úkol 2/8: Zjistit možnosti financování projektů pro cyklistickou dopravu z fondů EU.


   T: 31. 3. 2007







O: Malý

Tématu je nutno věnovat samostatnou schůzku KCD. Podklad zpracuje p. Juřík.
Úkol 2/9: Vypracovat seznam míst ke stanovení dopravního značení na základě návrhů členů komise.


   T: 31. 3. 2003







O: Polák


   Splněno.
Úkol 2/11: Prosadit oboustranný průjezd cyklistů „pěší zónou“ Anděl.


Radní Štěpánek a ing. Polák jednali se zástupci MČ Praha 5, kteří slíbili pouze zprůjezdnit směr Smíchovské nádraží – Újezd (do 30. 6. 2007), opačný směr odmítají. Nepodaří-li se jejich stanovisko změnit, přichází v úvahu neposkytování dalších finančních prostředků na cyklostezky městem.
Úkol 3/1: Obnovit značení cyklostezky v ul. Na Slupi, přes Nuselský most obousměrně do ul. Na Pankráci a sjezd Barrandovský most – Strakonická.

   Obnovení se očekává do 15. 4. 2007, nutno zajistit i čištění ručním metením.


   T: 20. 4. 2007







O: Polák (s p. Jokielem z TSK)

Úkol 3/2: Nutno umístit DZ Stop a omezení rychlosti na 30 km/h na vjezdy přes modřanský úsek A 2. 


    Informovat komisi o postupu řešení.


    T: 30. 4. 2007






O: Prousek

    Podklady jsou zhotoveny, čeká se na podklady pro stanovení DZ, termín se posunuje do 1. 6. 2007
Úkol 3/3: Připravit ve spolupráci s odborem ochrany prostředí zadávací kartu průjezdů Petřínem.


   T: 30. 4. 2007







O: Syrový


   Termín se posunuje do 31. 5. 2007.
Úkol 3/4:  Připravit zadávací kartu cyklostezky A 11.


   T: 31. 5. 2007







O: Prousek


   Splněno.
2. Projekt Hlavní nádraží a okolí pro pěší a bezmotorovou dopravu

T. Edelman představil projekt, informace budou rozeslány členům komise k vyjádření připomínek do 31. 5. 2007. Projekt bude projednán na příštím zasedání komise.
3. Projekt XTerra Czech 2007
P. Kolanda (XTerra) požádal komisi o součinnost při pořádání triatlonu s uvedeným názvem 30. 6. 2007. Komise nemá námitek proti přerušení cyklotrasy A2 a na Barrand. mostě na 2 hodiny při dodržení dohodnutých opatření.
4. Info TSK a Penco – výstavba a údržba
Ing. Hrdlička komentoval pravidelný přehled staveb, který je uveden v příloze Přehled staveb na území hlavního města Prahy. Komise žádá, aby TSK pokračovala v akci most Závodu Míru – Jarov – hranice Prahy jako další etapě akce Modřany – most ZM.
5. Náplavky (předlažba, úprava dopravního značení) 

Komise nemá námitek k posunu osy cyklostezky blíže (až na 3 m) k Vltavě, aby nedocházelo ke kolizím s lidmi u stánků a u parkujících aut.
Úkol 4/1: Zajistit znění smluv, jimiž se náplavka pronajímá pro komerční aktivity.


   T: 31. 5. 2007







O: Polák
6. Informace o úpravách cyklistických tras v centru

Komise doporučuje legalizovat obousměrné průjezdy Sokolovskou i Křižíkovou ulicí.

Členové komise upozornili na chybné provedení nového značení (bez šipek a kilometráže) – bude vyměněno.
7. Stojany
Úkol 4/2: Požádat městské části o zadání parametrů umístění stojanů (lokace v MČ a počet míst na nich) se závazkem, že MČ zajistí jejich instalaci i údržbu.

   T: 31. 5. 2007







O: Polák

8. Cyklostezka Vítkov – Správa železniční dopravní cesty

Ing. Polák informoval o jednání za účasti ing. Pomikáčka (SÚDOP) mezi MHMP, SŽDC a ČD o umožnění prodloužení cyklostezky z Krejcárku po jednokolejné trati, která bude zrušena, až k Sazka aréně. Problémem je plánované zrušení železničního přejezdu silnice. Bude řešeno týmem SŽDC+ČD+SÚDOP.
9. Jednosměrky s vjezdem cyklistů v protisměru

K. Syrový stále nedodal 5 pilotních projektů (k realizaci půjde z dosavadních cca 100 návrhů cca 30). Oddělení problematiky V19 od cyklistických pruhů, aby bylo možno vyřešit rozpory.

Úkol 4/3: Zajistit stanovisko odboru dopravy k realizaci značení V19.


   T: 31. 5. 2007







O: Malý
10. Různé

Komise bere na vědomí výběr návrhu pomníčku J. Bouchala, který by měl být umístěn na rekonstruované křižovatce nábř. kpt. Jaroše – Dukelských hrdinů. Technické řešení nutno projednat s odborem dopravy MHMP.
P. Prousek referoval o koncepci řešení cyklistické dopravy v Bohnicích, komise nemá námitek.
Komise nemá námitek proti doznačení cyklotras KČT, Eurovelo a Greenways na území hl. m. Prahy. 

Příští zasedání komise projedná námět uzavření Palackého mostu pro IAD (auta významně zdržují MHD).
Zapsal: RNDr. Miroslav Prokeš

Příští jednání se uskuteční v pondělí 4. 6. 2007 od 17 hodin. 

Další termíny: 6. 8., 3. 9., 1. 10., 5. 11., 3. 12. 2007.

