
Jak šel čas s metrem D 

• Druhá polovina 60. let – první koncepce trasy metra D 

• 1983 – poslední zpracovaná dokumentace, ve které je trasa metra D ještě vedena 

zhruba ve stopě pravobřežní tramvajové trati z Modřan na Palackého náměstí a větvení 

trasy C s odbočkou z Pankráce směrem do Krče a na Lhotku 

• 1991 – první studie samostatné trasy metra D v rozsahu Náměstí Míru – Zálesí, později 

prodloužena na Nové Dvory 

• 1992 – studie alternativní dopravy a variantní studie vedení provozních úseků metra D 

• 1993 – 2001 – stagnace přípravy metra D vzhledem ke změnám priorit, zejména 

prodloužení linky C do Letňan 

• 2001 – podrobné prověření úseku I.D Nové Dvory – Náměstí Míru ve variantě 

klasického metra z důvodu připravovaného vyhlášení stavební uzávěry pro trasy 

městské kolejové dopravy 

• 2004 – 2006 – zpracovány další variantní srovnávací studie metra D se zaměřením na 

alternativu lehkého metra 

• 2010 – 2011 – zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a EIA; první koncepce 

metra D s novým dopravním systémem s automatickým provozem; vedení trasy a 

poloha stanic územně stabilizována a promítnuta do procesu změny územního plánu 

hl. m. Prahy 

• 2012 – vydání EIA 

• 2014 – úspěšně završeno územní řízení, územní rozhodnutí na celou trasu Náměstí 

Míru – Depo Písnice nabylo právní moci v červenci 2014 

• 2015 – dokončena Studie proveditelnosti 

• 2016 – vysoutěžen zpracovatel projektové dokumentace pro výběr zhotovitele 

• 2017 – zahájení prací na projektové dokumentaci pro provedení stavby; studie 

fázování výstavby 

• 2018 – zahájení příprav výtvarných soutěží na všechny stanice v úseku I.D 

• 2019 – v červnu zahájen geologický průzkum metra D; sněmovním tiskem č. 191 vešla  

v platnost novela zákona č. 266/1994 Sb. (o drahách), umožňující automatický provoz 

metra; územní rozhodnutí pro celou trasu Metro I.D (Náměstí Míru – Depo Písnice) na 

konci roku 2019 prodlouženo o pět let; 30. prosince 2019 podána žádost o stavební 

povolení pro úsek Pankrác – Nové Dvory 

• 2020 – v lednu vyhlášení veřejné zakázky na zhotovitele stavby a dodavatele 

monitoringu a pasportizace prvního úseku metra D Pankrác – Olbrachtova; v dubnu 

prodloužení EIA do listopadu 2024 a v červnu změna vyhlášky 177/1995 umožňující 

automatický provoz metra 

• 2021 – vysoutěžení zhotovitele i dodavatele monitoringu a pasportizace pro stavbu 

prvního úseku metra D, tj. I.D1a Pankrác D – Olbrachtova 

• 24. 3. 2022 – DPP získal pravomocné stavební povolení 

 


