

## Zápis z 8. jednání Komise RHMP pro návrh a realizaci dokončení protipovodňových opatření dne 6. 11. 2013

**Přítomni:** dle prezenční listiny

### Program jednání:

1. Úvodní slovo
2. Kontrola plnění úkolů
3. Různé
4. Diskuse

### 1. Úvodní slovo

Poradce I. náměstka primátora HMP Jiřího Vávry Ing. Pavel Uher se ujal úvodního slova 8. jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro návrh a realizaci dokončení protipovodňových opatření hl. m. Prahy (dále jen „komise“) a přivítal přítomné hosty.

### 2. Kontrola plnění úkolů

#### **A1**

##### Kanalizace Zbraslav

- Ing. P. Uher – zmínil, že tato položka se rozšíří o řešení problémů s navýšením části stavby (PPO etapa 006 – Zbraslav, úsek SO 10, opatření 149 a, b v blízkosti tenisové haly). Navýšení je odhadováno na cca 20 mil. Kč.

#### **A2**

##### Opěrná zeď a těsnící clona PPO na Kampě, stavba 0012 Malá Strana – Kampa, část úseku SO 3.01

- **Komise shodně konstatovala, že proces je v chodu.**

#### **A3**

##### Čerpací stanice vod z Rokytky v Libni – Doky

- Ing. P. Uher informoval, že akce byla zahrnuta do prioritních opatření, bude připravováno územní rozhodnutí, pak bude následovat stavba. I. náměstek Jiří Vávra se chystá navštívit generálního ředitele Povodí Vltavy a projednat s ním aktuální těživé problémy PPO hl. m. Prahy.
- Ing. J. Friedel upozornil, že čerpací stanice vod v Libni je z části nefunkční, dosud není opraveno jedno vadné čerpadlo (frekvenční měnič).
- Ing. D. Albert, Ph.D. sdělil, že opravu zadal odbor OMI MHMP, tisk bude předložen v úterý Radě HMP k projednání.
- **Komise bere nutnost opravy na vědomí.**

- K dotazu na průběh posouzení vyhodnocení průtoku na Rokytce Ing. D. Frantík odpověděl, že vyhodnocení bylo odevzdáno, spolupráce s ČHMÚ probíhá.
- Ing. Kurka doplnil Ing. Frantíka s tím, že řádově jsou oba subjekty ve shodě, finální číslo není prozatím k dispozici. Odhad velikosti kulminačního průtoku v Rokytce v ústí do Vltavy činí 40 m<sup>3</sup>/sec, je však dostatečný k zahájení projektové přípravy rozšíření čerpací stanice.

#### A4

##### Operativní řízení při povodni

- Dne 15. 11. 2013 proběhne pracovní schůzka na ČHMÚ, bylo doporučeno, aby projekt Operativní řízení při povodni zadával ÚRM a jeho zástupce se proto zúčastní plánované schůzky na ČHMÚ.

#### A5

##### Oprava Varhulíkova

- **Komise konstatovala, že tisk k opravě těžkého protipovodňového hrzení v ulici Varhulíkova bude projednán na nejbližším jednání Rady HMP.**

#### A6

##### Terénní úpravy na Rohanském ostrově

- Komise byla informována, že přišlo vyjádření ÚOHS.

#### A7

##### Geodetické zaměření PPO

- Firmy VRV a POYRY dodaly podklady, přípravné práce a projekty se zahrnou do rozpočtu na 2014. Akci koordinuje Ing. Pavel Uher.

#### A8

##### Opěrná zed' na Kampě

- Akce pokračuje.

#### A9

##### Povodňový plán HMP

- **Komise žádá stanovisko Povodí Vltavy a ÚRM.**

#### B2

1. *Odvodnění Chuchle* – Ing. P. Uher upozornil na neodkladnost řešení hal ve Velké Chuchli a sporu s vlastníkem pozemku panem Červeným
2. *Rozšíření koryta Vltavy na levém břehu* – bude předmětem jednání na Povodí Vltavy za účasti I. náměstka primátora a předsedy komise Jiřího Vávry.

#### B3

##### Městská část Praha 9 – Hrdlořezy

- **Komise vzala na vědomí, že v Hrdlořezích je zaměření hotové.**

#### B4 + B5

##### Návrh na ochranu ZOO Praha na Q50 + Návrh na stavbu fyzikálního modelu Trojské kotliny

- Komise byla informována o projednání záměru na stavbu fyzikálního modelu na ČVUT, model bude zajišťovat věcně příslušný ÚRM včetně případného objednání ve spolupráci s odborem OMI MHMP. I. náměstek Jiří Vávra projedná záměr s primátorem HMP.

#### B6

##### Podněty městských částí Praha 4, 10, 9, 6

- Přípomínky byly předány, inventura požadavků bude předmětem jednání příštího zasedání komise.
- K dotazu na řešení Šáreckého potoka Ing. D. Frantík zmínil petici obyvatel Podbaby a připomněl, že se jedná o problém ústí Šáreckého potoka.
- Ing. P. Uher uvedl, že sporné body budou podléhat metodice (doc. Satrapa – ČVUT). Doporučuje rozšířit zadání o Šárecký potok.

#### B7

1. Podnět městské části Praha – Lahovice
  2. Podnět městské části Praha – Lahovičky
- **Komise vzala na vědomí, že bude zadáno projektové řešení.**

#### B8

##### Podnět městské části Praha – Lipence

- **Komise vzala na vědomí, že bude zadáno projektové řešení.**

#### B9

##### Městská část Praha – Dubeč

- Ing. J. Friedel informoval o průběhu bezúplatného převodu správy mezi Povodím Vltavy a HMP, jednání probíhá.
- Ing. D. Frantík – převod u Rokytky závisí na dohodě o bezúplatném převodu majetku, v případě Botiče byla podána žádost o stanovisko k převodu správy na Vodoprávní úřad, po obdržení souhlasu bude požádáno MZe ČR o převod správy.

### 3. Různé

#### Finanční prostředky

řeší se s I. náměstkem a předsedou komise Jiřím Vávrou.

#### Velká Chuchle

Zástupce odboru BKR MHMP znovu upozornil na skutečnost, že ČHMÚ na základě analýzy povodňových průtoků při povodni v červnu 2013 snížil hodnoty průtoků v konzumpční křivce Chuchle, která je řídicí křivkou pro veškeré PPO v Praze. Za tím účelem předal komisi k dispozici platný harmonogram instalace mobilních hrazení v závislosti na hodnotách průtoků a nadmořských výšek na limnigrafu Chuchle. **Komise konstatovala, že na základě této skutečnosti bude nezbytné zabezpečit dřívější přípravu a urychlit vyskladnění a montáž hradidel.** V této souvislosti je třeba počítat s personálním navýšením při distribuci a instalaci mobilních prvků.

#### Dopis MČ Troja

**Komise bere na vědomí podněty městské části Praha – Troja a shledává, že není zapotřebí prozatím ustavovat novou komisi.** Městská část bude přizvána k zadání modelu a projektu. Odstranění nánosů z povodně roku 2002 a z letošní povodně budou předmětem jednání I. náměstka a předsedy komise Jiřího Vávry s generálním ředitelem Povodí Vltavy. Možnosti protipovodňové ochrany Trojského zámku bylo projednáváno s odborem OPP MHMP. Zástupce ZOO Ing. J. Malina požádal o přizvání k jednání o studii a projektu. Ing. arch. T. Drdácký připomněl, že nános písků stále blokuje přívoz.

#### Spolupráce s ČVUT

Komise byla informována o rozšíření spolupráce s ČVUT o ekonomické posouzení opatření univerzální metodou Hodnocení ekonomické efektivity investic do protipovodňové ochrany.

### Žádost TSK

Žádost o poskytnutí finančních prostředků na úhradu povodňových škod uplatňuje TSK na HMP. Žádost je řešena na odboru ROZ MHMP.

### PVS

Komise byla seznámena s žádostí PVS na 40 mil. Kč na stoku B (v Karlíně a vyústění do Vltavy ze stoky B).

### Posílení komise o poradkyni náměstkyni Ing. Jiřího Nouzy

Komisi byla přestavena poradkyně náměstkyni primátora HMP pro oblast infrastruktury a životního prostředí Ing. Jiřího Nouzy Kateřina Schön.

## **4. Diskuse**

### Ing. Josef Juránek

- informoval o návrhu městské části Praha 4, aby komise vzala na vědomí posouzení protipovodňových zábran na ochranu podjezdů železniční stanice a možnosti vybudování nových zábran v úseku KOMOKO.
- Ing. P. Uher sdělil, že starostovi městské části Praha 4 bude zaslána odpověď ve smyslu, že se komise bude touto problematikou zabývat a zváží možnosti zlepšení technologického řešení.

### Ing. Dan Frantík

- Informoval o podnětu některých investorů na změnu metodiky pro stanovení zátopových území v souvislosti se Šáreckým potokem. Je všeobecně známo, že dochází k rozdílu při stanovení rozsahu aktivní zóny. Současně platná metodika připouští stanovení aktivní zóny v úrovni Q20.
- Ing. P. Uher konstatoval, že současná metodika má platnost pro celou ČR.
- **Komise shodně konstatovala nutnost zachování celostátně platné metodiky i pro posuzování malých toků v HMP.**
- V souvislosti s řízením na odstranění stavby (kynologické cvičiště Čihadla těsně u hráze suchého poldru na Rokytce) je třeba prověřit podněty, zda tyto vůbec směřovaly na městskou část Praha 14. **Odbor OUP MHMP prověří a poskytne informaci odboru MZO MHMP. Odbor SVM MHMP doporučuje podat podnět z HMP na městskou část Praha 14.**

### Ing. Radek Svoboda

- Oslovil komisi s dotazem na správu zatrubnění malých pražských toků.
- PVK provedlo průzkumy.
- Ing. D. Frantík připomněl, že odbor MZO MHMP má v kompetenci v souvislosti s malými toky pouze vodu, zatrubnění toků se dělalo kvůli pozemní komunikaci a nikoli kvůli potokům.
- Ing. R. Svoboda uvedl, že identifikace je zpracovaná, je třeba určit, kdo bude za město zajišťovat správu.
- Zástupce PVK Ing. Vyskočil doplnil, že není známo, jak bylo zkolaudováno zatrubnění na potocích. Je třeba jej zkolaudovat jako kanalizaci pro veřejnou potřebu.
- Ing. D. Frantík sdělil, že se jedná o vynucenou investici.
- Ing. R. Svoboda přislíbil o této problematice vést patřičná jednání.
- Ing. P. Uher konstatoval, že tato problematika se netýká této komise, a proto se jí komise nadále nebude zabývat, i když je důležitá. Nadále se tím bude zabývat odbor SVM MHMP.

Ing. D. Albert, Ph.D.

- Připomněl, že poldr Maniny spadá do 1. etapy opravy a gesčně příslušný je odbor SVM MHMP.

***Příští jednání komise se uskuteční ve středu dne 20. 11. 2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti Nová Rada, 1. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1. K jednání jsou zváni všichni Radou hl. m. Prahy jmenovaní členové komise. Případné hosty je ad hoc oprávněn pozvat pouze předseda komise.***

Schválil: předseda komise Jiří Vávra

Schválil: poradce Ing. Pavel Uher

Tajemnice komise: Ladislava Šimková