

Harmonogram prací:

Karlovy lázně:

11. 4. – 13. 6. 2022 realizace, uzavírky pro automobilovou dopravu, směr Malostranské náměstí bude veden ul. Karolíny Světlé, směr Národní divadlo bude veden po druhém břehu Vltavy, v termínu 11. 4. – 19. 4. 2022 stavba využije DIR investora MHMP a stavby Anenský trojúhelník stávající zastávka Karlovy lázně směr Národní divadlo bude dočasně přesunuta blíž k Národnímu divadlu.

Národní divadlo:

25. 4. – 13. 6. 2022 realizace, stávající tramvajová zastávka bude realizována po polovinách.

Smetanovo nábřeží:

25. 4. (případně 18. 4.) – 30. 6. realizace, stávající tramvajová zastávka přesunuta směr Karlovy lázně.

Plánované dopravní omezení:

Částečné dopravní omezení. V dopravní špičce počítejte se zdržením do 10 minut.

Zhotovitel: sdružení Strabag - Inpros

Další informace naleznete na webu opravujeme.to:

Praha bez bariér – nová zastávka tramvaje Národní divadlo:

<https://opravujeme.to/action/743/>

Praha bez bariér – Smetanovo nábřeží, úprava chodníků a nové stromořadí:

<https://opravujeme.to/action/744/>

Praha bez bariér – nová zastávka Karlovy lázně:

<https://opravujeme.to/action/745/>