

## **KRÁTKÁ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA**

**Název projektu:** „Rekonstrukce povalového chodníku mokřadem Toulcova dvora.“

**Číslo smlouvy:** DAG/54/11/005106/2009

**Příjemce grantu:** Zájmové sdružení Toulcův dvůr

**Řešitel grantu:** Zájmové sdružení Toulcův dvůr

**Krátká závěrečná zpráva k 31. 12. 2010**



Práce na rekonstrukci začaly na podzim 2009 vytipováním vhodných zdrojů materiálu pro rekonstrukci. Po domluvě Pavlem Jeřábkem, (který pečuje o řadu pražských MZCHÚ) jsme postupně připravili a odvezli vhodné dřevo z probírek z blízkých pražských maloplošných chráněných území. (Podolí, Hrnčíře aj.)

Následně v jarním období 2010 probíhala příprava jednotlivých dílců chodníku, sloupy a nosné části z dubu a akátu, pochozí část z dubu, akátu a jasanu.

V létě a na podzim 2010 pak probíhala samotná instalace chodníku v mokřadu. Nejdříve usazování pilotů, následně kompletace pochozí části.