

Z á p i s

z 8. jednání komise Rady HMP pro kultivaci Václavského náměstí (dále jen „Komise“), které se konalo dne 19.10.2015 od 14:00 hod. v prostředním salonku primátorky v budově Nové Radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1.

přítomni: členové Komise, dle prezenční listiny
omluveni: 1 Jan Adámek

přizvaní hosté: Ing. arch. Pavla Melková, IPR Praha
Ing. Jakub Dvořák, MČ Praha 1, vedoucí odd. investic
Ing. Vladimír Vacek, CMA, a.s.
Ing. Karel Doubek, Sdružení Nového Města Pražského

PROGRAM JEDNÁNÍ:

- 1. Zahájení a přivítání**
- 2. Úvod a schválení zápisu ze 7. jednání Komise**
- 3. Informace o aktuálním stavu realizace projektu**
- 4. Rozprava**
- 5. Ukončení jednání**

Ve 14.05 hod. zahájil předseda Komise její jednání. Úvodem přivítal všechny přítomné členy a dále hosty, kteří se 8. jednání Komise účastnili. Následně předseda Komise krátce rekapituloval 7. jednání Komise a poté nechal hlasovat přítomné členy Komise o schválení zápisu ze 7. jednání Komise.

Zápis byl schválen všemi přítomnými členy Komise, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

V následném příspěvku Jakub Dvořák a Vladimír Vacek společně konstatovali, že dle dohody Komise byla vypracována verze projektu „revitalizace Václavského náměstí, spodní část“, která řešila otázku ramp formou územní rezervy. Na tuto verzi byla obstarána vyjádření DOSS a tato byla podána na SÚ MČP1 s cílem získat ÚR.

V zákonných lhůtách (zahájeno 3.7.2015; prodlouženo do 16.10.2015) se nepodařilo obstarat: plnou moc k zastupování od společnosti Welwyn Company a.s. (coby vlastníka minoritního dotčeného pozemku) a plnou moc k zastupování od DP (coby vlastníka minoritního dotčeného pozemku).

Správní řízení, vedené v této věci, následně SÚ MČ P1 musel ukončit. (20.10.2015)

MČ P1 jako stavebník, je připravena k novému podání. Jako nezbytné se však jeví rozhodnutí o umístění, resp. neumístění ramp do podzemních garáží.

V pokračující diskusi opakovaně zazněla nezbytnost zahájit jednání s novým vlastníkem projektu „SAVARIN“ se společností CRESTYL GROUP.

Adriana Krnáčová sdělila přítomným termín prezentace společnosti CRESTYL GROUP, který byl stanoven na pondělí 26.10.2015 od 13.00 hod. v rezidenci primátorky.

Karel Doubek tlumočil Komisi stanovisko Sdružení Nového Města Pražského k umístění nájezdových ramp do podzemních garáží dle projektu atelieru CMA, že názor na umístění ramp není jednotný, s tím že ať už verze s rampami či bez nich je lepší než-li žádná verze. obě jsou přípustné.

Daniel Hodek konstatoval setrvalý zájem MČ Pha 1 na počtu parkovacích míst, s tím že nechce stavět zájmy MČ Pha 1 proti zájmu HMP.

Jiří Skalický upozornil na reakci NPÚ – negativní ohlas a reakce a dále uvedl, že chybí koncepce parkování v centru hl.m.Prahy. Zmínil studii z roku 1996.


Jednání Komise dále pokračovalo diskuzí o zmocněnci Hlavního města Prahy pro koordinaci a přípravu I. fáze revitalizace Václavského náměstí.

Úkoly:

1. IPR Praha – zpracování připomínek zúčastněných subjektů k Ideovému návrhu využití Václavského náměstí včetně občanské vybavenosti na povrchu. Připomínky a podněty budou postoupeny prostřednictvím tajemníka Komise
2. Výběr zmocněnce Hlavního města Prahy pro koordinaci a přípravu I. fáze revitalizace Václavského náměstí
Zajistí: Kancelář ředitele MHMP termín: bezodkladně

Termín a místo 9.jednání Komise bude upřesněno po dohodě s předsedou Komise.

V 15.10 hod. předseda Komise Jan Wolf jednání ukončil.



Příloha:
Prezenční listina

Zapsal: Tomáš Dolanský – tajemník komise, tel.: 236 00 2570, 737 213 105
Za správnost: Jan Wolf, radní HMP – předseda Komise
V Praze dne 3.11.2015