

Pro	Komise Rady HMP pro OpenCard		
Přítomni	Ing. Eva Vorlíčková (radní pro oblast informatiky a evropských fondů, předsedkyně komise), Mgr. Jan Kalousek (ZHMP), Radek Lohynský (ZHMP), Ing. Jiří Nouza (ZHMP), Ing. Jiří Pařízek (ZHMP), Ing. Vladimír Schmalz (ZHMP), Ing. Jan Vašíček (ZHMP) Jan Šámal (člen pracovní skupiny) RNDr. Jan Teska, (ředitel odboru INF MHMP), Ing. Petr Malík (DPP), Pavel Procházka (ROPID) Hynek Sobotík, Petr Stránský (Haguess) Ing. Renata Tomanová (tajemnice, INF MHMP)		
Omluveni	Josef Nosek (ZHMP),		
Věc	Zápis ze 4. jednání komise Rady HMP pro OpenCard, dne 13.4. 2012 v zasedací místnosti MHMP č.135, Praha 1, Mariánské nám.		
Zpracoval	Renata Tomanová	Počet stran	3
		Datum	13.4.2012

Program jednání:

1. Rozhodnutí o variantě řešení prodloužení karty Opencard
2. Shrnutí
3. Úkoly plynoucí z rozhodnutí

Ad 1/ Ředitel odboru informatiky RNDr. Jan Teska informoval přítomné o 2 variantách řešení, které vplynuly z jednání pracovní skupiny s firmou Haguess.

Obě tyto varianty řešení prezentoval přítomným členům komise zástupce firmy Haguess p. Petr Stránský.

1. varianta: držitel karty si může vybrat mezi prodloužením a výměnou karty.

Tato varianta nebyla akceptována.

2. varianta:

- Držitelé karty si prodlouží kartu před její expirací přes validátory automaticky o 2 roky (od 1.6.2012), přičemž platnost časové jízdenky se také prodlouží, podle skutečné délky její platnosti (*v současné době se platnost roční jízdenky zobrazuje do doby konce platnosti karty i když skutečná platnost je do 31. 12. 2012*)
- Prodloužením karty přes validátory se rovněž prodlouží platnost nahraných aplikací (parkovné, vstup do knihovny, služba Víť jak řídím).
- Cestující, který nebude chtít prodloužit platnost karty, si ji bude moci vyměnit v kontaktních místech (Škodův palác a palác Adria) za poplatek 100 Kč. (*nutno specifikovat, zda bude nadále 250 Kč za expresní výměnu...*)

V průběhu diskuse o technickém řešení a časovém harmonogramu variantních řešení se členové komise rozhodli pro variantu č. 2.

Ad 2/ Shrnutí:

- Komise se rozhodla pro 2. variantu z navrhovaných řešení.
- Z této varianty plyne, že většina občanů (držitelů OC) si bude moci kartu jednoduše prodloužit o 2 roky přes validátory ve stanicích metra nebo na kontaktních místech.
- V kontaktních místech (Škodův palác a Palác Adria) bude možné prodloužit kartu od 1.6.2012. Vzhledem k tomu, že je nutná modernizace validátorů ve stanicích metra, bude přesný termín prodloužení znám až po dokončení poptávky na dodavatele technického řešení.
- V případě požadavku na výměnu karty, bude výměna karty zpoplatněna poplatkem (rozhodnout o výši a správci výběru poplatků – návrh 100 Kč)
- Připravit harmonogram technického řešení – připraví DP ve spolupráci s Haguess
- Připravit marketingovou kampaň pro občany – zodpovídá DP
- Založit Projektovou kancelář pro uvedené řešení (objednávka pro Haguess) – zodpovídá ředitel odboru informatiky
- Posoudit změny podmínek pro vydavatele i držitele karet.

Ad 3/ Úkoly plynoucí z rozhodnutí:

Č.	Název úkolu	Termín	Zodpovídá	Poznámka
2/3	Inicializovat jednání se zástupci ministerstva vnitra a ministerstva dopravy o možnostech spolupráce	3.5.2012	Pracovní skupina	Trvá, kontrolní termín
4/1	J.Teska zašle členům komise nový materiál vyplývající z dalšího jednání pracovní skupiny s firmou Haguess	3.5.2012	J. Teska, ředitel INF MHMP	
4/2	Právní posouzení prodloužení karty z hlediska případné námítky občana vůči změně podmínek pro držitele karty	3.5.2012	Odbor legislativy MHMP	
4/3	Předložit jednoduchý postup pro občany jak postupovat při prodloužení karty od 1.6.2012	3.5.2012	Ve spolupráci DP, ROPID, INF MHMP, Haguess	
4/4	Příprava marketingové kampaně, která začne od května 2012	3.5.2012	Ve spolupráci DP, ROPID, INF MHMP, Haguess	
4/5	Zajištění technického řešení prodloužení karet pro kontrolu na Českých drahách a výměny části HW ve čtečce	3.5.2012	Haguess	Kontrolní termín
4/6	Zajištění funkčnosti standardních validátorů karet a čteček	3.5.2012	DP, Haguess	Kontrolní termín
4/7	Zjištění složitosti daného technického řešení a potvrzení termínů	3.5.2012	P.Malík, DPP	
4/8	Vytvoření Projektové kanceláře, která bude koordinovat jak marketingovou, tak technickou stránku akce	3.5.2012	Ve spolupráci s INF MHMP, DP a Haguess	
4/9	Předložit technickou specifikaci moderních čteček karet pro budoucí řešení městské karty	3.5.2012	P.Procházka, ROPID	
4/10	O podmínkách a výši zpoplatnění za výměnu karty rozhodne RHMP (Tisk do RHMP)	3.5.2012	E.Vorlíčková	Kontrolní termín
4/11	Harmonogram technického řešení	3.5.2012	Ve spolupráci INF MHMP, DP a Haguess	
4/12	Harmonogram a způsob marketingové kampaně	3.5.2012	Ve spolupráci INF MHMP, DP a Haguess	

4/13	Rozhodnutí o správci poplatků za výměnu karty (DP nebo HMP)	3.5.2012	E.Vorlíčková	
4/14	Objednávka pro Haguess	30.4.2012	J.Teska	

Příští jednání: 3.5.2012, 10:30h, Nová radnice, Mariánské nám. 2, 3.p., místnost č . 349

Program:

Další spolupráce s Haguess a vyčíslení nákladů

Budoucnost nové karty (návrh pracovní skupiny)

Zapsala: R.Tomanová

Zápis ověřila a schválila: Eva Vorlíčková