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Stav k 26. lednu 2007

TSK hl. města Prahy

Projektová příprava

Troja – Ďáblice

2950011
Délka trasy 3,8 km

Zhotovitel PPU-Babtie. 

Akce je rozdělena na dvě etapy, a to Trojská – Čimická a Čimická – Maškova. V první části se nepodařilo získat souhlas dvou soukromníků, žádost o ÚR bude podána do konce ledna v redukované podobě bez těchto pozemků. U druhé části je nesouhlas vlastníka jednoho klíčového pozemku- Státního statku hl.m.Prahy (podnik v likvidaci). Bude další jednání.
Staroměstské náměstí – Klárov – Pohořelec

2950013
Délka trasy 3,1 km

Zhotovitel DIPRO. 

Na část C a D je vypsáno řízení o výjimku z částečné stavební uzávěry a současně bylo požádáno o stavební řízení na MČ Praha 6.  Předpokládáme vydání SP v únoru 2007.

Zhotovitelem stavby byla vybrána firma Boubín, se kterou uzavírá investor smlouvu. Zahájení březen 2007.

Modřany – Lhotka – Cholupice – hranice Prahy

2950017
Délka trasy 8,1 km

Zhotovitel je Atelier DUK.

Pro první část trasy je dokončen návrh DSP, projednání a podání žádosti o SP v 02/07, vydání SP 04/07.

U druhé části (Mariánská – Durchova) se uskutečnilo územní řízení dne 23.1.2007 a bude vydáno ÚR.
Záběhlice – vodní nádrž Hostivař

2950020
Délka trasy 4,1 km 

Zhotovitel DIPRO

Probíhá projednání DUR, předpoklad podání žádosti na územní řízení je 04/07.

Ve druhé etapě je uzavřena smlouva se zhotovitelem na provedení SDZ a opravy povrchů trasy, realizace 01/ - 03/07.

Cyklistické stezky na území Praha – Zličín

2950025
Délka trasy 3,5 km

Zhotovitel VIN Consult.

Na tři stezky v oblasti Zličína je vypsáno územní řízení na 1.2.2007.

Cyklistická stezka Malá Chuchle – Lahovice

2950042
Délka trasy 3,42 km

Zhotovitel SUDOP

DUR je projednáno, územní řízení je vypsáno na 8.2.2007.

Pelc Tyrolka – Kolčavka

2950048

Délka trasy 3,75 km

Zhotovitel OBERMEYER Alois

Investor uzavírá smlouvu na zhotovení DUR a DSP. Návrh DUR k projednání v 02/07.

Na Slupi – Výtoň
2950049

Délka trasy 0,75 km

Zhotovitel ing. Mohelnická (ASTRA projekt). 

TSK vydal výzvu na zhotovitele k předložení smlouvy na zhotovení DUR.

Perucká-Vršovice-Nusle-Michle
2950050

Délka trasy 4,5 km

Zhotovitel Atelier DUK

Je podepsána smlouva na zhotovení studie proveditelnosti k 30. 4. 2007.

Kačerov-Spořilov-Záběhlice

2950051

Délka trasy 3,2 km 

Zhotovitel SINNPS

Investor uzavřel smlouvu na zhotovení DUR a DSP. Návrh DUR k projednání 04/07.

Nádraží Holešovice-ZOO Praha

2950052

Délka trasy 3,0 km

Zhotovitel PRO CONSULT

Investor zaslal výzvu GP na vystavení smlouvy na zhotovení DUR a DSP.

Nová Ves-Jeremiášova

2950053

Cyklistická stezka Běchovice-Horní Počernice
2950054
Délka trasy 2,52 km

Zhotovitel PRO Consult.

Plynostav Pardubice, který vlastní pozemky hned v počátku trasy, nedal souhlas s realizací stezky. Podle poslední zprávy Plynostav tyto pozemky prodává a nelze v této záležitosti dále jednat. Do doby vyjasnění nového vlastníka bude studie pozastavena.

Můstek-Vinohrady-Malešice-Jahodnice

2950055

Délka trasy 12,5 km

Zhotovitel Simpps.

Termín studie proveditelnosti je 31. 1. 2007.

Florenc-Argentinská-Pelc Tyrolka

2950056

Délka trasy 3,6 km

Zhotovitel DIPRO

Investor uzavřel smlouvu na zhotovení DUR a DSP. Návrh DUR k projednání 04/07.

Václavské náměstí-Pankrác-Sliačská

2950057

Vršovice-Strašnice-Skalka-Hostivař

2950058

Letná-Dejvice-Červený Vrch-Přední Kopanina

2950059

Smíchovské nádraží-Radlice-Stodůlky

2950060

Kačerov-Krč-Nové dvory-Kamýk

2950061

Délka trasy 5,2 km

Zhotovitel DIPRO

Investor uzavřel smlouvu na zhotovení DUR a DSP. Návrh DUR k projednání 04/07.

Černý Most-Horní Počernice

2950062

Rajská zahrada-Satalice-Vinoř

2950063

Letňany-Kbely-Vinoř

2950064

Stodůlky-Zličín (metro)-Zličín

2950065

Stodůlky-Třebonice-Rudná u Prahy

2950066

Malešice-Depo Hostivař-Skalka

2950067

Vyšehradský tunel

2950068

Délka trasy 0,15 km

Zhotovitel DIPRO.

Je projednáván DUR, žádost o územní řízení bude 02/07.

Náměstí republiky-Štefánikův most
2950069
Délka trasy 1,8 km

Zhotovitel PRO Consult

Studie proveditelnosti byla odsouhlasena na dokumentační komisi a TSK vydal výzvu zhotoviteli na předložení smlouvy (DUR a DSP).

Křižovatka nábřeží kpt. Jaroše x Dukelských hrdinů

2950070

Délka trasy 0,4 km

Zhotovitel PRO - Consult

Studie proveditelnosti byla odsouhlasena na dokumentační komisi a TSK vydal výzvu zhotoviteli na předložení smlouvy (DUR a DSP).

Dukelských hrdinů
2950071
Délka trasy 0,84 km

Zhotovitel PRO Consult

Studie proveditelnosti byla odsouhlasena na dokumentační komisi a TSK vydal výzvu zhotoviteli na předložení smlouvy (DUR a DSP).

Roztocká ulice – Sedlec, Praha 6
2950072
Délka trasy 0,2km

Studie proveditelnosti byla posouzena na dokumentační komisi a vybrána varianta č. 2 k dalšímu pokračování přípravy stavby. Je vypsáno výběrové řízení na zhotovitele DUR a DSP.

Realizované stavby

Cyklistická stezka Modřany – most ZM
2950022
Zhotovitel fa Boubín

Charakteristika stezky : stezka je situována od ulice U Soutoku směrem k mostu ZM na Zbraslavi. Celková délka stezky je 2.039m, z toho zklidněná komunikace s výhybnami v délce 461m a šířce 4m a dále společná stezka pro cyklisty a pro pěší v délce 1.578m a šířce 3m. Povrch obou částí je živičný. Součástí stavby jsou dvě opěrné zdi v délce 104m a výšce do 3m a ocelové zábradlí v délce 175m. V místě souběhu se železniční tratí bude stezka oddělena oplocením. 

Je dokončena přeložka signalizačního kabelu, jsou dokončeny gabionové zdi a zemní práce (odkopy a násypy), provádí se konstrukční část stezky. Dokončení stavby – květen 2007.
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