

Body k jednání na VURM ZHMP 15. 10. 2015 k bodu:

3. Informace o postupu pořizování nového ÚP hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) – seznámení provede IPR hl. m. Prahy

1. Kancelář metropolitního plánu (KMP) nyní dopracovává texty závazné části Metropolitního plánu a kontroluje krycí listy lokalit a výkresy – probíhá koordinace celého dokumentu a finalizace datového modelu (návrhu Územního plánu hl. m. Prahy - Metropolitního plánu/MPP).
2. V rámci přípravy návrhu MPP probíhá zpracování Vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území (VVURÚ). K tomu byly v dohodnutých termínech předány zpracovateli vyhodnocení pracovní výkresy, krycí listy lokalit a pracovní data jednotlivých vrstev a jevů Metropolitního plánu včetně dopravního modelu Metropolitního plánu k posouzení vlivu na životní prostředí SEA v rámci VVURÚ. Probíhá pravidelná týdenní komunikace a v současné době se upřesňují dílčí požadavky zpracovatele vyplývající z předaných materiálů, zejm. dat a datových modelů.
3. Kancelář metropolitního plánu kontinuálně pracuje na všech dílčích částech návrhu nového Územního plánu hl. m. Prahy - Metropolitního plánu tak, aby jej 30. listopadu 2015 předala pořizovateli – Odboru územního rozvoje (OÚR MHMP) ke kontrole.
4. Po předání plánu OÚR MHMP ke kontrole bude stanoven další postup směřující k zahájení projednání.
5. Doplnující informace: Představení nového kladu listů MPP v měřítku 1:10 000.

Zpracoval: Ing. arch. Jaromír Hainc, IPR/SPM/KMP

V Praze dne 15. října 2015